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D 88/2024/MG


DODATEK Č.1
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. S144/2022/MG
 (dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany
na straně jedné: 	Moravská galerie v Brně
	IČO: 00094871, DIČ: CZ00094871
	se sídlem Husova 535/18, 662 26 Brno
zastoupen: Mgr. Jan Press - ředitel
zástupce pro věci technické: Jan Sáňka, tel. +420 773 072 310, 
                                                   e-mail: jan.sanka@moravska-galerie.cz
bankovní spojení: účet č. 197734621/0710 vedený u České národní banky, pobočka Brno

- dále jen příkazce - 
a
na straně druhé:    CEDEX, s.r.o.
	IČO: 46970401, DIČ: CZ46970401, 
	se sídlem: Myslínova 1909/18a, Královo Pole, 612 00 Brno,
	zápis v rejstříku: spisová značka: C 7189 vedená u Krajského soudu v Brně,
	zastoupen: Ing. Radek Svoboda, jednatel, 
	bankovní spojení: 85408514/0600 vedený u MONETA BANK
	- dále jen příkazník -

2. Odůvodnění dodatku 
2.1 Smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2022 příkazní smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo obstarat záležitost příkazce: i) spolupůsobení při vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, ii) zajistit výkon technického dozoru objednatele (dále také „TDO“) a výkon činnosti koordinátora BOZP (dále také „BOZP“) nad prováděním stavby (díla) „Revitalizace Místodržitelského paláce - vybudování návštěvnického zázemí a vytvoření stálé expozice starého a užitého umění“ (dále jen „Projekt“).
2.2 V rámci zajištění spolupůsobení při vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 1.1. bodu A Smlouvy odpracoval příkazník celkem 265 hodin. 
2.3 V rámci realizace Projektu došlo k navýšení celkové ceny Díla u stavby: „Revitalizace Místodržitelského paláce - vybudování návštěvnického zázemí a vytvoření stálé expozice starého a užitého umění“ z původní částky dle Smlouvy o dílo uzavřené s  T o c h á č e k spol. s r.o., se sídlem Slovinská 2958/36, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 44961367, ve výši 66.250.103,79,- Kč následovně: i) dodatkem č. 1 na celkovou částku ve výši 70.349.496,32  Kč včetně DPH, ii) dodatkem č. 2 na celkovou částku ve výši 72.480.339,31 Kč včetně DPH a iii) dodatkem č. 3 na celkovou částku ve výši 73.409.035,67 včetně DPH. 
2.4 Ustanovení čl. 5.4. odst. 1 Smlouvy stanovuje, že „v případě navýšení celkové ceny Díla dle Smlouvy o dílo nad 5 % odhadované celkové ceny Díla ve výši 65.000.000, - Kč včetně DPH; v tomto případě se část odměny dle čl. 5.1.2 a 5.1.3 navýší o tolik procent původní odměny dle bodu 5.1.2 a 5.1.3 této smlouvy, o kolik procent celková cena Díla dle Smlouvy o dílo překročí částku 65.000.000,- Kč včetně DPH. Vhledem k tomu, že konečná cena Díla dle Smlouvy o dílo překročila částku ve výši 65.000.000,- Kč včetně DPH po zaokrouhlení o 12,9 % má Příkazník nárok na navýšení odměny o 12,9 %.
  
3. Změna Smlouvy
3.1 Vzhledem k důvodům uvedeným výše v čl. 2.3. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly, že článek 5.1.se mění následovně:
„5.1. Smluvní strany se dohodly, že Příkazníkovi náleží odměna za činnost vykonávanou dle této smlouvy v celkové výši 1.985.000,- Kč bez DPH, která se skládá z celkové výše Odměny za provedení Části A a z Odměny za provedení Částí B.1 a B.2, kdy celková výše DPH činí 436.700,- Kč a celková výše odměny činí 2.421.700,-Kč vč. DPH).
Celkovou odměnu tvoří: 
5.1.1 Odměna za provedení Části A - Výkon spolupůsobení DPS (ve výši 265 hodin) v celkové výši 291.500,- Kč bez DPH, tj. 1.100,- Kč bez DPH za každou hodinu práce.
5.1.2 Odměna za provedení Části B.1 - Výkon technického dozoru stavebníka (TDO) v celkové výši 1.270.125,- Kč bez DPH. 
5.1.3 Odměna za provedení Části B.2 – Výkon činnosti koordinátora BOZP v celkové výši 423.375,- Kč bez DPH.“

4. Závěrečná ustanovení
4.1 Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.
4.2 Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva (2) jsou určeny pro Objednatele a dva (2) pro Zhotovitele.
4.3 [bookmark: _Hlk22199296]Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy. 

V Brně, dne ………………		V Brně, dne ………………

Za příkazce:                                                             	Za příkazníka:





………..…………………………………………….	…………………….…………………………….. 
Moravská galerie v Brně		CEDEX, s.r.o.
Mgr. Jan Press – ředitel					Ing. Radek Svoboda, jednatel
