č.j. 2024/1919/NM
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 231416
(dále jen „dodatek č. 2“)

Článek I.
1. Objednatel: 
Národní muzeum, 
příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků
	Se sídlem:
	Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1

	IČ:
	00023272

	DIČ:
	CZ00023272

	Zastoupené:
	Mgr. Petrem Brůhou

	
	náměstkem generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou 
a výstavní činnost

	
	

	
	(dále jen „objednatel“)



2. Zhotovitel: 	
CNC Studio, s.r.o.
Se sídlem:			K. Světlé 540/6, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČ:				05719836
DIČ:				CZ05719836
Zastoupený:			Pavlem Bartošem, DiS., jednatelem
Č. účtu:			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


(dále jen „objednatel“)


Článek II.
Předmět dodatku

1. Na základě upřesňujících skutečností bylo nutné provést následující vícepráce:  
Nová položka Bílá předstěna cena celkem bez DPH (1ks): 19 065,00,-Kč. 

Položka oddíl II., č. položky 9. Panel s integrovanou vitrínou cena celkem bez DPH (5ks): 95 000,- Kč se zařadí do víceprací z důvodů technické chyby v původním výkazu výměr. 

Cena zakázky bude na základě dodatku č.2. navýšena o 114 065,- Kč bez DPH (viz. výkaz výměr položky označené modře). 


Článek IV odst. 2 smlouvy o dílo se mění následovně:

„Cena za zhotovení díla vymezeného v článku II. této smlouvy činí dle nabídkového rozpočtu, který je Přílohou č. 2 této smlouvy celkem:
Cena díla „Realizace výstavy Vietnam blízký i vzdálený“
celkem bez DPH								2 222 065,00 Kč
DPH 21 %									   466 633,65 Kč
Cena díla celkem včetně DPH							2 688 698,65 Kč“

Článek III.
Změna termínu předání stavby
 
1. Na základě nepředvídatelných událostí při realizaci stavby výstavy, dojde k posunutí termínu předání stavby ze dne 2. 4. 2024. Předání a kolaudace stavby proběhne 
      do 25. 4. 2024. 


Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 
2.	Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky.
3.	Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.


Příloha dodatku č. 2:
Příloha č. 1 - Aktualizovaný výkaz výměr 


	V Praze dle el. podpisu
	 
	V Českých Budějovicích dle el. podpisu
 

	
	
	

	
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Mgr. Petr Brůha
	 
	Pavel Bartoš, Dis., jednatel

	Náměstek pro centrální sbírkotvornou
	 
	CNC Studio, s.r.o.

	a výstavní činnost
	 
	 

	
	
	



	
	
	



