Spolufinancovano MINISTERSTVO
P i /’a; PRO MISTNI
Evropskou unii L,. S OTIOTER

Obchodni podminky — priloha ¢. 1
Dle § 1751 a nasledujicich zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

ke SMLOUVE O DILO (zadavatele ¢ 1)
¢islo smlouvy objednatele: 0603/2023

¢islo smlouvy zhotovitele:

wPrednadrazni prostor - I.B etapa - Vsetin“

I. PREAMBULE.:

Zakladnim ucelem smlouvy o dilo je zajisténi faddného provadeéni pfedmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je urcen k zajisténi vefejné sluzby; z tohoto diivodu je provadéni dila
financovano z vetejnych prostiedkid. Zptisob financovani dila je tfeba povazovat za soucast zdkladniho ucelu
smlouvy o dilo.

Dale uvedené pojmy budou mit pii vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem
zalozeném smlouvou o dilo dale uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich podminkach pouzit odkaz
na ¢lanek nebo kapitolu bez dalSiho upfesnéni, mini se tim clanek nebo kapitola téchto obchodnich
podminek.

wSmlouvou o dilo*

- se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiz ucCastniky jsou zhotovitel a objednatel;
nedilnou soucasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale v tomto ¢lanku; uvedené dokumenty
predstavuji nedilnou soucast smlouvy o dilo a ve svém celku predstavuji kompletni znéni smlouvy o dilo.
Smlouva o dilo se vSemi soucastmi tvofi projev vule ucastnikii smlouvy o dilo; veskeré ustanoveni
smluvnich dokumentd je tedy nutno vykladat predevsim v souladu s tcelem smlouvy o dilo — fadnou
realizaci pfedmétu dila. Smluvni text, necht’ je vykladan pouzitim tzv. zakonného vykladu, smluvniho
vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V pfipadé, nedospéje-li se shora naznaCenymi postupy k jednozna¢nému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li néktera takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich dokumentti
v rozporu, je dana priorita obsahu jednotlivych dokumentii pro vyklad sporného ustanoveni takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez piiloh);
b) tyto obchodni podminky;
¢) ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér (polozkovy rozpocet);

d) veskeré dalsi listiny, jejichZ obsah zhotovitel a objednatel spoleéné oznaci za soucast smlouvy o dilo,
nebude-li souc¢asné ucastniky smlouvy o dilo takové listiné dana vyssi priorita.
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»Nabidka*

- znamena nabidku zhotovitele jakoZto vybraného dodavatele ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek (dale jen “zakon*) v zadavacim fizeni o zadani vefejné zakazky na vybér dodavatele
stavby a vSechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve smlouvé o dilo.

»Soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér*

- je dokument obsazeny v zadavaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem (ptipadné osobou odlisnou od
zadavatele) jako soucast zad4dvaci dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zdkona, ktery byl
dodavatelem vyplnén — ocenén (polozkovy rozpocet) jako soucést nabidky a pfiloZzen k navrhu smlouvy
o dilo (ptiloha €. 2). Vymezuje druh, jakost a mnozstvi poZadovanych praci, dodavek a sluzeb potiebnych
ke zhotoveni stavby/provedeni stavebnich praci, a to ve skladbé odpovidajici projektu. Soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér je Clenén na stavebni objekty (oznacované SO), vSeobecné
polozky. Za ,,polozku" je povazovana takova polozka, pro kterou jsou v tabelarni ¢asti vykazu vymeér
uvadény nasledujici hodnoty: jednotky méfeni (oznacené jako ,,jednotky*), mnozstvi specifikovana pro
danou polozku (oznacend jako ,,mnozstvi*), jednotkova ocenéni polozky v cené uvedena v ptislusné méné
na jednotku méfeni (oznacena jako ,,sazba*) a cena polozky v piislusné méné€ vznikla jako soucin sazby
a mnozstvi polozky (oznacena jako ,,¢astka®).

»UCastnikem smlouvy o dilo*

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

»Objednatel“

- znamena subjekt nebo subjekty takto oznacené v listin€¢ smlouvy o dilo; v pfipadé, zastava-li pozici
objednatelll podle listiny smlouvy o dilo vice subjektd, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze smlouvy
o dilo spole¢né a nerozdiln¢, za vSechny objednatele vSak vici zhotoviteli a ostatnim zac¢astnénym
subjektim jedna pouze jeden z objednatelti oznaceny listinou smlouvy o dilo, neni-li smlouvou o dilo
vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod pojmem ,,objednatel*
vSichni objednatelé oznaceni listinou smlouvy o dilo a ,,jednani objednatele jednani toho z objednateld,
jehoz jednani je povazovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednani vSech objednatelti vuci
zhotovitelim, ev. dal$im subjektim v souvislosti s fadnou realizaci predmétu dila.

»Zhotovitel*

- znamena subjekt oznaceny jako zhotovitel v listiné smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym dodavatelem
o zadani vefejné zakazky na vybér zhotovitele stavby, s nimz byla objednatelem, jakoZto zadavatelem
vtomto zadavacim fizeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zikona. V piipad€, podalo-li
v zadavacim fizeni na vefejnou zakazku shora zminénou podle ust. § 103 odst. 1 zakona jednu nabidku vice
dodavatelli, ma se za to, ze ji podal jeden dodavatel.

,Poddodavatel*

- je subjekt realizujici konkrétné vymezenou c¢ast predmétu dila na zakladé povéteni zhotovitele;
za poddodavatele mize byt povazovan pouze subjekt, jehoZ povéteni zhotovitelem realizovat ¢ast piredmétu
dila bylo akceptovano objednatelem.
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wZadavatel verejné zakazky*

- je subjekt oznaceny jako zadavatel v oznameni o zadani vefejné zakazky vyhlaSeném v ramci zadavaciho
fizeni, na jehoz zéklad¢ objednatel vybral nejvhodnéjsi nabidku, ktera je pfedmétem dila specifikovaného
smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem ve smyslu smlouvy o dilo.

,Komunikace*

- Pisemna komunikace mezi ucastniky smlouvy o dilo a dalSimi subjekty bude realizovana na adresy
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalSiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na adresu sidla
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) registrovanou podle obecné zdvazné pravni tpravy.
Povinnosti pfebirat pisemné zasilky na téchto adresach v pritbéhu pracovni doby objednatele se piijemce
zasilky nemuze zprostit, ledaze by zména adresy specifikované ve smlouve o dilo byla dohodnuta ucastniky
smlouvy o dilo nebo by k takovéto zméné doslo z objektivnich divodl (napt. zdnikem stavby oznacené
takovouto adresou) nebo v piipadé adresy sidla ptijemce registrované podle obecné zavazné pravni Gpravy
by doslo ke zmén¢ adresy sidla pfijemce postupem piedvidanym touto obecné zavaznou pravni upravou
(tzn. napt. zména sidla evidovand v obchodnim rejsttiku ptislusného krajského soudu nebo v prislusném
zivnostenském rejstiiku).

Ugastnici smlouvy o dilo a dalsi z(astnéné subjekty mohou jednostranné pisemné oznamit ostatnim
ucastniklim smlouvy o dilo a zGc¢astnénym subjektiim dalsi adresy, na které lze jim pisemnosti zasilat;
povinnosti prebirat na téchto adresach dorucenou postu se takovyto pfijemce zprosti teprve po pisemném
odvolani relevance takovéto pfijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasilany prostiednictvim drzitele postovni licence, kuryrem, predavany osobné
¢i prenaseny za pouziti systémi elektronického pfenosu dat.

Prijemce zasilky je povinen bez zbytecného odkladu zasilku ptevzit, jinak odpovida za Skodlivy nasledek
eventualné vznikly v souvislosti s bezdiivodnym zpozdénim pievzeti zasilky ¢i jejim nedivodnym
nepfevzetim.

Jakékoliv pisemnost, kterd je v souvislosti sfadnou realizaci pfedmétu dila vystavovana nckterym
z Ucastnikd smlouvy o dilo nebo zucastnénych subjektii musi byt rovnéz prokazatelnym zplisobem doru¢ena
tém dal§im ucastniklim smlouvy o dilo nebo zicastnénym subjektim, jejichZ prav a povinnosti se tyka, jinak
vystavovatel takovéto listiny zodpovidd za vznik Skodlivého nasledku, ktery by mohl vzniknout
nedorucenim listiny dot¢enému iCastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dulezité pro fadnou provadéni predmétu dila tykajici se stavby se zapisuji prednostné
do stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, nalezitosti, podrobnosti vedeni a vyuziti jsou upraveny
¢lankem VIIL.

1. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DILA:

1. Pfedmét smlouvy je podrobné upraven v ¢l. Il smlouvy o dilo.
2. V pripadé nepodstatnych zmén zavazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zakona.

3. Objednatel ma pravo zcastnit se jednani s poddodavateli o technickych zalezitostech dila. Objednatel ma
pravo pozadovat ucast poddodavatele na kontrolnim dni.

Strana 3



Spolufinancovano MINISTERSTVO
P i /’a; PRO MISTNI
Evropskou unii L,. S OTIOTER

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno tak, ze v pfipad€ jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riiznych nazort na vyklad ustanoveni smlouvy o dilo mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vzdy smlouva o dilo vykladana tak, ze:

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zadné jiné projekty nez dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo dodavky materidlt, kromé téch vyslovné ustanovenych smlouvou
o dilo jako plnéni objednatele a dale, ze

b) zhotovitel ruci za to, ze dilo bude provadéno v takovém rozsahu, provedeni a kvalité¢, funk¢ni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v obchodnich podminkach a ve smlouvé
o dilo, a zhotovitel tedy odpovida za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpe¢nost, v€asnost
dokonceni, dosazeni garantovanych parametri, a v ramci svych kompetenci v souladu se
smlouvou o dilo i za jeho kolaudovatelnost a moznost fadného trvalého provozovani.

III. DOBA PLNENI:

1. Objednatel si vyhrazuje pravo zmény v navrzeném harmonogramu postupu praci a zhotovitel je povinen
na pozadavek objednatele pristoupit.

2. Jestlize objednatel v pritbéhu praci zjisti, Ze dochazi k prodleni se zahjenim, provadénim ¢i dokoncenim
praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, pozada zhotovitele zdpisem ve stavebnim deniku
0 zavazné vyjadireni k tomuto zjisténi a navrh opatieni (vécné a Casoveé urcenych) k jejich odstranéni.
Zhotovitel je povinen vyjadfeni a navrh opatfeni predat objednateli ve 1hiut¢ stanovené technickym
dozorem objednatele.

3. Zhotovitel je povinen udrzovat harmonogram postupu praci v aktualnim stavu a v pfipadé zmeény vzdy
1 tyden predem predat technickému dozoru objednatele aktualizovany harmonogram v souladu
s ujednanim uvedenym v predchozim odstavci.

4. Prace zhotovitele budou ukonceny dnem protokolarniho pfedani a prevzeti fadn€ zhotoveného dila.

5. Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

IV. CENA DIiLA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele potiebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢l. 11
smlouvy o dilo a jeho pfimétreny zisk.
Cena dila obsahuje mimo vlastni provedeni dila také naklady na:
a) zabezpeceni bezpeCnosti a hygieny prace,
b) opatieni k ochrané Zivotniho prostiedi,
¢) naklady na sjednana pojisteni,
d) =zajisténi podminek pro ¢innost autorského a technického dozoru,
e) zajisténi vSech nutnych zkousek dle kontrolniho a zkuSebniho planu stavby,
f) dokumentace skute¢ného provedeni dila a geodetické zaméreni skutecného stavu provedeni dila,
g) soucinnost v fizeni se stavebnim ufadem o uzivani dokonCené stavby, ptipadné o vydani
kolaudaéniho souhlasu.
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2. Cena dila obsahuje i naklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena

obsahuje i predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu pfedani dila sjednaného
ve smlouve o dilo, neni-li ve smlouvé o dilo uvedeno jinak.

. Objednatel je povinen v pfipadé nepodstatné zmény zédvazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu
s § 222 zakona (v pifipadé¢ dodatecnych nebo objektivné nepfedvidanych stavebnich praci, sluzeb
a dodavek pozadovanych objednatelem a neobsazenych v zadavaci dokumentaci nebo v ptipadé zmén
zavazku dle odst. 4 § 222 citovaného zdkona nebo v ptfipadé zmén vyvolanych zménou technického
feSeni dila nebo zménou materiald oproti projektu dle § 222 odstavec 7 citovaného zdkona).

4. Nastane-li nepodstatna zména zavazku podle odstavce 3:

a) bude ocenéni pfipadnych zmén praci provedeno soupisem zmén praci s pouzitim polozkovych cen
z polozkového rozpoctu zhotovitele (ptfiloha €. 2 této smlouvy o dilo). Pro prace a dodavky
neuvedené v polozkovém rozpo¢tu bude pouzita v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., shodna
cenova soustava (RTS), vjaké zhotovitel nacenil polozkovy rozpocet do nabidky, ponizena
minimalné o pomér nabidkové ceny vuci predpoklddané hodnoté dila dle zadavaci dokumentace.
Pro prace a dodavky neuvedené ve sborniku, bude dohodnuta individualni kalkulace. Zhotovitel je
povinen v piipadé¢ pozadavku dolozit zhotoviteli podrobny vypocet individualni kalkulace
zahrnujici zejména cenu materiald, strojd, praci, rezii, zisk, odvody apod. Kazda polozka soupisu
vicepraci musi obsahovat jednozna¢ny popis materialu nebo vyrobku s odkazem na piisluSnou cast
projektové dokumentace tak, aby bylo mozné provést kontrolu vymeéry dané mérné jednotky. Kazda
polozka soupisu praci musi byt jednozna¢né meétitelna. Zhotovitel neni opravnén pouzivat mérné
jednotky typu komplet nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsazené prace a dodavky rozdélit
do jednotlivych polozek (méfitelnych ¢asti) a tyto pak ocenit dle vySe uvedenych pravidel.

b) k celkovému souctu nakladi pak bude dopoctena DPH podle piedpist platnych v dobé vzniku
zdanitelného plnéni

¢) pred vlastnim provedenim musi byt kazda zmeéna technicky a cenové specifikovana v soupisu zmen
praci a spolu se zménovym listem odsouhlasena technickym dozorem objednatele. Zhotovitel
po odsouhlaseni zmén technickym dozorem objednatele ptedlozi navrh dodatku ke smlouvé o dilo
spolu s odsouhlasenym soupisem zmén praci a zménovym listem objednateli. Ten, v ptipade,
Ze zmeény uzna, se zavazuje predlozeny navrh dodatku ke smlouvé o dilo odsouhlasit co nejdiive
od jeho ptedlozeni. Zhotoviteli vznika pravo na zménu sjednané ceny teprve v piipadé€, Zze zména
bude odsouhlasena formou uzavieného dodatku ke smlouvé o dilo smluvnimi stranami.
Bez uzaviené¢ho dodatku ke smlouvé o dilo nemé zhotovitel pravo na tthradu ceny za provedené
nepodstatné zmeény. Tato povinnost plati i v pfipadé nepodstatnych zmén zavazku dle § 222
odstavec 7 zakona.

d) sluzby, dodavky a stavebni prace, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele provedeny (ménéprace), budou odecteny ve vySi souctu vesSkerych
odpovidajicich polozek a nakladti neprovedenych dodavek a praci dle polozkového rozpoctu. Dale
se postupuje obdobné, jako je uvedeno v pism. a) az ¢) tohoto odstavce.

. Divodem pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichz provedeni bylo vyvolano jeho
prodlenim s provadénim dila nebo které jsou disledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z divodu chyb
nebo nedostatkll v nacenéném polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby diisledkem neptesného nebo
neuplného ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.
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6. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetfejné sprave
a o zméné nekterych zakontl, ve znéni pozdé€jsich predpisti, osobou povinou spoluptisobit pii vykonu
finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb z veiejnych vydaji v¢. prostiedki
poskytnutych EU. Toto spoluptisobeni je povinen zajistit i u svych piip. poddodavatelt.

V. PLATEBNIi PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na tihrad¢ ceny dila takto:
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel pozaduje predloZeni finanéniho harmonogramu rozdéleného na SO a mésice, a to do 10 dni
od doruceni vyzvy k zahajeni praci. Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (,,ZDPH®), na hrazeni ceny
za dilo postupné (dil¢i plnéni) na zékladé¢ dil¢ich daniovych dokladi, které budou vystavovany zpravidla
v mésicnich intervalech dle skutecné provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb na zékladé
objednatelem schvalenych zjistovacich protokolii a soupisii provedenych stavebnich praci, dodavek
asluzeb s vyuzitim cenovych udajii polozkového rozpoctu zhotovitele, dolozeného v nabidce,
pro ocenéni dokoncenych casti dila. Zhotovitel bude ptedkladat objednateli polozkovy soupis
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovaci protokol k odsouhlaseni nejpozdéji do 5.
(patého) kalendarniho dne po skonceni mésice za plnéni provedené v prislusném mésici.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a zjistovaciho protokolu do 5 (péti) kalenddinich dnti od jejich predlozeni. Pokud nema
k predlozenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjisStovacimu protokolu
vyhrady, vrati je zp&t neprodleng po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opa¢ném ptipadé soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovaci protokol suvedenim vyhrad vrati neprodlené
po provedené kontrole k piepracovani zhotoviteli. Ten je povinen piedlozit opraveny soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a zjiStovaci protokol objednateli do tii pracovnich dnii od jejich vraceni
objednatelem k piepracovani. Nedojde-li ani nasledné mezi obéma stranami k dohod¢ o odsouhlaseni
mnozstvi, druhu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, je zhotovitel opravnén fakturovat
v pfislusném fakturaénim obdobi pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Sporna
¢ast bude feSena postupem dle ¢1. XVII obchodnich podminek.

2. V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit dil¢i danovy doklad na objednatele, a to na kazdy stavebni
objekt samostatné.

Pfilohou danovych dokladi musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a zjist'ovaci protokol, u kone¢ného danového dokladu pak i protokol o pfedani a prevzeti dila.

3. Dilci a konecné danové doklady musi byt predlozeny zhotovitelem nejpozdéji do 15 dnli ode dne
zdanitelného plnéni a fadné doloZeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jejich
kontrolu. Dil¢i a konecné daitiové doklady (faktury) mtize zhotovitel zaslat elektronicky, a to bud’
do datové schranky objednatele nebo na email objednatele e-podatelna@mestovsetin.cz; elektronicky
podpis neni vyzadovan; faktura musi byt ve formatu ISDOC.
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. V ptipadé dodatkem sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit samostatny dafovy
doklad, dolozeny objednatelem odsouhlasenym soupisem praci (zmen), a to za obdobnych podminek
jako je uvedeno v ust. odst. 1.

. Objednatel uhradi mésic¢ni faktury vystavené zhotovitelem az do dosazeni 90 % celkové ceny dila
bez DPH a DPH v platné vysi. Castka rovnajici se 10 % z ceny dila bez DPH slouzi jako zddrzné; bude
hrazena z konec¢né faktury, popt. pfedposledni, pokud by fakturovana castka byla nizsi nez zadrzné.
Pokud bude dilo pfevzato bez vad a nedodélki, bude zadrzné vyplaceno objednatelem zhotoviteli spolu
s posledni uhradou provedenou na zdkladé¢ faktury, kterou bude vyuctovana posledni ¢ast dokonceného
dila. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky, bude toto zadrzné
uhrazeno az po jejich odstranéni, a to ve lhtité do 30 dnti ode dne, kdy dojde k protokolarnimu potvrzeni
o0 odstranéni posledni vady ¢i nedodélku.

. Ptislusna sazba dan¢ z ptidané hodnoty (DPH) bude u¢tovana dle platnych predpisti v dob¢ zdanitelného
plnéni. Bez ohledu na vySe uvedené vsak plati, Ze pfipadna registrace neplatce DPH (zhotovitele),
po uzavieni smlouvy o dilo, k DPH nema za nésledek zvySeni ceny dila pro objednatele a jde plné k tizi
zhotovitele.

. Danové doklady musi obsahovat nalezitosti dle zdkona €. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich
predpist, a dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich predpist a krome
toho uvést : a) sdéleni — ,,dan odvede zdkaznik®, pokud se jedna o fakturu v rezimu pienesené danové
povinnosti; b) datum uskute¢néni plnéni; ¢) zaklad dané.

. Zhotovitel je na kazdé faktufe povinen vyslovné uvést, zda je, ¢i neni platcem DPH. V piipad¢, Ze je
zhotovitel platcem DPH, pak soucasti kazdé faktury musi byt prohlaSeni zhotovitele o tom, Ze:

a) nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této faktury (dale
jen ,,dan®),

b) mu nejsou znamy skutecnosti, nasvédcujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemize dai
zaplatit a ani se ke dni vystaveni této faktury v takovém postaveni nenachazi,

¢) nezkrati dan nebo nevylaka danovou vyhodu,

d) Ttplata za plnéni dle této faktury neni odchylnéa od obvyklé ceny,

e) uplata za plnéni dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo z¢asti bezhotovostnim pfevodem
na ucet vedeny poskytovatelem platebnich sluzeb mimo tuzemsko,

f) nebude nespolehlivym platcem,

g) bude mit u spravce dané registrovan bankovni ucet pouzivany pro ekonomickou ¢innost,

h) souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni nebo k okamziku poskytnuti
uplaty na pInéni bude o zhotoviteli zvefejnéna spravcem dané skutenost, Ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, uhradi objednatel dan z ptidané hodnoty z piijatého zdanitelného plnéni
prislusnému spravci dang,

1) souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni nebo k okamziku poskytnuti
uplaty na plnéni bude zjiSténa nesrovnalost v registraci bankovniho u¢tu zhotovitele urceného
pro ekonomickou ¢innost spravcem dané, uhradi objednatel dan z pfidané hodnoty z pfijatého
zdanitelného plnéni piislusnému sprévci dané.

9. Poskytnuté zdanitelné plnéni, které odpovida ¢iselnému kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 — 43,

tj. patii do kategorie stavebnich a montaznich praci podle § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi (déle jen ,,zdkon o DPH*), bude fakturovano v rezimu pfenesené
danové povinnosti objednatele. Na plnéni, ktera budou fakturovana v rezimu prenesené danové
povinnosti, bude vystaven samostatny danovy doklad podle § 29 odst. 2 pism. ¢) zdkona o DPH s citaci
,,dan odvede zakaznik®.
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Splatnost danového dokladu je do 30 kalendainich dnti ode dne jeho prokazatelného doruceni
objednateli. Objednatel mize pozadovat prodlouzeni splatnosti danovych dokladi bez uplatnéni sankci
ze strany zhotovitele.

Je-li opravnénost fakturované Castky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen
tuto skutecnost do sedmi kalendarnich dnii pisemné ozndmit a vratit nespravné vystaveny danovy doklad
zhotoviteli s uvedenim divodd. Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen vystavit novy danovy doklad.
Vystavenim nového danového dokladu bézi nova lhita splatnosti dle odst. 10.

Cena za dilo nebo jeho dil¢i ¢ast je uhrazena dnem pfipsani Castky na ucet zhotovitele u penézniho ustavu
uvedeného v ¢l. I. smlouvy o dilo.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel ma pravo pohledavky za zhotovitelem vzniklé objednateli
na zékladé smlouvy o dilo uplatnit z finan¢ni zaruky.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli ke dni protokolarniho predani

a prevzeti staveni$té finan¢ni zaruku formou bankovni zaruky, a to original Zéruéni listiny Vystaven}'/
bankovnim ustavem nebo formou slozenim finan¢ni zaruky na ucet obJednatele i ;{ -;J S ,.rFF 'n"‘"
ve vysi 10.000.000,- K¢. Financni zaruka bude kryt financni naroky objednatele za zh0t0V1telem ktere
vzniknou objednateli z diivodu poruseni povinnosti zhotovitele tykajici se fadného provadéni dila
v predepsané kvalit¢ a smluvené dobé plnéni, které zhotovitel nesplnil ani po piedchozi pisemné vyzve
objednatele. Zhotovitel je povinen navrh zarucni listiny piedlozit ke schvaleni objednateli 5 pracovnich
dnt pted pozadovanym terminem predani stavenisté k odsouhlaseni, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. Objednatel je povinen se k navrhu zaruéni listiny vyjadfit do 3 pracovnich dnl od ptredlozeni.
tj. pfijmout nebo odmitnout. Zaruc¢ni listina musi byt t¢inna az do protokolarniho pfedani a ptrevzeti dila
bez vad.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel je povinen predlozit objednateli ke dni protokolarniho piedani
a prevzeti dila finan¢ni zaruku ve formé bankovni zaruky, a to original zarucni hstlny Vystaveny
bankovnim tustavem nebo formou slozenim finanéni zaruky na et objednatele 7 dian Sand 2ae
ve vysi 5.000.000,- K¢. Financni zaruka bude kryt finanéni naroky objednatele za zhotovitelem, které
vzniknou z divodu poruseni zhotovitelem zarucnich, smluvnich nebo zakonnych povinnosti v pribéhu
zaruéni doby (60 mésici od protokolarniho ptredani a prevzeti dila), které zhotovitel nesplnil
ani po predchozi pisemné vyzveé objednatele. Objednatel vrati finan¢ni zaruku do 10 dnii po skonceni
zaruéni doby (60 mésict od protokolarniho piedani a prevzeti dila). Zhotovitel je povinen navrh zarucni
listiny pfedlozit ke schvaleni objednateli 14 dnti pfed protokolarnim pifedanim a pievzetim dila,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Objednatel je povinen se k navrhu zarucni listiny vyjadrit
do 3 pracovnich dnti od pfedloZeni. tj. pfijmout nebo odmitnout.

Pokud v ptipadé spole¢né nabidky nebude poskytnuta tzv. sdilend zaruka, tedy zaruka, u niz v zaru¢ni
listin€ budou uvedeni vSichni zhotovitelé podavajici spolecnou nabidku, pak zhotovitel, jemuZz bankovni
zaruka bude poskytnuta, doloZi spolu se zaru¢ni listinou ¢estné prohlaSeni, v némz prohlasi, ze si je
védom skute¢nosti, Ze bankovni zaruka ptfipadne objednateli dle sjednanych podminek, a to bez ohledu
na to, u které¢ho ze zhotovitelli nastane diivod k Cerpani bankovni zaruky. V zaru¢ni listin€ pak musi byt
obsazen zavazek banky, Ze uspokoji objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotoviteli podavajicich
spole¢nou nabidku nastane diivod pro Cerpani bankovni zaruky objednatelem.

Strana 8



17.

18.

19.
20.

21.

22.

Spolufinancovano MINISTERSTVO
P i /’a; PRO MISTNI
Evropskou unii L’* S OTIOTER

Za naplnéni doby platnosti bankovni zaruky bude rovnéz povazovano pribézné postupné predavani
originalli zarucnich listin vystavenych bankou ve prospéch objednatele. V tom piipad¢ se zhotovitel
zavaze, 7e nejpozdéji 14 dni pred uplynutim terminu platnosti zaruéni listiny preda objednateli dalsi
origindl zaru¢ni listiny vystaveny bankou na dalSi obdobi. Obdobi platnosti téchto prabézné
vystavovanych bankovnich zaruk nesmi byt krat$i nez 2 roky s vyjimkou bankovni zaruky vystavené
na posledni obdobi, pokud toto obdobi bude kratsi nez 2 roky. V piipadé nesplnéni terminu predani (max.
14 dni pfed uplynutim doby platnosti) bude objednatel opravnén vyuzit svého prava na financni plnéni
v bance, ktera zaruku vystavila.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, bezpodmine¢na, vyplatitelna na prvni pozadavek objednatele
a bez toho, aby banka zkoumala diivody pozadovaného Cerpani.

Zhotovitel nesmi bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

Cena za dilo je pfevazné hrazena z prostfedkli Integrovany regionalni operacni program (dale jen
»IROP*). Zhotovitel bude povinen pfipravovat a vystavovat finan¢ni a danové doklady dle pozadavki
objednatele s ohledem na pozadavky poskytovatele dotace, tj. s rozd€lenim na zptisobilé a nezpisobilé
vydaje. Stavebni objekty hrazené z prostfedkii IROP budou fakturovany zvlast dle seznamu dodaného
objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivé a nesmazateln¢ oznaCeny textem ve znéni
Spolufinancovano  Evropskou unii v ramci realizace projektu registraéni  Cislo:
CZ.06.06.01/00/22_040/0002706, 7 dotace IROP“. Objednatel bude podavat dal§i zadost o dotaci;
registracni Cislo projektu bude doplnéno. Objednatel se zavazuje dodat zhotoviteli veskeré potiebné
udaje nezbytné pro spravné znaceni takto vystavovanych faktur.

Zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2035 poskytovat pozadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci projektu zaméstnanciim nebo zmocnénctim povéfenych organt (Centra, MMR,
MF, Evropské komise, Evropského uéetniho dvora (dale také ,,EUD®), Nejvyssiho kontrolniho tfadu
(dale také ,,NKU*), piislusného organu finanéni spravy a dalsich opravnénych organi statni spravy) a je
povinen vytvofit vyse uvedenym osobdm podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Zhotovitel musi uchovavat veskeré doklady, které souvisi s provadénim vetejné zakazky (dila) a jejim
financovanim, po dobu stanovenou v odstavci vySe tohoto ¢lanku od proplaceni zavérecné platby
objednateli, tj. odepsani z Gc¢tu poskytovatele dotace (finan¢niho ukonceni projektu).

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné tcetnich
dokladti minimalné do 31.12.2035. Pokud je v Ceskych pravnich pfedpisech stanovena lhtita delsi, musi
ji zadatel/ptijemce pouzit.

VI. STAVENISTE:

. Staveni$tém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni staveniSté¢ projektem a smlouvou

o dilo.

. Pfedani staveniste je stanoveno v pfiloze €. 7 zadavaci dokumentace. O jeho pfedani a pievzeti vyhotovi

smluvni strany podrobny pisemny zapis — protokol, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci
smluvnich stran. Pfedani a pfevzeti stavenisté bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.
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Geodetické zaméteni stavenisté a vytyCeni zdkladnich smérovych a vyskovych bodl stavby a jejich
jednotlivych objektd zajistuje zhotovitel prostfednictvim opravnéného zemémeéti¢ského inzenyra
za ucasti osoby vykonavajici autorsky dohled a technického dozoru objednatele, na zakladé
vytyCovacich vykresti na své ndklady. O provedeném vytycéeni bude sepsan protokol podepsany
zhotovitelem, osobou provadéjici vytyCeni, osobou vykonavajici autorsky dohled a technickym dozorem
objednatele. Zhotovitel je povinen se o zakladni smérové a vyskové body starat az do odevzdani
a prevzeti dila.

. Zhotovitel ptedlozi do 10 kalendainich dnii po doruceni vyzvy k zahajeni provadéni dila objednateli

navrh zasad organizace vystavby v¢. podrobného popisu ploch pro vyrobni, skladovaci, socialni zafizeni
staveni$té, deponie a mezideponie. Zasady organizace vystavby musi vychazet z projektu. Objednatel
tyto schvali nebo vznese pripominky tak, aby zasady organizace vystavby byly schvaleny do pfedani
staveni$té. Bez schvaleni objednatelem nejsou tyto povazované za odsouhlasené a objednatel nebude
povinen hradit naklady na zfizeni, provoz a likvidaci zafizeni staveniste.

. Zhotovitel je povinen na své naklady jako soucést dila vybudovat v souladu s projektem provozni,

socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveniste. Staveni§té musi byt uzavieno oplocenim, zabezpeceno
proti vniknutim tfetich osob. Zhotovitel si na své naklady a jméno zajisti stavenistni rozvody potiebnych
médii a jejich pripojeni a odbér z objednatelem urcenych mist za thradu. Zhotovitel usporada a bude
udrzovat staveniSte¢ v souladu s projektem, obchodnimi podminkami, smlouvou o dilo a platnymi
pravnimi predpisy zejména zakonem ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci,
a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Prostory stavenisté

bude vyuzivat vyhradné pro ucely souvisejici s provadénim dila.

. Zhotovitel je povinen si pfi pievzeti staveniSté zajistit vytyCeni tras stavajicich inzenyrskych siti

na staveni$ti a prilehlych pozemcich dotcenych provadénim dila a tyto vhodnym zpisobem chranit.
V ptipadég jejich poSkozeni je povinen bezodkladné uvést posSkozené sit€¢ do ptivodniho stavu na své
naklady a uhradit piipadné Skody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poskozenim vzniklych.

. Odvadeéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zabezpeci zhotovitel dle projektu

tak, aby zabranil podméaceni stavenisté nebo sousednich pozemkd.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni v rozsahu, ktery podstatné neztizi jeho plnéni dle smlouvy o dilo

ostatnim dodavatelim objednatele, piip. zhotoviteldim jinych investorti (napf. telekomunikacénich,
plynarenskych, ¢i elektrarenskych spolecnosti) provadéni technické infrastruktury na stavenisti.

. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifikacnimi idaji stavby v souladu se stavebnim

zakonem, ktery mu preda technicky dozor objednatele.

Zhotovitel je povinen priibézn¢ ode dne predani stavenisté az do doby protokolarniho piedani a prevzeti
dila potizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi piedpisy a na své naklady
dopravni zna¢eni potiebna pro provadéni dila. Uzivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pied jejich
vyuzitim projedna pfimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmémému nebo zbytecnému

obtézovani okoli stavby, ke znecistovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pasem, pii plném
respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku tfetich osob v zajmovém tizemi.
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Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek a Cistotu, je povinen odstrafiovat bez zbytecného
odkladu a na sviij naklad obaly a odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladano zptisobem, ktery je vsouladu s ustanovenimi zakona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech vcetné provadécich predpisti a zakona o obalech.

Zhotovitel nemd dovoleno nechat své zaméstnance nebo dalsi pracovniky piebyvat na zadné casti
staveni$té nad ramec pracovnich ¢innosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni$té do 5 pracovnich dnti ode dne protokolarniho ptedani
a prevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi prejimacim fizeni dohodnuto jinak.

VIL STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik (dale jen ,,SD*). Tento denik je zhotovitel

povinen vést ve smyslu § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd¢jsich predpist,
a provadéciho predpisu.

Dle § 152 odst. 6 zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zédkon, ve znéni pozd¢jSich predpist je zhotovitel
povinen vést SD v elektronické forme.

Obsahové nalezitosti SD o stavbé a zplsob jejich vedeni jsou stanoveny zakonem ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zdkon v platném znéni a piilohy ¢. 16 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdejsich predpist.

. Denni zapisy do SD c¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci (vedouci tymu) zasadné v ten den,

kdy byly prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mezi jednotlivymi
zaznamy nesmi byt vynechana volna mista, zapisy nesmi byt pfepisovany a necitelné. Kazdy zapis musi
byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedouciho mtze do SD
provadét potiebné zaznamy pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykonavajici autorsky
dozor, osoba provadéjici kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych
zemeémerticskych praci, pfipadné autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, pisobi-li na stavenisti. Denni zaznamy budou zapisovany do SD. V pribéhu pracovni
doby musi byt SD trvale dostupny v kancelafi stavbyvedouciho zhotovitele.

Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zaznamt ve SD a stvrzovat je svym podpisem.
K zapisim zhotovitele je povinen objednatel / technicky dozor objednatele provést pisemné piipominky
do 3 pracovnich dnt, jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi. Toto plati i pro zastupce
zhotovitele.

. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy o dilo, ale slouzi jako podklad pro vypracovani

pfipadnych dodatki ke smlouvé o dilo. Objednatel se zavazuje, ze na zakladé potvrzeného zapisu ve SD
projedna tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien co mozna nejdiive.

. Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od pfedéni a prevzeti dila.

Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dni stavby dle pribéhu a potieb stavby, nejméné
v8ak 1x za tyden, a to na stavenis$ti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele, ktery zaroven
vyhotovi zépis z kontrolniho dne a tento pfeda vSem zucastnénym.
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Kontrolni dny se zaméii na kontrolu kvality a vécného a ¢asového postupu provadéni praci, kontrola
finan¢niho pInéni provadéni praci a pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci technického
a autorského dozoru a stanoveni ptipadnych napravnych opatfeni a tkold. Kontrolnich dnli se musi

vvvvvv

ucastnik samostatné ze svého. Pozada-li o to technicky dozor objednatele, zacastni se kontrolniho dne
statutarni zastupce zhotovitele, piipadné hlavni poddodavatele zhotovitele. Zhotovitel je povinen zapsat
termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do SD.

VIII. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI
A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoznit v pracovni dobé provedeni kontroly vSem osobam, povéfenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjsich ptedpisii, a zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, ve znéni
pozdéjsich ptedpist. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelafi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci, ve znéni
pozdé¢jsich predpist, vztahujici se ke stavbe

- seznam dokladii a rozhodnuti statnich organt ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliky

- prehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni smlouvy o dilo spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordinatorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pied
uzavienim smlouvy o dilo seznami zhotovitele s osobou, kterou povétil vykonem technického dozoru
a funkci koordinatora dle zédkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdé&jsich predpistl, a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v pribéhu stavby provést
vyménu osoby vykonavajici technicky dozor objednatele nebo koordinatora. Na tuto skute¢nost je
povinen zhotovitele pisemn¢ upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykonavat na stavbé dozor nad plnénim podminek téchto

obchodnich podminek a podminek smlouvy o dilo a v jeho pribéhu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, obchodnich podminek a smlouvy
o dilo, technickych norem, pravnich ptedpisi a v souladu s rozhodnutimi vetejnopravnich organd.
V tomto sméru spolupracuje s osobou vykondvajici autorsky dozor pfip. autorizovanym
inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrzovani predpisti PO veetné pravidel a pofadku na stavenisti

¢) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zptisobilosti materialu a vyrobkti pouzitych pro plnéni
dodavky

d) provadi prubéznou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek
a zjistovaci protokoly v souladu s obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo

e) kontroluje, zda zhotovitel pribézné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmeény, k nimz doslo pfi plnéni dila

f) provadi kontrolu zakryvanych praci, ucastni se provadéni zkousek
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g) ucastni se prevzeti a ptedani dila, ptebira doklady pfipravené zhotovitelem k piedani a prevzeti dila

h) kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélkd pii piejimce dila

i)  ptipravuje podklady pro zaveérecné vyuctovani dila, pro vyuctovani ptipadnych smluvnich pokut,
pripravuje podklady pro uplatinovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto ucelem ma kdykoliv pfistup na stavenisté. Na zjisténé nedostatky musi zhotovitele neprodlené
upozornit zdpisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhiitu k jejich odstranéni.

. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v pripadech kdy:

hrozi nebezpeci vzniku majetkové skody,

je ohrozeno zdravi a bezpecnost zaméstnancti nebo jinych osob,
je ohrozena bezpecnost stavby,

hrozi vyrazné zhorseni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

. Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen* koordinator) je opravnén
vykonavat na stavbé dozor nad dodrzovanim bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a plnit
povinnosti, kterymi ho objednatel povéii v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozd¢&jsich predpist, a provadécich predpist.

IX. PODMINKY PROVADENI DIiLA:

. Zhotovitel je povinen ke dni predani staveni$té jmenovat osobu, ktera bude odborné fidit provadéni stavby
(stavbyvedouci) v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé€jsich predpisa.
Zhotovitel je povinen pisemné seznamit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v ptipadé zmeény této
osoby seznamit prokazatelné pisemné objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pii predani
staveni$té seznamit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

. Zhotovitel provede a dokon¢i dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych témito obchodnimi podminkami,
smlouvou o dilo a projektovou dokumentaci; stavebnim povolenim v pfipad¢, Ze je pro stavbu vydano.

. Zhotovitel vynalozi pfi provadeéni dila nalezitou péci, dikladnost a kvalifikaci, kterou lze ocekavat
od pfislusné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkuSenosti s realizaci praci
obdobného charakteru, rozsahu jako je predmétné dilo dle smlouvy o dilo.

. Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale za ochranu
veskerych vyrobkd, naradi a materialu, které dopravil na stavbu, pficemz tuto ochranu zajistuje na své
vlastni naklady.

. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrZovat podminky stanoven¢ Koordinovanym zdvaznym
stanoviskem M&U Vsetin sp. zn.: MUVS-S 11429/2021 OZP/X/391-330.2 &.j.: MUVS 96947/2021 OZP.

Zejména, co se tyCe prasnosti:

5.1 pfi manipulaci s praSnym materidlem bude pouzito prostiedkii k minimalizaci produkce emisi tuhych
znecistujicich latek, napt. mlzenim ¢i zkrdpénim;

Strana 13



Spolufinancovano MINISTERSTVO
P i /’a; PRO MISTNI
Evropskou unii L’* S OTIOTER

5.2 bude provadéno cisténi vozidel vyjizdéjicich na vozovku (napf. pomoci vodni lazné s tlakovym
¢isténim, vibracnich rohozi k odstranéni necistot z podvozkl automobilil) tak, aby bylo zamezeno
zneCisténi komunikace pojezdem nakladnich a obsluznych vozidel a zaroven byla minimalizovéana
produkce emisi tuhych znecistujicich latek a jejich resuspenze (znovuzviteni);

5.3 bude provadéna pravidelna ocista a zkrapéni piijezdovych komunikaci, pojezdovych a manipulacnich
ploch (zkrapéni v teplych mésicich) tak, aby pti prijezdu obsluznych vozidel nevznikala sekundarni
prasnost;

5.4 budou ucinéna opatteni ke snizeni druhotné praSnosti, tzn. ke snizeni emisi tuhych znecist'ujicich
latek pii skladovani a pfepravé materiald, napf. zakrytovani nakladnich prostorti expedujicich
dopravnich prostiedkti, zakrytované/uzaviené skladovaci prostory, eventudlné pfi nepiiznivych
klimatickych a povétrnostnich podminkéch i zkrdpéni sypkého materidlu;

5.5 pti demoli¢nich pracich a manipulaci s prasSnym materialem (nebo i pti Upravé povrchii ¢i stavebnich
material{, jako napf. fezani betonové dlazby) bude pouzito prostiedkd k minimalizaci produkce emisi
tuhych znecist'ujicich latek, napt. mlzenim, zkrape€nim a v ptipadé€ fezani dlazby ¢i jinych povrcht
budou pouzity pily s odsavanim;

5.6 oploceni kolem stavebnich ¢i demolovanych objekti bude provedeno z plnych stén (pfip. bude
zaplachtovano) tak, aby bylo okoli stavenisté ochranéno proti zvifenému prachu a Sifeni prasnosti
do okoli;

5.7 ptinakladce a vykladce sypkych a prasnych materialti budou minimalizovany spadové vysky; plochy,
které jsou urcené k naslednym vegetacnim ipravam budou osazeny co nejdiive po dokonceni praci,
tak aby nové vegetace byla co nejrychleji pidokryvna. Tam, kde neni mozné vysadit vegetaci budou
provedena takova opatieni, aby byla zvySena soudrznost povrchu (pouZiti jutového platna, mulce,
...). Plochy urc¢ené k naslednému zpevnéni (chodniky, komunikace apod.) budou do¢asné zhutnény.

. Zhotovitel ruci za to, Ze v ramci provadéni praci dle smlouvy o dilo nepouzije Zadny material, o kterém
je v dob¢ uziti znamo, Ze je Skodlivy, vCetné materiali, o nichz by mél zhotovitel na zaklad¢é svych
odbornych znalosti védét, Zze jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k provadéni dila nepouzije
materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i predepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle ptislusnych predpist.

. Pokud budou pfi provadéni dila zjistény skryté prekazky ve smyslu § 2627 obcanského zakoniku, je
zhotovitel povinen tuto skuteCnost oznamit neprodlené objednateli pisemné zapisem do stavebniho
deniku. Pferusit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu obdrzel
souhlas od objednatele. Pokud méa zhotovitel opravnény diivod se domnivat, Ze hrozi nebezpeci z prodleni,
je opravnén pierusit provadéni dila bez vyse uvedeného souhlasu, avsak je povinen o tom informovat bez
odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho deniku
v dostatecném predstihu k provereni praci, které budou v dal§im pracovnim postupu zakryty nebo se
stanou nepiistupnymi (izolace proti vod¢ apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele
ve stavebnim deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objednatele k provéfeni praci ve stanovené
lhate, ktera nebude kratsi nez 2 pracovni dny, nedostavi, ackoliv byl k tomu tadné vyzvan, je povinen
hradit naklady dodate¢ného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se vSak, Ze prace byly
provedeny vadné, nese naklady dodate¢ného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribézné ode dne piedani staveniste¢ az do doby protokolarniho pfedani a prevzeti
dila potizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.
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8. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti: zhotovitel je povinen, v pfipadé Ze se na stavbu

vztahuji povinnosti uvedené v zakoné ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
(dale jen ,,ZBOZP*), ve znéni pozdéjsich piedpisi a provadécich predpisech, splnit nasledujici
povinnosti:

a) Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnd pied zahdjenim praci na stavenisti splnit povinnost
dle § 16 pismeno a) ZBOZP

b) zhotovitel je povinen poskytovat v souladu s § 16 pism. b) ZBOZP, koordinatorovi soucinnost
potiebnou pro plnéni jeho ukold po celou dobu provadéni stavby

¢) zhotovitel je povinen koordinatorovi uréenému objednatelem dle ZBOZP, nejpozdéji 10 dni pied
zahajenim praci a ¢innosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, piedlozit navrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst.
2 ZBOZP, a provadécich predpist, zejména natizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich
na BOZP na staveniStich. Zhotovitel je povinen predkladat koordinatorovi aktualizace planu
dle skutecného pribéhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi
stranami jinak

d) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajisténi bezpeCnosti prace, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrzovani stanovenych provoznich a organiza¢nich podminek,
zajistujicich zachovani plynulosti a bezpecnosti dopravnich a jinych aktivit v lokalité¢ stavby.
V ramci toho je zhotovitel povinen dodrzovat zakonik prace, zakon o zajisténi dal§ich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a provadéci predpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveni$t¢ pozarni tad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad a je povinen je
viditelné na staveni$ti umistit

e) zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani povinnosti dle ZBOZP a dodrzovani ptedpisi
zpracovanych dle pfedchoziho odstavce i u svych poddodavatell a jinych osob, které se osobné
podili na zhotoveni stavby (§ 17 ZBOZP)

f)  dojde-li k jakémukoliv Grazu pii provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim dila
je zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni urazu a sepsani pfislusného zaznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajici funkci technického dozoru, koordinatora

10.

a autorského dozoru dodrzovali piedpisy bezpecnosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.
Vykresy a vzorky:
(a) vzorky:

Pokud smlouvou o dilo nebo objednatelem zapisem ve stavebnim deniku v dostatecném casovém
ptredstihu budou vyzadovany vzorky zhotovitelem opatfovanych materialti nebo zatizeni, zhotovitel
pieda uréeny pocet nebo mnozstvi téchto vzorkl. Vzorky budou pfedany deset dnli pied terminem,
kdy materialy nebo zafizeni reprezentované témito vzorky maji byt zabudovany do dila. Vzorky
budou predmétem posouzeni a materialy a zatizeni, kterych se vzorky tykaji, nemohou byt vyrobeny,
dodany nebo zabudovany do dila bez tohoto posouzeni.

Dodate¢né vzorky vyzadované objednatelem, nejsou-li specificky pozadovany v technickych
ptilohach, budou zhotovitelem fakturovany za skuteéné naklady a uctovany v nasledném danovém
dokladu.
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Kazdy vzorek bude opatfen Stitkem, na kterém bude vyznaceno jako minimum: jméno zhotovitele,
jméno poddodavatele, nazev stavby, misto ptivodu, nazev a ¢islo polozky, jméno vyrobce, tovarni
nazev, ¢islo modelu, odkaz na ¢islo ptislusného vykresu, Cislo ¢asti a ¢lanku specifikace a datum
predani (adaje se uvadeji, pokud jsou aplikovatelné). Materidly a zafizeni zabudované do dila musi
byt shodné s odsouhlasenymi vzorky.

Pokud n¢jaky material nevyhovi specifikovanym zkouskam, je to dostatecny divod k odmitnuti
posuzovat v ramci smlouvy o dilo dalsi vzorky stejné znacky nebo vyrobené z tohoto materidlu.

Objednatel neodsouhlasi zadny material nebo zafizeni, které se jiz pred tim prokazalo jako
neuspokojivé v provozu v ramci smlouvy o dilo nebo kdekoli jinde.

Vzorky, které nevyhovi specifikovanym pozadavkiim, budou odmitnuty. Nové prezkouSeni dalsich
vzorkll bude provedeno objednatelem na naklady zhotovitele. Vzorky, které byly posouzeny, mohou
byt podle rozhodnuti objednatele vraceny zhotoviteli pro zabudovani do dila.

Zhotovitel je povinen umistit na staveniSt¢ doCasny billboard a poté trvalou pamétni desku
s identifikacnimi daji stavby, které mu preda technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje tyto
prvky publicity stavby po celou dobu provadéni dila udrZzovat v aktualnim a dobrém (¢itelném) stavu.

Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn vSech technickych popisi, které vymezuji pozadované
technické charakteristiky a pozadavky na stavebni prace a soucasn¢ dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych casti stavby, ktery jednoznacné stanovi stavebneé-
fyzikalni pozadavky a technické  parametry navrhovanych  konstrukei, technologii, vyrobkl
a materiald.

UZivatelsky standard
Uzivatelsky standard stavby je popis jednotlivych ¢asti stavby, ktery jednoznacné stanovi kvalitativni
parametry a kompletni pozadavky objednatele na konecnou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuzitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného

poradi:

a) cCeské technické normy prejimajici evropské normy pfijaté evropskymi normaliza¢nimi organy
a zpristupnéné vefejnosti,

b) evropské technické posouzeni,

c) obecné technické specifikace v oblasti informac¢nich a komunikacnich technologii podle natizeni
Evropského parlamentu

d) mezinarodni normy piijaté mezinarodnimi normaliza¢nimi organy a zptistupnéné vetejnosti,

e) technické dokumenty vydané evropskymi normalizacnimi organy postupem piizptisobenym
vyvoji potieb trhu, ktery neni evropskou normou.

Neni-li mozné technické podminky formulovat podle piedchoziho odstavce, formuluje je objednatel

s vyuzitim odkazu na:

a) cCeské technické normy

b) stavebni technicka osvéd¢eni, nebo

¢) narodni technické podminky vztahujici se k navrhovani, posuzovani provadeéni staveb a stavebnich
praci a pouziti vyrobkd.

Technické podminky a uzivatelsky standard je definovan jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace

stavby.
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Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je v§ak povinen
upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci prevzatych od objednatele nebo
pokynti danych mu objednatelem k provedeni dila. V této zalezitosti se smluvni strany budou fidit
ust. § 2594 obc¢anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné
pravni upravé, Eeskym technickym normam, Metodickému pokynu vydanému MD CR &. 65/2019-120-
TN a 290/2016-120-TN/, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, vSem spravnim rozhodnutim
a povolenim, zaddvaci dokumentaci a zadani vefejné zakazky a smlouvé o dilo. K tomu se zhotovitel
zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavklim kladenym na jejich jakost
a majici prohlaseni o shod¢ dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmén¢
a doplnéni nékterych zakoni, ve znéni pozdéjsich predpist, a jeho provadécich predpisi.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

. Objednatel odpovida za to, ze podklady a doklady, které zhotoviteli predal nebo pieda, jsou bez pravnich

vad a neporusuji zejména prava tretich osob.

2. Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spoluplisobeni bezplatné zhotoviteli pfedat a umoznit:

a) projekt v elektronické formé na CD/DVD nosi¢i ke dni podpisu smlouvy o dilo, pokud jiz
na zéakladé zadavaciho fizeni nema zhotovitel k dispozici

b) vysledky projednani s dotCenymi organy a vlastniky v ramci stavebniho fizeni, pokud jiz
na zakladé zadavaciho fizeni nema zhotovitel k dispozici

¢) kopii pravomocného spole¢ného povoleni ke dni zahajeni provadéni dila a Stitek stavby

d) predani stavenisté ke dni zahdjeni provadeni dila

e) jméno technického dozoru objednatele a jeho opravnéni a koordinatora a jeho opravnéni.

XI. PREDANI A PREVZETI DILA, PROVEDENi ZKOUSEK:

1.

Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou ¢ast jeho fadnym a vcasnym
dokoncenim a pfedanim objednateli, nebude-li dodatecné dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o piedani a prevzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

2. Prejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku u¢inéném minimalné 7 pracovnich dnll pfedem pisemné
oznami datum dokonceni dila a souCasné vyzve objednatele k pfedani a pievzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit piejimaci fizeni nejpozdeji do 3 pracovnich dnti od ucinéné vyzvy. Pokud se pfi
prejimacim fizeni prokaze, Ze dilo neni dokonéeno, je zhotovitel povinen dilo dokon¢it v nahradni
lhite stanovené objednatelem a objednateli uhradit veskeré naklady spojené s opakovanym predanim
a pfevzetim dila.
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Mistem predani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k piedani a pievzeti zajistit
ucast technického dozoru objednatele pripadné autorsky dozor. Zhotovitel mlize vyzvat k ucasti
na predani a prevzeti dila své poddodavatele.

Ptejimaci fizeni je ukonceno podepsanim protokolu o pfedani a ptevzeti dila objednatelem. Nedilnou
soucasti protokolu jsou prilohy vetné soupisu vad, které samy o sob€ ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funk¢né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. Dilo, které
neni fadné ukonceno, neni objednatel povinen pfevzit s vyjimkou uvedenou v piedchozi véte.
Za nedokoncené dilo se vSak povazuje i dilo v pfipade, ze dosazené vysledky nebudou odpovidat
hodnotam a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim piedpisim vcetné
technickych norem a ve smlouve o dilo.

K ptejimce dila je zhotovitel povinen objednateli pfedlozit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby vcetné geodetického zaméfeni stavby
a geometrického planu provedeného a ovéreného opravnénym zemémeéfi¢skym inzenyrem.
Geodetické zaméfeni bude predano objednateli v tisténé a v elektronické podobe

b) osvédceni (protokoly) o provedenych zkouskéach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

c) doklad o zajisténi likvidace odpadd dle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a provadécich
predpist, a obalil — originaly

d) seznam strojii a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy, navody k obsluze
a udrzbé v Ceském jazyce

e) financni zaruku dle ¢l. V obchodnich podminek

f) stavebni denik/-y v elektronické formé

g) osvédCeni o shod¢ nebo vlastnostech zabudovanych materiali a vyrobkll s technickymi
pozadavky na n€ kladenymi nebo ujisténi dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky, ve znéni pozd¢jsich predpist

h) zéapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

i) fotodokumentaci prib&hu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

j) kladna vyjadieni dotCenych organt statni spravy k vydani kolauda¢niho/-ch rozhodnuti
ptipadné souhlasu/-i

k) osvédCeni o jakosti stavebnich dild, dalsi doklady, které bude objednatel pozadovat po
zhotoviteli k vydani kolauda¢niho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zakona
a o které pisemné pozada ve stavebnim deniku pted zahdjenim ptejimaciho fizeni a dalsi doklady
potiebné pro kolaudaci a uzivani dila.

Nedolozi-li zhotovitel veskeré doklady dle pfedchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokonéené
a schopné predani.

Obsah protokolu o pfedéni a prevzeti dila:

a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich organti nebo zmocnénych zastupcii)

b) popis dila, které je odevzdavano

¢) soupis zjisténych vad a dohodu o opatifenich a lhutach k jejich odstranéni

d) dohodu o terminu a zptusobu vyklizeni staveni$té uzivaného zhotovitelem a piedani v fadném
stavu

e) dohodu o zpfistupnéni staveniste za i€elem odstraniovani vad a o zptsobu prevzeti odstranénych
vad
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f) seznam ptfedanych dokladd

g) den, od kterého za¢ne bézet zarucni doba

h) prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima ¢i nepiejima

1) v ptipad¢ prejimky konstatovani pfesného casu podpisu protokolu a tim i prechodu rizika
na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvni strany v ramci pfejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o predani
a prevzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahajeni a ukonceni pifejimaciho fizeni podepisi zastupci smluvnich stran, fadné
zmocnéni k veskerym jednanim v prejimacim fizeni.
Jestlize je protokol o pfedani a pfevzeti dila fddne podepsdn smluvnimi stranami, povazuji se veskeré
udaje o opatienich a lhitach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze smluvnich stran
vyslovné v protokole neuvede, ze surCitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize objednatel
v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim soucasné pozaduje
bezuplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o ptedani a prevzeti dila je dilo pfedano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahajen beh zarucni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.

2.8 Odmitne-li objednatel fadné a vcas zhotovené dilo prevzit nebo nedojde-li k dohod¢ o piedani
a prevzeti dila, sepiSou strany o tom zapis, v némz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodlenti, jestlize objednatel odmitl bezdivodné prevzit fadn€ zhotovené dilo.

2.9 Jestlize o to objednatel pozadda zapisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla
zhotovitele min. 3 dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zucastnit zavéreéné
kontrolni prohlidky stavby.

3. Predc¢asné uZivani ¢asti stavby:

3.1 Umozni-li to povaha dila, 1ze dilo pfedavat i po ¢astech, jsou-li tyto ¢asti samy o sob¢ schopné uzivani
a jejich uzivani nebrani dokonceni zbyvajicich césti dila, a to za ptredpokladu, ze objednatel
s prevzetim ¢asti stavby projevi souhlas. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodatecné,
formou dodatku ke smlouvé o dilo, neni-li pfedavani po ¢astech dohodnuto v jinych ustanovenich
smlouvy o dilo. V dodatku ke smlouvé o dilo se stanovi i podminky tohoto pfed¢asného uzivani
ve vztahu k ostatnim dosud nepfevzatym ¢astem predmeétu dila. Pii pfedavani dila po ¢astech plati
pro kazdou samostatné predavanou a piejimanou ¢ast dila vSechna ptedchozi ustanoveni obdobné.

3.2 Casové omezené povoleni k predéasnému uzivani stavby (nebo jeji Gasti) pied jejim uplnym
dokoncenim mize na zadost objednatele vydat piislusny stavebni titad v souladu s § 123 stavebniho
zakona. Objednatel k zadosti na stavebni ufad piredklada dohodu o pred¢asném uzivani stavby nebo
jeji ¢asti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky pfedCasného uzivani
stavby, jako:

a) popis predmétu pred¢asného uzivani, jeho stav v dob& poc¢atku pfed¢asného uzivani

b) podminky pted¢asného uzivani

c) zavazek objednatele k zajisténi bezpecnosti osob a ochrany majetku pii pfed¢asném uZzivani

d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatieni, ktera zabrani vlivu pfedcasného uzivani
na fadné dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotiebenim nebo poskozenim dila pfi predCasném

uzivani dila nebo jeho ¢asti, které by bez predasného uzivani nevznikly.
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Individualni vyzkousSeni:

Individualnim vyzkousenim se rozumi provedeni vyzkousSeni jednotlivych elementl v rozsahu nutném
k provéteni Giplnosti a spravnosti montaze. Na ukon¢eni montazi navazuji zkousky jednotlivych zatizeni.
Jestlize individudlni vyzkouSeni bude uspésné, bude sepsan zapis ve stavebnim deniku a protokol,
v némz bude potvrzeno, ze montaz zafizeni je fadné dokoncena. Jestlize individualni vyzkouSeni bude
neuspesné, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montaze na své naklady odstranit a provést individualni
vyzkouSeni opakované. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zdpisem ve stavebnim deniku termin
zahajeni individualnich zkousek. Objednatel ma pravo se zkousek ucastnit.

XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DILE:

. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 obcanského zdkoniku vlastnikem stavby.

. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile az do doby protokolarniho pfedani a pievzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese nebezpeci skody (ztraty) na veskerych materialech, hmotach a zatizenich), které pouziva
a pouzije k provedeni dila. To neplati v ptipadech, kdy zhotovitel prokaze, ze skoda vznikla v pfi¢inné
souvislosti s poruSenim povinnosti objednatele nebo tfeti osoby.

. Zhotovitel je povinen dolozit objednateli ke dni uzavieni smlouvy o dilo kopii pojistné smlouvy, z niz

je ziejmé, ze ma sjednano pojisténo odpoveédnosti za Skodu zplisobené tieti osobé minimalné€ na pojistnou
¢astku 50 mil. K¢, s maximalni spolutcasti dodavatele 10 %, a dile mé sjednano i pojisténi odpoveédnosti
za Skodu zptsobenou vadnym vyrobkem. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi v platnosti
po celou dobu provadéni dila az do doby jeho protokolarniho pfedani a prevzeti objednateli. V piipad¢,
ze dojde k zaniku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavtit neprodlené novou pojistnou
smlouvu minimalné ve stejném rozsahu a podminkach.

. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro ptipad odpovédnosti za Skodu pii

pracovnim urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnanct.

. Stavebn¢ montazni pojisténi dila — zhotovitel je povinen dolozit objednateli do 14 kalendainich dnti po

doruceni vyzvy k zahajeni provadéni dila objednateli kopii pojistné smlouvy na poji§téni stavebnich
a montaznich rizik, které mohou vzniknout v pribéhu stavby. Vztahuje se na Skody na stavbé, konstrukei
budovaného dila, montovanych strojich, montaznich a stavebnich strojich a na zafizeni staveniste.
Pojistna hodnota je u budovaného dila jako nova cena, coz je hodnota dila po jeho dokonceni, u zatizeni
stavenisté jeho nova cena. U ostatniho majetku bud’ nova cena nebo cena na prvni riziko. Pojistna
smlouva musi byt uzaviena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, pfip. ¢leny konsorcia
(tzv. kiizova odpoveédnost®).

XIII. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1.

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmeét dila ma v dobé jeho predani objednateli a po dobu béhu zarucni
doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi predpisy, zadvaznymi ustanovenimi ¢eskych technickych
norem, popfipadé¢ vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliuje uréenou
funkci a odpovidé poZzadavkiim sjednanym ve smlouvé o dilo.
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Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zptisobeny pouzitim podkladt pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim urenymi osobami v ptipadé, ze zhotovitel ani pii vynalozeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto podkladii zjistit nebo na n€ objednatele upozornil a objednatel na jejich pouziti pisemné
trval. Zhotovitel rovnéz neodpovidd za vady zplisobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Déle plati § 2630 obcanského zakoniku.

. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani a které jsou uvedeny v protokolu o pfedani
a prevzeti dila, poptipadé v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po pfedani a pfevzeti dila. Objednatel je vSak povinen tyto
bez zbytecného odkladu poté, co je mohl pri dostatecné péci zjistit, oznamit.

. Délka zaruky za dilo se pocita ode dne protokolarniho predani a pievzeti dila v délce 60 mésica.

5. Za zavady vzniklé v disledku nedodrzeni navodt k obsluze ¢i nedodrzenim obvyklych zptisobl uzivani

¢i za zavady zpusobené nespravnou udrzbou nebo zanedbanim udrzby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Dale se zaruka nevztahuje na zavady vzniklé béZnym opotiebenim. Zaruka zanika
provedenim zmén a uUprav bez souhlasu zhotovitele, popf. iprovedenim oprav objednatelem
¢i uzivatelem, pokud neptjde o opravy drobné, nevyzadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které byly zplsobeny vadami, za néz zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zarucni lhity se vztahuje dale na spotiebni material.

. Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou nemulze objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, ze:

a) veskerd jim dodana projektova a technickd dokumentace
b) veskeré dodané zbozi, zafizeni a materialy

¢) veskeré provedené montazni prace

d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbytecného prodleni a na své vlastni ndklady provede
znovu ¢innosti a doda znovu ¢asti dila nebo opravi své Cinnosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni
vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjisti béhem zaru¢ni lhuty jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho ¢asti a zjisti, ze

neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickym podminkam a zdkonnym pozadavkim, sdéli
zjisténé vady bez zbytecného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé
pisemné. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne zaru¢ni
lhity, pfi¢emz i reklamace odesldna objednatelem v posledni den zarucni lhity se povazuje za vcas
uplatnénou.
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. Zhotovitel je povinen do 3 pracovnich dnil od obdrzeni reklamace zacit s odstraiovanim vad, i piesto,
ze reklamaci nepfijima nebo neuznava, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Bez ohledu na to,
zda bylo mozné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen vadu v co mozna nejkratsi technicky
obhajitelné lhité odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’ opravou, nebo vyménou vadnych ¢asti
dila, a to na vlastni naklady, v¢etné potfebné demontaZze a montaze, dopravnich nakladi a naklada
za odborniky zhotovitele, ktefi byli vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi
stranami k dohod¢ o terminu odstranéni reklamované vady, plati, ze vada musi byt odstranéna nejpozd¢ji
do 14 dnt ode dne uplatnéni reklamace.

. O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni
vady nebo uvede divody, pro které odmita opravu prevzit.

. V ptipadé, ze zhotovitel do 3 pracovnich dnil nezahaji odstrafiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratsi, technicky obhajitelné 1htté, je objednatel opravnén vadu po piedchozim oznameni
zhotoviteli odstranit sim nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniz by tim omezil sva
prava, kterda mu pfislusi na zakladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli nadklady s tim
spojené.

. Zhotovitel vSak nenese odpovédnost za vady, které byly po pifevzeti dila objednatelem zpiisobeny
nespravnym jednanim objednatele nebo tfetich osob, ¢i neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zptisobené postupem podle nevhodnych pokynti, poptipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokyni pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoii souhlasnym zapisem
ve stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto
odchylky je zhotovitel povinen vyznacit v projektové dokumentaci skuteéného provedeni dila.

. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to, ze pozaduje odstranéni vady dila a ze nemtze pied
uplynutim dodate¢né primétené lhiity, kterou je povinen poskytnout k tomuto ucelu zhotoviteli, uplatnit
jiné naroky zvad dila, ledaze zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté 1htte.

. Prokéze-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nebyla zptisobena ¢innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhiita, resp., ze vadu zpusobil
nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo tieti osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.

Smluvni strany se dohodly, ze dva mésice pfed uplynutim zaru¢ni doby provede objednatel
za soucinnosti zhotovitele prohlidku dila, pfi niz budou spole¢né zjistény piipadné vady, na néz se
vztahuje zaruka. Termin kontroly bude stanoven po vzajemné dohod€. Pokud se zhotovitel nezucastni
prohlidky, je objednatel opravnén tuto provést sam.
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XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, ze:

a)

b)

d)

2

h)

3

k)

)

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy
i zapocaty kalendaini den prodleni s protokolarnim pfedanim a ptrevzetim dila

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z ceny dila bez DPH za kazdy
i zapocaty kalendaini den prodleni s nedodrzenim dil¢ich termint dle schvaleného harmonogramu
postupu praci

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstraiovdnim vad a nedodélki
zjisténych v ramci piejimaciho fizeni nebo zavéreéné kontrolni prohlidce stavby ve vysi
2.000,- K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaru¢ni lhateé ve vysi 2.000,- K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den
prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zarucni lhite ve vysi 3.000,- K& za kazdou vadu a zapocaty kalenddini den prodleni
s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v€asné nevyklizené stavenisté ve vysi 5.000,-K¢
za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti uloZzenych mu témito
obchodnimi podminkami ve vztahu k BOZP a zdkonem ¢. 309/2006 Sb., a provadécimi predpisy,
a to za kazdy jednotlivy pfipad ve vysi 20.000,- K¢

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni ¢lanku V odst. 19 téchto obchodnich
podminek ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy jednotlivy ptipad

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipad€é, Ze nevyzve objednatele zapisem
do stavebniho deniku v dostatecném ptedstihu k proveteni praci, které¢ budou v dal$im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to za kazdy jednotlivy ptipad 10.000,- K¢

pro ptipad neptfedlozeni finan¢ni zaruky ve formé bankovni zaruky nebo ve formé slozenim
finan¢ni ¢astky na et objednatele za fadné provadéni dila dle ¢l. V odst. 14 téchto obchodnich
podminek zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 300.000,-K¢.

pro ptipad neptfedlozeni finan¢ni zaruky ve formé bankovni zaruky nebo ve formé slozenim
finan¢ni Castky na ucet objednatele za fadné plnéni smluvnich, zaru¢nich a zakonnych podminek
dle ¢l. V odst. 15 téchto obchodnich podminek zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu
ve vysi 250.000,- K¢

pro piipad nepiedloZeni zasad organizace vystavby dle ¢l. VI odst. 4 téchto obchodnich podminek
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢

pro ptipad nepiedlozeni harmonogramu postupu praci dle ¢l. IIT odst. 4 smlouvy o dilo zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢
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n) pro ptipad neptedlozeni pojistné smlouvy dle ¢l. XII odst. 3 nebo 5 téchto obchodnich podminek
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- Ké

0) pro piipad poruseni ¢l. II odst. 3 nebo odst. 4 nebo 6 pismeno a) nebo b) smlouvy o dilo zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy jednotlivy ptipad. Tim neni
dot¢eno pravo objednatele na odstoupeni od smlouvy o dilo

p) Vv ptipadé nedodrzeni povinnosti zhotovitele dle ¢l. II odst. 6 pism. ¢) smlouvy o dilo, zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy ptipad poruseni této povinnosti.

q) v piipadé nedodrzeni povinnosti zhotovitele dle ¢l. II odst. 9 nebo odst. 10 pism. ¢) smlouvy
o dilo, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy piipad poruseni
této povinnosti.

r) objednatel zaplati zhotoviteli trok z prodleni s thradou faktury predlozenou po splnéni podminek
stanovenych témito obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo, a to ve vysi dle vladniho natizeni
¢.351/2013 Sb., kterym se urcuje vyse uUrokd z prodleni a nakladi spojenych s uplatnénim
pohledavky, urc¢uje odménu likvidatora, likvidacniho spravce a ¢lena organu pravnické osoby
jmenovaného soudem a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vetfejnych rejstiikil
pravnickych a fyzickych osob, ve znéni pozdégjSich predpisi, a to od 22. dne prodleni s uhradou
splatné faktury.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tficet dnii ode dne doruceni jejich vytictovani.

3. Objednatel je opravnén vymahat po zhotoviteli i nahradu $kody zpisobenou porusenim povinnosti
dle téchto obchodnich podminek nebo smlouvy o dilo ve vysi pfevysujici smluvni pokutu uvedenou
v odstavci 1 tohoto ¢lanku, zaplacenou zhotovitelem za poruseni smlouvy o dilo nebo téchto obchodnich
podminek, které jsou pficinou vzniku i pozadované Skody.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, miZze od jejiho vymahani na zéklad¢ své
vile upustit.

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne splnénim zavazku nebo pied uplynutim lhity plnéni z divodu podstatného
poruseni povinnosti smluvnich stran — jednostrannym pravnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Dale muze smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran. Objednatel mtize zavazek vznikly smlouvou o dilo
vypovedét, pokud nastanou podminky dle § 223 zakona.

2. Porusi-li smluvni strana smlouvu o dilo podstatnym zptsobem, mize druhd strana bez zbyte¢ného
odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strané
pisemné bez zbytecného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni smlouvy. Lhita pro
doruceni odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany 10 dnti ode dne, kdy jedna ze smluvnich
stran zjistila podstatné poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden duvod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a presna citace toho bodu smlouvy o dilo nebo téchto obchodnich podminek, ktery ji
k takovému kroku opravniuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.
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3. Podstatnym poruSenim smlouvy opravitujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani
uvedena v jinych ¢lancich smlouvy o dilo nebo téchto obchodnich podminek:

a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)
i)

prodleni zhotovitele se zah4jenim praci na provadéni dila vétsi jak 10 (deset) kalendainich dnt
delsi jak 30-ti denni prodleni zhotovitele se splnénim dila

v piipad¢é, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se zadanim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve k odstranéni
nedostatki a zhotovitel tak neuc¢ini

neposkytnuti nalezité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i ptes pisemné upozornéni objednatele

neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

pravomocné ukonceni insolvencniho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
fizeni

pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zakona

poruseni ustanoveni ¢l. I odstavec 3 nebo odstavec 4 smlouvy o dilo.
poruseni ustanoveni ¢l. II odstavec 6 pism. a) nebo b) smlouvy o dilo.

4. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy o dilo je:

a)
b)

prodleni objednatele s pfedanim staveniSté a zafizeni staveni$té vétsi jak deset kalendainich dnd
od smluvné potvrzeného terminu

prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé o dilo dohodnutého platebniho rezimu
delsim, jak 30 dni pocitaného ode dne jejich splatnosti, pfipadné ode dne prodlouzené splatnosti
dle ¢l. V odst. 7 téchto obchodnich podminek.

5. Dtsledky odstoupeni od smlouvy:

a)

b)

odstoupenim od smlouvy, tj. doru¢enim projevu vile o odstoupeni druhému castnikovi, smlouva
o dilo zanika ke dni G¢innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku
na nahradu $kody, pokud nebylo diivodem vzniku $kody uplatnéni "vy$si moci" a smluvnich pokut
vzniklych porusenim téchto obchodnich podminek a smlouvy o dilo; feSeni sporti mezi smluvnimi
stranami a jinych ustanoveni, ktera podle projevené viile stran nebo vzhledem ke své povaze maji
trvat i po ukonéeni smlouvy. Je-li v§ak smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenartista jeji vyse
po zéniku smlouvy
zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstranovani vad a nedod¢lki, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupenti, a to pro ¢ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval
odstoupi-li nektera ze stran od smlouvy o dilo na zdklad€ ujednani téchto obchodnich podminek
nebo ze smlouvy o dilo vyplyvajicich, smluvni strany vypofadaji své zavazky z pfedmétné smlouvy
takto:
- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci a ¢innosti ocenénych dle zptisobu, kterym
je stanovena cena dila;
- zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje
"dil¢i kone¢nou fakturu";
- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dn
od obdrzeni vyzvani zahajit "dil¢i piejimaci fizeni";
- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zakladé
vystavené faktury.
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6. V piipad€, ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného v postupu ke shode
a pisemné dohodé¢, bude postupovano dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

XVII. SPORY:

1. Veskeré spory mezi smluvnimi stranami vzniklé ze smlouvy o dilonebo v souvislosti s ni, budou feseny
pokud mozno nejprve smirn€.

2. Jakykoli spor vznikly ze smlouvy o dilo a v souvislosti s ni, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim
mezi smluvnimi stranami, bude feSen dle pravniho fadu Ceské republiky a obecnymi soudy Ceské
republiky, pfi¢emz mistné ptislusnym soudem je soud urceny dle mista sidla objednatele.

XVIIL. SOCIALNi A ENVIRONMENTALNI ODPOVEDNOST, INOVACE:

1. Objednatel pozaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé¢ provadéli dilo v souladu s mezinarodnimi
umluvami tykajicich se organizace prace (ILO) ptijatymi Ceskou republikou.

2. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat minimalné nasledujici zakladni pracovni standardy:
«  Umluva &. 87 o svobodé sdruzovani a ochrang prava organizovat se
«  Umluva &. 98 o pravu organizovat se a kolektivné vyjednévat
«  Umluva ¢&. 29 o nucené préci
«  Umluva &. 105 o odstranéni nucené prace
«  Umluva &. 138 0 minimalnim véku
«  Umluva &. 182 o nejhorsich forméch détské prace
«  Umluva &. 100 o rovnosti v odmé&iovani
«  Umluva¢. 111 o diskriminaci v zamé&stnani a povolani
«  Umluva &. 155 o bezpe&nosti a zdravi pracovnikii a pracovnim prostiedi.

3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovédni za zajiSténi toho, aby vSichni zaméstnanci pracujici
na dile meli zdkonné pravo pracovat v Ceské republice a ze jejich zaméstnani bude v souladu se zdkonem
262/2006 Sb., zakonik prace.

4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musi zajistit rovnost a spravedlivé a dustojné zachazeni se vSemi jejich
zameéstnanci, ptiCemz budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivé ocenovat své zaméstnance.
Diskriminace zaméstnancti jakéhokoli druhu je pfisn¢ zakazana.

5. Veskery nabor zaméstnancii v rdmci provadéni dila bude Zhotovitel provadét systematicky s cilem
respektovat v maximalni mozné mife preferenci Objednatele poskytnout zaméstnani vhodnych
kvalifikovanych mistnich uchazect tam, kde to bude mozné. Zhotovitel se soucasné zavazuje, ze nebude
nabizet zadné nabidky zaméstnani stavajicim zaméstnancim Objednatele. Dale se predpoklada,
ze Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektuji zakladni lidska prava, véetné plnéni VSeobecné deklarace
Lidskych prav a Evropské tmluvy o lidskych pravech.
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6. Pokud se Objednatel dozvi, Ze Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplituji vySe uvedena natizenti, je
Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokoncit plnéni dle smlouvy v souladu s témito pozadavky.
Jakékoli potencialni naklady spojené s touto povinnosti jsou ndkladem Zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje v maximdlni mozné mife pfi provadéni dila dodrzovat principy socialné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu
zavazuje dodrZovat veskeré pracovnépravni predpisy, predpisy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci, jakoz i predpisy souvisejici s ochranou zivotniho prostiedi.

8. Zhotovitel prohlaSuje, Ze neni dodavatelem ve smyslu natizeni Rady EU ¢. 2022/576, tj. Ze neni:
a) ruskym statnim pfislusnikem, fyzickou ¢i pravnickou osobou, subjektem ¢i organem se sidlem
v Rusku,
b) prévnickou osobou, subjektem nebo orgdnem, ktery je z vice nez 50 % pfimo €i nepfimo
vlastnény nékterym ze subjektd uvedenych v pismeni a), nebo
c) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem nebo
na pokyn nékterého ze subjektti uvedenych v pismeni a) nebo b).

9. Zhotovitel dale prohlasuje, ze

a) nevyuZzije pti plnéni smlouvy o dilo poddodavatele, ktery by naplnil vy$e uvedena pism. a) —c),
pokud by plnil vice nez 10 % hodnoty zakéazky, a dale

b) neobchoduje se sankcionovanym zbozim, které se nachazi v Rusku nebo Bélorusku ¢i z Ruska
nebo Béloruska pochazi a nenabizim takové zbozi v ramci plnéni vefejnych zakazek, a dale

c) zadné finan¢ni prostfedky, které obdrzi za plnéni smlouvy o dilo, pfimo ani nepifimo
nezpiistupni fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektim ¢i organtim s nimi spojenym
uvedenym v sankénim seznamu v priloze nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 ve spojeni
s provadécim nafizenim Rady (EU) ¢. 2022/581, natizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 a nafizeni
Rady (ES) ¢.765/2006 nebo v jejich prospéch.

V pfipadé¢ zmény vyse uvedeného je Zhotovitel povinen o zméné/zmeénach neprodlené informovat
Objednatele.

XIX. OSTATNI UJEDNANI:

1. Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrZzovat
obecné zavazné predpisy, technické normy a podminky této smlouvy. Zhotovitel se bude fidit vychozimi
podklady objednatele, pokyny objednatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovnikd smluvnich stran
a rozhodnutimi a vyjadfenimi kompetentnich organi statni spravy.

2. Pouziti nadhradnich materialli, zafizeni a vyrobkli oproti projektu stavby, této smlouveé ¢i nabidky
zhotovitele k verejné zakazce, je mozno pouze s pisemnym souhlasem objednatele a s podminkou,
ze nedojde ke sniZeni technickych parametri dila.

3. Zhotovitel je povinen Cinit u¢inna opatteni proti Skodam hrozicim na majetku objednatele v souvislosti
s provadénim dila. Porusenim této povinnosti zhotovitelem vznika objednateli pravo na nahradu skody.
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XX. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dilo 1ze meénit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi pribézné Cislovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznaCeny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuz smluvnimu rezimu jako smlouva o dilo.

XXI. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVI:

1. Smluvni strany prohlasuji, ze obsah téchto obchodnich podminek nepovazuji za obchodni tajemstvi
dle § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, a dale souhlasi s ptipadnym zvefejnénim jejiho textu
v souladu se zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich
predpist, zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek a zakonem ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach U¢innosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich udajii v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu
a Rady 2016/679, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich idaji a o volném
pohybu téchto tdaji (GDPR).

3. Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouzije bez projednani s objednatelem vysledek ¢innosti chranény
pravem prumyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba z tohoto titulu své
naroky vici objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani majetkovych poméra.

XXII VYSSI MOC:

1. Pro ucely smlouvy se za okolnosti vyssi moci, které mohou mit vliv na sjednany termin dokonéeni
stavby, povazuji mimotradné, objektivné neodvratitelné okolnosti, znemoziujici splnéni povinnosti
dle této smlouvy, které nastaly po uzavteni této smlouvy a nemohou byt Zhotovitelem odvraceny jako
napf. zivelné pohromy, stavky, valka, mobilizace, povstani nebo jiné neptedvidané a neodvratitelné
udalosti.

2. Smluvni strana, u niz dojde k okolnosti vy$si moci, a bude se chtit na vyssi moc odvolat v souvislostis
plnénim této smlouvy, je povinna neprodlené pisemné doporuc¢enym dopisem uvédomit druhou smluvni
stranu o vzniku této udalosti, jakoz i o jejim ukonceni, a to ve lhuté nejpozdéji 7 kalendarnich dnd
od vzniku a 7 kalendainich dnii od jejiho ukonceni. NedodrZeni této lhlity ma za nésledek zanik prava
dovoléavat se okolnosti vy$si moci.

3. Povinnosti smluvnich stran dané touto smlouvou o dilo se po dobu trvani okolnosti vy$§i moci docasné
prerusuji.

4. Pokud se plnéni této smlouvy o dilo stane nemozné vlivem zasahu vys$i moci, smluvni strany se
dohodnou na odpovidajici zméné této smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dob¢ plnéni dila dodatkem

k této smlouve. Nedojde-li k dohodg, je kterakoliv smluvni strana opravnéna jednostrannym prohlasenim
zaslanym doporucenym dopisem druhé smluvni strané odstoupit od této smlouvy.
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1. Smluvni vztah upraveny témito obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo se fidi a vyklada dle zakoni

platnych v Ceské republice.

2. Ve vecech vyslovng neupravenych témito obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo se smluvni vztah
fidi zakonem ¢. 89/2012Sb., obéansky zakonik.

3. Na dikaz, ze obé smluvni strany byly pfi uzavieni smlouvy o dilo seznameny s témito obchodnimi
podminkami a ze nezvyhodnuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako piilohu ¢. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zahlavi t€chto obchodnich podminek.
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Pokyny pro vyplnéni

Ve vSech listech tohoto souboru mlzete ménit pouze buriky s modrym pozadim. Jedna
se o tyto udaje :

- Udaje o firmé

- jednotkové ceny polozek zadané na maximalné dvé desetinna mista



