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DODATEK č. 3 
SMLOUVA O DÍLO 

 
 
Číslo smlouvy objednatele: 2131/2016 
Číslo smlouvy zhotovitele:    
 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00  Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo  
a k jednání o podmínkách smlouvy: XXXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
 XXXXXXXXXXX, referent oddělení realizace  
 investic 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXXXX  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: XXXXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   Jan Müller 
sídlo:    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČO:    65111257 
DIČ:    CZ7504040698 
bankovní spojení:  Raiffeisenbank 
číslo účtu:   XXXXXXXXXXX 
tel.: XXXXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

I. 
 
Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci: „Vltava ř.km 
54,14, Šítkovský jez – jádrové vrtání“ uzavřené dne 6.2.2017, ve znění dodatku č. 1 a dodatku 
č. 2, a to z důvodu přetrvávajících nevhodných klimatických podmínek nutných pro provedení 
díla. 

 
 

II. 
 

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo následujícím způsobem: 
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Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ nově zní: 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději do 

31.7.2017. 
 

III. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, nedotčená tímto 
dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.  
 
Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma 
smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží dva stejnopisy. 
 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně 
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své 
podpisy.  
 
 
objednatel:      zhotovitel: 
 
 
V Praze dne ……………..    V Lounech dne …………….. 
 
 
 
…………………………………   ………………………………..………… 
XXXXXXXXXXX     Jan Müller 
pověřen řízením sekce technické    
Povodí Vltavy, státní podnik    
 


