
Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 470/1S/2023 ze dne 6. října 2023, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů 

číslo smlouvy zhotovitele:    číslo smlouvy objednatele: 470/1S/2023 

Smluvní strany 

1. Objednatel: 

Město Český Krumlov 

se sídlem nám. Svornosti 1, Vnitřní město, 381 01  Český Krumlov,  

zastoupené ve věcech smluvních: p. Alexandr Nogrády, starosta města 

zastoupené ve věcech technických: p. Zdeněk Kmoch, investiční technik Odboru správy majetku 

a investic Městského úřadu Český Krumlov, 

IČO: 00245836 

DIČ: CZ00245836 

ID DS: 64pbvxc 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov  

číslo účtu: 221241/0100 

(dále jen „objednatel“) 

2. Zhotovitel 

VIDOX s.r.o. 
sídlo: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01  Český Krumlov 

zápis v OR: Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 6919, 

zastoupená ve věcech smluvních:  Jan Kandlík, prokurista 

         Jan Říha, prokurista 

         Ing. Michaela Exlová, prokurista 

         Ladislav Kopačka, prokurista   

zastoupená ve věcech technických: Jan Říha, prokurista 

IČ: 25160168 

DIČ: CZ25160168 

ID DS: xnfagw9 

bankovní spojení: KB a.s. 

číslo účtu: 4255580287/0100 

bankovní spojení: ČS a.s. 

číslo účtu: 2359412/0800 

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 470/1S/2023 ze dne 6. října 2023 (dále též jen „dodatek č. 1“). 

I. Úvodní ujednání 

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. října 2023 smlouvu o dílo č. 470/1S/2023 na provedení prací 

v souvislosti s realizací záměru „Výměna oken a vstupních dveří Městské divadlo Horní 2, 

ČK“ (dále též jen „smlouva o dílo“). 

2. Objednatel podal žádost o financování části záměru z Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2024. Z uvedeného důvodu je 

uzavírán tento dodatek č. 1. 
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3. Dodavatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na podání žádosti o poskytnutí státní dotace 

Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 

a městských památkových zón na rok 2024 na upřesnění předmětu smlouvy, na úpravě doby 

plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy a na rozpisu celkové ceny díla v souvislosti 

s potřebami poskytovatele dotace. K tomu předložil zhotovitel objednateli dva položkové 

rozpočty, kterými byla původní cena díla rozdělena na dvě části s tím, že první část obsahuje 

uznatelné náklady na zhotovení díla (pro potřeby doplnění žádosti o státní dotaci Ministerstva 

kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón na rok 2024) a druhá část obsahuje neuznatelné náklady na zhotovení díla. 

Objednatel s předloženými položkovými rozpočty souhlasil. 

4. Dodavatel a zhotovitel se dále dohodli, že položkový rozpočet pro první část díla a položkový 

rozpočet pro druhou část díla nahrazují položkový rozpočet, který byl přílohou č. 1 smlouvy o 

dílo, přičemž celková cena díla, uvedená v čl. IV. smlouvy o dílo se nemění. 

Položkový rozpočet první části díla tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1, položkový rozpočet 

druhé části díla tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1. 

II. Změny a doplnění smlouvy o dílo 

1. V čl. II. odst. 1. smlouvy o dílo se vypouští slovo „ČK“ a nahrazuje se tímto textem: 

„na pozemku st. p. č. 217/1 v k. ú. a obci Český Krumlov, kulturní památka: Měšťanský dům 

Nová hospoda, rejstříkové číslo v Ústředním seznamu kulturních památek ČR: 32909/3-1087.“ 

2. V čl. II. odst. 2. smlouvy o dílo se ve druhém odstavci vypouštějí slova „návrh obnovy“ a 

nahrazují se slovem „obnova“. 

3. V čl. II. odst. 2. smlouvy o dílo se za poslední odstavec doplňuje text: 

„Předmět díla je rozdělen na dvě části, které jsou podrobně popsány v položkových rozpočtech, 

jež tvoří nedílnou součást dodatku č. 1. 

První část díla tvoří uznatelné náklady na zhotovení díla, které jsou předmětem žádosti o státní 

dotaci Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 

a městských památkových zón na rok 2024, a to na akci obnovy s názvem „Městské divadlo, 

výměna vnějších výplní otvorů“.  

Při realizaci první části díla dojde k výměně části stávajících nevyhovujících novodobých výplní 

otvorů, pocházejících z poslední přestavby provedené v letech 1986 až 1993, a to zejména 

výplní okenních otvorů.  

Všechny v první části předmětu díla vyměňované výplně otvorů jsou vyrobeny z měkkého dřeva 

a jsou opatřeny krycím nátěrem (na vnější exteriérové straně v odstínu "holubí modř", na 

interiérové straně v odstínu "slonová kost"). Vlastní výplně otvorů jsou navrženy dřevěné, dvojité 

konstrukce, s vnitřními dovnitř otevíravými nebo sklopnými křídly. Zasklení vnitřního křídla je 

provedeno jedním sklem uloženým do polodrážky a fixovaným běžným olejovým sklenářským 

tmelem. Závěsy křídel jsou ocelové, obyčejné, stáčené, zadlabací. Kliky jsou, až na výjimky, 

vyrobeny ze slitin lehkých kovů nebo z leštěné nerezové oceli, bez nátěrů. Ostění, parapet a 

nadpraží otvorů jsou zděné. Podrobný rozpis jednotlivých prvků první části díla je uveden 

v položkovém rozpočtu první části díla, který tvoří nedílnou součást dodatku č. 1. 

Druhou část díla tvoří neuznatelné náklady na zhotovení díla, které nejsou předmětem žádosti 

o o státní dotaci Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón na rok 2024. 

Při realizaci druhé části díla dojde k výměně zbývajících částí stávajících nevyhovujících 

novodobých výplní otvorů, pocházejících z poslední přestavby provedené v letech 1986 až 1993, 
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které nejsou předmětem první části díla. Budou provedeny i všechny ostatní práce související 

s realizací celého předmětu díla. Podrobný rozpis jednotlivých prvků druhé části díla je uveden 

v položkovém rozpočtu druhé části díla, který tvoří nedílnou součást dodatku č. 1.“ 

4. V čl. II. smlouvy o dílo se doplňuje odst. 4. následujícího znění: 

„Předmětná akce obnovy nemovité kulturní památky je spolufinancována ze státního rozpočtu 

Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 

a městských památkových zón na rok 2024." 

5. V čl. III. smlouvy o dílo se doplňuje odst. 4. následujícího znění: 

„Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na realizaci první části díla do 15. července 2024. 

Současně se zhotovitel zavazuje dokončit práce na realizaci první části díla do 15. října 2024.“ 

6. V čl. IV. smlouvy o dílo se za odst. 1. nově vkládá bod 1.1. následujícího znění:  

"Celková cena díla dle bodu 2. této smlouvy se rozděluje takto: 

Celková cena první části díla je dána položkovým rozpočtem první části díla (uznatelné náklady), 

který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1, a činí 

celková cena první části díla bez DPH (uznatelné náklady)   1.575.019,50 Kč 

DPH první části díla ve výši 21 %            330.754,10 Kč 

celková cena první části díla včetně DPH     1.905.773,60 Kč. 

Celková cena první části díla je dána položkovým rozpočtem druhé části díla (neuznatelné 

náklady), který tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 1, a činí 

celková cena druhé části díla bez DPH (uznatelné náklady)  4.940.945,06 Kč 

DPH druhé části díla ve výši 21 %          1.037.598,46 Kč 

celková cena druhé části díla včetně DPH     5.978.543,52 Kč. 

7. V čl. IV. odst. 4. smlouvy o dílo se vypouštějí slova „položkový rozpočet obsahuje“ a nahrazují 

se slovy „položkové rozpočty obsahují“. 

8. V čl. IV. odst. 5. smlouvy o dílo se vypouštějí slova „položkovém rozpočtu“ a nahrazují se slovy 

„položkových rozpočtech“. 

9. V čl. V. odst. 2. smlouvy o dílo se na konec textu doplňuje následující text: 

„Zhotovitel bude vystavovat faktury (daňové doklady) za každý kalendářní měsíc s tím, že 

jednotlivé části díla budou fakturovány samostatně podle položkového rozpočtu odpovídající 

části díla.“ 

10. V čl. V. odst. 4. smlouvy o dílo se vypouštějí slova „dle nabídkového rozpočtu stavby“ a nahrazují 

se slovy „dle položkového rozpočtu odpovídající části díla“. 

11. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena. 

III. Závěrečná ujednání 

1. Dodatek č. 1 byl schválen radou města Český Krumlov dne 22. dubna 2024, č. usnesení: 

0191/RM10/2024. 

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní ujednání, 

na které se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti 

nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li dodatek č. 1 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do 
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tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). 

V ostatních případech platí, že smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami. 

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) 

stejnopis obdrží zhotovitel a tři (3) stejnopisy si ponechá objednatel. 

4. Smluvní strany se dohodli, že dodatek č. 1 může být vyhotoven v elektronické podobě. 

V takovém případě obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál. 

5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou příloha č. 1 Položkový rozpočet první části díla (uznatelné 

náklady) a příloha č. 2 Položkový rozpočet druhé části díla (neuznatelné náklady). 

6. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 připojují smluvní strany svůj podpis. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet první části díla (uznatelné náklady)  

Příloha č. 2 Položkový rozpočet druhé části díla (neuznatelné náklady)  

Příloha č. 3 Situace s vyznačením míst realizace první části díla  

V Českém Krumlově dne 29.04.2024   V Českém Krumlově dne  

Alexandr Nogrády   VIDOX s.r.o. 

starosta města    


