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Smlouva o dílo

„Fotovoltaická elektrárna na středisku Kralovice"

(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: 8500008932

číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) evidované

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P23V00000872 (dále jen „poptávkové řízení“).

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán:   Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119

e-mail:                  

datová schránka:  qbep485

telefon:                    

kontaktní osoba ve věcech technických:

                                                       (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

KEROSIN s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 330854 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo:  Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4

zastoupená: Lukášem Vaňkátem, jednatelem

IČO: 09095861 DIČ: CZ09095861

telefon:           

e-mail:                         

datová schránka: 8i63eb7

kontaktní osoba ve věcech technických:                                              

                        

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dolní Město 358, 582 33 Dolní Město

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod

názvem „Fotovoltaická elektrárna na středisku Kralovice“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a

zaplatit dohodnutou cenu.
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2.2. Předmětem díla dle této smlouvy je dodání, výstavba a zprovoznění fotovoltaické elektrárny 30 kWp /30 

kWh dle projektové dokumentace a výkazu výměr. 

(dále jen „dílo“). 

2.3. Podklady pro provedení díla jsou: 

2.3.1.  Položkový rozpočet (dále také jako „Oceněný soupis prací“) 

2.3.2.  Projektová dokumentace 

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že již před jejím uzavřením převzal od objednatele veškeré 

podklady pro provedení díla dle odst. 2.3. tohoto článku smlouvy, provedl kontrolu jejich obsahu a jejich 

vzájemného souladu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 

k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla 

nezbytné a je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované 

kvalitě a rozsahu.  

2.5. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 

činností souvisejících, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předávacímu řízení (dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

- prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 

a parametrů; 

b) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření a dále dodání 

certifikátů a atestů použitých materiálů, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém 

jazyce a podle předpisů platných v ČR. 

2.6. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání 

a uvedení do řádného provozu.  

2.7. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci díla, 

jejíž průběžné výstupy se zavazuje předat objednateli po jednom vyhotovení  na el. nosiči. při předání 

díla. 

2.8. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a 

režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle zadávací dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro 

zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést dílo v souladu s technickými kvalitativními 

podmínkami (TKP), platnými ČSN, technickými podmínkami (TP) schválenými MD ČR, a 

technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie. 

2.9. Místem plnění předmětu díla je středisko SÚSPK: Žatecká 732, Kralovice. 

2.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky a v souladu 

s touto smlouvou. 

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo činí 

Celkem za dílo bez DPH: 1 311 000,00 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito 

výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit 
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daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy skutečnosti 

nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty zaplatit a ani se ke 

dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí 

krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným 

provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle 

příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.4. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie 

a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování 

projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, 

náklady související s kompletací díla apod.). Hodnota těchto nákladů je promítnuta v položkovém 

rozpočtu do položek ostatní a vedlejší náklady. 

3.5. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových 

víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a 

způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo 

obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel 

zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové 

ceny), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a tento 

soupis předložit objednateli k projednání do 3 pracovních dnů od jejich zjištění. Objednatel je povinen 

se k nim bez odkladu vyjádřit.  

3.6. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem 

za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených 

soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. III. odst. 3.7. 

této smlouvy. 

3.7. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, 

za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli 

vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je 

předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne 

následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. 

Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující 

měsíc. 

3.8. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést 

v každé faktuře i tyto údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název díla  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření  

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a 

identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

3.9. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny 

stanovené náležitosti objednateli.  

3.10. Objednatel je oprávněn fakturu, která nebude splňovat náležitosti dle čl. III odst. 3.7. a 3.8. této smlouvy 

ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. 

Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová 

lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli. 
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3.11. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a 

poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

3.12. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 

dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne 

předání díla dle této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu 

kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

3.13. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 

písm. d)  ZDPH).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský 

bankovní účet, má objednatel právo ponížit platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy 

o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na 

účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH 

odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a ZDPH. 

3.14. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 

soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, 

zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. 

Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající dané položky 

uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy ("Ukazatele 

průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla zhotovitelem 

podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". Koeficient K se 

určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou 

nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné zakázky) ku celkové 

předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou předpokládanou 

hodnotu za všechny části). 

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo vyšší 

než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00.  Tento koeficient K u dotčené veřejné 

zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,69 (bude doplněno objednatelem před 

podpisem smlouvy).  

3.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví 

a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu. 

 

3.16. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, 

jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro 

elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

IV. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

4.2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 

požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 

4.3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky, přičemž pojistná částka musí být sjednána minimálně ve výši hodnoty díla bez DPH. 

Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány na 

zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Pojistnou smlouvu je 

zhotovitel povinen kdykoli v průběhu realizace díla, na vyzvání, předložit objednateli k nahlédnutí. 
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4.4. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně, s minimálně třídenním předstihem, k tomu, 

aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. 

4.5. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat staveniště ve stavu odpovídajícím technickým, hygienickým a 

bezpečnostním předpisům. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní vlivy vyplývající z jeho činnosti 

na třetí osoby. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.  

4.6. Zhotovitel je v případě potřeby povinen zajistit si na své náklady odběrná místa energií včetně 

případného měření odběrů. 

4.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 

bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.  

4.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, je-li ze stavu staveniště zjevné, že zhotovitel objektivně 

nemůže být schopen jej vyklidit ve lhůtě dle čl. V. odst. 5.4. této smlouvy.  

4.9. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.  

4.10. Veškeré náklady související se staveništěm jsou zahrnuty v ceně díla. 

V. PŘEDÁNÍ DÍLA A TERMÍNY PLNĚNÍ 

5.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

5.2. Doba realizace díla: maximálně šest (6) měsíců ode dne převzetí staveniště. 

5.3. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně 

všech dokladů nejpozději do: šesti (6) měsíců od předání staveniště. 

Předpoklad zahájení prací 03/2024. 

5.4. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: do 7 dnů ode dne protokolárního 

předání a převzetí díla.  

5.5. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že 

zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných 

ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být pečlivě 

zaznamenána a potvrzena technickým dozorem objednatele. Termín dokončení díla se prodlouží o 

počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala.  

5.6. O předání a převzetí díla bude stranami sepsán předávací protokol. 

5.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního 

zákona. Zhotovitel je povinen v rámci přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:  

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení 

b) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

c) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku 

d) dodací listy, vážní listy a obdobné doklady dokazující spotřebu všech materiálů na dokončeném 

díle 

e) seznam poddodavatelů, kteří se fakticky podíleli na zhotovení díla dle této smlouvy s uvedením 

druhu a rozsahu prací a hodnoty těchto prací  

5.8. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. V. odst. 5.7. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

5.9. Osobami oprávněnými převzít dílo, potvrdit dodací list, resp. dodací listy, v zastoupení objednatele, 

k provedení kontroly souladu předmětu díla s podmínkami dle této smlouvy a uvedení data převzetí, 

jsou: 
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nebo

                                                                  

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Povinnosti

zhotovitele ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění

práva z vady díla, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé

náklady uhradí objednateli zhotovitel.

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Záruční doby začínají běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle

čl. V. odst. 5.6. této smlouvy.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že pro fotovoltaické moduly bude zajištěna min. 20letá lineární záruka na výkon

s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem a zároveň min. 10letá produktová

záruka garantovaná výrobcem.

Měniče - záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní
náhradu v případě poruchy či poškození.

Elektrické akumulátory - záruka s max. poklesem na 60 % nominální kapacity po 10 letech provozu,
nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie.

Ve výrobně budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle
ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány
(akreditovaný subjekt podle IEC 17065, resp. národních mutací, např. ČSN EN ISO/IEC 17065:2013).
Za akreditovaný subjekt dle IEC 17065 lze považovat také subjekt uznaný prostřednictvím IECEE, viz
seznam na https://www.iecee.org/dyn/www/f?p=106:41:0.) na základě níže uvedených souborů norem:

• Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730.

• Měniče IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu.

• Elektrické akumulátory dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory IEC

63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014).

Použité fotovoltaické moduly a měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených účinností:

Fotovoltaické moduly při standardních testovacích podmínkách (STC – intenzita záření 1000 W/m2,
spektrum AM1,5 Global a teplota modulu 25 °C) - 19,0 % pro monofaciální moduly z
monokrystalického křemíku.

Měniče 97,0 % (Euro účinnost).

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

8.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý i

jen započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla oproti lhůtě sjednané v čl. V. odst. 5.3. této

smlouvy.

8.2. V případě, že zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování díla nebo zastaví provádění díla na

dobu delší než 10 pracovních dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny

díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (bez DPH), splatnou do 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.

8.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3. 1.

této smlouvy (bez DPH)  za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle článku II. odst. 2.7., čl. IV.

odst. 4.3., nebo čl. V. odst. 5.7. této smlouvy.
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8.4. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.5. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé 

z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.  

8.6. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 

smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. 

Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, zatížit 

zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu toho objednatele, o 

jehož pohledávku se jedná. 

IX. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

9.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

9.3. Objednatel si analogicky dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 

dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených 

objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající 

s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba 

plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

10.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

10.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 a § 1998 o.z. od této smlouvy 

písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

10.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích 

nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

10.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od 

smlouvy. 
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XI. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

11.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a 

e-mailová adresa. 

11.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně 

v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich 

osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých 

osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

11.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s 

plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou 

rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 

ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 

účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

11.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními 

údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou 

povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

11.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, 

které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které 

bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

11.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 

2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

11.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva 
na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další 
informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-

a/informace-ohledne-gdpr/. 

11.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu 

s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

12.2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem. 

12.3. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby 

a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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12.4. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

12.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

12.6. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství

a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem

vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní

důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou

uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy

znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným

Ministerstvem vnitra.

12.7. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

12.8. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději

do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů

po jejím uzavření.

12.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel

obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem

založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

 může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou smlouvu

podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí

dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím

datové schránky),

 nebo může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou smlouvu

podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i

originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na

adresu sídla objednatele.

12.10. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud

zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

XIII. PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 - oceněný soupis prací

objednatel:       zhotovitel:

___________________________    ___________________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  KEROSIN s.r.o.

Ing. Miroslav Doležal      Lukáš Vaňkát

generální ředitel      jednatel

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost:___                        

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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VÝKAZ VÝMĚR PRO OCENĚNÍ

název stavby Fotovoltaická elektrárna 30 kWp / 30 kWh,

SÚSPK Žatecká 732, Kralovice

ANIK BIT, s.r.o. et al.

11/2023

-



KRYCÍ LIST

Stavba : Fotovoltaická elektrárna 30 kWp / 30 kWh Objednavatel :

Správa a údržba silnic 

Plzeňského kraje, 

Žatecká 732, 331 41 

Kralovice                            

Objekt : SÚSPK Žatecká 732, 331 41 Kralovice Zhotovitel : ANIK BIT, s.r.o. et al.

Rozpočet :

JKSO :            Datum : XI.23

P.Č.
Kód 

položky
Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková 

v Kč

Cena celkem Kč

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 126 850,00
SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE 1 012 870,00
BLESKOSVOD 171 280,00

Celkem 1 311 000,00

Celkem 1 311 000,00
DPH 21% 1 311 000,00 21,00% 275 310,00
Celkové náklady Kč 1 586 310,00
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ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

položka č. mj. počet
jednot. 

cena

cena 

celkem

24150

S.001 kpl 1 8900 8900
S.002 ks 1 6650 6650
S.003 ks 1 8600 8600

101200
MS.001 ks 1 31200 31200
MS.002 ks 1 45400 45400
MS.003 kpl 2 12300 24600

1500
O.001 kpl 1 600 600
O.002 kpl 1 300 300
O.003 kpl 1 600 600

Zámečnické konstrukce
Dodávka ocelového žebříku s ochranným košem 3,5 m
Dodávka ocelového žebříku s ochranným košem 6,0 m

název

Stavební práce

Vytvoření prostupu ve střeše 
Hydroizolační těsnící vložka prostupu ve střeše

Náklady za montáž na střeše ve výšce 8,5 m

Montáž ocelového žebříku s košem vč. kotvení a zaměření
Ostatní

Přesun hmot
Ekologická likvidace materiálů vč. poplatku za uložení

Požární uzávěr prostupu střechy
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SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

položka č. mj. počet
jednot. 

cena

cena 

celkem

96700

E.001 ks 75 250 18750
E.002 ks 75 100 7500
E.003 ks 75 250 18750
E.004 kpl 1 1200 1200

E.005 kpl 1 5300 5300

E.008 kpl 1 22600 22600
E.009 kpl 1 9000 9000
E.017 kpl 1 3200 3200
E.018 kpl 1 800 800
E.019 kpl 1 1600 1600
E.020 kpl 1 8000 8000

888520
ME.001 ks 75 2250 168750

ME.002 ks 75 1100 82500

ME.003 ks 75 100 7500

ME.004 ks 75 600 45000
ME.005 ks 1 3200 3200

ME.006 ks 1 94000 94000

ME.007 m 274 30 8220
ME.008 m 274 30 8220
ME.009 ks 75 35 2625
ME.010 ks 75 35 2625
ME.011 kpl 1 270000 270000

ME.012 ks 1 51000 51000
ME.013 ks 1 14500 14500
ME.014 ks 1 28000 28000
ME.015 ks 65 270 17550
ME.016 ks 1 15400 15400

ME.017 ks 1 5600 5600

ME.018 ks 1 310 310

ME.019 ks 1 280 280

ME.020 ks 1 320 320

ME.021 ks 3 1300 3900

ME.022 ks 1 360 360

ME.023 ks 1 230 230

ME.024 ks 1 3500 3500
ME.025 ks 1 3900 3900
ME.026 ks 1 4100 4100
ME.027 ks 1 3800 3800

Montáž kontrukce pro FVE modul na střechu o nízkém sklonu
Montáž měniče o celk. jmen. výkonu min. 50,0 kW

Montáž elektrických akumulátorů (LiFePO4) o celk. užitné kapacitě 

30,0 kWh

Montáže vodičů a kabelů a kabelových tras

název

Elektromontáže

Montáž FVE modulu (panelu) o výkonu 400 Wp
Montáž optimizéru FVE modulu (panelu) 

Revize FVE a souvisejících rozvodů vč. vyhotovení protokolů
Elektromateriál

Dodávka FVE modulu (panelu) o výkonu 400 Wp
pozn.: požadavky na FVE moduly (panely) jsou uvedeny v příloze a projektové dokumentaci

Ostatní elektromontáže
Napojení na stávající zařízení
Zkušební provoz FVE 
Zaučení obsluhy

Dodávka gateway pro optimizéry

Dodávka hybridního 3-fázového měniče 50 kW pro vysokonapěťové 

baterie

pozn.: požadavky na měniče jsou uvedeny v přílozea projektové dokumentaci
Dodávka FVE solarkabelu 6² černý/bílý 1žilový

Dodávka kontrukce pro FVE modul na střechu o nízkém sklonu

pozn.: požadavky na konstrukci jsou uvedeny v projektové dokumentaci, v položce musí být zahrnuty náklady na kotvení 

a zachování hydroizolace střešního trapézového plechu (těsnící prvky kotvení)

Dodávka zátěžové kontrukce pro FVE modul na střechu o nízkém 

sklonu
Dodávka optimizéru FVE modulu (panelu)

pozn.: požadavky na el. akumulátory jsou uvedeny v přílozea projektové dokumentaci
Dodávka BMS controllbox pro sestavy, HV
Dodávka rozvaděče DC (vybavený)
Dodávka rozvaděče AC (vybavený)

Dodávka FVE solarkabelu 6² černý/červený 1žilový
Dodávka solárního kabelu, 4-6 mm2, nastrkávací, negative
Dodávka solárního kabelu, 4-6 mm2, nastrkávací, pozitive
Dodávka el. akumulátoru o užitné kapacitě 30 kW

Dodávka instalační jističe 10 kA, B 6A, 1P, před hl. elměr, bar. páčka

Dodávka zkušební svorkovnice ZS1B s krytem

Dodávka transformátoru měřícího CLA1.2,100A/5A,10VA, 0,5S, 

cejchovaný

Dodávka Cu odbočovací svorkovnice 35mm2 - 3pólová, izolovaná 

černá/hnědá/šedá, stoupací svorkovnic

Dodávka klipu k uchycení kabelu k rámu solárního panelu
Dodávka rackové skříň 19" pro sestavy, HV, velká

Dodávka konstrukce elektroměrové 3-28, 1-řadá, plastové panely

Dodávka instalačního jističe 20 kA, B 100A, 3P

Dodávka Instalační jističe 20 kA, C 80A, 3+N

Dodávka odbočovací svorkovnice 35 mm2, 1pólová, zeleno-žlutá 

stoupací svorkovnice

Dodávka proudového chrániče 10 kA, 100 A, 4P, 30 mA, A
Dodávka proudového chrániče 10 kA, 125 A, 4P, 30 mA, A
Dodávka Instalační jističe 20 kA, C 100A, 3+N
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ME.028 ks 1 3400 3400
ME.029 ks 1 2400 2400
ME.030 m 30 230 6900
ME.031 m 15 420 6300
ME.032 ks 1 250 250
ME.033 ks 6 30 180
ME.034 kpl 1 2700 2700

ME.035 ks 1 21000 21000

2000
O.001 kpl 1 1200 1200
O.002 kpl 1 200 200
O.003 kpl 1 600 600

25650
I.001 kpl 1 24000 24000

I.002 kpl 1 450 450

I.003 kpl 1 1200 1200

Dodávka svodiče přepětí pro FV zásuvný T1+2(B+C)1100VDC
Dodávka svodiče přepětí T1+2/BC kompletní, 4p, 12,5kA/280V
Dodávka kabelových tras, drátěných s víkem, z nerezu

dodávky kabelů, lišt, tras a drobného materiálu jsou předběžné, skutečné dodávky se mohou lišit 
Dodávka monitorovací jednotky FVE

požadavky:

vzdálený dohled FVE z počítače (po lokální síti nebo odkudkoliv po internetu)

vidět aktuální výrobu, spotřebu a ukládání elektřiny vč. distribuce do NN

sledovat hodnoty ze senzorů a porovnat aktuální výkon s potenciálním výkonem

informovat o výpadcích a poruchách zasláním emailu nebo SMS

odesílat data na webový portál pro sledování detailních charakteristik

Ostatní

Dodávka kabelu 1-CYKY-J 5x25
Dodávka svorky vyrovnání potenciálu, montáž na panel
Dodávka lišty zaslepovací 1.000 mm, šedá
Dodávka drobného elektroinstalačního materiálu

Dokumentace skutečného provedení stavby

Prokázání kapacity akumulátorů o užitné kapacitě 30 kWh garančními 

testy při uvedení systému do provozu

Návrh rozmístění balastní zátěže působící proti sání větru. V případě 

použití kotvené FVE elektrárny do trapézového plechu je třeba 

posoudit kotvení trapézového plechu do nosné konstrukce výtažnou 

zkouškou a ověřit použitelnost tohoto řešení.

Přesun hmot
Ekologická likvidace materiálů vč. poplatku za uložení
Náklady za montáž na střeše ve výšce 8,5 m

Inženýrská činnost
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BLESKOSVOD

položka č. mj. počet
jednot. 

cena

cena 

celkem
66900

B.001 kpl 1 2400 2400
B.002 kpl 1 9600 9600
B.003 kpl 1 3200 3200
B.004 ks 18 1600 28800

B.005 kpl 1 6100 6100
B.006 kpl 1 6200 6200
B.007 kpl 1 600 600
B.008 kpl 1 4000 4000
B.009 ks 12 500 6000

78480
MB.001 ks 6 600 3600
MB.002 ks 6 500 3000
MB.003 ks 12 170 2040
MB.004 m 39 1120 43680
MB.005 ks 45 130 5850
MB.006 m 6 1400 8400
MB.007 ks 6 100 600
MB.008 kpl 1 560 560
MB.009 ks 18 500 9000
MB.010 m 35 50 1750

1900
O.001 kpl 1 100 100
O.002 kpl 1 600 600
O.003 kpl 1 1200 1200

24000
I.001 kpl 1 24000 24000

Smršťovací antikorozní ochrana

Podpěra svodu 
Zaváděcí nerezová tyč pr. 16 mm

název

Montáže bleskosvodu
Demontáž stávajícího bleskosvodu
Montáž jímačů a souvisejících prvků bleskosvodu

Uzemnění konstrukce rámů FVE panelů a hlavního rozvaděče
Ostatní montážní práce bleskosvodu

počet montáží zemnících tyčí bude určen na základě měření odporu stávajícího uzemnění

Vodič HVI pr. 23 mm

Inženýrská činnost
Dokumentace skutečného provedení stavby

Revize bleskosvodu vč. vyhotovení protokolu

Materiál bleskosvodu

Montáž svodů na stěnách
Montáž uzemnění vč. zemnících tyčí

Zemní práce pro uzemnění bleskosvodu

dodávky počtů komponent se mohou mírně lišit

Štítek označení

Měření odporu uzemnění

Ostatní
Přesun hmot
Ekologická likvidace materiálů vč. poplatku za uložení
Náklady za montáž na střeše ve výšce 8,5 m

ZT - zemnící tyč svorka křížová 1,5 m
Kabel CYA16zž pro HOP

Podpůrná trubka pro jímací hrot dl. 2,5 m
Jímací hrot dl. 2,5 m
Držák podpůrné trubky
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Příloha č. 1 - Požadavky na součásti FVE
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P.1.1. Požadavky na FVE moduly (panely)

Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730

Použité fotovoltaické moduly musí dosahovat minimálně níže uvedených účinností:

Technologie Minimální účinnost

NA FVE bude podána žádost o poskytnutí podpory v rámci „Programu Životní prostředí 2021–2027“, v rámci 

cíle politiky 2, priority 1, specifického cíle 1.2, opatření 1.2.1 a 1.2.2 (11. výzva). Poskytovatel podpory na 

fotovoltaické moduly (panely) klade tyto požadavky:

Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly s 

nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány 

(Akreditovaný subjekt podle IEC 17065 (resp. národních mutací, např. ČSN EN ISO/IEC 17065:2013). Za 

akreditovaný subjekt dle IEC 17065 lze považovat také subjekt uznaný prostřednictvím IECEE, viz seznam na 

https://www.iecee.org/dyn/www/f?p=106:41:0.) na základě níže uvedených souborů norem:

Technologie Technologie Soubory norem (je-li relevantní)

Fotovoltaické moduly

min. 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 %

původního výkonu garantovanou výrobcem a

min. 10letá produktová záruka garantovaná výrobcem

Fotovoltaické moduly při

standardních testovacích

podmínkách - (Standard Test 

Conditions) – intenzita záření 1000 

W/m2, spektrum AM1,5 Global a 

teplota modulu 25 °C

19,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického

křemíku či 18,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického 

křemíku

Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností:

Technologie Požadované zajištění životnosti
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P.1.2. Požadavky na měniče

Měniče IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu

Použité měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených účinností:

Technologie Minimální účinnost

NA FVE bude podána žádost o poskytnutí podpory v rámci „Programu Životní prostředí 2021–2027“, v rámci 

cíle politiky 2, priority 1, specifického cíle 1.2, opatření 1.2.1 a 1.2.2 (11. výzva). Poskytovatel podpory na 

fotovoltaické systémy - měniče klade tyto požadavky:

Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, 

měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými 

certifikačními orgány (Akreditovaný subjekt podle IEC 17065 (resp. národních mutací, např. ČSN EN ISO/IEC 

17065:2013). Za akreditovaný subjekt dle IEC 17065 lze považovat také subjekt uznaný prostřednictvím 

IECEE, viz seznam na https://www.iecee.org/dyn/www/f?p=106:41:0.) na základě níže uvedených souborů 

norem:

Technologie Technologie Soubory norem (je-li relevantní)

Měniče

záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou 

výměnu či adekvátní náhradu v případě

poruchy či poškození

Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do 

elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.

Měniče 97,0 % (Euro účinnost)

Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností:

Technologie Požadované zajištění životnosti
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P.1.3. Požadavky na (elektrické) akumulátory

NA FVE bude podána žádost o poskytnutí podpory v rámci „Programu Životní prostředí 2021–2027“, v rámci 

cíle politiky 2, priority 1, specifického cíle 1.2, opatření 1.2.1 a 1.2.2 (11. výzva). Poskytovatel podpory na 

fotovoltaické systémy -  akumulátory klade tyto požadavky:

Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, 

měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými 

certifikačními orgány (Akreditovaný subjekt podle IEC 17065 (resp. národních mutací, např. ČSN EN ISO/IEC 

17065:2013). Za akreditovaný subjekt dle IEC 17065 lze považovat také subjekt uznaný prostřednictvím 

IECEE, viz seznam na https://www.iecee.org/dyn/www/f?p=106:41:0.) na základě níže uvedených souborů 

norem:

Technologie Technologie Soubory norem (je-li relevantní)

Elektrické akumulátory

záruka s max. poklesem na 60 % nominální kapacity po 10

letech provozu, nebo dosažení min. 2 400násobku nominální

energie (Energy Throughput), např.: baterie s nominální kapacitou 1 

kWh musí být schopna dodat za dobu své životnosti min. 2 400 kWh 

energie

Podpora na vybudování systému akumulace vyrobené elektřiny může být poskytnuta pouze pro systémy s 

kapacitou v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické hodinové výroby při instalovaném špičkovém 

výkonu FVE - pro potřeby dané výzvy odpovídá instalovanému výkonu FVE 1kWp hodnota teoretické 

hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE ve výši 1 kWh.  Kapacitou bateriového úložiště se 

rozumí „využitelná kapacita úložiště“. Tato kapacita musí být prokázána garančními testy při uvedení 

systému do provozu.

Elektrické akumulátory
dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory IEC

63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014)

Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností:

Technologie Požadované zajištění životnosti
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