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	  Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 2k SOD č. OI-IP/SOD/002053/2022/Val



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002053/2022/Val
na provedení díla
„ZOO-inženýrské sítě“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
2 k SOD č. OI-IP/SOD/002053/2022/Val
	Org: 14949



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	


	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxx ,
	xxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	xxxxx,
	xxxxx

	Ing. Ivo Tichý, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	xxxxx,
	xxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

	

	2. Zhotovitel:       LB 2000, s.r.o.
U Hřiště 810/8, 

779 00 Olomouc

	IČ: 64618081
	
	DIČ: CZ64618081
	

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě 

	pod sp. zn. C 14167

	ID datové schránky:  veihwuy                    

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Tomáš Svetko, jednatel

	tel.: xxxxx
	
	e-mail:  xxxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxx

	tel.: xxxxx
	
	e-mail:   xxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxx

	tel.: xxxxx
	
	e-mail:   xxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	č. účtu:  944562/0800


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002053/2022/Val ze dne 28. 7. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 2. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 9-18, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:
	IO

	Název inženýrského objektu

	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo

	Méněpráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH

	Méněpráce
dle ZL

	Vícepráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH

	Vícepráce
dle ZL

	Cena bez DPH
včetně dodatků


	01.1

	Zemní práce, příprava staveniště

	763 557,83 

	0,00 

	 

	0,00 

	 

	763 557,83 


	01.3

	Zemní práce, příprava staveniště

	2 183 108,79 

	0,00 

	 

	0,00 

	 

	2 183 108,79 


	01.4

	Místní komunikace

	1 622 359,95 

	-9 267,68 
	10

	58 561,78 

	16

	1 671 654,05 


	01.5

	Místní komunikace

	664 766,68 

	-83 932,76 
	17

	74 021,62 
	17

	654 855,54 


	01.6

	Místní komunikace

	4 335 679,70 

	-278 888,30 
	11

	448 191,08 

	11

	4 504 982,48 


	02.1

	Splašková kanalizace

	2 369 255,92 

	0,00 

	 

	383 007,73 

	12,14

	2 752 263,65 


	02.3

	Splašková kanalizace

	1 127 169,89 

	0,00 

	 

	185 388,00 

	15

	1 312 557,89 


	03.1

	Vodovod

	160 623,00 

	0,00 

	 

	0,00 

	 

	160 623,00 


	03.3

	Vodovod

	753 408,15 

	0,00 

	 

	145 600,00 

	13

	899 008,15 


	04.1

	Kabelové rozvody slaboproudu

	987 995,19 

	0,00 

	 

	0,00 

	 

	987 995,19 


	04.2

	Kabelové rozvody slaboproudu

	710 449,38 

	0,00 

	 

	0,00 

	 

	710 449,38 


	04.3

	Kabelové rozvody slaboproudu

	1 711 521,24 

	0,00 

	 

	0,00 

	 

	1 711 521,24 


	05.1

	Rozvody VO

	760 591,36 

	0,00 

	 

	0,00 

	 

	760 591,36 


	05.2

	Rozvody VO

	856 550,84 

	0,00 

	 

	0,00 

	 

	856 550,84 


	05.3

	Rozvody VO

	1 806 865,12 

	0,00 

	 

	0,00 

	 

	1 806 865,12 


	06.1

	Areálové rozvody NN

	1 184 037,70 

	0,00 

	 

	0,00 

	 

	1 184 037,70 


	06.2

	Areálové rozvody NN

	169 008,60 

	0,00 

	 

	0,00 

	 

	169 008,60 


	06.3

	Areálové rozvody NN

	1 289 506,45 

	0,00 

	 

	0,00 

	 

	1 289 506,45 


	07.1

	Rozvody VN

	1 648 764,67 

	-192 500,00 
	9

	1 084 473,96 

	9

	2 540 738,63 


	07.3

	Rozvody VN

	3 051 179,53 

	0,00 

	 

	0,00 

	 

	3 051 179,53 


	ON.1

	Ostatní náklady

	654 270,74 

	-32 500,00 
	18

	0,00 

	 

	621 770,74 


	VRN.1

	Vedlejší rozpočtové náklady

	632 009,44 

	0,00 

	 

	0,00 

	 

	632 009,44 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	Cena celkem

	29 442 680,17 

	-597 088,74   
	 

	2 379 244,17 

	 

	31 224 835,60 


	DPH 21%

						6 557 215,48 


	Cena celkem včetně 21% DPH

						37 782 051,08 



	
	
	
	
	
	
	


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 9-18.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	

	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Tomáš Svetko

jednatel LB 2000, s.r.o.          
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