
                                                                                                               číslo dodatku: 5621172567/1

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury

„Polyfunkční objekt Bohunice“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1.1 Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
pověřen k podpisu dodatku č. 1: Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního 
Magistrátu města Brna
na straně jedné (dále jen Město)
 
1.2 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 
IČO: 253 17 628
společnost  zapsaná  v obchodním rejstříku  u Krajského soudu v Brně,  oddíl  B,  vložka  2144 
zastoupená Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva společnosti (dále také jako Stavebník) 

Smluvní strany 1.1 a 1.2 dále společně jako Smluvní strany. 

Čl. I
Úvodní ustanovení

Smluvní  strany mezi  sebou uzavřeli  dne  8. 6. 2021  Smlouvu  o spolupráci  při  výstavbě  veřejné 
infrastruktury „Polyfunkční objekt Bohunice“ č. 5621172567 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem 
je  úprava  práv  a povinností  smluvních  stran  v rámci  přípravy  a realizace  veřejné  infrastruktury 
budované v rámci  stavebního záměru „Polyfunkční  objekt  Bohunice“ a dohoda smluvních stran 
o poskytnutí investičního příspěvku v souladu s dokumentem Zásady pro spolupráci s investory na 
rozvoji  veřejné  infrastruktury  statutárního města  Brna,  schváleném Zastupitelstvem města  Brna 
usnesením č. Z8/025 ze dne 23. 3. 2021 (dále jen Zásady).

Pro Stavební záměr bylo vydáno stavební povolení pod č.j. BBOH/04997/22/SÚ dne 29. 9. 2022, 
které nabylo právní moci dne 19. 10. 2022. 

Čl. II
Předmět dodatku č. 1

 Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně Smlouvy, a to následovně:

1.     Změna týkající se Čl. 12     Bankovní záruka:  

1.1 Stavebník  a Město  shodně  prohlašují,  že  Stavebník  v celkové  výši  uhradil  Příspěvek,  tj. 
13.248.000 Kč a dle Smlouvy článku 12 odst. 12.5 mu byl dne 28. 3. 2023 vrácen originál bankovní 
záruky týkající se závazku uhradit Příspěvek.  
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1.2. Stavebník  a Město  shodně  prohlašují,  že  Stavebník  předal  dne  2.  7.  2021  Městu  originál 
bankovní záruky na částku 1.000.000 Kč, kterou je Stavebník, dle Smlouvy, povinen udržovat do 
splnění poslední z povinností, zajištěných smluvními pokutami dle odst. 12.3 Smlouvy. Bankovní 
záruka je vystavena s platností do 31. 12. 2024.

1.3. Stavebník a Město se dohodli, že Stavebník není povinen udržovat bankovní záruku k zajištění 
zaplacení smluvních pokut dle Smlouvy a Město Stavebníkovi vrátí bankovní záruku do 5 dnů ode 
dne účinnosti tohoto dodatku č. 1. 

                   1.4. Současně se zrušením povinnosti udržovat bankovní záruku k zajištění zaplacení smluvních 
pokut se vypouští ostatní ustanovení Čl. 12, týkající se bankovních záruk. 

1.5 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, nezměněná.

Čl. III
Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, Město obdrží dvě 
jeho vyhotovení, Stavebník jedno vyhotovení.

3.2 Tento dodatek č. 1 je  uzavřen  a nabývá platnosti  dnem podpisu  té  smluvní  strany,  která  jej 
podepíše jako poslední. 

3.3 Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv Město. 

Doložka
ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Tento dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z9/16 konaném dne 9. 4. 
2024.

V Brně dne ……..…….            V Brně dne …………….. 

Statutární město Brno  FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

  ………………………………..   ..................................................
Ing. Tomáš Pivec, MBA

vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

              Ing. Pavel Borek
člen představenstva společnosti

       FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

                                                                                                                                                                 
....
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