
Stavba: Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objednatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Číslo Popis Vícepráce Méněpráce Celkem
ZL016 Elektroinstalace - svítidla 273 881,51 Kč -187 577,05 Kč 86 304,46 Kč
ZL017 Elektroinstalace - úprava a doplnění kuchyněk 2.NP 32 913,57 Kč 0,00 Kč 32 913,57 Kč
ZL018 Elektroinstalace - doplnění a úprava rozvaděčů 26 910,02 Kč 0,00 Kč 26 910,02 Kč
ZL019 Elektroinstalace - doplnění zásuvkového obvodu v lůžkových rampách 3 735,04 Kč 0,00 Kč 3 735,04 Kč
ZL020 Elektroinstalace - doplnění vývodu pro světelný nápis J3 na fasádě 1 858,86 Kč 0,00 Kč 1 858,86 Kč
ZL021 Elektroinstalace - doplnění osvětlení schodiště A_J302010 52 598,10 Kč 0,00 Kč 52 598,10 Kč
ZL022 Elektroinstalace - doplnění zásuvek pro lednice 5 516,83 Kč 0,00 Kč 5 516,83 Kč
ZL023 Čistící zóna a PVC na podestách 68 136,04 Kč 0,00 Kč 68 136,04 Kč
ZL024 SDK podhledy v 1. a 2. NP před výtahem 38 677,24 Kč 0,00 Kč 38 677,24 Kč
ZL025 Dodávka systému generálního klíče do stávajících dveří 302 167,10 Kč 0,00 Kč 302 167,10 Kč
ZL026 Demontáž a ekologická likvidace podparapetních jednotek 7 200,00 Kč 0,00 Kč 7 200,00 Kč
ZL027 Přesun klimajednotky v 1.NP 11 668,79 Kč 0,00 Kč 11 668,79 Kč
ZL028 Oprava teraco soklu 14 400,00 Kč 0,00 Kč 14 400,00 Kč
ZL029 Slaboproud - SK 10 789,91 Kč 0,00 Kč 10 789,91 Kč
ZL030 Slaboproud - CCTV 0,00 Kč -8 291,88 Kč -8 291,88 Kč
ZL031 Slaboproud - EKV 96 053,94 Kč -33 246,57 Kč 62 807,37 Kč
ZL032 Slaboproud - STA 1 952,83 Kč 0,00 Kč 1 952,83 Kč
ZL033 Slaboproud - JČ 46 291,89 Kč 0,00 Kč 46 291,89 Kč
ZL034 Slaboproud - EPS 13 602,15 Kč 0,00 Kč 13 602,15 Kč
ZL035 Zdravotechnika 110 352,09 Kč 0,00 Kč 110 352,09 Kč
ZL036 Zámečnické konstrukce 2 760,00 Kč -12 590,88 Kč -9 830,88 Kč
ZL037 Vzduchotechnika 153 753,88 Kč 0,00 Kč 153 753,88 Kč
ZL038 OSB desky strojovna 3.np, srovnání stěny, zárubně, acrovyny 88 048,99 Kč 0,00 Kč 88 048,99 Kč
ZL039 Slaboproud - Monitoring teploty 83 053,68 Kč 0,00 Kč 83 053,68 Kč
ZL040 Elektroinstalace - doplnění zásuvek pro vyvolávací systém 1.np 5 815,07 Kč 0,00 Kč 5 815,07 Kč
ZL041 Elektroinstalace - nové napojení výtahu č. 18 8 426,00 Kč 0,00 Kč 8 426,00 Kč
ZL042 Elektroinstalace - přemístění rozvaděče 3R-VZT 14 539,65 Kč 0,00 Kč 14 539,65 Kč
ZL043 MaR - ovládání FM ventilátorů 28 028,28 Kč 0,00 Kč 28 028,28 Kč
ZL044 Požární ucpávky 56 464,80 Kč 0,00 Kč 56 464,80 Kč

Součet 1 559 596,26 Kč -241 706,38 Kč 1 317 889,88 Kč

Rekapitulace Změnových listů



Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Elektroinstalace - svítidla

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   13.2.2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

D7 Elektroinstalace   13 633,85 
147 R D014c01-0147 LED panel M600 U19 C90 SD 4K IP65 "A1"   ks -8,000 2 213,70 -17 709,60 SoD
147 R D014c01-0147a BEGHELLI 40101DL "A1D"   ks 8,000 4 073,27 32 586,14 indiv. Kalkulace

148 R D014c01-0148 LED panel M600 U19 C90 SD 4K IP40, + adapter pro stropní montáž "B1"   ks -15,000 2 611,26 -39 168,90 SoD
148 R D014c01-0148a BEGHELLI 70081DL "B1D   ks 12,000 2 287,38 27 448,56 indiv. Kalkulace

149 R D014c01-0149 LED panel M600 U19 C90 SD 4K IP40, + adapter pro stropní montáž "B2"   ks -44,000 2 611,26 -114 895,44 SoD

149 R D014c01-0149a BEGHELLI 70085 "B2"   ks 25,000 1 697,05 42 426,30 indiv. Kalkulace

149 R D014c01-0149B BEGHELLI 70085DL "B2D"   ks 16,000 2 606,53 41 704,51 indiv. Kalkulace

150 R D014c01-0150 LED panel M600 U19 C90 SD 4K IP65+ adapter pro stropní montáž "B3"   ks -5,000 2 819,08 -14 095,40 SoD

150 R D014c01-0150a BEGHELLI 40004 "B3"   ks 10,000 1 852,49 18 524,88 indiv. Kalkulace

150 R D014c01-0150b BEGHELLI 70081DL+20089 "B3D" - s rámečkem pro přisazenou montáž   ks 5,000 2 239,43 11 197,14 indiv. Kalkulace
151 R D014c01-0151 LED svítidlo stropní 24W 4000K bílá "F3"   Ks -1,000 1 707,71 -1 707,71 SoD
151 R D014c01-0151a LED svítidlo stropní 24W 4000K bílá "F3"   Ks 16,000 1 707,71 27 323,36 SoD

D101 Ovládání osvětlení DALI   36 247,96 
162 R D014c01-0162 Sedmitlačítkový ovladač DALI   ks 2,000 7 906,06 15 812,12 SoD
163 R D014c01-0162 Dvoutlačítkový ovladač DALI   ks 1,000 1 671,57 1 671,57 SoD

164 R D014c01-0164
Senzory DALI PRO STROPNÍ MONTÁŽ, KOMPLETNÍ Multisenzory, High 
Bay, Microwave   ks 3,000 3 966,58 11 899,74 SoD

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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165 R D014c01-0165 Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1 Cu-J 3x1,5 RE   m 150,000 39,76 5 964,00 SoD
1 001 R D014c01-0195 Podružný materiál   ks 1,000 900,53 900,53 SoD

D102
Doplnění chybějícího páteřního uzemňovacího 
vodiče a napájecího kabelu pro CT   31 640,65 

1 002 R D014c01a Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x70 mm2, ZŽ   m 86,000 355,51 30 574,03 indiv. Kalkulace
1 003 R D014c01-0195 Podružný materiál   ks 1,000 1 066,62 1 066,62 SoD

OST Ostatní   4 782,00 
1 004 R OST03 Doprava   kpl 1,000 4 782,00 4 782,00 SoD

Celkem   86 304,46 

Popis a zdůvodnění změny: 
Změna a doplnění elektroinstalace dle připomínek objednatele.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Elektroinstalace - úprava a doplnění kuchyněk 2.NP

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   8.4.2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

D7 Elektromontáže   32 553,57 
1 001 R 001 Svítidlo pod linku ER 23 1004LINE L-1450mm   ks 1,000 6 483,00 6 483,00 indiv. Kalkulace
1 002 R 002 Svítidlo pod linku ER 23 1004LINE L-2400mm   ks 1,000 11 451,00 11 451,00 indiv. Kalkulace
1 003 R 003 Svítidlo pod linku ER 23 1004LINE L-2650mm   ks 1,000 11 451,00 11 451,00 indiv. Kalkulace

124 R D014c01-0124 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE UNIVERZALNÍ,O 73,5 , HLOUBKA 43   ks 3,000 94,87 284,61 SoD

130 R D014c01-0130
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, pro montáž v 
kanálových rozvodech; d. ; b. alpská bílá   ks 3,000 49,70 149,10 SoD

156 R D014c01-0156
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořl. 
podkladů B až E)   ks 3,000 178,90 536,70 SoD

157 R D014c01-0157 Kryt spínače kolébkového; d. ; b. alpská bílá   ks 3,000 66,86 200,58 SoD
165 R D014c01-0165 Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1 Cu-J 3x1,5 RE   m 45,000 39,76 1 789,20 SoD
195 R D014c01-0195 Podružný materiál   ks 1,000 208,38 208,38 SoD

OST Ostatní   360,00 
198 R OST03 Doprava   kpl 1,000 360,00 360,00 SoD

Celkem   32 913,57 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Popis a zdůvodnění změny: 
Změna a doplnění svítidel do kuchyňských linek.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Elektroinstalace - doplnění a úprava rozvaděčů

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

D1 Rozvaděč 2MT3   3 750,00 

###### R 001
Oceloplechový skříňový rozvaděč - pole 600 x 2000 x300 mm (Š x V x H), 
IP40/20, barva RAL 7035 šedá   kpl 1,000 3 750,00 3 750,00 indiv. Kalkulace

D2 Doplnění RIII_1PP   14 256,61 
###### R 002 Pojistkový odpínač OPVP22-3   Ks 1,000 1 215,90 1 215,90 indiv. Kalkulace
###### R 003 Válcové pojistky PV22 100A gG   Ks 3,000 85,56 256,68 indiv. Kalkulace
###### R 004 Svodič přepětí FLP-B+C MAXI V/3   Ks 1,000 11 493,14 11 493,14 indiv. Kalkulace

###### R 005
Jistič In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 220/440 V, charakteristika C, 2 pól, lcn 10 
kA   Ks 3,000 430,30 1 290,89 indiv. Kalkulace

D5 Rozvaděč 2MT1   4 449,12 

###### R 006

Doplnění rozvaděče - příprava pro osazení monitoru zániku napětí pro CBS 
Beghelli. Doplnění jištění B6/3 a pomocné přepínací kontakty na jističe 
osvětlení.   Ks 1,000 4 449,12 4 449,12 indiv. Kalkulace

D7 Elektromontáže   1 640,28 
###### R D014c01-0195 Podružný materiál   ks 1,000 1 640,28 1 640,28 SoD

OST Ostatní   600,00 
###### R OST03 Doprava   kpl 1,000 600,00 600,00 SoD

Celkem   26 910,02 

ROZPOČET  
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Popis a zdůvodnění změny: 
Dle požadavku objednatele budou rozvaděče doplněny a upraveny.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Elektroinstalace - doplnění zásuvkového obvodu v lůžkových rampách

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

D1 Rozvaděč 2MT3   957,76 

20 R D014c01-0020
Chránič s nadpr.ochr 16/1N/B/003-A , Ir=250A, typ A, 10kA,char.B, Idn=0.03A, 
In=16A   Ks 1,000 957,76 957,76 SoD

D7 Elektromontáže   2 417,28 
169 R D014c01-0169 Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1 Cu-J 3x2,5 RE   m 42,000 51,50 2 163,00 SoD
195 R D014c01-0195 Podružný materiál   ks 1,000 254,28 254,28 SoD

OST Ostatní   360,00 
198 R OST03 Doprava   kpl 1,000 360,00 360,00 SoD

Celkem   3 735,04 

ROZPOČET  

Popis a zdůvodnění změny: 
Dle požadavku objednatele budou doplněn zásuvkový okruh v lůžkových rampách
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Elektroinstalace - doplnění vývodu pro světelný nápis J3 na fasádě

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

D7 Elektromontáže   1 678,86 
165 R D014c01-0165 Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1 Cu-J 3x1,5 RE   m 35,000 39,76 1 391,60 SoD
179 R D014c01-0179 Vysekání rýh v betonových zdech - hloubka 30 mm, šire 30 mm   m 2,000 74,99 149,98 SoD
195 R D014c01-0195 Podružný materiál   ks 1,000 137,28 137,28 SoD

OST Ostatní   180,00 
198 R OST03 Doprava   kpl 1,000 180,00 180,00 SoD

Celkem   1 858,86 

ROZPOČET  

Popis a zdůvodnění změny: 
Dle požadavku objednatele bude proveden vývod pro světelný nápis J3 na fasádě objektu.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Elektroinstalace - doplnění osvětlení schodiště A_J302010

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

D7 Elektromontáže   51 398,10 
118 R D014c01-0118 Svazková příchytka na kabely "M"15 vč. kotvy   ks 20,000 53,31 1 066,20 SoD

152 R D014c01-0152
"N1" LED nouzové svítidlo přisazené s piktogramem směru úniku - ŠIPKA 
DOLŮ, 7VA AC, 6.4W DC, 224 lm, IP65, napojeno na CBS   ks 2,000 2 313,09 4 626,18 SoD

152 R D014c01-0152a
"N2" LED nouzové svítidlo přisazené s piktogramem směru úniku - ŠIPKA 
DOLŮ, 7VA AC, 6.4W DC, 224 lm, IP65, napojeno na CBS   ks 1,000 2 313,09 2 313,09 SoD

153 R D014c01-0153
"NA2" LED nouzové svítidlo vestavné optika "protipanická" 2,5W, 218 lm, IP42, 
napojeno na CBS   ks 1,000 2 340,19 2 340,19 SoD

154 R D014c01-0154
"NA1" LED nouzové svítidlo vestavné optika "protipanická" 2,5W, 218 lm, IP42, 
napojeno na CBS   ks 3,000 2 340,19 7 020,57 SoD

156 R D014c01-0151 Beghelli 70081DL "B3D"   Ks 4,000 2 339,52 9 358,08 
163 R D014c01-0163 Dvoutlačítkový ovladač DALI   ks 1,000 1 671,57 1 671,57 SoD

164 R D014c01-0164
Senzory DALI PRO STROPNÍ MONTÁŽ, KOMPLETNÍ Multisenzory, High Bay, 
Microwave   ks 2,000 3 966,58 7 933,16 SoD

165 R D014c01-0165 Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1 Cu-J 3x1,5 RE   m 60,000 39,76 2 385,60 SoD
171 R D014c01-0171 Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1 Cu-J 5x1,5 RE   m 20,000 51,50 1 030,00 SoD

174 R D014c01-0174
Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu-J 3x1,5 RE P90-
R , NO   m 95,000 67,77 6 438,15 SoD

179 R D014c01-0179 Vysekání rýh v betonových zdech - hloubka 30 mm, šire 30 mm   m 36,000 74,99 2 699,64 SoD
195 R D014c01-0195 Podružný materiál   ks 1,000 2 515,67 2 515,67 SoD

OST Ostatní   1 200,00 
198 R OST03 Doprava   kpl 1,000 1 200,00 1 200,00 SoD

Celkem   52 598,10 

ROZPOČET  
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Popis a zdůvodnění změny: 
Na stávajícím schodišti je potřeba provést instalaci nouzového osvětlení.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Elektroinstalace - doplnění zásuvek pro lednice

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

D7 Elektromontáže   5 216,83 

122 R D014c01-0122
Zásuvka jednonásobná pro zdravotnictví (bezšroubové svorky), s ochranným 
kolíkem, s clonkami, se signalizací provozního stavu; řazení 2P+PE; b. zelená   ks 2,000 275,58 551,16 SoD

124 R D014c01-0124 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE UNIVERZALNÍ,O 73,5 , HLOUBKA 43   ks 2,000 94,87 189,74 SoD

130 R D014c01-0130
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, pro montáž v 
kanálových rozvodech; d. ; b. alpská bílá   ks 2,000 49,70 99,40 SoD

169 R D014c01-0169 Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1 Cu-J 3x2,5 RE   m 70,000 51,50 3 605,00 SoD
178 R D014c01-0178 Vysekání kapes ve zdivu betonovém pro krabice 50x50x50 mm   ks 2,000 49,70 99,40 SoD
179 R D014c01-0179 Vysekání rýh v betonových zdech - hloubka 30 mm, šire 30 mm   m 6,000 74,99 449,94 SoD
195 R D014c01-0195 Podružný materiál   ks 1,000 222,19 222,19 SoD

OST Ostatní   300,00 
198 R OST03 Doprava   kpl 1,000 300,00 300,00 SoD

Celkem   5 516,83 

ROZPOČET  

Popis a zdůvodnění změny: 
Dle nového požadavku uživatele je potřeba doplnit zásuvky pro lednice.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Čistící zóna

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

PSV Práce a dodávky PSV   68 136,04 

776 Podlahy povlakové   68 136,04 
159 R 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah   m2 37,700 35,34 1 332,32 SoD
160 R 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah   m2 37,700 5,05 190,39 SoD
161 R 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah   m2 37,700 35,34 1 332,32 SoD

162 R 776141121
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah 
pevnosti 30 MPa tl do 3 mm   m2 37,700 191,87 7 233,50 SoD

164 R 776221111x01
Lepení trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podlahové krytiny na lepidlo 
doporučené výrobcem   m2 37,700 181,77 6 852,73 SoD

165 R 776221111x03
Vytažení extrémně trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podl. krytiny 10 cm na 
stěu, vč. dodávky přísl. dle PD   m 38,830 323,15 12 547,91 SoD

166 284 28412245M01a
PVC podlahovina zátěžová homogenní vinylová tl. 2 mm, tvrzená povrchová 
úprava, přesná specifikace viz PD   m2 45,994 525,12 24 152,37 SoD

164 R 776221111x01
Lepení trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podlahové krytiny na lepidlo 
doporučené výrobcem   m2 7,000 181,77 1 272,39 SoD

###### 697 69752121
koberec čistící zóna, střižená smyčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, zátěž 33, 
Bfl-S1, záda vinyl   m2 7,000 1 485,95 10 401,66 CS ÚRS 71,44%

###### 697 69752182 schodová hrana a lišta   m 12,000 235,04 2 820,45 CS ÚRS 71,44%

Celkem   68 136,04 

ROZPOČET  

Popis a zdůvodnění změny: 
Na chodbě u hlavního vstupu bude dle požadavku objednatele provedena čistící zóna.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Sdk podhled 1. a 2.np před výtahem

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost celkem Cenová soustava

PSV Práce a dodávky PSV   38 677,24 0,473

763 Konstrukce suché výstavby   38 677,24 0,473

45 R 7631314X1
SDK podhled deska 1xDFH2 tl. 15mm bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 
CD+UD, vč. dodávky, SDK impregnovaný   m2 22,840 900,25 20 561,71 0,288 SoD
(6,8*0,4*2+2,6*0,4*2+3*1,3)*2   22,840
Součet   22,840

47 R 763131765 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m   m2 37,240 11,48 427,52 0,004 SoD

50 R 76313510K1

D+M KAZETY1 - kazetový podhled 600x600 mm, viditelná hrana, vč. roštu 
(jakékoliv výšky zavěšení), pomocných prací, doplňků, napojení na jiný 
podhledu, přesná specifiace viz PD, Poznámky k podhledům (D.1.01.403)   m2 14,400 1 008,36 14 520,38 0,181 SoD
6*1,2*2   14,400
Součet   14,400

54 R 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 
m   t 0,473 3 348,45 1 583,82 0,000 SoD

55 R 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace   t 0,473 3 348,45 1 583,82 0,000 SoD

Celkem   38 677,24 0,473

ROZPOČET  

Popis a zdůvodnění změny: 
Z důvodu sjednocení vzhledu chodeb v nově rekonstruovaných prostorách bude před výtahy v 1. a 2. NP proveden SDK podhled
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Dodávka generálního klíče do stávajících dveří

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

PSV Práce a dodávky PSV   302 167,10 

766 Konstrukce truhlářské   302 167,10 

57 R 76600000D000
D+M vytvoření systému generálního klíče ,vč. příslušenství, doplňků,do 
stávajících dveří objektu J3   

soubo
r 1,000 302 167,10 302 167,10 indiv. Kalkulace

Celkem   302 167,10 

ROZPOČET  

Popis a zdůvodnění změny: 
Z důvodu sjednocení přístupového systému budou do stávajících dveří proveden systém generálního klíče.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Demontáž a ekologická likvidace podparapetních jednotek

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

PSV Práce a dodávky PSV   7 200,00 

751 Vzduchotechnika   7 200,00 

###### R 1001
Demontáž podparapetních klima jednotek, včetně potrubí chladiva a 
příslušenství, včetně odvozu a ekologické likvidace   kpl 3,000 2 400,00 7 200,00 indiv. Kalkulace

Celkem   7 200,00 

ROZPOČET  

Popis a zdůvodnění změny: 
Podparapetní klimatizační jednotky je potřeba odborně zdemontovat a provést jejich ekologickou likvidaci.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Přesun klimajednotky v 1.NP

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

PSV Práce a dodávky PSV   11 668,79 

751 Vzduchotechnika   11 668,79 
###### R 1001 Odsátí chladiva ze stávající klima jednotky   hod 1,500 960,00 1 440,00 indiv. Kalkulace
###### R 1002 Demontáž vnitřní jednotky   hod 1,000 960,00 960,00 indiv. Kalkulace
###### R 1003 Dodávka a montáž izolovaného Cu potrubí, napuštění chladiva   m 4,500 1 000,68 4 503,06 indiv. Kalkulace
###### R 1004 Prokabelování bezhalogenovými kabely   m 4,500 62,78 282,53 indiv. Kalkulace
###### R 1005 Dodávka a montáž hadičky na odvod kondenzátu   m 4,000 40,80 163,20 indiv. Kalkulace
###### R 1006 Montáž vnitřní jednotky   hod 2,000 960,00 1 920,00 indiv. Kalkulace
###### R 1007 Vakuace, tlakování systému Cu potrubí, napuštění chladiva   hod 2,500 960,00 2 400,00 indiv. Kalkulace

Celkem   11 668,79 

ROZPOČET  

Popis a zdůvodnění změny: 
Z důvodu kolize dveřní stěny vstupu do registrace pacientů s vnitřní klimatizační jednotkou, bude tato jednotka přesunuta na přilehlou stěnu.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Oprava teraco soklu

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

PSV Práce a dodávky PSV   14 400,00 

773 Podlahy z litého teraca   14 400,00 

###### R 7739939X4
D+M Renovace stávajících teracových soklíků, kompletní přebroušení, plošné 
přetmelení cementem, finální vybroušení, impregnace, dle PD, vč. dodávky   m 8,000 1 800,00 14 400,00 indiv. Kalkulace

Celkem   14 400,00 

ROZPOČET  

Popis a zdůvodnění změny: 
Dle požadavku objednatele na sjednocení vzhledu bude provedena oprava stávajícího soklíku z teraca.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Slaboproud - SK

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

M23.01 SK - Strukturovaná kabeláž   10 789,91 
51 R Pol51 Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, na povrch   ks 1,000 93,97 93,97 SoD

52 Pol Pol52 Dodávka - Zásuvka komunikační  2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, na povrch   ks 1,000 256,16 256,16 SoD
55 R Pol55 Montáž - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - kompletní na DIN lištu   ks -2,000 88,10 -176,20 SoD

56 Pol Pol56 Dodávka - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - kompletní na DIN lištu   ks -2,000 117,46 -234,92 SoD
59 R Pol59 Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1   m 234,000 10,57 2 473,38 SoD
60 Pol Pol60 Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1   m 234,000 15,81 3 699,54 SoD

75 R Pol75
Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího 
pásku   ks 174,000 14,10 2 453,40 SoD

76 Pol Pol76
Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a 
stahovacího pásku   ks 174,000 13,19 2 295,06 SoD

108 R Pol108 Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřícího protokolu   ks -1,000 70,48 -70,48 SoD

Celkem   10 789,91 

ROZPOČET  

Popis a zdůvodnění změny: 
Dle požadavku objednatele budou rozvody strukturované kabeláže upraveny.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Slaboproud - CCTV

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

M23.02 CCTV - Kamerový systém   -8 291,88 

1 R Pol115 Montáž - Vnitřní IP dome kamera, 4MP, 4mm, WDR 120dB, IR 30m, VCA, IP67   ks -2,000 610,80 -1 221,60 SoD

2 Pol Pol116
Dodávka - Vnitřní IP dome kamera, 4MP, 4mm, WDR 120dB, IR 30m, VCA, 
IP67   ks -2,000 3 535,14 -7 070,28 SoD

Celkem   -8 291,88 

ROZPOČET  

Popis a zdůvodnění změny: 
Dle požadavku objednatele nebudou dodány 2ks vnitřních kamer.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Slaboproud - EKV

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

M23.03 EKV - Elektronická kontrola vstupu 62 807,37 
14 K Pol146 Montáž - Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek ks 5,000 1 033,66 5 168,30 SoD
15 M Pol147 Dodávka - Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek ks 5,000 13 799,47 68 997,35 SoD

D1/1, D1/10, D1/19, Z1/2, A1/1, A1/2, A1/3, A1/4, A1/5, A1/6, A1/7, do 
strojovny VZT 3.np
celkem 12ks, tzn. 5ks navíc

16 K Pol148 Montáž - Bezpečnostní kování klika x klika ks -7,000 64,60 -452,20 SoD
17 M Pol149 Dodávka - Bezpečnostní kování klika x klika ks -7,000 4 684,91 -32 794,37 SoD
18 K Pol150 Montáž - Universální protiplech ks 5,000 46,98 234,90 SoD
19 M Pol151 Dodávka - Universální protiplech ks 5,000 491,35 2 456,75 SoD
20 K Pol152 Montáž - Kabelová průchodka ks 5,000 140,95 704,75 SoD
21 M Pol153 Dodávka - Kabelová průchodka ks 5,000 694,65 3 473,25 SoD
22 K Pol154 Montáž - 6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky ks 5,000 105,72 528,60 SoD
23 M Pol155 Dodávka - 6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky ks 5,000 847,08 4 235,40 SoD
24 K Pol156 Montáž - Dělený čtyřhran 9 mm ks 5,000 35,24 176,20 SoD
25 M Pol157 Dodávka - Dělený čtyřhran 9 mm ks 5,000 338,83 1 694,15 SoD

30 K Pol162
Montáž - Elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, mikrospínač, nastavitelná 
západka ks 1,000 2 231,77 2 231,77 SoD

31 M Pol163
Dodávka - Elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, mikrospínač, nastavitelná 
západka ks 1,000 1 536,04 1 536,04 SoD

36 K Pol168 Montáž - Kabel datový Cat. 5e, FTP, B2ca-s1,d1,a1 m 86,000 11,75 1 010,50 SoD
37 M Pol169 Dodávka - Kabel datový Cat. 5e, FTP, B2ca-s1,d1,a1 m 86,000 14,37 1 235,82 SoD
38 K Pol170 Montáž - Kabel datový Cat. 6, UTP, B2ca-s1,d1,a1 m 86,000 11,75 1 010,50 SoD
39 M Pol171 Dodávka - Kabel datový Cat. 5e, UTP, B2ca-s1,d1,a1 m 86,000 15,81 1 359,66 SoD

ROZPOČET  
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Celkem   62 807,37 

Popis a zdůvodnění změny: 
Doplnění systému elektronické kontroly vstupu dle požadavku uživatele.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Slaboproud - STA

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

M23.04 STA - Společná televizní anténa   1 952,83 
11 R Pol194 Montáž - TV zásuvka koncová (TV+R) , pod omítku   ks 1,000 88,10 88,10 SoD
12 Pol Pol195 Dodávka - TV zásuvka koncová (TV+R) , pod omítku   ks 1,000 220,01 220,01 SoD
17 R Pol200 Montáž - Kabel koaxiální vnitřní, B2ca-s1d1a1   m 56,000 11,75 658,00 SoD
18 Pol Pol201 Dodávka - Kabel koaxiální vnitřní, B2ca-s1d1a1   m 56,000 17,62 986,72 SoD

Celkem   1 952,83 

ROZPOČET  

Popis a zdůvodnění změny: 
Dle požadavku uživatele bude osazen 1ks televizní zásuvky navíc.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Slaboproud - VS

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

M23.06 VS - Vyvolávací systém 46 291,89 
3 M Pol235 Dodávka - Licence přep. aplikace na 1 PC (6-9 instalací) ks 3,000 3 523,85 10 571,55 SoD

8 M Pol240 Dodávka - Přepážkový displej (3miR-kl, Folie-př, 3řádky, ENET, POE) 57SMD ks 2,000 6 577,84 13 155,68 SoD
11 K Pol243 Montáž - Elektrický otvírač 12V/230mA stav.střelka, momentový kolík ks 1,000 2 231,77 2 231,77 SoD
12 M Pol244 Dodávka - Elektrický otvírač 12V/230mA stav.střelka, momentový kolík ks 1,000 1 002,94 1 002,94 SoD
13 K Pol245 Montáž - Kabel sdělovací stíněný 3x2x0,5mm2, B2ca-s1d1a1 m 225,000 11,75 2 643,75 SoD
14 M Pol246 Dodávka - Kabel sdělovací stíněný 3x2x0,5mm2, B2ca-s1d1a1 m 225,000 26,47 5 955,75 SoD
17 K Pol83 Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku m 4,000 11,75 47,00 SoD
18 M Pol247 Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku m 4,000 6,14 24,56 SoD
20 K Pol92 Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm m 4,000 39,94 159,76 SoD

24 K Pol249 Montáž koncových komponentů včetně oživení hod 7,000 704,77 4 933,39 SoD
25 K Pol250 Kompletace zakázky - IT specialista hod 3,000 939,69 2 819,07 SoD
29 K Pol254 Dopravní náklady - přeprava osob včetně nákladů technik na cestě kpl 1,000 2 349,23 2 349,23 SoD

###### K 1001 Montáž - elektroinstalační lišta 20x20 mm, vč. uchytného materiálu m 4,000 57,60 230,40 indiv. Kalkulace
###### M 1002 Dodávka - elektroinstalační lišta 20x20 mm, vč. uchytného materiálu m 4,000 41,76 167,04 indiv. Kalkulace

Celkem   46 291,89 

ROZPOČET  

Popis a zdůvodnění změny: 
Na základě upravených požadavků vyvolávacího systému bude tento systém doplněn.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Slaboproud - EPS

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

M23.01 EPS - Elektronická požární signalizace 13 602,15 

35 K Pol370
Montáž - Optickokouřový hlásič s oddělovačem , max, instalační výška 12m; 
EN 54-7 ks 5,000 46,98 234,90 SoD

36 M Pol371
Dodávka - Optickokouřový hlásič s oddělovačem , max, instalační výška 12m; 
EN 54-7 ks 5,000 1 340,06 6 700,30 SoD

37 K Pol372 Montáž - Patice pro hlásiče ks 5,000 164,45 822,25 SoD
38 M Pol373 Dodávka - Patice pro hlásiče ks 5,000 138,97 694,85 SoD
41 K Pol376 Montáž - Paralelní optická signalizace pro hlásiče ks 2,000 178,54 357,08 SoD
42 M Pol377 Dodávka - Paralelní optická signalizace pro hlásiče ks 2,000 262,57 525,14 SoD
71 K Pol406 Montáž - Kabel sdělovací 1x2x0,8mm2, B2ca-s1d1a1 m 44,000 11,75 517,00 SoD
72 M Pol407 Dodávka - Kabel sdělovací 1x2x0,8mm2, B2ca-s1d1a1 m 44,000 16,81 739,64 SoD

89 K Pol75
Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího 
pásku ks 76,000 14,10 1 071,60 SoD

90 M Pol76
Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a 
stahovacího pásku ks 76,000 13,19 1 002,44 SoD

107 K Pol95 Průraz stěnou do 30cm, vč. zapravení ks 28,000 2,00 56,00 SoD
121 K Pol444 Konfigurace symbolu na půdorysu ks 5,000 176,19 880,95 SoD

Celkem   13 602,15 

ROZPOČET  

Popis a zdůvodnění změny: 
V rámci úpravy požárně bezpečnostního řešení stavby je potřeba doplnit elektronickou požární signalizaci.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   ZTI

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   18.4.2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

PSV Práce a dodávky PSV   110 352,09 

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   11 203,20 

1 010 721 1010
Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních 
typů délky do 1050 mm   kus 1,000 4 428,00 4 428,00 indiv. Kalkulace

###### 552 5521011 žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š 750mm   kus 1,000 4 676,40 4 676,40 indiv. Kalkulace
###### 552 5521012 mřížka pro žlab sprchového koutu š. 750mm   kus 1,000 2 098,80 2 098,80 indiv. Kalkulace

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   9 367,20 
1 013 R 1013 PRESS tkus 16x16x16 ivar lisovací   ks 3,000 226,80 680,40 indiv. Kalkulace
1 014 R 1014 PRESS koleno 16x16 ivar lisovací   ks 10,000 178,80 1 788,00 indiv. Kalkulace
1 015 R 1015 PRESS vsupvka 16x16 lisovací   ks 4,000 170,40 681,60 indiv. Kalkulace
1 016 R 1016 Nástěnka 1/2" x16 vnitřní závit lisovací PRESS   ks 5,000 233,04 1 165,20 indiv. Kalkulace
1 017 R 1016 Montáž - úprava rozvodů, lisování   kpl 1,000 5 052,00 5 052,00 indiv. Kalkulace

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   20 396,01 

1 007 721 725112171.LFN Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný   
soubo
r 2,000 5 258,81 10 517,61 CS ÚRS 71,44%

1 018 721 1018 Sprchové dveře posuvné 870-910*1980, třídílné bílá/pearl, Supernova ks 1,000 6 832,80 6 832,80 indiv. Kalkulace

1 019 721 1019 Profil nastavovací ks 2,000 436,80 873,60 indiv. Kalkulace

1 020 721 1020 Montáž sprchové zástěny kpl 1,000 2 172,00 2 172,00 indiv. Kalkulace

ROZPOČET
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726 Zdravotechnika - předstěnové instalace   44 523,40 

1 003 721 726111031.GBT
Instalační předstěna Geberit Kombifix pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 
závěsný do masivní zděné kce   

soubo
r 1,000 8 247,18 8 247,18 CS ÚRS 71,44%

1 004 721 726131041.GBT
Instalační předstěna Geberit Duofix pro klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí   

soubo
r 3,000 9 873,62 29 620,87 CS ÚRS 71,44%

1 005 721 726191011 Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC   
soubo
r 4,000 113,59 454,36 CS ÚRS 71,44%

###### 552 55281794 tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody 246x164mm   kus 4,000 1 550,25 6 200,99 CS ÚRS 71,44%

HZS Hodinové zúčtovací sazby   24 862,28 
94 R HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér   hod 52,000 403,94 21 004,88 SoD

demontáž podokenních chl./top. jednotek, dmtž Fe potrubí:   
6   6,000  p  ,  ý ,     
v 1.PP - kolize SLP:   
8   8,000
odstavení stoupačky vodovodu, osazení KK sekčního, kuchyně 2.NP:   
4   4,000 ,   , j  y  j  , 
demontáž litiny, mtž nové kanalizace:   
20   20,000
Demontáž topného registru v koupelně, nařezání závitu, vsazení KK 1/2":   
2   2,000 , j     p , ,  y  
2,46m:   
6   6,000
předělání kondenzátů z klima jednotek z důvodu změny výšky podhledů   
6   6,000
Součet   52,000

1 001 R 1001 Materiál - kolize vody v 1.PP   soub 1,000 3 857,40 3 857,40 indiv. Kalkulace

Celkem   110 352,09 

Popis a zdůvodnění změny: 
Dle požadavku objednatele budou do stávajícího sprchového koutu osazen nový odtokový žlab a provedena nová sprchová zástěna. 
V 1.PP byla zjištěna kolize rozvodů vody s novou trasou slaboproudu. Je potřeba provést přeložku vodovodu.
Je potřeba dodat a namontovat ve výkazu výměr chybějící položky - instalační předstěny a klozety.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Zámečnické konstrukce

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

PSV Práce a dodávky PSV   -9 830,88 

767 Konstrukce zámečnické   -9 830,88 

84 K 767_OK5a
D+M ocelová konstrukce pro VZT, vč. kotvení, svařování, návarků, kapes, 
drážek, pomocných prací, doplňků, PÚ, přesná specifikace viz PD D1.2.-05 kg -61,530 204,63 -12 590,88 SoD
420-(341,4*1,05)

###### R 1001 Dodávka madla dl. 1300 mm   ks 1,000 1 560,00 1 560,00 indiv. Kalkulace
###### R 1002 Montáž madla a nátěr   kpl 1,000 1 200,00 1 200,00 indiv. Kalkulace

Celkem   -9 830,88 

ROZPOČET  

Popis a zdůvodnění změny: 
Na základě zpracování výrobní dokumentace ocelové konstrukce pod novou VZT jednotku byla zjištěna úspora v celkové hmotnosti.
Dle požadavku objednatele bude na schodišťové zábradlí dodáno nové dřevěné madlo.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Vzduchotechnika

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

PSV Práce a dodávky PSV   153 753,88 

751
Vzduchotechnika - úprava stávajícího potrubí ve strojovně 
3.NP   25 260,00 

###### R 1001 Demontáž části rozvodu vč. tlumiče hluku   kpl 1,000 3 120,00 3 120,00 indiv. Kalkulace
###### R 1002 Demontáž části kaučukových izolací   kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 indiv. Kalkulace
###### R 1003 Doměrové a přechodové kusy VZT potrubí   kpl 1,000 5 040,00 5 040,00 indiv. Kalkulace
###### R 1004 Montáž TH a přechodových kusů potrubí   kpl 1,000 5 700,00 5 700,00 indiv. Kalkulace
###### R 1005 Dodávka a montáž, opravy kaučukových izolací   kpl 1,000 5 160,00 5 160,00 indiv. Kalkulace
###### R 1006 Montážní materiál   kpl 1,000 540,00 540,00 indiv. Kalkulace
###### R 1007 Doprava   kpl 1,000 4 200,00 4 200,00 indiv. Kalkulace

751
Vzduchotechnika - Úprava zaizolování nové el. kabeláže na 
střeše   5 280,00 

###### R 1008 Dodávka hliníková páska   kpl 1,000 1 560,00 1 560,00 indiv. Kalkulace
###### R 1009 Montáž hliníková páska   kpl 1,000 3 720,00 3 720,00 indiv. Kalkulace

751
Vzduchotechnika - Změny a doplnění pro odtahové zařízení 
ventilátory EXE   72 892,80 

###### R 1010
Demontáže ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné a kruhové skupiny I. tř. 
těsnosti B   m2 5,000 540,00 2 700,00 indiv. Kalkulace

###### R 1012 Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B   m2 5,000 540,00 2 700,00 indiv. Kalkulace
###### R 1013 Frekvenční měniče pro ventilátory EXE   ks 2,000 27 926,40 55 852,80 indiv. Kalkulace
###### R 1014 Podpůrné ocelové konstrukce   ks 2,000 3 720,00 7 440,00 indiv. Kalkulace
###### R 1015 Doprava   kpl 1,000 4 200,00 4 200,00 indiv. Kalkulace

ROZPOČET  

   Strana 28  z 41



751
Vzduchotechnika - Doplnění protipožární izolace - ELE 
rozvaděč 2.np 2 034,01 

###### R 1015
Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí typu 
B (obousměrná)   m2 1,000 2 034,01 2 034,01 indiv. Kalkulace

751
Vzduchotechnika - Vyhnutí se kolizi s ELE rozvaděčem 
(dvířka) - strojovna VZT 25 955,42 

###### R 1020 Přechodový oblouk 400x670 - 350x670/R100 90° ks 1,000 2 748,01 2 748,01 indiv. Kalkulace

###### R 1021 Oblouk 350x670/R100 90° ks 1,000 2 619,52 2 619,52 indiv. Kalkulace

###### R 1022 Přechodový oblouk 670x350 - 350x350/R100 90° ks 1,000 2 619,52 2 619,52 indiv. Kalkulace

###### R 1023 Oblouk 350x350/R100 90° ks 2,000 1 077,46 2 154,91 indiv. Kalkulace

###### R 1024 Trouba 350x350/300 s VP ks 1,000 988,50 988,50 indiv. Kalkulace

###### R 1025 Trouba 350x670/800 s VP ks 1,000 2 402,52 2 402,52 indiv. Kalkulace

###### R 1026 Dodávka a montáž kaučukových izolací m2 12,000 1 035,20 12 422,45 indiv. Kalkulace

751 Demontáže hadic a ventilů 2 232,00 

###### R 1 027 Demontáž hadic a ventilů nad rastrem ks 1,000 1 608,00 1 608,00 indiv. Kalkulace

###### R 1 028 D+M Zaslepení potrubí ks 2,000 312,00 624,00 indiv. Kalkulace

751
Demontáž + přeložení stávajícího VZT potrubí u rozvaděče 
ELE 20 099,64 

###### R 1 029 Demontáž+přeložení stávajícího VZT potrubí kpl 1,000 6 480,00 6 480,00 indiv. Kalkulace

###### R 1 030 Doplnění potrubí, změna trasy: trouba 630x315/1500 ks 1,000 1 746,00 1 746,00 indiv. Kalkulace

###### R 1 031 Doplnění potrubí, změna trasy: odskok 630x315/150, l=500 ks 1,000 1 521,60 1 521,60 indiv. Kalkulace

###### R 1 032 kaučuková izolace tl.20mm m2 10,000 1 035,20 10 352,04 indiv. Kalkulace

Celkem   153 753,88 

Popis a zdůvodnění změny: 
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Ve strojovně VZT ve 3.NP je z důvodu kolize nové VZT jednotky, nových rozvodů VZT se stávající instalací ve strojovně nutné provést přeložky.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   OSB desky strojovna 3.np, srovnání stěny, zárubně

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   18.4.2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

HSV Práce a dodávky HSV   10 398,98 

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   10 398,98 

1 003 011 612311111
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky 
do 10 mm svislých konstrukcí stěn   m2 49,680 209,32 10 398,98 CS ÚRS 71,44%
oboustranně stěna mezi mč. 210 a 220   
4,6*3,6*3   49,680
Součet   49,680

PSV Práce a dodávky PSV   77 650,02 

762 Konstrukce tesařské   6 806,95 

1 001 762 762511212
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB 
jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 12 mm   m2 30,000 203,60 6 108,12 CS ÚRS 71,44%

1 002 762 998762112

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace 
v objektech výšky přes 6 do 12 m   t 0,335 2 086,05 698,83 CS ÚRS 71,44%

767 Konstrukce zámečnické 4 915,52 

100 K 76700000D106

D+M Z1/2 zárubeň z pozink plechu, tl. 180-190 mm 800x1970 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-504 - Výpis zámečnických 
výrobků

soubo
r 1,000 4 915,52 4 915,52 SoD

769 Prvky z plastu 65 927,55 

ROZPOČET
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151 K 79900000P12

D+M P12 ochranné pásy stěn nárazuvzdorné, š. 200 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-505 - Výpis 
plastových výrobků m 45,000 612,29 27 553,05 SoD

152 K 79900000P13

D+M P13 ochrana rohů z nárazuvzdorného jemně strukturovaného materiálu 
v. 1920 mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,doplňků,specifikace dle D.1.01.1-
505 - Výpis plastových výrobků

soubo
r 50,000 767,49 38 374,50 SoD

1np - 14ks, 2.np - 36ks

Celkem   88 048,99 

Popis a zdůvodnění změny: 
Dle požadavku objednatele bude ve strojovně VZT ve 3.NP zakryta stávající izolace podlah pomocí OSB desek.
Na základě požadavku na splnění požadované požární odolnosti musí být dodány nové zárubně ke dveřím pol. Z1/2
Doplnění ochranných rohů acrovyn dle požadavku objednatele.
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SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
NÁZEV STAVBY: Olomouc - FNOL, stavební úpravy objektu J3- KNM - Lůžkové oddělení

OBJEKT: SO-01 Elektronické komunikace - revize 1, doplnění MT

Datum: 25. března 2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
bez DPH

Cena celkem [CZK] 
bez DPH Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 8

Náklady soupisu celkem 83 053,68
Díl M24.01 MT - Monitorování teplot 83 053,68

1 M Dodávka - Teplotní čidlo stopkové ks 3 747,60 2 242,80 indiv. Kalkulace

V V Výměry dle výkresu:  D.1.4-103

V V 3

2 M Dodávka - Sdružené čidlo teplota + vlhkost ks 1 3 942,96 3 942,96 indiv. Kalkulace

V V Výměry dle výkresu:  D.1.4-103

V V 1

3 M Dodávka - Komunikační modul ks 4 5 485,20 21 940,80 indiv. Kalkulace

V V Výměry dle výkresu:  D.1.4-103

V V 4

4 M Dodávka - Retranslátor ks 1 4 524,24 4 524,24 indiv. Kalkulace

V V Výměry dle výkresu:  D.1.4-103

V V 1

5 M Dodávka - Centrální komunikační modul ks 1 7 633,92 7 633,92 indiv. Kalkulace

V V Výměry dle výkresu:  D.1.4-103

V V 1   

6 M Dodávka - SW moduly monitorovacího systému (server + klient) ks 1 10 416,00 10 416,00 indiv. Kalkulace

V V Výměry dle výkresu:  D.1.4-103

V V 1   

7 K Montáž - Spínaný zdroj uzavřený 100W 12V kpl 1 2 028,00 2 028,00 indiv. Kalkulace

8 M Dodávka - Spínaný zdroj uzavřený 100W 12V kpl 1 2 436,00 2 436,00 indiv. Kalkulace

PP
Spínaný zdroj uzavřený 100W 12V; Výstupní napětí: 12V; Regulace výstupního napětí: 11,4..13,2V; Výstupní proud: 
8,5A; Skutečný výkon: 102W; Vstupní napětí AC: 88..264V; Odběr při 230V AC: 1,5A; Účinnost: 81%; Studený start: 
40A; 1xoptická vana 1U prázdná vč. záslepkya instalařního materiálu

V V Výměry dle výkresu:  D.1.4-103

V V 1

9 K Montáž - Kabel sdělovací  stíněný 2x2x0,8, B2ca s1d1a1 m 112 15,60 1 747,20 indiv. Kalkulace

10 M Dodávka - Kabel sdělovací  stíněný 2x2x0,8, B2ca s1d1a1 m 112 36,96 4 139,52 indiv. Kalkulace

V V Výměry dle výkresu:  D.1.4-103

V V 112

11 K Montáž - Krabice přístrojová jednoduchá ks 3 60,84 182,52 indiv. Kalkulace

12 M Dodávka - Krabice přístrojová jednoduchá ks 3 84,96 254,88 indiv. Kalkulace

V V Výměry dle výkresu:  D.1.4-103

V V 3   

13 K Montáž - Krabice přístrojová dvojitá ks 1 60,84 60,84 indiv. Kalkulace

14 M Dodávka - Krabice přístrojová dvojitá ks 1 84,96 84,96 indiv. Kalkulace

V V Výměry dle výkresu:  D.1.4-103

V V 1

15 K Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku ks 16 15,60 249,60 indiv. Kalkulace

16 M Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku ks 16 20,04 320,64 indiv. Kalkulace

V V Výměry dle výkresu:  D.1.4-103

V V 16

17 K Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, podlaha m 32 15,60 499,20 indiv. Kalkulace

18 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, podlaha m 32 12,96 414,72 indiv. Kalkulace

V V Výměry dle výkresu:  D.1.4-103

V V 32

19 K Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení ks 4 65,52 262,08 indiv. Kalkulace

V V Výměry dle výkresu:  D.1.4-103

V V 4

20 K Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek kpl 1 374,40 374,40 indiv. Kalkulace

21 M Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek kpl 1 638,40 638,40 indiv. Kalkulace

V V Výměry dle výkresu:  D.1.4-103

V V 1

22 M Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.) kpl 1 1 344,00 1 344,00 indiv. Kalkulace

V V Výměry dle výkresu:  D.1.4-103

V V 1   

23 K Kompletní montáž prvků monitorovacího systému hod 6 936,00 5 616,00 indiv. Kalkulace

V V Výměry dle výkresu:  D.1.4-103

V V 6   

24 K Programátorské práce hod 6 936,00 5 616,00 indiv. Kalkulace

V V Výměry dle výkresu:  D.1.4-103

V V 6

25 K Koordinační práce s ostatními profesemi hod 1 936,00 936,00 indiv. Kalkulace

V V Výměry dle výkresu:  D.1.4-103

V V 1

26 K Ekologická likvidace vzniklého odpadu kpl 1 780,00 780,00 indiv. Kalkulace

V V Výměry dle výkresu:  D.1.4-103

V V 1



27 K Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení kpl 1 1 248,00 1 248,00 indiv. Kalkulace

V V Výměry dle výkresu:  D.1.4-103

V V 1

28 K Dokumentace skutečného provedení kpl 1 3 120,00 3 120,00 indiv. Kalkulace

V V Výměry dle výkresu:  D.1.4-103

V V 1

Popis a zdůvodnění změny: 
Dle požadavku uživatele na monitorování teploty lednic je nutné provést doplnění slaboproudých rozvodů.



Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Elektroinstalace - doplnění zásuvek pro vyvolávací systém 1.np

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

D1 Rozvaděč R1.2 - doplnění 2 757,54 

20 R D014c01-0020
Chránič s nadpr.ochr 16/1N/B/003-A , Ir=250A, typ A, 10kA,char.B, Idn=0.03A, 
In=16A   Ks 1,000 957,76 957,76 SoD

D7 Elektromontáže   2 757,54 

122 R D014c01-0122
Zásuvka jednonásobná pro zdravotnictví (bezšroubové svorky), s ochranným 
kolíkem, s clonkami, se signalizací provozního stavu; řazení 2P+PE; b. zelená   ks 3,000 275,58 826,74 SoD

169 R D014c01-0169 Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1 Cu-J 3x2,5 RE   m 25,000 51,50 1 287,50 SoD
195 R D014c01-0195 Podružný materiál   ks 1,000 359,57 359,57 SoD
###### R 1001 Lišta LHD 20x20 mm   m 4,000 70,93 283,73 indiv. kalkulace

OST Ostatní   300,00 
198 R OST03 Doprava   kpl 1,000 300,00 300,00 SoD

Celkem   5 815,07 

ROZPOČET  

Popis a zdůvodnění změny: 
Dle požadavku uživatele budou v 1.np doplněny zásuvky pro vyvolávací systém.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Elektroinstalace - nové napojení výtahu č. 18

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

D1 Rozvaděč 2MT1 1 258,18 

###### R 1001 Doplnění rozvaděče - jistič C20/3 pro výtah č. 18 ks 1,000 1 258,18 1 258,18 indiv. Kalkulace

D7 Elektromontáže   6 867,82 
138 R D014c01-0138 Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x16mm2, ZŽ   m 16,000 79,51 1 272,16 SoD
###### R 1002 Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1 Cu-J 5x4 RE m 30,000 111,30 3 339,00 indiv. Kalkulace
###### R 1003 Zásuvka povrchová ABB Praktik IP44 ks 1,000 263,98 263,98 indiv. Kalkulace
###### R 1004 Vypínač č.1 povrchový ABB Praktik IP44 ks 1,000 228,25 228,25 indiv. Kalkulace
###### R 1005 lišta LHD 40x40mm m 2,000 132,25 264,50 indiv. Kalkulace
###### R 1006 lišta LHD 40x20mm m 2,000 94,93 189,86 indiv. Kalkulace
###### R 1007 Rozvaděč plastový povrchový 8 modulů, IP30, plné dvěře ks 1,000 926,56 926,56 indiv. Kalkulace
###### R 1008 Jistič B16/1 ks 1,000 98,53 98,53 indiv. Kalkulace
###### R 1009 Jistič B10/1 ks 1,000 101,94 101,94 indiv. Kalkulace
###### R 1010 N7 - modrý rozbočovací můstek ks 1,000 16,66 16,66 indiv. Kalkulace
###### R 1011 PE7 - zelený rozbočovací můstek ks 1,000 16,66 16,66 indiv. Kalkulace
195 R D014c01-0195 Podružný materiál   ks 1,000 149,72 149,72 SoD

OST Ostatní   300,00 
198 R OST03 Doprava   kpl 1,000 300,00 300,00 SoD

Celkem   8 426,00 

ROZPOČET  

Popis a zdůvodnění změny: 
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V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že stávající napojení výtahu č. 18 je v kolizi s nově prováděnými rozvody. Stávající přívod výtahu je nutno zdemontovat a 
provést nové napojení.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Elektroinstalace - přemístění rozvaděče 3R-VZT

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

D7 Elektromontáže   13 939,65 
140 R D014c01-0140 Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x35 mm2, ZŽ   m 1,000 142,76 142,76 SoD
###### R 1001 Vypnutí rozvaděče a odpojení přívodního kabelu s uzemněním kpl 1,000 2 400,00 2 400,00 indiv. Kalkulace

###### R 1002
Přizvednutí rozvaděče pro odstranění stávající ocelové kontrukce a pro osazení 
nové ocelové konstrukce kpl 1,000 2 400,00 2 400,00 indiv. Kalkulace

###### R 1003
Usazení rozvaděče na novou ocelovou konstrukci a úprava kabeláží a 
drátěných kabelových žlabů odcházejících z rozvaděče zhora. kpl 1,000 2 400,00 2 400,00 indiv. Kalkulace

###### R 1004
Usazení rozvaděče na novou ocelovou konstrukci a úprava kabeláží a 
drátěných kabelových žlabů odcházejících z rozvaděče zhora. kpl 1,000 2 400,00 2 400,00 indiv. Kalkulace

###### R 1005
Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1 Cu-J 3x70+35 RM (prodloužení 
přívodního kabelu) m 1,000 1 359,06 1 359,06 indiv. Kalkulace

###### R 1006 Kabelová smršťovací spojka + lisovací Cu válečky na kabel Cu 3x70+35mm2 ks 1,000 2 173,48 2 173,48 indiv. Kalkulace
###### R 1007 Lisovací spojka 1x Cu 35mm2 ks 1,000 307,73 307,73 indiv. Kalkulace
195 R D014c01-0195 Podružný materiál   ks 1,000 356,63 356,63 SoD

OST Ostatní   600,00 
198 R OST03 Doprava   kpl 1,000 600,00 600,00 SoD

Celkem   14 539,65 

ROZPOČET  

Popis a zdůvodnění změny: 
Z důvodu kolize nově realizované jednotky VZT vč. rozvodů se stávajícím rozvaděčem 3R-VZT je nutno provést jeho přemístění.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   MaR - ovládání FM ventilátorů

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

D1 Polní instrumentace, rozvaděče   1 824,00 
###### R 1001 Doplnění prvků do stávajícího rozvaděče (lanka, svorky, dutinky, apod.)   kpl 1,000 1 824,00 1 824,00 indiv. Kalkulace

D2 Montážní materiál   3 188,40 
53 R 53 Kabel slaboproudý stíněný, CU, 7x1   m 16,000 29,66 474,56 SoD
62 R 62 Kabel silnoproudý stíněný, CU, laněné jádro 4x1,5   m 16,000 101,41 1 622,56 SoD
63 R 63 Vodič 6 ž/z, příslušenství, příchytky, pásky   m 16,000 27,74 443,84 SoD
67 R 67 Trubka pevná D16, PVC, nebo lišta vč. Úchytek (i UV odolná)   m 16,000 21,05 336,80 SoD
77 R 77 Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky…)   kpl 1,000 280,00 280,00 SoD
78 R 78 Popisovací štítky na kabely   ks 8,000 3,83 30,64 SoD

D3 Elektromontážní práce   8 491,24 
82 R 82 Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek   m 16,000 30,61 489,76 SoD
89 R 89 Popisovací štítky na kabely   ks 8,000 5,74 45,92 SoD

###### R 1002 Doplnění prvků do stávajícího rozvaděče (lanka, svorky, dutinky, apod.)   ks 5,000 936,00 4 680,00 indiv. Kalkulace
91 R 91 Montáž prvků MaR   ks 2,000 191,34 382,68 SoD
92 R 92 Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položení   m 16,000 28,70 459,20 SoD
93 R 93 Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 2-7x10 - položení   m 32,000 30,61 979,52 SoD
94 R 94 Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou koncích   ks 8,000 181,77 1 454,16 SoD

D4 Služby   14 524,64 
###### R 1003 Oživení a uvedení do provozu - regulátory   kpl 1,000 1 548,00 1 548,00 indiv. Kalkulace
98 R 98 Test 1:1 - datové body - regulátory   DB 8,000 127,24 1 017,92 SoD

ROZPOČET  
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107 R 107 Vytvoření SW - Regulátory   DB 8,000 454,43 3 635,44 SoD

111 R 111
Řídící systém - programování dispečinku (úprava, rozšíření a doplnění), datové 
body fyzické i virtuální, vč. VRV apod.   DB 8,000 200,91 1 607,28 SoD

112 R 112 Řídící systém - programování dispečinku, parametrizace (popis viz TZ)   DB 8,000 8,61 68,88 SoD
114 R 114 Řídící systém - zhotovení a nastavení archivů a trendů hodnot   DB 8,000 127,24 1 017,92 SoD
115 R 115 Realizační/dílenská dokumentace   DB 8,000 203,78 1 630,24 SoD
117 R 117 Dokumentace skutečného provedení (ne v provedení BIM)   DB 8,000 140,63 1 125,04 SoD
123 R 123 Vedení zakázky   hod 4,000 718,48 2 873,92 SoD

Celkem   28 028,28 

Popis a zdůvodnění změny: 
Nově dodávané frekvenční měniče - viz ZL037 budou ovládány pomocí systému MaR. 
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Stavba:   Stavební úpravy objektu J3 - KNM - Lůžkové oddělení
Objekt:   Požární ucpávky

Objednatel:   Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Olomouc

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

D2 Požární ochrana 56 464,80 
###### R 1001 Požární ucpávka potrubí pr 75, vč. materiálu, označení a bouracích prací ks 5,000 3 144,00 15 720,00 indiv. Kalkulace

###### R 1002 Požární ucpávka potrubí pr 110, vč. materiálu, označení a bouracích prací ks 6,000 3 564,00 21 384,00 indiv. Kalkulace
###### R 1003 Požární ucpávka VZT vč. materiálu, označení a bouracích prací ks 1,000 3 960,00 3 960,00 indiv. Kalkulace

###### R 1004
Požární ucpávka kabelových prostupů, vč. materiálu, označení a bouracích 
prací ks 4,000 2 563,20 10 252,80 indiv. Kalkulace

###### R 1005 D+M stojan pro 2ks hasicích přístrojů ve strojovně 3.NP ks 1,000 3 300,00 3 300,00 indiv. Kalkulace
###### R 1006 D+M štítky pro všechny HP ks 11,000 168,00 1 848,00 indiv. Kalkulace

Celkem   56 464,80 

ROZPOČET  

Popis a zdůvodnění změny: 
Nově prováděné rozvody a jejich úpravy, které jsou oceněny v ostatních změnových listech je v souladu s požárně bezpečnostním řešením řádně požárně utěsnit.
Dle požadavku objednatele bude do strojovny VZT ve 3.np dodán ocelový systémový stojan.
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