
DODATEK  č.  08045-2024-4502-D-0168/97-01-003-S00720-01 

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ – innogy 

Energie, s.r.o. – lokalita Žatec“ (dále jen „Smlouva“)  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. VODNÍ ZDROJE, a.s. 

se sídlem na adrese: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

IČO: 45274428 

DIČ: CZ45274428 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

1569 

zastoupen:  Ing. Tomášem Hájkem, předsedou představenstva 

Mgr. Markem Petráčkem, místopředsedou představenstva 

Mgr. Ivem Černým, členem představenstva  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 08045-2023-4502-S-0168/97-01-003-S00720 ze dne 31. 10. 

2023 (dále jen „Dodatek“). 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z 25.3.2024, 

označeného „ZMĚNA ZÁVAZKU SMLOUVY Č.1 SEZ – innogy Energie, s.r.o. – lokalita 

Žatec SANAČNÍ ZÁSAH V NESATUROVANÉ ZÓNĚ V BÝVALÉM AREÁLU 

PLYNÁRNY ŽATEC SE ZÁVAZKEM SPOLEČNOSTI INNOGY ENERGIE, S.R.O.“, 

vypracovaného zhotovitelem, evidovaného objednatelem pod PID: MFCREXDZYU, č. j.: 

MF-4465/2024/4502-12, který obsahuje specifikaci změny, včetně aktualizovaného rozpočtu 

(dále jen „ZZS č. 1“). 

 



Popis ZZS č. 1: 

ZZS č. 1 zahrnuje méněpráce a vícepráce spojené se statickým zajištěním těžební jámy – 

modifikace způsobu provedení záporové stěny. 

Vícepráce – Kč 2 914 802,-Kč bez DPH, 

Méněpráce - Kč 2 915 298,-Kč bez DPH 

Cenový nárůst (snížení)  -496,- Kč bez DPH, 

Celkový cenový nárůst činí -0,0036 %. 

Odůvodnění ZZS č. 1: 

Důvodem ZZS č. 1 je reakce na závěry zpracovaného statického posudku. 

 

II. 

V návaznosti na změnu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II.  Smlouvy. 

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového 

rozpočtu s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS 

č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. 

zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. 

Cena za provedení díla bez DPH činí 13 941 175,26 Kč (slovy: třináct-milionů-devět-

set-čtyřicet-jedna-tisíc-sto-sedmdesát-pět  korun českých a dvacet-šest haléřů). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 



 

V Praze dne 30.4.2024 

 

V Praze dne 29.4.2024 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za VODNÍ ZDROJE, a.s. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Mgr. Marek Petráček 

místopředseda představenstva 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


