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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO –  PDPS
„II/230 průtah Přeštice“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001137
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 1
číslo smlouvy objednatele:  8500008699
číslo smlouvy zhotovitele:  SÚSPK-PŘEŠTICE

Dodatek je uzavřen v souladu s ust.o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití
ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“),  a evidované
na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000119.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČ:   720 53 119 DIČ: CZ72053119
e-mail:                
datová schránka: qbep485
telefon:                  
Kontaktní osoba                                                                           
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod. sp. zn.: C 22979
sídlo:   Tyršova 273, Chudenice, 339 01 Klatovy
zastoupená:  Ing. Tomáš Macán, jednatel
IČO:   280 57 198 DIČ: CZ28057198
tel:              
datová schránka: ujpjm2b
e-mail:                      
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Macán, tel.                                         
(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

2.1. Mezi smluvními stranami byla dne 08.03.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je
vyhotovení projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (dále jen „dílo“), která bude
podkladem k záměru objednatele zadat veřejnou zakázku na stavební práce, jejichž předmětem
je oprava komunikace II/230, která bude odpovídat parametrům silnice II. třídy, oprava a
výstavba chodníků a parkovacích stání, napojení cyklostezky, prodloužení a úpravy VO a
optických kabelů pro město Přeštice, délka úpravy cca 950m. Dílo bude provedeno pod názvem
veřejné zakázky „II/230 průtah Přeštice – DUSP“(dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena
v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli
v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.
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III. Změna SOD 

3.1. Ze vstupního jednání pro upřesnění projektové přípravy konané 18. 04. 2024 na MÚ Přeštice    
za účasti zástupců společnosti POVED s.r.o., vyplynula úprava navazujících komunikací         
(ul. Na Jordáně) z důvodu plánované úpravy trasy autobusové dopravy. Předmět díla se tímto 
dodatkem doplňuje o vypracování: SO 103 – Úprava navazujících komunikací a VRN SO103 -
Vedlejší rozpočtové náklady. 

3.2. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  
 
Celková smluvní cena dle čl. 3. 1. SOD bez DPH:     650 000,- Kč  

se tímto dodatkem zvyšuje o částku bez DPH:      172 006,- Kč   

Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem č. 1 tak činí: 

bez DPH         822 006,- Kč 

3.3. Ostatní ujednání  SOD zůstávají beze změn. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců 
a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní 
číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 
případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 
zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti 
se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 
námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 
souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. 
Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují 
zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady 
stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 
(dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 
osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 
straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním 
předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 
smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.  
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b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené 
legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 
souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá 
ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní 
vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním 
právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního 
právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně 
označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním 
znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu 
s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 
nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem 
nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, 
že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém 
certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek 
podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí 
dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo 
prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle 
elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však 
musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím 
poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo 
případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho 
účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 
 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 
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-  Přeštice SO103 - Honorář 

 
 
objednatel :        zhotovitel: 
 
 
 
 
 
___________________________    _____________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. 
Ing. Miroslav Doležal      Ing. Tomáš Macán 
generální ředitel      jednatel 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za administrativní správnost: Soňa Peckertová 



Datum tisku: 19.4.2024 Podpis: Stránka: 1 / 3

Celkový honorář
Licence: 041840 – MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. - Chudenice

Firma
Číslo zakázky
Místo
Stavba
Projektant
Datum

:
:
:
:
:
:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
2024

II/230 průtah Přeštice
Ing. Tomáš Macán
19.4.2024

Honorář 2023 © 1994–2023 PROTECH spol. s r.o. Nový Bor

Tabulka objektů:

Číslo objektu
103
VRN SO103
Celkem

Popis objektu
ÚPRAVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Honorář
142 006,00

30 000,00
172 006,00
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Kalkulace ceny – Výkonové fáze
Sazebník – UNIKA 2022

Licence: 041840 – MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. - Chudenice

Firma
Číslo zakázky
Místo
Stavba
Číslo objektu
Popis objektu
Projektant
Datum

:
:
:
:
:
:
:
:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
2024

II/230 průtah Přeštice
103
ÚPRAVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ
Ing. Tomáš Macán
19.4.2024

Honorář 2023 © 1994–2023 PROTECH spol. s r.o. Nový Bor

Odvětví
Celkové náklady
Pásmo náročnosti
Kategorie

:
:
:
:

Stavby inženýrské a vodohospodářské
2 500 000,00 Kč
3
Ostatní stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – zvýšení ceny o: 20,00 %
Rozmezí celkového základního honoráře
Zvolený celkový základní honorář

:
:
383 800,00 Kč – 447 800,00 Kč
383 800,00 Kč

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.
1

3

4

9

11
Celkem
Celkem

Název výkonové fáze
zabezpečení vstupních podkladů (VSP)
společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního
povolení
projekt pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS)
zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a
práce spojené s prováděním stavby
práce po dokončení stavby

PČ %
—

32,00

—

—

—
32,00

37,00

IČ %
—

5,00

—

—

—
5,00

PČ Kč
—

122 816,00

—

—

—
122 816,00

142 006,00

IČ Kč
—

19 190,00

—

—

—
19 190,00
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Kalkulace ceny – Vedlejší náklady
Sazebník – UNIKA 2022

Licence: 041840 – MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. - Chudenice

Firma
Číslo zakázky
Místo
Stavba
Číslo objektu
Popis objektu
Projektant
Datum

:
:
:
:
:
:
:
:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
2024

II/230 průtah Přeštice
VRN SO103
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Ing. Tomáš Macán
19.4.2024

Honorář 2023 © 1994–2023 PROTECH spol. s r.o. Nový Bor

Vedlejší náklady
průzkumné práce (geodetické)
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace
zabezpečení projektových podkladů
diagnostika vozovky + stanovení množství PAU
Vedlejší náklady

Kč
12 000,00

1 500,00
1 500,00

15 000,00
30 000,00
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