


Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č.903-2019-520201 uzavřené dne 10.10.2019 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M.,
	ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.,
	ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Lenkou Hanzalovou,
referentem Pobočky Jihlavy 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 192
E-mail: 	 l.hanzalova@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE reprezentant plnění závazku, se sídlem XXXXXXXX Pacov, IČO: 43820654, zapsaný v živnostenském rejstříku.
Zastoupený:	Ing. Jindřichem Jírou 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jindřich Jíra
V technických záležitostech zastoupený:	XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: 	XXXXXXXXXXX
E-mail: 	XXXXXXXXXXX
ID datové schránky: 	ezcpkw8
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXX
Číslo účtu: 	XXXXXXXXXXX
DIČ: 	XXXXXXXXXXX
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 10.10.2019, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 16. 2. 2021, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 7. 5. 2021, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 25.10. 2021, dodatkem č. 4 uzavřeným dne 9. 8. 2022 a dodatkem č. 5 uzavřeným dne 10. 7. 2023 na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hosov (dále jen „Dodatek“).
Předmět a ÚČEL Dodatku
2.1 Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy, které spočívají ve změně počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) dílčích částí (dále jen „DČ“)

[bookmark: _Hlk159573425]DČ 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, z původních 70  MJ (ha) na 23  MJ. Méněpráce činí  18 800,- Kč bez DPH.

[bookmark: _Hlk159573326]DČ 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, z původních 110 MJ (100 bm) na 39 MJ. Méněpráce činí 35 500,-Kč  bez  DPH.
[bookmark: _Hlk159573361]DČ 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, z původních 30 MJ (100 bm) na 5 MJ. Méněpráce činí 20 000,- Kč bez DPH.

V rámci tohoto Dodatku č.6 se jedná o nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy v celkové výši 74 300,- Kč bez DPH.  
[bookmark: _Hlk159573487]         Tento dodatek se uzavírá z důvodu upřesnění počtu MJ. V rámci zpracování plánu společných zařízení KoPÚ Hosov došlo k upřesnění počtu měrných jednotek. V době podpisu smlouvy o dílo byl počet MJ byl stanoven kvalifikovaným odhadem při projednání plánu společných zařízení došlo k upřesnění potřebných MJ u cest (podélné profily, příčné řezy). Magistrát města Jihlava a Lesy ČR zamítli některé trasy původně plánovaných polních cest v k.ú. Hosov, z důvodů vlastnických nebo výskytu obojživelníků při místním šetření.


3. Čl. 6.1 SE MĚNÍ TAKTO
6.1 Cena za řádné provedení díla je sjednána následovně
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	 971 300,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	  449 450,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	 98 550,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 519 300,00 Kč

	DPH 21 %
	 319 053,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 838 353,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).
[bookmark: _Ref50585481]


Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina	Jindřich Jíra – Projekce 

Místo: Jihlava	Místo: Pelhřimov
Datum: 29. 04. 2024	Datum: 29. 04. 2024



	     elektronicky podepsáno
________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.		Ing. Jindřich Jíra 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		reprezentant pro plnění závazku 
Státního pozemkového úřadu                                              









Za správnost


	elektronicky podepsáno
_________________________
Ing. Jaroslav Kristek
vedoucí Pobočky Jihlava
Státního pozemkového úřadu
		Číslo Smlouvy Objednatele: 903-2019-520201				Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hosov
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hosov
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	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo – KoPÚ Hosov
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	18 
	1 500 
	27 000 
	31.5.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	2 000 
	6 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	317
	800 
	253 600 
	30.10.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	46
	900 
	41 400 
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	91
	2 700 
	245 700 
	31.10.2020

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	90
	2 800 
	252 000 
	31.10.2021

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	5 000 
	0 
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	363
	200 
	72 600 
	31.03.2022

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	365
	200 
	73 000 
	31.10.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	971 300
	 

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	365
	400 
	146 000 
	30.4.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	23
	400 
	9 200 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	39
	500 
	19 500 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	5
	800 
	4 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	321
	750 
	240 750 
	31.05.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	449 450
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	365
	270
	98 550 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	98 550
	 

	 
	
	
	
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	971 300 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	449 450 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	98 550 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 519 300 Kč
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	319 053 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 838 353 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci – rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel, a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.





