DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo číslo č. 24001
na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
ČÁST A
Obecná ustanovení
I.
Smluvní strany
1. Název příspěvkové organizace
se sídlem: Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace
zastoupena: Mgr. Ludmilou Kainarovou
IČO: 71172050	
bankovní spojení: ČSOB Ostrava	
číslo účtu: 186126444/0300
Mgr. Ludmila Kainarová:
tel.: 555 558 699, e‑mail: reditelka@zsvizina.com
2. Obchodní firma
     KAPEGO projekt s.r.o.
     se sídlem: 28. října 1142/168, 70900 Ostrava - Mariánské Hory	
     zastoupena: Marcel Chobot, jednatel společnosti
     725 528 887, info@kapegopro.cz
     IČO: 293 95 933	
     DIČ: CZ29395933	
     bankovní spojení: KB Ostrava	
     číslo účtu: 107-1649430237/0100
     
     Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
     38720, 
     (dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)
II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 3. 2024 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru, pro stavbu „Rekonstrukce elektroinstalace“ (dále jen „smlouva“).
2. Po zahájení projektových prací bylo zjištěno, že ve smlouvě o dílo v čl. XIII. odst. 1 došlo k administrativní chybě, a to chybnému výpočtu výše DPH, jejímž následkem došlo ke snížení celkové ceny díla vč. DPH o 200 Kč. Cena díla bez DPH, která byla hlavním kritériem pro posouzení nabídky v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele se nemnění. 





III. 
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. [bookmark: _Hlk46392818]Text v čl. XIII. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje takto:
„Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:
bez DPH		20.000 Kč
DPH 21 %	    4.200 Kč
včetně DPH	  24.200 Kč
V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy včetně správních poplatků.“

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 22. 3. 2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


V Ostravě dne 3. 5. 2024					V Ostravě dne 3. 5. 2024
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