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Příloha č. 2 Výzvy 

Popis změn technických podmínek na základě jednání o předběžných nabídkách  

 

Zadavatel na základě jednání s účastníkem zadávacího řízení, který podal předběžnou nabídku, 
předkládá popis jednotlivých změn technických podmínek na základě jednání o předběžných 
nabídkách. 

 

Oblasti, kterých se změny dotýkají: 

2.1 Finanční milníky  

2.2 Sjednané milníky pro realizaci díla 

2.3 Vyhrazené změny závazku dle § 100 ZZVZ 

2.4 Předložení cenové nabídky -  rozpad ceny na dílčí části1 

 

 

2.1 Finanční milníky2 

Časový milník - datum 

zdanitelného plnění 

Stanovený podíl 

z ceny díla 
Výše platby bez DPH 

Podání žádosti změny stavby 

před jejím 

dokončením/rozhodnutí záměru 

na příslušný stavební úřad  

paušální hodnota 10 000 000,-- 

Dokončení bouracích prací 

v rozsahu DBP – viz příloha č. 2 

ZD 

paušální hodnota 12 000 000,- 

31. 3. 2025 

10% z hodnoty Díla, 

ponížené o všechny 

sjednané paušální 

hodnoty3 

 

30. 6. 2025 

20% z hodnoty Díla, 

ponížené o všechny 

sjednané paušální 

hodnoty 

 

30. 9. 2025 
20% z hodnoty Díla, 

ponížené o všechny 

sjednané paušální 

 

                                                           
1 Poznámka: tabulka s členění investičních nákladů se již nepředkládá 
2 Možnost vystavení daňového dokladu k danému datu je vázána na plnění sjednaného harmonogramu plnění, 

v případě odchylky větší než 21 dnů, nelze daňový doklad v uvedený den vystavit, uplatnění této časově 
stanovené finanční částky bude možné až v dalším časovém milníku 

3 Vzorec pro výpočet: modelový výpočet je použit pro danou položku k 31. 3. 2025 (nabídková cena bez DPH 
mínus 32,000.000,)*0,10, u ostatních bude vždy adekvátně upraven dle nastavených procent 
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hodnoty 

15. 12. 2025 

20% z hodnoty Díla, 

ponížené o všechny 

sjednané paušální 

hodnoty 

 

31. 3. 2026 

15% z hodnoty Díla, 

ponížené o všechny 

sjednané paušální 

hodnoty 

 

30. 6. 2026 

10% z hodnoty Díla, 

ponížené o všechny 

sjednané paušální 

hodnoty 

 

Uvedení do zkušebního provozu  

(předání díla objednateli) 

5% z hodnoty Díla, 

ponížené o všechny 

sjednané paušální 

hodnoty 

 

Uvedení do trvalého provozu a 

odstranění případných vad a 

nedodělků nebránících užívání 

díla 

paušální hodnota 10 000 000,-- 

 

 

 

2.2 Sjednané milníky pro realizaci díla: 

Zadavatel s ohledem na projednávané termíny a lhůty požaduje předložení harmonogramu 
s konkrétním časovým naplněním těchto milníků: 

Milník 1 -  Den účinnosti Smlouvy 

Milník 2 - Demolice stávajícího objektu (odstranění bouraných objektů) 

Milník3  -  Zpracování projektové dokumentace k zajištění povolení pro realizaci stavby a podání 
žádosti na příslušný stavební úřad 

Milník 4 -  Zemní práce pro SO 03 

Milník 5 -  Hrubá stavba vč. otvorových prvků obvodových konstrukcí 

Milník 6 -  Nenosné konstrukce, sádrokartonové příčky a stropy, hrubé vnitřní rozvody TZB 

Milník 7 – Bazénová tělesa vnitřní vč. bazénové technologie 

Milník 8 – Instalace technologií (mimo bazénovou technologii) – bez odzkoušení 

Milník 9 – Omítky, povrchy stěn a podlah bez finálních úprav 

Milník 10 – Předání k užívání a zahájení zkušebního provozu objektu (doporučený termín 31.  7. 
2026) 

Milník 11 – Vyhodnocení zkušebního provozu, odstranění vad a nedodělků nebránící užívání 

Milník 12 -  Uvedení do trvalého provozu (počátek záruční doby) 
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Pozn.: Dodržení nastavených milníků je důležité pro aplikaci finančních milníků. 

 

 

2.3 Vyhrazené změny závazku dle § 100 ZZVZ 

 

Obecně ke všem vyhrazeným změnám 

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ vyhrazuje možnost použití jednacího řízení bez 
uveřejnění pro poskytnutí níže uvedených stavebních prací: 
 
 Venkovní mobiliář (IO xxx) 

 Komunikace a zpevněné plochy – veřejné (IO 200) 

 Komunikace a zpevněné plochy – opravy (IO 202) 

 Přeložky stávajícího vodovodu (IO 310) 

 Přípojka vodovodu pro RD (IO 330) 

 Areálové rozvody vodovodu – rodinný dům (IO 331) 

 Přeložky stávajících kanalizačních stok (IO 340) 

 Rozvody NN – propojení stávajících objektů (IO 640) 

 Venkovní osvětlení – veřejné (IO 650) 

 Sadové úpravy (IO 800) 

 Gastro  - vybavení mimo pevně zabudované části (PS 07) 

 
Dále si zadavatel vyhrazuje možnost využít výhrady v případě řešení recyklace tzv. šedých vod, 
tzn. využití  odpadních vod odtékající z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Šedou vodu, zejména z 
koupelen, by pak bylo možné po úpravě použít jako vodu provozní (tzv. bílou vodu) pro splachování 
záchodů, pisoárů a zalévání zahrad, čímž by mohla vzniknout další úspora nákladů na stočné. 
S ohledem na skutečnost, že pro zadavatele je nezbytné v této oblasti zjistit případnou ekonomickou 
výhodnost (forma studie proveditelnosti), resp. porovnání nákladů na vstupu a dopad do provozních 
nákladů včetně návratnosti investice, zařazuje zadavatel tuto část také do vyhrazených změn. 
 
Jednací řízení bez uveřejnění za účelem uplatnění následujících výhrad budou zahájena (bude 
zahájeno) do 3 let ode dne uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. 
 
 
 

Podrobnosti k jednotlivým vyhrazeným změnám 

 
Zadavatele i s ohledem na časovost předloženého harmonogramu zvážil nezbytnost provedení 
některých stavebních či inženýrských objektů, resp. odložení jejich realizace či zajištění realizace 
v předstihu jinou formou. Z tohoto důvodu zadavatel výše uvedené objekty vyjímá z předmětu plnění 
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Projekční připravenost  

Předmětem vyhrazené změny není projekční připravenost, tzn. dodavatel je povinen zpracovat 
projektovou přípravu u těchto objektů:  

Komunikace a zpevněné plochy – veřejné (IO 200) 

Komunikace a zpevněné plochy – opravy (IO 202) 

Přípojka vodovodu pro RD (IO 330) 

Areálové rozvody vodovodu – rodinný dům (IO 331) 

Rozvody NN – propojení stávajících objektů (IO 640) 

Venkovní osvětlení – veřejné (IO 650) 

Sadové úpravy (IO 800) 

Požadavek na zpracování projektové dokumentace ve výše uvedených částech je nezbytný pro 
zajištění kladných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů i rozhodnutí příslušného stavebního 
úřadu. Z tohoto důvodu zůstává projekční činnost nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky. 

Bližší podrobnosti jsou nedílnou součástí Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace. 

Případná stavební realizace uvedených objektů je již vyhrazenou změnou.  

 

 

Stavební připravenost u nyní nerealizovaných částí 

V případě nezbytnosti, která vyplyne z projektové dokumentace dodavatele, bude zajištěna 
připravenost pro budoucí uplatnění vyhrazených změn závazků zadavatelem. Rozsah a specifikace 
této stavební připravenosti bude nedílnou součástí dodavatelem zpracovávané projektové 
dokumentace tak, aby bylo úspěšně zajištěno rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. 

 

 

Komplexní výhrada  

Venkovní mobiliář (SO 05)  - zadavatel v rámci původního projektu uvažoval o doplnění venkovního 
prostoru o drobný mobiliář (mobilní lavečky, lehátka, odpadkové koše, slunečníky apod.) či přístřešek 
na kola nebo cykloboxy v rámci veřejné části zpevněných ploch v rámci realizace stavby. Tyto dílčí 
prvky jsou tak vyhrazeny jako případné plnění, nikoliv jako závazné, jelikož je možném využít i jiné 
formy dodání. 

 

Gastro technologie - vybavení (PS 07) – zadavatel v současné době uvažuje o formě předání do 
užívání předmětné části SO 03, která je určena pro drobné občerstvení třetí osobě. Jelikož jednotliví 
pronajímatelé mají vždy samostatnou představu o funkčním využití tohoto prostoru, zadavatel i 
s ohledem na tuto skutečnost a výše uvedenou informaci si vybavení tohoto prostoru gastro vyhrazuje 
jako možnou změnu závazku. 

 

U objektů IO 310 a IO 430 je uplatněna výhrada úplná, tzn. předmětem vyhrazené změny 
závazku je jak projektová příprava, tak realizace, a to z následného důvodu: 

IO 310 Přeložky stávajícího vodovodu - v rámci optimalizace bylo navrženo nerealizovat přeložku 
vodovodu u zimního stadionu, doporučeno ponechat vodovod funkční. Optimalizovaná dispozice 
projektu to umožňuje a nevyžaduje přeložení.  Vzhledem ke skutečnosti, že tento stavební objekt 
může doznat ještě změny v souvislosti se zpracováváním projektové dokumentaci změny stavby před 
jejím dokončením, je vhodné si projektování a realizaci tento IO vyhradit jako možnou změnu. Bližší 
podrobnosti a specifikace tohoto IO bude předmětem projekční části, pokud zadavatel využije této 
výhrady. 
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IO 430 Přeložky stávajících kanalizačních stok - V rámci optimalizace bylo navrženo nerealizovat 
přeložku kanalizační stoky u zimního stadionu a ponechat ji jako stávající. Optimalizovaná dispozice 
projektu to umožňuje a nevyžaduje přeložení. Vzhledem ke skutečnosti, že tento stavební objekt může 
doznat ještě změny v souvislosti se zpracováváním projektové dokumentaci změny stavby před jejím 
dokončením, je vhodné si projektování a realizaci tento IO vyhradit jako možnou změnu. Bližší 
podrobnosti a specifikace tohoto IO bude předmětem projekční části, pokud zadavatel využije této 
výhrady. 

 

Komplexní výhrada je také uplatněna v případně řešení využití šedých vod, kde šedou vodou 
nazýváme podle EN 12056 splaškové odpadní vody neobsahující fekálie a moč, které odtékají z 
umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Šedou vodu, zejména z koupelen, je možné po úpravě použít jako 
vodu provozní (tzv. bílou vodu) pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad, čímž vzniká 
výrazná úspor nákladů na stočné. Zadavatel předpokládá případné použití vod z umyvadel a ze sprch, 
případné použití vod z oblasti kuchyně a myčky na nádobí je pak jen podmíněně použitelné. 

 

Poznámka: Dodavatel tyto objekty, které jsou zadavatelem stanoveny formou vyhrazených změn 
neoceňuje. 

 

 

 

2.4 Předložení cenové nabídky -  rozpad ceny na dílčí části 

Dodavatel předloží nabídkovou cenu v Kč bez DPH následovně: 

Nabídková cena za provedení demolice stávajícího objektu (viz milník 2)   

Nabídková cena za zpracování projektové dokumentace (milník 3 + ostatní projekční práce 
v průběhu plnění předmětu Díla)       

Nabídková cena za přeložek, přípojek, areálové komunikace a ostatní technickou 
infrastrukturu, související s uvedením objektu krytého bazénu do užívání 

Nabídková cena za vedlejší a ostatní náklady stavby 

Nabídková cena vztahující se k novostavbě SO 03 včetně vnitřních profesí, technologických 
celků a nezbytných zařizovacích předmětů nutných k uvedení do zkušebního a následně i 
trvalého provozu 

 

Tento rozpad nabídkové ceny bude nedílnou součástí smluvního ujednání. 


