	

Smlouva o dílo
 								
                                                DODATEK č. 1

č. zhotovitele: 201705                                        	č. objednatele SML2017-017.01-Ko                                         

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)
 
„Přerov – oprava vodovodu v ul. Kainarova“


 I. Smluvní strany

1.1.OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I - Město, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti 
IČ			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxx	
Telefon		: 581 299 111
E-mail:		: sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2.ZHOTOVITEL:	
SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o
Mánesova 1558, 751 31, Lipník nad Bečvou
Statutární zástupce	: ing. Bohumil Solař
IČ			: 47669349
DIČ			: CZ 47669349
[bookmark: _GoBack]Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxx
Telefon		: 581 773 258
E-mail:		: skdlipnik@seznam.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č 5097	
(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 13.4.2017  Smlouvu o dílo č. SML2017-017-Ko  týkající se provedení díla „Přerov – oprava vodovodu v ul. Kainarova“. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:
                                            
III. předmět smlouvy a místo plnění, 3.4 Rozsah dodávky
se mění o vícepráce a méněpráce, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Popis víceprací: V místě křížení s parovodem bylo nutné provést shybku, a to v zatravněné ploše v ul. Komenského a v ul. Kainarova v úseku mezi nemovitostí č.p. 283/6 a 282/7. Z důvodu křížení s parovodem a plynovodem bylo nutné v těchto úsecích místo plánované bezvýkopové technologie Bertlining provést výměnu vodovodního potrubí otevřeným výkopem. Dále byla nalezena pod úrovní terénu stávající vodovodní přípojka, kterou bylo nutné přepojit na nový řad.

Popis méněprací: nebyla provedena bezvýkopová technologie Berstlining v délce 82,0 m z celkových 160,0 m, viz. popis víceprací.

V. Cena za dílo

Cena za dílo se mění v důsledku změn rozsahu prací a způsobu provádění takto:

5.1. 	Původní cena díla	   876.580,24 Kč
	Vícepráce		   410.331,48 Kč
Méněpráce		     67.302,00 Kč
	Nová cena díla	1,219.609,72 Kč
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML2017-017-Ko, tímto dodatkem nedotčená,  se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 k SOD č. SML2017-017-Ko je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.




V Lipníku n/B, dne:12.6.2017                                        V Přerově, dne 12.6.2017 	









……………………………….                                           …………………………….
       Ing. Bohumil Solař				          Ing. Miroslav Dundálek
Jednatel a ředitel společnosti                                                 ředitel společnosti

      Za zhotovitele:    					                  Za objednatele:
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