Příloha č. 3 – Podrobná specifikace předmětu plnění
Předpokládaný rozsah prací výměny mostního svršku a výměny hydroizolace spočívá:
- snesení vozovkového a izolačního souvrství do úrovně horního povrchu NK
- demolice chodníků a říms
- odbourání drenážního betonu na rubu NK do úrovně základové desky
- úprava/sanace povrchu NK dle stavu zjištěného po odkrytí v kvalitě pro provedení izolace
- provedení nové celoplošné izolace povrchu NK a rubu opěr
- provedení odvodnění přechodové oblasti
- zpětné provedení přechodové oblasti z drenážního betonu
- provedení nových říms a chodníků
- kompletní sanace betonových částí NK s spodní stavby
- nové vozovkové souvrství
Stavba bude rozdělena na 3 etapy.
V nulté etapě dojde k rozšíření levých jízdních pruhů do středového dělícího pásu. Oba
jízdní pruhy budou zúženy a převedeny co nejvíce k pravému okraji komunikace. V první
etapě budou v obou směrech uzavřeny pravé jízdní pruhy. Doprava bude svedena do
jednoho jízdního pruhu (levého) v každém směru. Stavební práce budou probíhat v krajních
částech mostního objektu – přiléhající k přístupovým rampám.
Ve druhé etapě budou v obou směrech uzavřeny levé jízdní pruhy. Doprava bude svedena
do jednoho jízdního pruhu (pravého) v každém směru. Stavební práce budou probíhat ve
střední části mostního objektu.
Doprava bude od staveniště oddělena Betonovými svodidly o délce 32 m v každém jízdním
směru.
Autobusové zastávky by po dobu stavby neměly být omezeny.
