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DODATEK Č. 2
K DÍLČÍ SMLOUVĚ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
KOMUNIKAČNÍHO A INFORMAČNÍHO MODULU

č. 21107000106

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupená Mgr. Luborem KOUDELKOU, vrchním ředitelem Sekce vyzbrojování

a akvizic MO
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“)
Identifikátor datové schránky: hjyaavk
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „nabyvatel“)

a

Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupený Ing. Jiřím KAŠPÁRKEM, ředitelem státního podniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 107-4407400207/0100
číslo účtu pro zálohové platby: 914881/0710
kontaktní osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:
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kontaktní osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

kontaktní osoba oprávněna jednat ve věcech ekonomických:

adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s. p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9
datová schránka: 7jckvi2

adresa pro doručování reklamací:
Mladoboleslavská 944, PO BOX č. 18, 197 21, Praha 9 – Kbely

e-mail:
datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „poskytovatel“ a v příloze č. 1 této smlouvy jen jako „dodavatel“)

se v souladu s článkem XVIII, odst. 3 smlouvy č. 21107000079 uzavřené mezi nabyvatelem
a poskytovatelem dne 29. listopadu 2021 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku
č. 2 (dále jen „dodatek“).

II.
Účel dodatku

Účelem dodatku je prodloužení termínu plnění poskytovatele v důsledku okolností, které uživateli
neumožňují převzetí předmětu plnění do 30. 4. 2024.

III.
Změna a doplnění textu smlouvy

1. Text v článku V. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

Poskytovatel je povinen splnit své závazky dle čl. III. odst. 1. a 2. této smlouvy do 30. 5. 2024 dle
harmonogramu schváleného do 30 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

IV.
Doplňující ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že aktualizace podrobného harmonogramu plnění předmětu
smlouvy uvedeném v článku III. odst. 2 a) smlouvy a dle článku VI. odst. 6 smlouvy, nebude ze
strany nabyvatele vyžadována.

V.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy včetně příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 3 stranách.
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3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto 
dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky 
plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem 
tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy. 

    

 
Za nabyvatele       Za poskytovatele: 
Mgr. Lubor KOUDELKA     Ing. Jiří KAŠPÁREK 
vrchní ředitel       ředitel státního podniku 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 
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