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  Veřejná zakázka č.:      VZ 41.23 

          Identifikátor zakázky č.:       P23V00000290 

 

 

Smlouva o dílo  

Dodatek č. 2 

 

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen „tento dodatek“) 
 
Smluvní strany 

 

 

Statutární město Ostrava    
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava   

 

Městský obvod Ostrava-Jih   
Horní 791/3, 700 30 Ostrava 

Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou obvodu 

 __________________________________________   

 

IČ:  00845451   

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH)   

Peněžní ústav:  KB Ostrava - Hrabůvka   

    

Číslo účtu:  1520761/0100   

KS:     

VS:      

 

 __________________________________________   

dále jen objednatel    

 

a 

 

Stavos Stavba a.s. 
U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

zastoupené Ing. Janem Hrdinou, místopředsedou představenstva 

 __________________________________________   

 

IČ: 447 39 494 

DIČ: CZ44739494 

Peněžní ústav: Komerční banka a.s. 
  

Číslo účtu:  1087944761/0100 

KS:  

VS:   
 

 __________________________________________   

dále jen zhotovitel 
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Obsah dodatku č. 2 
 

čl. I.  
Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2420/RMOb-JIH/2226/445 ze 

dne 25.04.2024 dohodly uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0811/2023/INV ze dne 24.07.2023. 

 

čl. II.  
Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0811/2023/INV : 

 

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku 

ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku 
dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze 
smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III 
odst. 1. mění následovně: 
 

 

Rekonstrukce parkovacích objektů č.42         

na ul. B.Václavka, Ostrava - Dubina 

Cena bez DPH [Kč] 
Neprováděné 

práce 

Dodatečné a/nebo  

nové práce 
Celkem 

Původní cena stavby  
dle  dle SOD 

  32 786 039,78 

Dodatek č. 1 - 2 901 964,70 3 305 490,44 403 525,47 

Dodatek č.2 - 1 914 113,77 2 388 263,49 474 149,72 

Cena díla celkem vč. dodatků č. 1 a 2   33 663 714,97 

 

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č.2  tohoto dodatku. 

 

 

čl. III. Závěrečná ujednání  
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, 

že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a 
svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 

podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv 
dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy, a to včetně 
všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale 
veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení 
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto 

dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 
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7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
příloha č.1 – Položkový rozpočet vč. změnového listu  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele  
 

 

Datum :    Datum :   _______________________________  

Místo :   Ostrava – Hrabůvka                                         Místo :     Ostrava - Zábřeh 

 

 

 

 

                        

  

 

Bc. Martin Bednář, MBA Ing. Jan Hrdina 
starosta obvodu                                                 předseda představenstva 

  

 

 


