
III Plán výluk na měsíc:              Květen  2024 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 18.týden 19.týden 20.týden 21.týden 22.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 výkon mechanizace

trať č. 503
1 73207 A Liběchov v.č. 9, 11, 13 + 1 NE - 19:00 - 22:00 X strojní broušení kolejnic

2 73207 B Štětí + Štětí - Liběchov + Liběchov záhl.(od Se1) + 1 + záhl.(po Se4) NE PZZ 19:00 - 24:00 X strojní broušení kolejnic

3 73207 C Liběchov + Liběchov - Štětí + Štětí 2 + 2 + záhl.(po Se2) NE PZZ 0:00 - 5:00 X strojní broušení kolejnic

4 73207 D Hoštka + Hoštka - Štětí + Štětí záhl.(od Se5) + 1 + záhl.(po nám.v.č.20) NE PZZ 19:00 - 21:30 X strojní broušení kolejnic

5 73207 E Štětí + Štětí - Hoštka + Hoštka záhl.(od ZV21) + 2 + záhl.(po Se6) NE PZZ 21:30 - 5:00 strojní broušení kolejnic

6 73207 F Litoměřice d.n.+ Litoměřice d.n. - Polepy + Polepy záhl.(od Se1) + 1 + 1 NE PZZ 19:00 - 23:00 X strojní broušení kolejnic

7 73207 J Polepy + Polepy - Litoměřice d.n.+ Litoměřice d.n. 2 + 2 + záhl.(po Se2) NE PZZ 19:00 - 22:00 X strojní broušení kolejnic

8 73116 A Litoměřice d. n. 2, 4 + v.č. 6, 20 ANO - 7:00 - 15:00 SN výměna P jazyka a opornice v.č. 20, odstr. def. vad, svařování 6 sv.R65, navaření srdcovky v.č. 6 - N+N

9 73203 B zhl. 6, 8 (po nám.v.č.16b) ANO - 7:00 - 17:00 X X X X výkop a betonáž základů TV

10 73207 G V.Žernoseky + V.Žernoseky - Litoměřice d.n. záhl.(od Se1) + 1 NE PZZ 23:00 - 00:30 strojní broušení kolejnic

11 73207 K Litoměřice d.n.+ Litoměřice d.n.- V.Žernoseky + V.Žernoseky záhl.(od Se17) + 2 + záhl.(po Se2) NE PZZ 22:00 - 5:00 strojní broušení kolejnic

12 73065 H V. Žernoseky záhl.+ zhl.+ 1, 3, 5 ANO - 7:00 - 14:00 NS navaření srdcovky výh.č. 10, 12 - N+N, odstranění defektoskopických vad, svařování 6 sv.R65

13 73065 I 2, 4 + zhl.+ záhl. ANO - 7:00 - 14:00 NS navaření srdcovky výh.č. 9 - N+N, odstranění defektoskopických vad, svařování 6 sv.R65

14
73065 A

Sebuzín - V.Žernoseky 1 ANO - 7:00 - 28N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

od 16.4.                   stavba nových TP, převěšení TV, zřízení NP, demolice starého 

                                 pilíře a opoěry, výstavba nové opěry nadjezdu v km 418,600

15 73065 B V. Žernoseky - Sebuzín 2 ANO - 7:00 - 28N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 10.6.           demolice pilíře a staré opěry, výstavba nové opěry nadjezdu v km 418,005

16 73207 O NE - 19:00 - 22:00 X strojní broušení kolejnic

17 73207 H Sebuzín žernosecké záhl.(od Se1) NE - 00:30 - 5:00 X strojní broušení kolejnic

18 73207 H1 NE - 23:00 - 05:00 strojní broušení kolejnic

19 73207 L 1 + v.č. 1, 3, 5 NE - 23:00 - 1:00 strojní broušení kolejnic

20 73065 G 2, 4 ANO - 7:00 - 17:00 SA ASP - výh.č. 2, 4, 6 - Strabag, odstranění defektoskopických vad, svařování 6 sv.R65

21 73207 M Ústí n.L. Střekov + Ústí n.L. Střekov - Sebuzín 1 + 1 NE - 21:00 - 23:00 X strojní broušení kolejnic

22 73207 P Sebuzín - Ústí n.L. Střekov 2 NE - 22:00 - 5:00 strojní broušení kolejnic

23 73207 N V.Březno - Ústí n.L. Střekov + Ústí n.L. Střekov 1 + v.č. 41B, 41, 48, 52, 53 NE - 19:00 - 21:00 X strojní broušení kolejnic

24 73207 R Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov - V. Březno záhl.+ zhl.+ 2 + 2 NE - 2:00 - 5:00 X strojní broušení kolejnic

25 72 C 30 875 Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov - V. Březno v.č. 57 + záhlaví + 2 jen TK PZZ 7:00 - 16:00 SP výměna pravé opornice výh.č. 57, svařování 6 sv.R65, odstranění porostu SVP, UTS60

26 72 D 30 794 V.Březno + V. Březno - Ústí n. L. Střekov liché + 1 ANO PZZ 7:00 - 15:00 PS odstranění porostu, svážení dřeva, štěpkování, výměna LIS na ZV1, svařování ? sv. SVP, UTS60

27 73164 A Boletice n.L.+ Boletice n.L. - V.Březno 1, 3 + 1 ANO PZZ 7:30 - 15:30 X měření úbytku trolejového drátu, revize ÚO, regulace TV, odstranění závad z MV

28 73164 B V.Březno - Boletice n.L.+ Boletice n.L. 2 + 2, 4 ANO PZZ 7:30 - 15:30 X měření úbytku trolejového drátu, revize ÚO, regulace TV, odstranění závad z MV

29 73164 C Děčín východ - Boletice n.L. + Boletice n.L. 1 + 1, 3 ANO PZZ 7:30 - 15:30 X měření úbytku trolejového drátu, revize ÚO, regulace TV, odstranění závad z MV

30 73164 D Boletice n.L. + Boletice n.L. - Děčín východ 2, 4 + 2 ANO PZZ 7:30 - 15:30 X měření úbytku trolejového drátu, revize ÚO, regulace TV, odstranění závad z MV

31 72 C 30 964 Boletice n. L. + Boletice n. L. - Děčín východ sudé + 2 ANO PZZ 7:00 - 17:00 SP výměna L jazyka a opornice výh.č. 16, svařování 6 sv. S49, odstranění porostu UTS60

32
73117 A

Boletice n. L. - Děčín východ + Děčín východ 2 + v.č. 2, 3, 12 ANO
PZZ

7:45 - 17:30 SNP

navaření opornic výh.č. 2, 3, výměna P opornice  výh.č. 2 a P jazyka a opornice výh.č. 12, 

svařování 12 sv. S49, odstranění porostu UTS60

33 73076 A Děčín východ 24, 26, 28 -v.č. 12-19 ANO - 7:00 - 17:00 S výměna kolejnic ve spojce výh.č. 12 - 19, svařování 6 sv. S49

34 73076 B 14, 16, 18 -v.č. 71, 68 NE - 7:00 - 15:00 S výměna LIS na  ZV68, svařování 6 sv. S49

35
73115 A

1, 15 - v.č. 3XA, 4XA, 210 ANO - 7:00 - 17:00 SN

výměna L+P jazyka a opornice a navaření srdcovky výh.č. 4XA - N+N, výměna L opornicea navaření 

P opornice a srdcovky výh.č. 3XA - N+N, svařování 12 sv. S49, navaření P opornice výh.č. 210 - N+N 2 ČELA

36 73115 B 1, 1a + v.č. 74 ANO - 7:00 - 16:00 SP výměna P opornice výh.č. 74, odstr.def.vady v km 457,651, svařování 6 sv. S49, odstranění porostu UTS60

37 73115 C 1 ANO - 7:00 - 15:00 SP odstr.def.vady v km 456,902, svařování 6 sv. S49, odstranění porostu UTS60

38 73115 D 2 ANO - 7:00 - 15:00 SP odstr.def.vady v km 457,117, svařování 6 sv. S49, odstranění porostu UTS60

trať č. 527
39 73184 A D. Beřkovice 2 ANO - 7:15 - 13:15 S výměna def.vadné kolejnice v km 458,276, svařování 2 sv.UIC

40
73133 A Hněvice 2 + v.č. 28, 29 ANO - 7:00 - 17:00

S

výměna def.vadné kolejnice, svařování 2 sv.UIC, výměna 1 pražce pod srdcovkou 

ve výh.č. 28 - N+N, výměna čelisťových závěrů výh.č. 28, 29 - AŽD

41 73133 B 1, 3 -  v.č. 8, 11 NE - 8:00 - 13.00 X výměna čelisťových závěrů výh.č. 11 - AŽD

42 73133 C 4, 4b - v.č. 9, 10 NE - 13:00 - 18:00 X výměna čelisťových závěrů výh.č. 9 - AŽD

43 73133 D 4, 4c, 6 - v.č. 22, 23 NE - 13:00 - 18:00 X výměna čelisťových závěrů výh.č. 23 - AŽD

44 73133 F 2 - v.č. 25 NE - 8:00 - 13.00 X výměna čelisťových závěrů výh.č. 25 - AŽD

45 73133 E 1, 1c, 3 - v.č. 24, 26, 27 NE - 8:00 - 13.00 X výměna čelisťových závěrů výh.č. 24 - AŽD

46 73199 A Roudnice n.L. + Roudnice n.L. - Hněvice záhlaví + 1 ANO PZZ 8:00 - 14:00 S výměna ÚO 411 + výměna 4x LIS, svařování , 8 sv. UIC

47 72 A 34 221 Hněvice - Roudnice 2 ANO PZZ 7:00 - 16:00 B B B odstranění blátivých míst - N+N MHS

48 73199 F Hněvice - Roudnice + Roudnice n.L. 2 + záhlaví ANO PZZ 8:00 - 14:00 X výměna ÚO 412

49 73199 D Roudnice n.L. 3d, 6 + zhlaví celá - 0:30 - 4:30 X X odpojení a zapojení portálu s ÚO 4, ÚO 5,ÚO 6,ÚO 23A, 23B, proklemování a rozklemování ÚD 3 a ÚD 6

50 73199 E 3d NE - 7:00 - 17:00 X výměna ÚO 412,ÚO 4,ÚO 5,ÚO 6, ÚO 23A, 23B

51 73199 B Hrobce - Roudnice n.L. + Roudnice n.L. 1 + záhlaví ANO - 8:00 - 14:00 X výměna ÚO 421

52
73199 C Roudnice n. L. + Roudnice n. L. - Hrobce + Hrobce záhlaví + 2 + v.č. 1 ANO - 8:00 - 14:00

SN

výměna def.vadné kolejnice v km 477,577 a 477,579, svařování 2 sv.UIC + výměna ÚO 422, 

navaření srdcovky výhybky č. 1 - N+N

53 73185 A Bohušovice n.O. - Hrobce + Hrobce zhlaví - v.č. 16 - 17 ANO PZZ 7:00 - 14:00 S výměna 2x LIS mezi výh.č. 16 - 17, svařování ? sv. UIC

54 73185 B Hrobce - Bohušovice n.O.+ Bohušovice n.O. zhlaví - v.č. 2 - 3 ANO PZZ 7:00 - 14:00 SN výměna 2x LIS mezi výh.č. 2 - 3, svařování ? sv. UIC, navaření srdcovky výh.č. 3 - DT

55 73185 C Bohušovice 1 - v.č. 22, 23 ANO - 7.00 - 15:00 SN výměna 2x LIS ve výh.č. 23, svařování ? sv. UIC, navaření srdcovky výh.č 22 - N+N

56
73119 A Lovosice 201a,202,601a - v.č. 208 ANO - 7:00 - 4N - 17:00

  IIIIISIISIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

výměna pražců a ŠL ve výhybce č. 208 - N+N + výh.č. 205, 207, 209 - vlečka Lovochemie - Swietelsky

svařování 12 sv.

57 73119 B v.č. 31ab, 33ab NE - 23:50 - 4:15 výměna háků čelisťových závěrů výh.č. 31ab, 33ab - AŽD

58 73087 D 6a, 8, 10 + v.č. 14 ANO - 7:00 - 11N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII TSO 8.,10. SK a výh.č. 14 + oprava křížení v km 494,916

59
73170 B Lovosice + Lovosice - Prackovice n. L.+ Prackovice n.L. 2a + 2 + záhlaví jen TK PZZ

7:00 - 6N - 21:00 ISIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

SVK - 290 + 2x 760 m - N+N, ASP - 1.300 + 1.550 m , demont. a mont. přejezdu v km 497,098 - Firma, 

úprava UT, 5x výměna LIS (1.,2.6.), výměna P jazyka a opornice výh.č. 39 (2.6.), svařování ? sv.UIC UZAVÍRKA - 4.6.

60 73170 G Prackovice n.L. sudé ANO - 7:00 - 18:00 X SVK - N+N

61 73037 C Ústí n. L. západ - Ústí n. L. jih + Ústí n. L. jih 1 + 103 NE - 8:00 - 16:00 S odstranění defektoskopických vad, posun kolejnic, svařování 4 sv. UIC

62 73037 B Ústí n.L. jih - Ústí n.L. západ 1, 2 ANO - 8:00 - 16:00 X S montáž pracovních podlah na průčelí mostu pro opravu mostu v km 3,113, odst.def.vad, svařování ? sv.

63 73122 A Ústí n.L. západ - Ústí n. L. hl. n. + Ústí n.L. hl.n. 901 + v.č. 5ab, 7 (po nám.v.č.11) ANO - 7:00 - 15N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna mostnic a oprava mostu v km 0,439 - SMT, ASP - Firma

64 73122 B Ústí n. L. hl. n. + Ústí n.L. hl.n. - Ústí n.L. západ v.č. 6, 8 + 902 ANO - 7:00 - 4N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  výměna pražců a ŠL ve výh.č. 8 a spojce výh.č. 8 - 11 - N+N, výměna pražců ve výh.č. 6 - TO

65 73122 C Ústí n.L. hl.n. v.č. 11 - - 7:00 - 7N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců, středové kolejnice , srdcovky a LIS ve v.č. 11 - N+N, svařování ? sv., ASP - Firma

66 73122 D Ústí n. L. hl. n. + Ústí n.L. hl.n. - Ústí n.L. západ 7, 9, + v.č. 6, 8, 9 + 902 NE - 00:00 - 3:45 A ASP v.č .8 a spojky v.č. 8-11 - Firma

67 73182 A1 Ústí n.L. sever zhl. 201 + 203b, 207 - 211 ANO - 23:20 - 4:00 pažení mostu v km 518,498

68 73182 B1 zhl. 202 ANO - 0:00 - 4:00 X X X X X X X X X X X X pažení mostu v km 518,498

69 73182 A zhl. 201 + 203b, 207 - 211 ANO - 23:20 - 74N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 12.8.                                               rekonstrukce mostu 518,498

70 73081 A Ústí n. L. sever - Povrly 2 ANO PZZ 7:00 - 14:00 S výměna 2x LIS v km 520,995, svařování 4 sv. UIC, ruční úprava GPK + BOTV Vlečka - Po, St, Pá

71 73126 B Děčín hl. n. 6, 8 - v.č. 425 - 426 NE - 7:00 - 14:00 S výměna 2x LIS mezi výh.č. 425 - 426, svařování 4 sv. S49

72
73126 A Děčín hl. n. + Děčín hl.n. - Děčín východ v.č. 432ab, 434 + TK jen TK - 7:30 - 14:00 SP

výměna 2x LIS mezi výh.č. 432b - 434, svařování 4 sv. S49, odstranění porostu, 

výměna háků čelisťových závěrů výh.č. 432ab - AŽD UTS60

trať č. 544



73 73134 A Děčín P. Žleb - Děčín hl. n. + Děčín hl. n. 1 + v.č. 439 NE PZZ 7:00 - 14:00 S výměna 2x LIS - 4 m ve výh.č. 439, svařování 4 sv. UIC

trať č. 504

74
73037 A

Ústí n. L. západ + Ústí n.L. západ - Ústí n.L. Střekov + 

Ústí n.L Střekov 134, 137a + 1 + záhlaví ANO -
8:00 - 188N - 17:00

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

od 1.2.do 6.8.             oprava mostu v km 3,113 + rekonstrukce mostu v km 3,040, 

                     posun v.č. 101, oprava izolace mostu v km 0,540, SVK ve 137.SK - N+N

75 73114 A 2, 2a, 2b, 4, 4d, 6, 208, 209, 210 ANO - 7:00 - 21N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  od 17.4.    2, 4, 2b SK - SVK, SVP, výměna ŠL, ASP, výměna pražců ve výh.č. 32 - N+N

76 73114 B 4c + v.č. 11, 13 (po nám.v.č. 8a) NE - 16:00 - 4N - 16:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna ŠL ve 2b SK (manipulace s materiálem) - N+N

77 73122 E 903a + v.č. 4, 353 (od nám.v.č.5b po Se104) ANO - 7:00 - 3N - 17:00 IAISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII rozřez kolejnic, ASP - směrová úprava GPK - Firma, svařování ? sv., úprava TV

78
73135 A

101, 406, 407, 408 + 

v.č. 302, 305, 308, 309
NE - 7:00 - 16:00

S

výměna LIS ve spojce výh.č. 302 - 301, svařování 8 sv. R65, čištění ŠL, 

dotahování upevňovadek, úprava GPK

79 73135 B 47, 49 - v.č. 155 NE - 7:00 - 15:00 X oprava žlábků srdcovky výh.č. 155, dotahování upevňovadel, oprava GPK

80 73135 C 45, 47 - v.č. 38 NE - 7:00 - 15:00 X oprava žlábků srdcovky výh.č. 38, dotahování upevňovadel, oprava GPK

81 73135 E 3 - v.č. 70ab (po nám.v.č. 75, 76) NE - 7:30 - 17:00 X oprava hákových závěrů, dotahování upevňovadel, oprava GPK - výh.č. 70ab

82 73094 B Trmice + Trmice - Řehlovice + Řěhlovice v.č. 832, 834, 836 + 2 + 2 jen TK - 7:30 - 17:00 N navař. P opornice v.č. 834 - N+N, oprava žlábků srdcovky v.č. 832, dotah. upevňovadel, oprava GPK spolu s ST Most

83 75005 A

Ústí n. L. západ - Oldřichov u D., Ústí n. L. západ - Úpořiny, 

Ústí n. L. západ, Chabařovice - -
SSZ

8:00 - 16:00 X

aktivace základního rádiového 

spojení GSM-R, úprava rádiovníků

trať č. 546
84 73054 A Rumburk - Jiříkov TK - PZZ 8:00 - 16:00 X X   osazení nové nosné konstrukce mostu v km 93,265 - CPS

přednosta ST Ústí nad Labem

Zpracováno: 20.03.2024 Juránek Pavel, MBA

19.12. doplněno Legenda:
- 21.12 Prackovice n.L. v.č. 4 (6.5.24) S - svařování

- 21.12 Roudnice - Straškov TK (27.-29.5.24) N - navařování

12.1. doplněno L - lepení

- 15.1. Děčín-P.Žleb v.č. 18 (14.5.24) A - podbíjení - automat

- 15.1. Panský - Rumburk + Rbk TK + záhl. (27.-31.5.24) B - odstranění blátivých míst

19.1. doplněno P - odstranění porostu

23.1. doplněno CBV - cyklické broušení výhybek

30.1. doplněno

1.2. doplněno

9.2. doplněno

- 9.2. Mikulášovice - Panský TK (20.-31.5.24)

- 9.2. Rumburk + Rbk - Šluknov v.č. 4ab + TK (27.5.24)

26.2. doplněno

- 7.3. Děčín vých. v.č. 54XA-63 (25.- 28.5.24)


