
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na zhotovení 
Záměru projektu, dokumentace pro územní 
řízení a zpracování dokumentace EIA

„RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov,
I. část, Prosenice - Hranice na Moravě"; 
Zpracování dokumentace pro územní řízení
(dále jen „Dodatek č. 9", dále jen „Smlouva")

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa vysokorychlostních tratí, V Celnici 1028/10, Praha 1, PSČ 110 00 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo
• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5069/2021/PH 
Isprofond: 500 354 0004 Příprava akcí rychlých spojení
Subisprofin: 571 352 0063 RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice

na Moravě
Subisprofin: 571 351 0020 RS 1 ŽSTHranice na Moravě 

a

Společnost RS 1 VRT ProHram, založená Smlouvou o společnosti ze dne 02. 10. 2020, jejíž 
společníky jsou níže uvedené společnosti:

AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073 
bankovní spojení: ..............................., vedený u .................................

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti
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Korespondenční adresa:
AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

(dále také jako „Vedoucí společník") 

a

AF-Infrastructure AB
se sídlem: Stockholm, Frosundaleden 2, Sweden PSČ SE-169 99 
identifikační číslo: 556185-2103
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Bolagsverket - Švédský úřad obchodního rejstříku 

zastoupena: Malin Frenning, členkou představenstva 

(dále také jako „Společník 2") 

a

SAGASTA, s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka 
IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti
JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelkou společnosti

(dále také jako „Společník 3")

číslo smlouvy Zhotovitele: 2021/0217 

(všichni též společně jako „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany" a každý samostatně jako „Smluvní 
strana").

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 9 jsou následující 
skutečnosti:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla. V souvislosti s dodatečnými požadavky Objednatele, které 
vyplynuly z nových skutečností, zjištěných v průběhu zpracování dokumentace, dochází ke 
změnám, které nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně nižší než 10 % původní hodnoty 
závazku, dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"):

• Zpracování a vyhodnocení průzkumu metodou InSAR. V rámci dosavadního 
zpracování Díla byly vytipovány lokality, na kterých jsou evidovány svahové nestability 
zasahující do trasy vysokorychlostní trati. Průzkumu a monitoringu těchto svahových 
nestabilit bude věnován prostor v rámci realizace mimořádné etapy podrobného 
geotechnického průzkumu, která se v současné době připravuje.

Na základě současných znalostí a dostupných informací o zájmovém území byly 
Zhotovitelem v rámci zpracování Projektu mimořádné etapy podrobného geotechnického 
průzkumu navrženy předpokládané pozice monitorovacích bodů, jejichž funkcí bude 
zhodnotit svahové nestability v trase VRT. Pro zajištění co nejpřesnějších vstupních 
podkladů bude před samotným zahájením realizačních prací mimořádné etapy podrobného 
geotechnického průzkumu zpracován a vyhodnocen průzkum metodou InSAR, která 
využívá družicové snímkování Země pro sledování pohybů a deformací zemského povrchu.

Výsledky průzkumu metodou InSAR budou sloužit jako podklad pro aktualizaci pozic 
monitorovacích bodů tak, aby monitorovací body měly co nejlepší vypovídací hodnotu ve 
vztahu ke zjištěným pohybům a deformacím zemského povrchu v zájmových území.
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2. Úprava ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla.
V souvislosti s výše uvedenou úpravou rozsahu předmětu Díla dochází k navýšení Ceny Díla 
o částku 1 062 400,- Kč bez DPH.

Hodnota práce uvedené v bodu 1. Preambule tohoto Dodatku č. 9, která je změnou ve smyslu 
ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, činí 1 062 400,- Kč bez DPH.

Součet absolutních hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ se 
zvyšuje na cca 7,37 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový nárůst změn závazků 
ze Smlouvy zůstává na cca 32,08 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy (viz ustanovení 
§ 173 ZZVZ). Upřesnění smluvní Ceny Díla je stanoveno k datu podpisu Dodatku č. 9.

3. Úprava harmonogramu plnění Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy - 
Harmonogram plnění. S ohledem na shora uvedenou úpravu rozsahu předmětu Díla se 
Smluvní strany dohodly na úpravě Harmonogramu plnění Díla spočívající v doplnění nové Dílčí 
etapy plnění Díla s označením 8b. Dílčí etapa a termínem odevzdání ke dni 20.05.2024.

4. Úprava oprávněných osob na straně Zhotovitele, úprava kvalifikovaných osob a s tím 
související úprava Přílohy č. 6 Smlouvy - Oprávněné osoby a Přílohy č. 8 Smlouvy - 
Seznam kvalifikovaných osob a poddodavatelů. Zhotovitel požádal Objednatele v souladu 
s příslušnými ustanoveními Smlouvy o změnu osoby oprávněné jednat za Zhotovitele ve 
věcech technických a na pozici vedoucího týmu, na kterou byl nově jmenován ....................., 
dále požádal o změnu osoby na pozici Manažer projektu, na kterou byl nově jmenován ..... 
..........................., o změnu osoby specialisty pro projektování pozemních staveb, na kterou 
byl nově jmenován ................................., o změnu osoby na pozici specialisty na 
projektování dopravních staveb, kterou bude nově vykonávat ........................................, 
o změnu osoby na pozici specialisty pro projektování technologických zařízení staveb 
(zabezpečovací zařízení), kterou bude nově vykonávat ..................................... a o změnu 
na pozici specialisty na geotechniku, kterou bude nově vykonávat . ............................... 
Zhotovitel poskytl Objednateli všechny potřebné doklady ke shora uvedeným změnám. 
Objednatel proto se změnou Oprávněných osob na straně Zhotovitele souhlasí.

Dále Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení článku 8.24.2 Smlouvy o 
změnu poddodavatelského systému tak, že dochází k rozšíření seznamu poddodavatelů o 
následující subjekt: ................. Procentuální podíl prací vykonaných poddodavateli se u 
tohoto Díla navyšuje na celkovou hodnotu ............. Objednatel s rozšířením poddodavatelů 
a změnou kvalifikovaných osob souhlasí.

V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 - PŘEDMĚT SMLOUVY, 
odst. 3.1, ve znění Dodatku č. 8 Smlouvy, článku 4 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PLNĚNÍ DÍLA, odst.
4.1.1 a odst. 4.2, ve znění Dodatku č. 8 Smlouvy, článku 5 - CENA DÍLA, odst. 5.1, odst. 5.2 a odst. 
5.3, ve znění Dodatku č. 8 Smlouvy, článku 6 - ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA, odst. 6.3, ve znění 
Dodatku č. 8 Smlouvy, článku 7 Smlouvy - HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY, odst. 7.6, ve znění 
Dodatku č. 8 Smlouvy, článku 8 Smlouvy - KVALIFIKOVANÉ OSOBY, odst. 8.1, odst. 8.4 a odst. 8.24, 
ve znění Dodatku č. 7 Smlouvy, článku 9 Smlouvy - SANKCE, odst. 9.6, ve znění Dodatku č. 8 
Smlouvy, článku 10 - ZÁRUKY ZHOTOVITELE, odst. 10.8, ve znění Dodatku č. 8 Smlouvy a na úpravě 
článku 14 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 14.16, ve znění Dodatku č. 8 Smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě Přílohy č. 3c Smlouvy - Zvláštní technické podmínky, ve 
znění Dodatku č. 8 Smlouvy, Přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla, ve znění Dodatku č. 8 Smlouvy, 
Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, ve znění Dodatku č. 8 Smlouvy, Přílohy č. 6 - Oprávněné 
osoby, ve znění Dodatku č. 7 Smlouvy a Přílohy č. 8 Smlouvy - Seznam kvalifikovaných osob a 
poddodavatelů, ve znění Dodatku č. 7 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.
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I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení 
článku 14., odst. 14.3 Smlouvy na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S- 
5069/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2021/0217, uzavřené dne 20. 12. 2021, ve znění Dodatků 
č. 1 až č. 8, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT SMLOUVY

- ruší se stávající znění textu odstavce 3.1, ve znění Dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se 
novým textem v tomto znění:

3.1 Dílem se rozumí zpracování ZP „Rekonstrukce ŽST Hranice na Moravě", DÚR a 
Dokumentace EIA stavby „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - 
Hranice na Moravě" dle čl. 1.1 ZTP - Přílohy č. 3c Smlouvy, ve znění Dodatku č. 9, a 
veškerých souvisejících podkladů a činností, jak je specifikováno v čl. 2.2 a v čl. 3.2 Smlouvy 
a dále v jejích přílohách.

2) Článek 4 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PLNĚNÍ DÍLA

a) ruší se stávající znění textu odstavce 4.1.1, ve znění Dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje 
se novým textem v tomto znění:

4.1.1 Zvláštními technickými podmínkami vč. jejich příloh, které tvoří Přílohu č. 3c Smlouvy, ve 
znění Dodatku č. 9 („ZTP"), resp. Všeobecnými technickými podmínkami, které jsou 
přílohou č. 3b této Smlouvy („VTP");

b) ruší se stávající znění textu odstavce 4.2, ve znění Dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se 
novým textem v tomto znění:

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány při podpisu Smlouvy 
anebo byly Zhotoviteli ke dni podpisu Smlouvy zpřístupněny Objednatelem způsobem 
uvedeným v tomto odstavci nebo jsou veřejně přístupné, pokud není ve Smlouvě a jejích 
přílohách stanoveno jinak, zejména dle čl. 2 ZTP - Přílohy č. 3c Smlouvy, ve znění 
Dodatku č. 9.

Dále Zhotovitel prohlašuje, že je s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj 
závazný. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup k Interním předpisům Objednatele 
prostřednictvím http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci „O nás" ^ 
„Vnitřní předpisy" odkaz „Dokumenty a předpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla- 
metodikv-acenikv/metodikv/.

3) Článek 5 - CENA DÍLA

a) ruší se stávající znění textu odstavce 5.1, ve znění Dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se 
novým textem v tomto znění:

5.1 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za podmínek 
stanovených touto Smlouvou a v souladu s Přílohou č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla, ve znění 
Dodatku č. 9 (včetně započtení ceny za dodatečná plnění č. 1, č. 2, č. 3 Veřejné zakázky a 
dodatečného plnění - aktivaci opčního práva v rozsahu dle čl. 4.3, písm. a), odstavců i. - ii. a 
iv. - v. Pokynů pro dodavatele a dodatečného plnění v rozsahu dle čl. 4.3, písm. b) Pokynů 
pro dodavatele) celkovou Cenu Díla, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH 

Změna ceny Díla dle Dodatku č. 1, bez DPH 

Změna ceny Díla dle Dodatku č. 2, bez DPH 

Změna ceny Díla dle Dodatku č. 3, bez DPH 

Změna ceny Díla dle Dodatku č. 4, bez DPH

139 500 000,- Kč 

+ 8 136 000,- Kč 

+ 5 937 000,- Kč 

+ 5 496 000,- Kč 

+ 27 680 000,- Kč
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Změna ceny Díla dle Dodatku č. 5, bez DPH 

Změna ceny Díla dle Dodatku č. 6, bez DPH 

Změna ceny Díla dle Dodatku č. 7, bez DPH 

Změna ceny Díla dle Dodatku č. 8, bez DPH 

Změna ceny Díla dle Dodatku č. 9, bez DPH 

Cena Díla dle Dodatku č. 9, bez DPH_____

+ 12 368 000,- Kč 

+ 2 800 000,- Kč 

- 60 000,- Kč 

+ 24 120 000,- Kč 

+ 1 062 400,- Kč 

227 039 400,- Kč

slovy: dvě stě dvacet sedm milionů třicet devět tisíc čtyři sta korun českých

Rekapitulace:

Cena Díla dle Dodatku č. 9 celkem, bez DPH: 227 039 400,- Kč

DPH (základnísazba): 47 678 274,- Kč

Cena Díla dle Dodatku č. 9 celkem, včetně DPH: 274 717 674,- Kč

slovy: dvě stě sedmdesát čtyři milionů sedm set sedmnáct tisíc šest set sedmdesát čtyři 
korun českých

b) ruší se stávající znění textu odstavce 5.2, ve znění Dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se 
nový textem v tomto znění:

5.2 Podrobný rozpis Ceny Díla a termíny úhrady jednotlivých částí Ceny Díla je uveden v Příloze 
č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla, ve znění Dodatku č. 9 Smlouvy.

c) ruší se stávající znění textu odstavce 5.3, ve znění Dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se 
novým textem v tomto znění:

5.3 Cena Díla včetně jednotlivých položek uvedených v Příloze č. 4 Smlouvy, ve znění 
Dodatku č. 9 Smlouvy, je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná. Cena Díla nebude 
překročena ani v případě, že se Zhotovitel teprve po podpisu Smlouvy anebo Dodatku č. 9 
stane plátcem DPH. V takovém případě bude Zhotovitel povinen uhradit částku odpovídající 
této dani podle zvláštních předpisů z Ceny Díla; případně bude Objednatel postupovat podle 
čl. 5.4 Smlouvy a uhradí Zhotoviteli částku odpovídající Ceně díla dle Dodatku č. 9 poníženou 
o daň uhrazenou dle tohoto odstavce, respektive čl. 5.4 Smlouvy.

4) Článek 6 -ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- ruší se stávající znění textu odstavce 6.3, ve znění Dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se 
novým textem v tomto znění:

6.3 Zhotovitel je povinen zúčastnit se porad (jednání) s Objednatelem v souladu s pravidly 
stanovenými v ZTP - Příloze č. 3c, ve znění Dodatku č. 9 Smlouvy a na těchto poradách 
konzultovat zejména způsob provádění Díla, zjištění učiněná Zhotovitelem a pracovní verze 
výstupů. Konkrétní pravidla pro svolání porad, jejich obsah a frekvence konání jsou uvedena 
v ZTP - Příloze č. 3c Smlouvy, ve znění Dodatku č. 9.

5) Článek 7 - HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění textu odstavce 7.6, ve znění Dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se 
novým textem v tomto znění:

7.6 Zhotovitel se zavazuje uvést do každého daňového dokladu název Části Díla, které se 
fakturace týká v dílčích termínech plnění, v souladu s termíny uvedenými v Příloze č. 4 této 
Smlouvy, ve znění Dodatku č. 9. V případě, že na daňovém dokladu nebude uveden název 
Části Díla, které se fakturace týká, bude Objednatel postupovat v souladu s ods t. 10.8 
Obchodních podmínek.
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6) Článek 8 - KVALIFIKOVANÉ OSOBY

a) ruší se stávající znění textu odstavce 8.1, ve znění Dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se 
novým textem v tomto znění:

8.1 Zhotovitel je povinen provádět Dílo po celou dobu až do jeho úplného, řádného a 
bezvadného provedení výlučně:

8.1.1 osobami uvedenými v příloze č. 8 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 9 pod bodem „Seznam 
Kvalifikovaných osob a Poddodavatelů" („Kvalifikované osoby") tak, aby jednotlivé 
Kvalifikované osoby, kterými Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů 
v rámci Veřejné zakázky, prováděly činnosti na pozici dle jejich odbornosti 
(kvalifikace), které odpovídají tomu, pro jakou pozici prokazovaly kvalifikaci v rámci 
Veřejné zakázky, a v rozsahu, který takové pozici běžně odpovídá; a dále

8.1.2 osobami uvedenými v příloze č. 8 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 9 nebo osobami, 
jejichž identitu Zhotovitel písemně sdělí Objednateli,

b) ruší se stávající znění textu odstavce 8.4, ve znění Dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se 
novým textem v tomto znění:

8.4 Každá Kvalifikovaná osoba se bude na provádění Díla podílet v rozsahu dle své pozice 
uvedené ve Smlouvě, Obchodních podmínkách a v příloze č. 8 Smlouvy, ve znění Dodatku 
č. 9. Každá Kvalifikovaná osoba musí po celou dobu provádění Díla splňovat kvalifikaci 
uvedenou v nabídce Zhotovitele a zároveň minimální technické kvalifikační předpoklady 
kladené na pozici, kterou daná osoba zastává dle Zadávacích podmínek.

c) ruší se stávající znění textu odstavce 8.24, ve znění Dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se 
novým textem v tomto znění:

8.24 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi způsobenou, 
stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud není stanoveno 
jinak:
8.24.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v 

příloze č. 8 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 9, a to v rozsahu plnění tam uvedeném;

8.24.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 9, jejich podíl 
v % na provádění Díla ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu 
provádění Díla měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou 
dodatku ke Smlouvě.

7) Článek 9 - SANKCE

- ruší se stávající znění textu odstavce 9.6, ve znění Dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se 
novým textem v tomto znění:

9.6 Pokud se v tomto článku při výpočtu smluvní pokuty využívá Cena Díla, rozumí se tím Cena 
Díla dle čl. 5.1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 9 a Přílohy č. 4 Smlouvy, ve znění Dodatku 
č. 9.

8) Článek 10 - ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- ruší se stávající znění textu odstavce 10.8, ve znění Dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se 
novým textem v tomto znění:

10.8 Cena Díla je uvedena v článku 5.1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 9 a v Příloze č. 4 Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 9.

9) Článek 14 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 14.16, ve znění Dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje 
se nový textem v tomto znění:
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14.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Pokyny pro dodavatele „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - 
Hranice na Moravě"; Zpracování dokumentace pro územní řízení 
(https://zakazky.spravazeleznic.cz/document download 51118.html)

Příloha č. 2 Obchodní podmínky OP/ZP+DUR/ (samostatná příloha)

Příloha č. 3 Technické podmínky

Příloha č. 3a Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Příloha č. 3b Všeobecné technické podmínky (samostatná příloha)

Příloha č. 3c Zvláštní technické podmínky (samostatná příloha)
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 9

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 9

Příloha č. 5 Harmonogram plnění
- ve znění ke dni podpisu Dodatku č. 9

Příloha č. 6 Oprávněné osoby
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 9

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8 Seznam kvalifikovaných osob a poddodavatelů
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 9

Příloha č. 9 Související dokumenty

Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 11 Formuláře ke kritériu „Odborná úroveň"

Příloha č. 12 Formuláře ke kritériu „Identifikace a řízení rizik"

Příloha č. 13 Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)" (předmět opčního 
práva - opčního plnění)

Příloha č. 14 Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci 
kritéria „Odborná úroveň"

Příloha č. 15 Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria 
„Identifikace a řízení rizik"

Příloha č. 16 Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota 
(Invence dodavatele)" (předmět opčního práva - opčního plnění)

- ve znění ke dni podpisu Dodatku č. 2

Příloha č. 17 Dohoda o mlčelivosti

Příloha č. 18 Shrnutí obsahující podrobný popis činností, které nejsou předmětem plnění 
Smlouvy

10) Příloha č. 3c Smlouvy - Zvláštní technické podmínky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 3c - Zvláštní technické podmínky. Ruší 
se stávající znění Přílohy č. 3c a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku 
č. 9, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 9 a jeho nedílnou součástí.

11) Příloha č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. Ruší se stávající znění 
Přílohy č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 9, které je 
přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 9 a jeho nedílnou součástí.
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12) Příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se stávající 
znění Přílohy č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 9, které 
je přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 9 a jeho nedílnou součástí.

13) Příloha č. 6 Smlouvy - Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 - Oprávněné osoby. Ruší se stávající znění 
Přílohy č. 6 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 9, které je 
přílohou č. 4 tohoto Dodatku č. 9 a jeho nedílnou součástí.

14) Příloha č. 8 Smlouvy - Seznam kvalifikovaných osob a poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 - Seznam kvalifikovaných osob a 
poddodavatelů. Ruší se stávající znění Přílohy č. 8 a nahrazuje se novým zněním platným 
k datu podpisu Dodatku č. 9, které je přílohou č. 5 tohoto Dodatku č. 9 a jeho nedílnou 
součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 9 podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o 
identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku č. 9, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření 
tohoto Dodatku č. 9.

2. Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona registru smluv.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v Dodatku č. 9, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku č. 9, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní 
tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato 
Smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá Smluvní strana 
neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku nebude Objednatel jako s 
obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. 
Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

5. Zaslání Dodatku č. 9 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek č. 9 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5069/2021/PH, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 2021/0217, nedotčená tímto Dodatkem č. 9, zůstávají v platnosti beze změn.
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7. Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku č. 9 má 
platnost originálu.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 9 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, 
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 9 jsou následující přílohy:

příloha č. 1 (současně Příloha č. 3c Smlouvy): Zvláštní technické podmínky
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 9

příloha č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 9

příloha č. 3 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 9

příloha č. 4 (současně Příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 9

příloha č. 5 (současně Příloha č. 8 Smlouvy): Seznam kvalifikovaných osob a

Za Objednatele:

V Praze

..........................

Z  02.05.2024 14:48 
V zastoupení

poddodavatelů
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 9

Za Zhotovitele:

V Praze

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Petr Košan
jednatel společnosti 
AFRY CZ s.r.o.,
oprávněn k podpisu na základě 
Smlouvy o společnosti ze dne 02. 10. 2020
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DÍLA

1.1 Hlavní předmět plnění veřejné zakázky (Dílo)

1.1.1 Hlavním předmětem plnění je zhotovení Díla spočívajícího ve zpracování:

a) dokumentace stavby „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice 
na Moravě" v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy 
dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů na stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně 
zajištění potřebných podkladů, průzkumů pro zpracování předprojektové dokumentace a 
vypracování předběžného inženýrskogeologického průzkumu dle ČSN P 73 1005 IG 
průzkumy pro předprojektovou dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí (DÚR). 
Biologický průzkum a jeho hodnocení není součástí zadání DÚR.

b) zpracování Záměru projektu (ZP) „Rekonstrukce ŽST Hranice na Moravě" v podrobnosti 
dle Směrnice MD ČR č. V-2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, 
Investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury, financovaných bez 
účasti státního rozpočtu" v platném znění, včetně příloh.

c) dokumentace EIA stavby „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - 
Hranice na Moravě" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

1.1.2 Za hlavní předmět plnění je v případě zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí 
o umístění stavby dráhy (čl. 1.1.1 písm. a) těchto ZTP) považováno její vypracování 
v podrobnosti, kterou je možné zpracovat bez uplatnění opčního plnění, tj. v rozsahu dle 
přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, vyjma zajištění dokladů dle podkapitol 1., 3. a 5. kapitoly Dokladová část této 
přílohy č. 3 a zapracování případných podmínek a dalších závěrů z těchto dokladů 
vyplývajících.

1.1.3 Dokumentace dle čl. 1.1.1 písm. a) těchto ZTP bude zpracována tak, aby bylo zřejmé 
technické řešení, které při dalším upřesnění v rámci zpracování projektové dokumentace 
pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby 
předmětné stavby nebude ke své realizaci vyžadovat změnu územního rozhodnutí. Budou 
zpracovány celkové investiční náklady stavby, resp. rozpočet a hodnocení ekonomické 
efektivnosti stavby.

1.1.4 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech 
zadávací dokumentace, zejména ve Smlouvě o dílo a jejích přílohách, které tvoří Díl 2 
zadávací dokumentace.

Hlavní cíle stavby

Hlavním cílem a náplní Díla je navrhnout v rámci konceptu Rychlých spojení proveditelné 
řešení pro uspokojení budoucí přepravní poptávky mezi Prahou a Ostravou, tedy 
novostavbu vysokorychlostní tratě v úseku Prosenice - Hranice na Moravě, který je dílčí 
částí tratě „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov".

Stavba dále zahrnuje napojení na stávající infrastrukturu, přípravu napojení 
na navazující úseky VRT a výstavbu doprovodné infrastruktury:

a) napojení VRT do ŽST Prosenice, včetně nezbytné úpravy ŽST Prosenice;

b) příprava pro pokračování VRT ve směru Brno s předpokládanou výstavbou v delším 
časovém horizontu;

c) napojení VRT do ŽST Hranice na Moravě, včetně nezbytné rekonstrukce ŽST Hranice 
na Moravě;

d) zázemí pro údržbu VRT v ŽST Lipník nad Bečvou, vč. nezbytné úpravy ŽST Lipník nad 
Bečvou;

Příloha č. 3c - Zvláštní technické podmínky
„RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě"; Zpracování dokumentace pro 
územní řízení
Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu, dokumentace pro územní řízení a zpracování dokumentace EIA
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e) příprava pro pokračování VRT ve směru Ostrava, s předpokládanou výstavbou 
v těsném sledu nebo souběžně se stavbou úseku Prosenice - Hranice na Moravě.
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2.3

2.3.1
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3.1.1

2 .

3.1.2

4.

4.1

4.1.1

4/15

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

Závazné podklady pro zpracování

RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě, 
SITUACE 01 a 02, 1:10 000, Správa železnic, státní organizace, 08/2020. Digitální formát 
podkladu bude předán Zhotoviteli. Použití viz čl. 4.1.1 těchto ZTP.

Manuál pro projektování VRT ve stupni DÚR, Správa železnic, státní organizace, 
v aktuální verzi. Podklad bude předán Zhotoviteli. Další použití viz čl. 4.1.2 těchto ZTP.

Geotechnická rešerše v úseku Přerov - Ostrava, Studie proveditelnosti VRT (Brno-) 
Přerov - Ostrava, 07/2020, příloha zadávací dokumentace.

Ostatní podklady pro zpracování

Geodetické podklady „Mapování, TU 1891,žst. Prosenice (včetně) - Hranice na Moravě - 
žst. Ostrava Svinov (včetně) v km 191,4 - 263,3, včetně území a objektů 
v „nové/budoucí trase", HRDLIČKA spol. s r. o., 01/2020, pro projekt „RS 1 VRT Prosenice 
- Ostrava", Správa železnic, státní organizace. Podklad bude předán Zhotoviteli.

Nad rámec bodu 2.2.1 těchto ZTP bude provedeno podrobné geodetické zaměření 
„hranických viaduktů" pro potřeby podrobného technického návrhu památkově 
chráněných objektů. Geodetické zaměření provede zhotovitel.

Studie proveditelnosti VRT (Brno-) Přerov - Ostrava, předpoklad dokončení 02/2021. 
Podmínky použití podkladu viz kapitola 5 Specifické podmínky.

Předání podkladů pro zpracování

Za předání podkladů a případné prodlení s plněním předmětu plnění způsobené pozdním 
předáním podkladů Zhotoviteli je odpovědný Objednatel.

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Koordinace s dalšími záměry Správy železnic bude probíhat dle pokynů Objednatele 
a aktuální situace v průběhu zpracování předmětu plnění, zejména:

• „Územní studie „Hranice - Severovýchodní obchvat", úprava 2018 (studie 2018, 
Město Hranice);

• Rekonstrukce ŽST Drahotuše;

• „Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti 
„Ostravsko a Přerovsko".

• „RS 1 ŽST Hranice na Moravě; ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ TERMINÁL HRANICE NA 
MORAVĚ".

Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje pořizovaná na základě 
Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje číslo UZ/14/44/2019 ze dne 25. 2. 2019. 
Předmětem aktualizace je vymezení koridoru pro VRT a stanovení základních podmínek 
pro umístění VRT ve vymezeném koridoru.

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Všeobecně

Pro potřeby zpracování díla je pro Zhotovitele závazná trasa v rozsahu úseku dle přílohy 
„RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě" SITUACE 
01 a 02, Správa železnic, státní organizace, 08/2020, těchto ZTP.

Příloha č. 3c - Zvláštní technické podmínky
„RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě"; Zpracování dokumentace pro 
územní řízení
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4.1.2 Technické řešení bude zpracováno dle „Manuálu pro projektování VRT ve stupni DÚR", 
který vznikl na základě Smlouvy o poskytnutí služeb mezi Správou železnic, státní 
organizací, a společností SNCF International. Obsah a úvodní kapitola (proces vzniku, 
zdroje, požadavky, cíle, působnost atd.) Manuálu pro projektování VRT ve stupni DÚR 
jsou přílohou těchto ZTP, a to včetně anglické verze. Manuál bude poskytnut Zhotoviteli 
po podpisu smlouvy o mlčenlivosti, která je přílohou SoD.

4.2 Obecný popis a upřesnění rozsahu stavby 

Novostavba úseku trati Prosenice - Hranice na Moravě

4.2.1 Předmětem DÚR bude návrh na základě „Studie proveditelnosti VRT (Brno-) Přerov - 
Ostrava" v úseku Prosenice - Hranice na Moravě ve variantě PrO-s 350, tzn. propojení 
do ŽST Hranice na Moravě z obou stran a bez realizace terminálu Trnávka.

4.2.2 Traťový úsek je koncipovaný jako dvoukolejný v rozsahu a konfiguraci dle přiložených 
situací. Začátek úseku (ve staničení trati VRT) je cca v km 92,500, konec 
cca v km 112,200. Maximální provozní rychlost se předpokládá 320 km/h (geometrie 
trati neznemožní v dlouhodobém výhledu zvýšení rychlosti až na 350 km/h) a minimální 
provozní rychlost 200 km/h. Trať musí být dimenzována pro provoz vlakových jednotek 
i souprav složených z lokomotivy a vozů interoperabilních dle TSI.

4.2.3 Použitá koncepce napájení nových VRT vychází z Programu rozvoje rychlých železničních 
spojení v České republice schváleného Usnesením vlády ČR z e dne 22. května 2017 č. 
389 a z energetických výpočtů zpracovaných v rámci „Studie proveditelnosti VRT (Brno
) Přerov - Ostrava". Návrh styku mezi napájecími soustavami je součástí stavby včetně 
nezbytných přesahů, přičemž se předpokládá postup konverze navazujících úseků dle 
schválené koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu. Úsek bude napájen 
z nové trakční napájecí stanice Prosenice, jejíž návrh je součástí DÚR. Napájecí systém 
bude 2x25 kV AC s autotransformátory. Nová trakční napájecí stanice bude připojena na 
síť 400 kV. Návrh nových energetických zařízení a silnoproudých rozvodů VRT musí být 
proveden v souladu s příslušnými technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) 
subsystému „Energie" transevropského konvenčního železničního systému a dalšími 
navazujícími předpisy a normami.

4.2.4 Zabezpečovací zařízení nové trati VRT bude ovládáno dálkově. Pracoviště dálkového 
řízení bude situováno v místě Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) Přerov. 
V případě vzniklé potřeby bude pracoviště rozšířeno (návrh adaptace a/nebo rozšíření 
CDP je součástí DÚR. Zabezpečovací zařízení vysokorychlostních tratí musí být 
provedeno v souladu s příslušnými technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) 
subsystému „Řízení a zabezpečení" transevropského konvenčního železničního systému 
a dalšími navazujícími předpisy a normami.

4.2.5 Předmětem DÚR bude přírodovědný průzkum pro biologické hodnocení VRT v úseku 
Prosenice - Hranice na Moravě (včetně). Předmětem díla je vypracování celoročního 
přírodovědného průzkumu a tzv. biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vypracování hodnocení vlivu 
závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (biologické hodnocení) ve smyslu 
§ 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného 
zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny, a migrační studie.

Napojení VRT do ŽST Prosenice

4.2.6 Napojení do ŽST Prosenice je cca v km 92,500 (ve staničení trati VRT), ve směrovém 
uspořádání mimoúrovňově. Na rozdíl od Studie proveditelnosti budou v ŽST Prosenice 
spojovací koleje z VRT do konvenční trati zapojeny přímo do předjízdných kolejí. 
Maximální rychlost na spojovacích kolejích se předpokládá 150 - 160 km/h. Vyvolané 
nezbytné úpravy v ŽST Prosenice ve všech subsystémech jsou součástí DÚR.

Příloha č. 3c - Zvláštní technické podmínky
„RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě"; Zpracování dokumentace pro
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Příprava pro pokračování VRT ve směru Brno

4.2.7 Stavba VRT bude ve sjezdu do ŽST Prosenice připravena na budoucí pokračování 2 kolejí 
ve směru Brno, která bude realizována v delším časovém horizontu. Inženýrské objekty 
v místě napojení jsou součástí DÚR a budoucí realizace nesmí omezit provoz na VRT 
s výjimkou vložení propojovacích výhybek.

Napojení VRT do ŽST Hranice na Moravě, vyvolané úpravy ŽST Hranice na 
Moravě a rekonstrukce ŽST Hranice na Moravě

4.2.8 Napojení do ŽST Hranice na Moravě z jihu je v traťovém uspořádání do staničních kolejí. 
Maximální rychlost na spojovacích kolejích se předpokládá 120 - 130 km/h a do VRT jsou 
zapojeny mimoúrovňově.

4.2.9 Zjednodušeným technickoekonomickým posouzením (TEP) bude prověřena varianta 
napojení VRT do ŽST Hranice na Moravě s vedením VRT v úrovni stávající koridorové 
tratě a s přeložkou stávající tratě v úseku Drahotuše - Hranice na Moravě. V rámci TEP 
bude porovnán úsek Drahotuše - navazující úsek Moravská Brána II. Porovnávána bude 
varianta s přeložkou stávající tratě a varianta vedení VRT dle SP.

4.2.10 Úpravy ŽST Hranice na Moravě vyvolané zapojením VRT jsou součástí DÚR dle čl. 1.1.1 
písm. a) těchto ZTP.

4.2.11 Vyvolanými úpravami nezbytnými pro hospodárné zapojení VRT se rozumí rekonstrukce 
hlavní dopravní části kolejiště situovaného severozápadně od výpravní budovy (koleje č. 
1 - 15a, 2-6). Předpokládá se zachování stávající polohy nástupišť (bude navržena jeji ch 
modernizace) a podchodu (bude navržena jeho modernizace, nebo náhrada). Není nutné 
naplnit požadavek na prodloužení kolejí na délku 750 m. Součástí bude návrh všech 
subsystémů v této části stanice. Napájecí systém bude 1x25 kV AC. V navazujících 
úsecích se předpokládá postup konverze dle schválené koncepce přechodu na jednotnou 
napájecí soustavu. Součástí bude rekonstrukce výpravní budovy pro potřeby umístění 
technologií, modernizace prostor pro cestující i potřebných zázemí. Budova bude celkově 
uvedena do normového stavu.

4.2.12 Předpokládaný maximální uzemní rozsah pro návrh vyvolaných nezbytných úprav pro 
hospodárné zapojení VRT je v jednotlivých dotčených traťových a definičních úsecích 
(TÚDÚ):

• 189108 Drahotuše - Hranice na Moravě od km 211,065;

• 18912A Drahotuše - Hranice na Moravě od km 1,500;

• 189110 Hranice na Moravě - Polom do km 214,100;

• 236124 Hranice na Moravě - Skalka do km 0,450.

4.2.13 Návrh bude zohledňovat realizaci severního sjezdu z VRT, který bude navržen v rámci 
zpracování DÚR stavby „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice 
na Moravě - Ostrava-Svinov".

4.2.14 Vyvolané úpravy nezbytné pro hospodárné zapojení VRT jsou nezbytnou součástí VRT 
v úseku Prosenice - Ostrava-Svinov a jsou proto hodnoceny jako součást záměru VRT 
Prosenice - Ostrava-Svinov. Předmětem DÚR je proto aktualizace ekonomického 
hodnocení pro posouzení ekonomické efektivity záměru VRT v úseku Prosenice - 
Ostrava-Svinov, zpracovaného v rámci „Studie proveditelnosti VRT (Brno-) Přerov - 
Ostrava" metodou CBA (analýza nákladů a přínosů) dle „Rezortní metodiky 
pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb s účinností 
od 01. 11. 2017" (nebo aktuální verze v době zpracování). Dokumentace hodnocení 
ekonomické efektivnosti projektu musí umožnit kontrolu použití aplikované metody 
a pochopení zdrojů dat, předpokladů, parametrů a výsledků výpočtů.

4.2.15 Jiný rozsah rekonstrukce ŽST Hranice na Moravě (nad rámec úprav vyvolaných 
zapojením VRT) a její zdůvodnění z hlediska technického a finančního bude stanoveno 
v rámci zpracování samostatného ZP „Rekonstrukce ŽST Hranice na Moravě" dle čl. 1.1.1 
písm. b) těchto ZTP.

Příloha č. 3c - Zvláštní technické podmínky
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4.2.16 Předpokládaná maximální výše CIN záměru „Rekonstrukce ŽST Hranice na Moravě" činí 
samostatně 1.000.000.000 Kč.

4.2.17 Zhotovitel poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání Záměru projektu 
na Centrální komisi MD.

4.2.18 ZP bude tvořit závazný podklad pro případné zpracování DÚR záměru „RS 1 ŽST Hranice 
na Moravě" v rámci dodatečného plnění veřejné zakázky (opční právo/opční plnění).

4.2.19 Součástí řešení ŽST Hranice na Moravě bude vypracování hmotové koncepce řešení 
přednádražního prostoru, jako uceleného prostoru možného přestupního dopravního 
terminálu (vlak, BUS, IAD, cyklo), s budoucím ohledem na majetkoprávní rozdělení 
jednotlivých částí terminálu.

4.2.20 Práce na DÚR RS 1 ŽST Hranice na Moravě bude nutno koordinovat s vítězným návrhem 
(resp. s jeho zhotovitelem) vyplývajícím z architektonické soutěže „RS 1 ŽST Hranice na 
Moravě; ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ TERMINÁL HRANICE NA MORAVĚ".

4.2.21 Součástí prací bude příprava na zapracování dokumentace Terminálu, který bude 
naprojektován v rámci samostatné zakázky po dokončené architektonické soutěži.

Odstavné kolejiště pro údržbu VRT v ŽST Lipník nad Bečvou

4.2.22 V ŽST Lipník nad Bečvou bude navrženo odstavné kolejiště a plně vybavené středisko 
údržby VRT. Nezbytné úpravy ŽST Lipník nad Bečvou ve všech subsystémech jsou 
součástí DÚR.

Příprava pro pokračování VRT ve směru Ostrava

4.2.23 Stavba bude technicky a stavebně připravena tak, aby umožnila pokračování realizace 
VRT ve směru Ostrava-Svinov v těsném sledu, nebo souběžně se stavbou úseku VRT 
Prosenice - Hranice na Moravě. Rozhraní mezi stavbami je cca v km 112,200 
(dle staničení VRT). Zemní těleso v místě rozhraní je součástí DÚR, navazující mostní 
objekt není součástí DÚR.

Příprava pro pokračování VRT ve směru Brodek u Přerova

4.2.24 Předmětem DÚR bude přírodovědný průzkum pro biologické hodnocení pokračování VRT 
v úseku Prosenice - Brodek u Přerova. Předmětem díla je vypracování celoročního 
přírodovědného průzkumu a tzv. biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vypracování hodnocení vlivu 
závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (biologické hodnocení) ve smyslu 
§ 7 vyhlášky č.142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a k oncepce na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného 
zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny, a migrační studie.

SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Další požadavky na zpracování Díla

Zhotovitel Díla je povinen zpřesňovat technické řešení Díla dle průběžných a závěrečných 
výsledků zpracovávané Studie proveditelnosti (viz čl. 2.2.2 těchto ZTP).

Dílo bude vypracováno v českém jazyce.

Určení zástupců Objednatele a dalších dotčených osob 
k projednání Díla

S ohledem na povahu Díla si smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel bude 
při projednávání částí Díla jednat s jednotlivými odbory a jednotkami Objednatele 
a dalšími dotčenými osobami a orgány vždy prostřednictvím, případně v součinnosti 
se zástupcem Objednatele ve věcech technických dle příslušné SoD. Části Díla musí být
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projednány s níže uvedenými zástupci a profesními specialisty Objednatele. Objednatel 
si vyhrazuje právo určit další osoby a orgány k projednání.

5.2.2 Organizační útvary GŘ Správy železnic, státní organizace, přizvané k projednání 
nad rámec přílohy č. 3 b) SoD Všeobecné technické podmínky SoD:

a) Stavební správa vysokorychlostních tratí (SSVRT).

5.3 Pokyny k projednání a k připomínkovému řízení částí Díla

5.3.1 Části Díla budou řádně projednány, a to jak po stránce technické a obsahové, tak 
po stránce legislativní a budou posuzovány a schvalovány v připomínkovém řízení 
Objednatele dle požadavků Objednatele na Dílo. Technická a obsahová náplň bude 
projednána na poradách s oprávněnými osobami Objednatele a s určenými zástupci 
Objednatele.

5.3.2 Projednání Díla bude probíhat formou porad.

5.3.3 Porady budou svolávány podle potřeby Objednatele nebo Zhotovitele, vždy však před 
dílčími odevzdáními. Okruh účastníků porad bude stanoven podle projednávané tematiky 
a podléhá odsouhlasení Objednatelem.

5.3.4 Poradu na projednání může svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V případě potřeby může 
Zhotovitel o svolání jednání požádat Objednatele. Na každé projednání musí být pozvány 
oprávněné osoby Objednatele a určení zástupci Objednatele dle čl. 5.2, pokud nebude 
výslovně SoD zmocněn pro konkrétní jednání Zhotovitel. Pozvánka na poradu se zasílá 
elektronicky (emailem), případně také písemně, minimálně 7 dnů před konáním porady 
na příslušné zástupce Objednatele. Svolání porady musí být provedeno vždy 
v součinnosti a vědomím oprávněné osoby Objednatele. Seznam emailových adres bude 
Zhotoviteli předán zástupcem Objednatele po podpisu SoD.

5.3.5 Průběh a výsledky projednání se zaznamenávají v listinné podobě formou záznamu nebo 
zápisu. Záznam nebo zápis z projednání musí obsahovat stručný popis projednávané 
problematiky a vyjádření jednotlivých účastníků prezentovaná na poradě. Ze záznamu 
musí být jednoznačně zřejmé, zda tato vyjádření byla či nebyla akceptována. Tento 
doklad z jednání se zasílá všem pozvaným a přítomným účastníkům pouze v elektronické 
podobě, listinná podoba je součástí odevzdání Díla. Návrh záznamu z projednání musí 
být rozeslán nejpozději do 7 dnů ode dne jednání. Účastníci jednání mohou ve lhůtě do 
7 dnů ode dne obdržení záznamu zaslat k záznamu připomínky, pokud se v této lhůtě 
nevyjádří, má se za to, že s obsahem souhlasí.

5.3.6 Před zahájením připomínkového řízení provede Objednatel kontrolu úplnosti převzaté 
Díla v souladu se SoD.

5.3.7 Připomínkové řízení je uzavřeno zpravidla projednáním připomínek obsažených 
v jednotlivých stanoviscích, na kterém se dohodne konečný způsob vypořádání 
připomínek. Projednání připomínek může být konferenční a svolává jej Objednatel nebo 
Zhotovitel.

5.3.8 Součástí Díla budou záznamy z jednání pořízené zhotovitelem, doručená vyjádření 
a stanoviska, doručené podklady, reakce projektanta na doručené námitky, připomínky 
a stanoviska apod.

5.3.9 Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky z projednání nezamítnuté Objednatelem, 
pokud nevybočují z tohoto zadání.

5.3.10 Veškerá jednání s Objednatelem budou vedena v českém jazyce (nebo budou tlumočena 
na náklady Zhotovitele).

5.3.11 Všechny vstupy a výpočty prováděné při zpracování Díla budou podrobně a průkazně 
dokumentovány a doloženy.
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5.4 Základní harmonogram zpracování Díla

5.4.1 1. Dílčí etapa - do 3 měsíců od účinnosti SoD dojde k předání, resp. uskutečnění:

a) zajištění mapových podkladů;

b) provedení a vyhodnocení pyrotechnické rešerše, přípravy, zahájení a provádění 
ostatních průzkumů;

c) zpracování projektu předběžného IGP se zohledněním dalších průzkumných 
prací;

d) konceptu technického řešení ZP „Rekonstrukce ŽST Hranice na Moravě";

e) zpracování a vyhodnocení způsobů mimoúrovňových křížení.

Fakturace .......z ceny Díla dle původní Smlouvy.

5.4.2 2. Dílčí etapa - do 6 měsíců od účinnosti SoD dojde k předání, resp. uskutečnění:

a) konceptu technického řešení Díla k projednání, mimo část řešenou TEP Drahotuše - 
Hranice na Moravě, a to zejména návrhu:

i. kolejového řešení (situace, podélné a příčné profily);

ii. řešení železničního spodku;

iii. mostních objektů (situace, podélné a příčné profily);

iv. řešení napájení, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení;

v. řešení souvisejících pozemních objektů (půdorys, výškové řešení);

vi. řešení přístupových komunikací a ploch;

vii. protihlukových a kompenzačních opatření.

b) provedení a vyhotovení IGP, GTP, pedologického průzkumu a další - 1. etapa - 
průběžné výstupy pro potřebu rozhodujících stavebních objektů;

c) provedení a vyhotovení STP mostů a budov;

d) průběžné výstupy posouzení vlivů záměru na předměty ochrany a celistvost evropsky 
významné lokality (EVL) a/nebo ptačí oblasti (PO) na základě dílčích informací 
z přírodovědných průzkumů;

e) základního 3D modelu rozhodujících stavebních objektů zasazený do terénu 
pro prezentaci záměru samosprávě a veřejnosti, mimo část řešenou TEP Drahotuše 
- Hranice na Moravě;

f) definitivní odevzdání záměru projektu „Rekonstrukce ŽST Hranice na Moravě" 
v listinné i elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP);

g) Technicko-ekonomické posouzení variantního řešení v lokalitě sjezdů z VRT 
Drahotuše - Hranice na Moravě (- napojení na VRT MB II) („TEP Drahotuše - Hranice 
na Moravě);

h) hmotová koncepce řešení přednádražního prostoru Hranice na Moravě.

Fakturace ...... z ceny Díla dle původní Smlouvy.

5.4.3 2a. a 3. Dílčí etapa - do 11 měsíců od účinnosti SoD dojde k předání, resp. 
uskutečnění:

a) provedení a vyhotovení IGP, GTP, a další - 2. etapa - průběžné zpřesňující výstupy 
pro potřebu stavebních objektů;

b) konceptu technického řešení Díla k projednání, včetně části řešené TEP Drahotuše - 
Hranice na Moravě, a to zejména návrhu:

i. kolejového řešení (situace, podélné a příčné profily);
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ii. řešení železničního spodku;

iii. mostních objektů (situace, podélné a příčné profily);

iv. řešení napájení, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení;

v. řešení souvisejících pozemních objektů (půdorys, výškové řešení);

vi. řešení přístupových komunikací a ploch;

vii. protihlukových a kompenzačních opatření.

c) základního 3D modelu rozhodujících stavebních objektů zasazený do terénu pro 
prezentaci záměru samosprávě a veřejnosti včetně části TEP Drahotuše - Hranice na 
Moravě;

d) provedení a vyhodnocení průzkumů životního prostředí/studie, které nejsou 
ovlivněny biologickým průzkumem - průběžné zpřesňující výsledky (dendrologie, 
hluková studie, rámcová migrační studie);

e) podání aktualizovaných žádostí o stanoviska příslušných orgánů ochrany přírody dle 
§ 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;

f) podání žádostí o vyjádření na příslušné úřady územního plánování k záměru z 
hlediska územně plánovací dokumentace pro potřeby oznámení záměru;

g) zpracování kontrolního propočtu nákladů stavby;

h) provedení a vyhotovení IGP, GTP, a další - 3. etapa - kompletní dokončení terénních 
prací průzkumů, průběžné zpřesňující výstupy pro potřebu stavebních objektů;

i) prezentační model - zpracování, prvotní výstup modelu;

j) GIS portál - spuštění, průběžná správa portálu (dotazy, aktualizace dat, apod.);

k) marketingová podpora - průběžná příprava, uskutečnění vybraných formátů 
podpory.

Fakturace ...... z ceny Díla dle původní Smlouvy.

Fakturace ...... z ceny za Dodatečné plnění č. 1 dle Dodatku č. 2: Prezentační nástroje 
pro představení stavby veřejnosti.

Fakturace ...... z ceny za Dodatečné plnění č. 2 dle Dodatku č. 2: GIS portál (speciální 
mapový portál).

Fakturace ...... z ceny za Dodatečné plnění č. 3 dle Dodatku č. 2: Marketingová podpora 
komunikace s veřejností.

Fakturace . ......  ceny za vícepráce dle Dodatku č. 3: Technickoekonomické posouzení 
variantního řešení sjezdů VRT v úseku Drahotuše - Hranice na Moravě.

5.4.4 4. Dílčí etapa - do 13 měsíců od účinnosti SoD dojde k uskutečnění, resp. předání:

a) provedení a vyhodnocení celoročního přírodovědného průzkumu, migrační studie a 
hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;

b) posouzení vlivů záměru na předměty ochrany a celistvost evropsky významné lokality 
(EVL) a/nebo ptačí oblasti (PO) na základě dokončeného biologického průzkumu;

c) zpracování oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), včetně jeho podání;

d) konceptu technického řešení Díla k projednání, a to zejména návrhu:

i. požárně bezpečnostní řešení;

ii. RAMS.

e) prezentační model - průběžná aktualizace, tvorba požadovaných výstupů;

f) GIS portál - průběžná správa portálu (dotazy, aktualizace dat, apod.);

g) marketingová podpora - průběžná příprava, uskutečnění vybraných formátů podpory.
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Fakturace . ... ceny Díla dle původní Smlouvy.

Fakturace ....... .  ceny za vícepráce dle Dodatku č. 1: Přírodovědný průzkum a tzv. 
biologické hodnocení úseku Prosenice - Hranice, Přírodovědný průzkum a tzv. biologické 
hodnocení úseku Prosenice - Brodek u Přerova, Podrobné doměření viaduktů v Hranicích, 
Technickoekonomické posouzení variantního řešení sjezdů VRT v úseku Drahotuše - 
Hranice na Moravě, Hmotová koncepce přednádražního prostoru ŽST Hranice na Moravě.

Fakturace ...... z ceny za vícepráce dle Dodatku č. 1: Dokumentace plně vybaveného 
střediska údržby v blízkosti ŽST Lipník nad Bečvou.

Fakturace ...... z ceny za Dodatečné plnění č. 1 dle Dodatku č. 2: Prezentační nástroje 
pro představení stavby veřejnosti.

Fakturace ...... z ceny za Dodatečné plnění č. 2 dle Dodatku č. 2: GIS portál (speciální 
mapový portál).

Fakturace ...... z ceny za Dodatečné plnění č. 3 dle Dodatku č. 2: Marketingová podpora 
komunikace s veřejností.

5.4.5 5. Dílčí etapa - do 16 měsíců od účinnosti SoD dojde k uskutečnění, resp. předání
(k připomínkám Objednatele):

h) aktualizace všech částí dokumentace na základě výsledků 4. dílčí etapy a dalších - 
obce atd.;

a) výpočtu celkových investičních nákladů stavby, resp. rozpočtu a aktualizace 
ekonomického hodnocení stavby;

b) veškerých dalších relevantních výstupů k projednání s Objednatelem;

c) prezentační model - průběžná aktualizace, tvorba požadovaných výstupů;

d) GIS portál - průběžná správa portálu (dotazy, aktualizace dat, apod.);

e) marketingová podpora - průběžná příprava, uskutečnění vybraných formátů 
podpory;

f) přeložka koridorové trati v lokalitě Osek nad Bečvou;

g) podrobné dopracování varianty 5 technickoekonomického posouzení variantního 
řešení sjezdů VRT v úseku Drahotuše - Hranice na Moravě - Moravská Brána II;

h) koncepční změna výškového vedení trasy a změna vyvolaná požadavky 
přírodovědného průzkumu a migrační studie;

i) zpracování přeložky silnice II/440 (část severovýchodního obchvatu města Hranice) 
a III/44021 (přeložka komunikace Hranic, část Velká);

j) koncept rozšířeného zpracování dokumentu spolehlivosti, dostupnosti, 
udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) do 5. etapy životního cyklu systému dle ČSN 
EN 50126-1 ed. 2.

Fakturace . ... ceny Díla dle původní Smlouvy.

Fakturace ...... z ceny za vícepráce dle Dodatku č. 1: Dokumentace plně vybaveného 
střediska údržby v blízkosti ŽST Lipník nad Bečvou.

Fakturace ...... z ceny za Dodatečné plnění č. 1 dle Dodatku č. 2: Prezentační nástroje 
pro představení stavby veřejnosti.

Fakturace ...... z ceny za Dodatečné plnění č. 2 dle Dodatku č. 2: GIS portál (speciální 
mapový portál).

Fakturace ...... z ceny za Dodatečné plnění č. 3 dle Dodatku č. 2: Marketingová podpora 
komunikace s veřejností.

Fakturace ........ ceny za vícepráce dle Dodatku č. 3: Přeložka koridorové trati v lokalitě 
Osek nad Bečvou.

Fakturace ......  ceny za vícepráce dle Dodatku č. 4: Podrobné dopracování varianty 5 
technickoekonomického posouzení variantního řešení sjezdů VRT v úseku Drahotuše - 
Hranice na Moravě - Moravská Brána II, koncepční změna výškového vedení trasy a
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změna vyvolaná požadavky přírodovědného průzkumu a migrační studie a zpracování 
přeložky silnice II/440 (část severovýchodního obchvatu města Hranice), III/44021 
(přeložka komunikace Hranic, část Velká) a RAMS.

5.4.6 6. Dílčí etapa - do 18 měsíců od účinnosti SoD dojde k uskutečnění, resp. předání:

a) provedení a vyhodnocení celoročního přírodovědného průzkumu pro rozšířené území 
stavby (úsek Brodek u Přerova - Prosenice);

b) Díla dle čl. 1.1.1 písm. c) těchto ZTP (koncept dokumentace EIA) - za předpokladu 
obdržených závěrů zjišťovací řízení, jehož závěry nebudou obsahovat další variantní 
řešení, požadavek na dodatečné studie, připomínky napadající koncepční řešení 
stavby apod. závažné připomínky;

c) vyhodnocení připomínek Objednatele;

d) zpracování projektu mimořádné etapy inženýrsko-geologického průzkumu;

e) dokument spolehlivosti, dostupnosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) do 5. 
etapy životního cyklu systému dle ČSN EN 50126-1 ed. 2.

Fakturace ...... z ceny Díla dle původní Smlouvy.

Fakturace .....................  ceny za méněpráce dle Dodatku č. 1: snížení počtu tištěných 
paré.

Fakturace ......  ceny za vícepráce dle Dodatku č. 4: Podrobné dopracování varianty 5 
technickoekonomického posouzení variantního řešení sjezdů VRT v úseku Drahotuše - 
Hranice na Moravě - Moravská Brána II, koncepční změna výškového vedení trasy a 
změna vyvolaná požadavky přírodovědného průzkumu a migrační studie a zpracování 
přeložky silnice II/440 (část severovýchodního obchvatu města Hranice), III/44021 
(přeložka komunikace Hranic, část Velká) a RAMS.

Fakturace .......ceny za vícepráce dle Dodatku č. 4: Zpracování projektu mimořádné 
etapy inženýrsko-geologického průzkumu.

5.4.7 7. Dílčí etapa - do 30.11.2023 dojde ke konečnému odevzdání Objednatelem 
odsouhlaseného Díla v rozsahu a podrobnosti dle čl. 1 těchto ZTP, a to zejména 
po projednání a vypořádání, resp. zapracování připomínek Objednatele, a po projednání 
s vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, resp. po zapracování jejich 
požadavků.

Dále dojde k uskutečnění, resp. předání:

a) Díla dle čl. 1.1.1 písm. c) těchto ZTP (dokumentace EIA) - za předpokladu 
obdržených závěrů zjišťovací řízení, jehož závěry nebudou obsahovat další variantní 
řešení, požadavek na dodatečné studie, připomínky napadající koncepční řešení 
stavby apod. závažné připomínky;

b) projednání projektu mimořádné etapy inženýrsko-geologického průzkumu;

c) úprava dokumentace z důvodu zachování části klenbového mostu v lokalitě 
Drahotuše - zachování části klenbového kamenného železničního mostu, úprava 
souvisejících SO komunikací, vodoteče, mostních objektů přes vodoteč, úprava části 
dokumentace životní prostředí, organizace výstavby, souhrnných částí;

d) opakovaná úprava přeložky silnice II/440 (část severovýchodního obchvatu města 
Hranice) - úprava mostního objektu přes údolí Veličky, pozemních komunikací, 
vodotečí a odvodnění, protihlukových opatření, přepracování a doplnění přeložek 
inženýrských sítí, doplnění posouzení vlivu přeložky silnice III/44021 (obchvat místní 
části Hranice-Velká) a přeložky silnice II/440 (severozápadní obchvat Hranic) a 
areálu AČR na životní prostředí do dokumentace DÚR a EIA;

e) doplnění samostatného nákladního obvodu jako náhrada stávající nákladního obvodu 
v ŽST Hranice na Moravě - návrh areálu pro nakládku bojové techniky AČR, úprava 
souvisejících PS a SO (zabezpečovací zařízení, dopravní technologie, železniční svršek
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a spodek, rampy, pozemní komunikace, doplnění a přeložky inženýrských sítí), 
úprava souhrnných částí dokumentace;

f) kontrolní nacenění stavby dle jiné cenové soustavy nezávislým zpracovatelem. 

Fakturace ...... z ceny Díla dle původní Smlouvy.

Fakturace ......  ceny za vícepráce dle Dodatku č. 4: Zpracování projektu mimořádné 
etapy inženýrsko-geologického průzkumu.

Fakturace ........  ceny za vícepráce dle Dodatku č. 5: Úprava dokumentace z důvodu 
zachování části klenbového mostu v lokalitě Drahotuše, opakovaná úprava přeložky 
silnice II/440, doplnění samostatného nákladního obvodu jako náhrada stávající 
nákladního obvodu v ŽST Hranice na Moravě, kontrolní nacenění stavby dle jiné cenové 
soustavy nezávislým zpracovatelem.

5.4.8 8. Dílčí etapa - do 15 dní od předcházející etapy dojde k uskutečnění, resp. předání:

a) předložení zadavatelem (Objednatelem) schválené dokumentace vlivů záměru na 
životní prostředí dle čl. 4.2 písm. c) Pokynů pro dodavatele orgánu příslušnému k 
vydání závazného stanoviska EIA;

b) součinnost zpracovatelského týmu dokumentace EIA a DÚR záměru „VRT Prosenice 
- Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě" se zpracovatelem společné 
dokumentace EIA záměru „VRT Prosenice - Ostrava-Svinov".

c) DÚR RS 1 ŽST Hranice na Moravě - provedení a vyhodnocení průzkumů 
(dendrologický a přírodovědný průzkum, geotechnický a stavebnětechnický 
průzkum, další průzkumy) - průběžné výsledky.

Fakturace ...... ceny za Dodatečné plnění veřejné zakázky v rozsahu dle čl. 4.3, písm.
a) , odst. i. a ii. a odst. iv. a v. Pokynů pro dodavatele dle Dodatku č. 6.

Fakturace ...... ceny za Dodatečné plnění veřejné zakázky v rozsahu dle čl. 4.3, písm.
b) Pokynů pro dodavatele dle Dodatku č. 8.

5.4.9 8a. Dílčí etapa - nejpozději do 15.02.2024 dojde k uskutečnění, resp. předání:

a) DÚR ŽST Hranice na Moravě - potvrzení řešení Záměru projektu (dopravní 
technologie, kolejové řešení, koncepce POV, vč. souvisejících profesí);

b) DÚR RS 1 ŽST Hranice na Moravě - zpracování oznámení záměru dle Přílohy č. 3 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), včetně jeho 
podání.

Fakturace.. .... ceny za Dodatečné plnění veřejné zakázky v rozsahu dle čl. 4.3, písm. 
b) Pokynů pro dodavatele dle Dodatku č. 8.

5.4.10 8b. Dílčí etapa - nejpozději do 20.05.2024 dojde k uskutečnění, resp. předání: 

a) vyhotoveného a vyhodnoceného průzkumu metodou InSAR.

Fakturace ........ ceny za vícepráce dle Dodatku č. 9.

5.4.11 9. Dílčí etapa - do 7 měsíců od předání 8. Dílčí etapy dojde k uskutečnění, resp. 
předání:

a) činnosti související s procesem EIA;

b) DÚR RS 1 ŽST Hranice na Moravě - předání dokumentace k připomínkám 
Objednatele, vč. všech potřebných průzkumů.

Fakturace ...... ceny za Dodatečné plnění veřejné zakázky v rozsahu dle čl. 4.3, písm.
a) , odst. i. a ii. a odst. iv. a v. Pokynů pro dodavatele dle Dodatku č. 6.

Fakturace ...... ceny za Dodatečné plnění veřejné zakázky v rozsahu dle čl. 4.3, písm.
b) Pokynů pro dodavatele dle Dodatku č. 8.
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5.4.12 10. Dílčí etapa - do 3 měsíců od předcházející etapy dojde k uskutečnění, resp. 
předání:

a) dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy v podrobnosti 
a v rozsahu dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, vč. zajištění dokladů dle podkapitol 1., 3. a 5., případně 
aktualizace dalších dokladů dle kapitoly Dokladová část této přílohy č. 3 a zapracování 
případných podmínek a dalších závěrů vyplývajících z projednání s dotčenými orgány 
a vnitřními organizačními složkami zadavatele;

b) aktualizace celkových investičních nákladů, resp. rozpočtu a hodnocení ekonomické 
efektivnosti stavby.

c) DÚR RS 1 ŽST Hranice na Moravě - dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o 
umístění stavby dráhy v podrobnosti a v rozsahu dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vč. zajištění dokladů dle 
podkapitol 1., 3. a 5., případně aktualizace dalších dokladů dle kapitoly Dokladová 
část této přílohy č. 3 a zapracování případných podmínek a dalších závěrů 
vyplývajících z projednání s dotčenými orgány a vnitřními organizačními složkami 
zadavatele, vč. zapracování závěrů ze zjišťovacího řízení;

d) DÚR RS 1 ŽST Hranice na Moravě - předání dokumentace po zapracování připomínek 
Objednatele, vč. celkových investičních nákladů, resp. rozpočtu.

Fakturace ...... ceny za Dodatečné plnění veřejné zakázky v rozsahu dle čl. 4.3, písm.
a) , odst. i. a ii. a odst. iv. a v. Pokynů pro dodavatele dle Dodatku č. 6.

Fakturace ...... ceny za Dodatečné plnění veřejné zakázky v rozsahu dle čl. 4.3, písm.
b) Pokynů pro dodavatele dle Dodatku č. 8.

Fakturace ........ ceny za méněpráce dle Dodatku č. 7: snížení počtu tisků papírové verze 
dokumentace.

5.5 Pokyny pro odevzdání Díla

5.5.1 Dle požadavku SoD bude provedeno odevzdání v listinné a elektronické podobě v dílčích 
termínech (dle etapizace Díla) a v definitivním termínu dokončení Díla.

5.5.2 Struktura elektronického a listinného odevzdání je totožná, není-li pro části dokumentace 
blíže specifikováno. Elektronickým resp. digitálním odevzdáním se rozumí:

a) soubory v uzavřené (needitovatelné) formě (ve formátu souboru PDF), jejichž 
zobrazení je totožné s tištěnou resp. listinnou verzí dokumentace;

b) soubory v otevřené (editovatelné) formě (minimálně ve formátu souborů DOC, XLS, 
DWG, DGN), z nichž je možné bez dalších úprav obsahu zhotovit výtisk totožný 
s odevzdanou tištěnou resp. listinnou verzí.

5.5.3 Ke každé dílčí etapě spojené s předáním části Díla bude provedeno odevzdání 
dokumentace odpovídající stupni rozpracovanosti dle požadavků SoD na základě 
projednaného technického řešení, a to pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD/DVD 
v uzavřené formě a 1 x CD/DVD v otevřené formě.

5.5.4 Definitivní odevzdání Díla, bude provedeno v listinné podobě v počtu 1 paré (případně 
jiném počtu dle potřeby Objednatele a stavu projednání), se zapracováním veškerých 
akceptovaných požadavků a připomínek Objednatele a dalších dotčených osob 
a veškerých požadavků vzešlých z projednání připomínek, vč. připomínek ze stanoviska 
EIA.

5.5.5 Definitivní odevzdání kompletního Díla dle SoD v elektronické podobě bude provedeno 
dle požadavků přílohy č. 14 Všeobecné technické podmínky SoD.

5.5.6 Odevzdání musí být doloženo písemným dokladem prokazujícím předání dokumentace 
Zhotovitelem a převzetí Objednatelem s odsouhlasením požadovaného rozsahu činností, 
rozsahu plnění a splnění termínů dle SoD.

5.5.7 Čistopis finální verze Díla bude autorizován a číslován dle pokynů Objednatele.
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5.5.8 Samostatně budou Objednateli pouze digitálně odevzdány soubory prostorových dat, 
které budou předány ve formátu „shapefile (SHP)" a budou opatřeny metadaty. Zároveň 
musejí být v souladu se směrnicí č. 2007/2/EC INSPIRE o vybudování evropské 
infrastruktury prostorových informací a příslušnými nařízeními a technickými pokyny 
(Technical Guidelines) v platném znění, které se váží ke směrnici INSPIRE, především 
pak s:

a) Nařízením Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat;

b) Nařízením Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde interoperabilitu sad 
prostorových dat a služeb prostorových dat;

c) Nařízením Komise (EU) č. 102/2011 ze dne 4. února 2011, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových 
dat.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, pokyny, TKP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 
a dokumentům na následující adrese a kontaktních údajích:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

kontaktní osoba: ...........................
tel.: ........................., mobil: .........................
e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 
Dokumenty a předpisy"

7. PŘÍLOHY ZTP

1. „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě" 
SITUACE 01 a 02, Správa železnic, státní organizace, 08/2020

2. „Studie proveditelnosti VRT (Brno) - Přerov - Ostrava", 2. Dílčí odevzdání pro úsek 
Přerov - Ostrava, 02/2020.

3. „Studie proveditelnosti VRT (Brno) - Přerov - Ostrava", 3. Dílčí odevzdání pro úsek 
Přerov - Ostrava, část Geotechnická rešerše vč. přílohy, 07/2020.

4. „Manuál pro projektování VRT ve stupni DÚR", kapitoly Obsah a Úvod, Vzorový příčný 
řez, Správa železnic, státní organizace, verze z 31. 3. 2020.

5. Geodetické podklady „Mapování, TU 1891,žst Prosenice (včetně) - Hranice 
na Moravě - žst. Ostrava Svinov (včetně) v km 191,4 - 263,3, včetně území 
a objektů v „nové/budoucí trase"", HRDLIČKA spol. s r.o., 01/2020,pro projekt „RS 1 
VRT Prosenice - Ostrava", Správa železnic, státní organizace. Podklad bude předán 
Zhotoviteli.

Zpracoval:
Stavební správa vysokorychlostních tratí 
Správa železnic, státní organizace
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Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla

A) Hlavní předmět plnění veřejné zakázky (Dílo), ve znění Dodatku č. 9

Položka Popis Měrná
jednotka

Množst
ví

Jednotk
ová
cena

Cena celkem

1 Hlavní předmět plnění veřejné zakázky (Dílo)
(čl. 4.2 Pokynů pro dodavatele; ZTP - Příloha č. 3c Smlouvy, ve znění Dodatku 
č. 9)
1.1 Zpracování

Dokumentace
pro vydání rozhodnutí
o umístění stavby
dráhy
dle čl. 4.2 písm. a) 
Pokynů pro dodavatele a 
dle ZTP - Přílohy č. 3c 
Smlouvy

člověkoden . ...... ......... .................

1.2 Zpracování Záměru 
projektu 
„Rekonstrukce 
ŽST Hranice na 
Moravě"
dle čl. 4.2 písm. b) 
Pokynů pro dodavatele a 
dle ZTP - Přílohy č. 3c 
Smlouvy

člověkoden ..... ......... . ............

1.3 Zpracování 
Dokumentace EIA
dle čl. 4.2 písm. c) 
Pokynů pro dodavatele a 
dle ZTP - Přílohy č. 3c 
Smlouvy

člověkoden ..... ......... ...............

2 Vícepráce dle Dodatku č. 1
2.1 Hmotová koncepce 

přednádražního 
prostoru ŽST Hranice 
na Moravě

člověkoden ... ......... ...........

2.2 Technicko - 
ekonomické posouzení 
variantního řešení 
sjezdů VRT v úseku 
Drahotuše - Hranice na 
M.

člověkoden ....... ......... ...........

2.3 Podrobné doměření 
viaduktů v Hranicích

člověkoden .... ......... .........

2.4 Dokumentace plně 
vybaveného střediska 
údržby v blízkosti ŽST 
Lipník nad Bečvou

člověkoden ......... ......... . ............

Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla
„RS 1 VRT Prosenice - Ostrava - Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě"; Zpracování dokumentace pro 
územní řízení
Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu, dokumentace pro územní řízení a zpracování dokumentace EIA 
(ZP+DÚR+EIA) 1/5



2.5 Provedení 
přírodovědného 
průzkumu a tzv. 
biologického 
hodnocení úseku 
Prosenice - Hranice

člověkoden ....... ......... . ............

2.6 Povedení 
přírodovědného 
průzkumu a tzv. 
biologického 
hodnocení úseku 
Prosenice - Brodek u 
Přerova

člověkoden ....... ......... ...........

3 Méněpráce dle Dodatku č. 1

3.1 Redukce odevzdání 
Díla v listinné podobě

člověkoden ... ......... ............

4 Vícepráce dle Dodatku č. 3

4.1 Technickoekonomické 
posouzení variantního 
řešení sjezdů VRT v 
úseku Drahotuše - 
Hranice na M. - 
doplnění varianty 4 a 
podrobnější posouzení 
variant 2 a 3 a 
prověření var 5 a 6 na 
základě závěrů z 
dalšího veřejného 
projednání stavby

člověkoden ... ......... . ............

4.2 Přeložka koridorové 
trati v lokalitě Osek 
nad Bečvou vyvolaná 
koncepční změnou 
výškového řešeni trasy 
SP

člověkoden ....... ......... . ............

5 Vícepráce dle Dodatku č. 4

5.1 Dopracování varianty 5 
technicko - ekonom. 
posouzení variantního 
řešení sjezdů VRT v 
úseku Drahotuše - 
Hranice na Moravě - 
Moravská Brána II do 
podrobnosti DÚR jako 
doporučené výsledné 
varianty

člověkoden ..... ......... ...............

5.2 Opakovaná úprava 
mostních objektů, 
komunikací, vodotečí v 
pokročilé fázi 
rozpracování a 
zpracování dvou 
nových tunelů

člověkoden ......... ......... . ............
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5.3 Zpracování přeložky 
silnice II/440 (část 
severovýchodního 
obchvatu města 
Hranice) a III/44021 
(přeložka komunikace 
Hranic, část Velká), 
včetně všech 
souvisejících profesí v 
podrobnosti DÚR

člověkoden ......... ......... . ............

5.4 Zpracování projektu 
mimořádné etapy 
inženýrsko- 
geologického 
průzkumu

člověkoden ..... ......... . ............

5.5 Rozšíření zpracování 
dokumentu 
spolehlivosti, 
dostupnosti, 
udržovatelnosti a 
bezpečnosti (RAMS) do 
5. etapy životního 
cyklu systému dle ČSN 
EN 50126-1 ed. 2.

člověkoden ....... ......... . ............

6 Vícepráce dle Dodatku č. 5

6.1 Úprava dokumentace 
DÚR z důvodu 
zachování části 
klenbového mostu v 
lokalitě Drahotuše

člověkoden ...... ......... . ............

6.2 Opakovaná úprava 
přeložky silnice II/440 
(část
severovýchodního 
obchvatu města 
Hranice)

člověkoden ......... ......... . ............

6.3 Doplnění 
samostatného 
nákladního obvodu 
jako náhrada stávající 
nákladního obvodu v 
ŽST Hranice na Moravě

člověkoden ....... ......... ...........

6.4 Kontrolní nacenění 
stavby dle jiné cenové 
soustavy nezávislým 
zpracovatelem

člověkoden ..... ......... . ............

7 Méněpráce dle Dodatku č. 7

7.1 Redukce odevzdání 
Díla v listinné podobě

člověkoden . ......... ...........

8 Vícepráce dle Dodatku č. 9

8.1 Zpracování a 
vyhodnocení 
průzkumu metodou 
InSAR

Člověkoden ...... ......... . ............

Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla
„RS 1 VRT Prosenice - Ostrava - Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě"; Zpracování dokumentace pro 
územní řízení
Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu, dokumentace pro územní řízení a zpracování dokumentace EIA 
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Celková cena
za Hlavní předmět plnění veřejné 
zakázky (Díla):

194 182 400

Pozn.: Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

B) Dodatečné plnění veřejné zakázky (opční právo/opční plnění)

Položka Popis Měrná
jednotka Množství Jednotko 

vá cena Cena celkem

9 Zajištění procesu EIA 
a procesu územního řízení
dle čl. 4.3 písm. a) Pokynů 
pro dodavatele

9.1 Zajištění procesu EIA 
dle čl. 4.3 písm. a) 
Pokynů pro dodavatele 
- aktivovaná část 
(odstavce i.- ii. a iv. - 
v.)

člověkoden ......... ......... . ............

9.2 Zajištění procesu 
územního řízení 
dle čl. 4.3 písm. a) 
Pokynů pro dodavatele 
- neaktivovaná část 
(odstavce iii, vi. až viii.)

člověkoden ......... ......... . ............

10 Zpracování dokumentace 
stavby „RS 1 ŽST Hranice 
na Moravě" v podrobnosti 
dokumentace pro vydání 
rozhodnutí o umístění 
stavby dráhy 
dle čl. 4.3 písm. b) Pokynů 
pro dodavatele

člověkoden . ...... ......... ...............

11 Přidaná hodnota
dle čl. 4.3 písm. c) Pokynů pro dodavatele, resp. Dodatečná plnění dle vyplněné 
Přílohy č. 11 Pokynů pro dodavatele - Formulář ke kritériu „Přidaná hodnota 
(Invence dodavatele)"

11.1 Dodatečné plnění č. 1 člověko
den

..... ......... . ............

11.2 Dodatečné plnění č. 2 člověko
den

..... ......... . ............

11.3 Dodatečné plnění č. 3 člověko
den

..... ......... . ............

Celkem za Dodatečné plnění veřejné 
zakázky (opční právo/opční plnění): 40 377 000

Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla
„RS 1 VRT Prosenice - Ostrava - Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě"; Zpracování dokumentace pro 
územní řízení
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Souhrnná cena za Dílo a veškeré Dodatečné plnění veřejné zakázky (opční 
právo/opční plnění), ve znění Dodatku č. 9 celkem:

Souhrnná cena
za Dílo a veškeré Dodatečné plnění veřejné 
zakázky (opční právo/opční plnění) celkem 234 559 400

C) Rozpis Celkové ceny za Hlavní předmět plnění (Dílo) a ceny za Dodatečná 
plnění č. 1, 2 a 3 za Dodatečné plnění v rozsahu dle čl. 4.3, písm. a), 
odstavců i. -  ii. a iv. -  v. a dodatečného plnění v rozsahu dle čl. 4.3, písm. b) 
Pokynů pro dodavatele v členění na Dílčí etapy dle čl. 5.4 ZTP - Přílohy č. 3c 
Smlouvy, ve znění Dodatku č. 9:

1. Dílčí etapa
............... Kč

(fakturace ..... .  z  ceny Díla dle původní Smlouvy)

2. Dílčí etapa
............... Kč

(fakturace ..... .  z  ceny Díla dle původní Smlouvy)

2a. a 3. Dílčí etapa
............... Kč

(fakturace dle článku 5.4.3 ZTP, ve znění dle 
Dodatku č. 9)

4. Dílčí etapa
. ............ Kč

(fakturace dle článku 5.4.4 ZTP, ve znění dle 
Dodatku č. 9)

5. Dílčí etapa
............... Kč

(fakturace dle článku 5.4.5 ZTP, ve znění dle 
Dodatku č. 9)

6. Dílčí etapa
............... Kč

(fakturace dle článku 5.4.6 ZTP, ve znění dle 
Dodatku č. 9)

7. Dílčí etapa
............... Kč

(fakturace dle článku 5.4.7 ZTP, ve znění dle 
Dodatku č. 9)

8. Dílčí etapa
. ............ Kč + . ............ Kč

(fakturace dle článku 5.4.8 ZTP, ve znění dle 
Dodatku č. 9)

8a. Dílčí etapa
. ............ Kč

(fakturace dle článku 5.4.9 ZTP, ve znění dle 
Dodatku č. 9)

8b. dílčí etapa
. ............ Kč

(fakturace dle článku 5.4.10 ZTP, ve znění dle 
Dodatku č. 9)

9. Dílčí etapa
........... Kč + ............... Kč

(fakturace dle článku 5.4.11 ZTP, ve znění dle 
Dodatku č. 9)

10. Dílčí etapa
........... Kč + . ............ Kč

(fakturace dle článku 5.4.12 ZTP, ve znění dle 
Dodatku č. 9)

Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla
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Příloha č. 5

Harmonogram plnění

Příloha č. 5 - Harmonogram plnění
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„RS 1 VRT Prosenice -  Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice -  Hranice na Moravě"
.............................................................



„RS 1 VRT Prosenice -  Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice -  Hranice na Moravě"
.............................................................



„RS 1 VRT Prosenice -  Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice -  Hranice na Moravě"
.............................................................



„RS 1 VRT Prosenice -  Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice -  Hranice na Moravě"
Harmonogram zpracování díla



„RS 1 VRT Prosenice -  Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice -  Hranice na Moravě"
.............................................................



„RS 1 VRT Prosenice -  Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice -  Hranice na Moravě"
.............................................................



„RS 1 VRT Prosenice -  Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice -  Hranice na Moravě"
.............................................................



„RS 1 VRT Prosenice -  Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice -  Hranice na Moravě"
.............................................................



„RS 1 VRT Prosenice -  Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice -  Hranice na Moravě"
Harmonogram zpracování díla



„RS 1 VRT Prosenice -  Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice -  Hranice na Moravě"
.............................................................



„RS 1 VRT Prosenice -  Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice -  Hranice na Moravě"
.............................................................



„RS 1 VRT Prosenice -  Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice -  Hranice na Moravě"

.... . . . . . . . .
............

.............................................................



„RS 1 VRT Prosenice -  Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice -  Hranice na Moravě"
Harmonogram zpracování díla



„RS 1 VRT Prosenice -  Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice -  Hranice na Moravě"
Harmonogram zpracování díla



„RS 1 VRT Prosenice -  Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice -  Hranice na Moravě"
.............................................................



„RS 1 VRT Prosenice -  Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice -  Hranice na Moravě"
Harmonogram zpracování díla

.... . . . . . . . .
............



„RS 1 VRT Prosenice -  Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice -  Hranice na Moravě"
.............................................................



„RS 1 VRT Prosenice -  Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice -  Hranice na Moravě"
.............................................................
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PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby 

Za Objednatele

Ve věcech smluvních (mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků)

Jméno a příjmení ....................

E-mail .....................................

Telefon .........................

Ve věcech obchodních

Jméno a příjmení .........................

E-mail ........................................

Telefon .........................

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .........................

E-mail .....................................

Telefon .........................

Za Zhotovitele

V případě více oprávněných osob pro jednu funkci je třeba upravit počet tabulek podle počtu 
těchto osob a u osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele doplnit text „oprávněn k jednání za 
Zhotovitele"

Ve věcech smluvních a obchodních -  oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ....................

Adresa ........................ ...................

E-mail .............................

Telefon .................

Ve věcech technických - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .. . . ........

Adresa ........................ ...................

E-mail ............................

Telefon .........................

Příloha č. 6 - Oprávněné osoby
„RS 1 VRT Prosenice - Ostrava - Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě", Zpracování dokumentace pro 
územní řízení
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Vedoucí týmu - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ...............

Adresa ........................ ...................

E-mail ............................

Telefon .........................

Manažer projektu

Jméno a příjmení ...........................

Adresa ........................ ...................

E-mail ................................

Telefon .........................

Specialista pro projektování pozemních staveb

Jméno a příjmení ...........................

Adresa ........................ ...................

E-mail .................................

Telefon .........................

Specialista pro projektování dopravních staveb

Jméno a příjmení ..................................

Adresa ........................ ...................

E-mail ......................................

Telefon .........................

Specialista pro projektování dopravních staveb

Jméno a příjmení .....................................

Adresa .......................................... .........

E-mail ..............................

Telefon .....................

Specialista pro projektování mostních a inženýrských konstrukcí (mosty)

Jméno a příjmení ............................

Adresa ........................ ...................

E-mail .................................

Telefon .........................

Příloha č. 6 - Oprávněné osoby
„RS 1 VRT Prosenice - Ostrava - Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě", Zpracování dokumentace pro 
územní řízení
Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu, dokumentace pro územní řízení a zpracování dokumentace EIA 
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S p e c ia lis ta  pro  p ro je k to v á n í m ostn ích  a in že n ýrsk ých  k o n s tru k c í (m osty)

Jméno a příjmení .............

Adresa .......................................... .........

E-mail ........................

Telefon .....................

Specialista pro projektování technologických zařízení staveb (zabezpečovací zařízení)

Jméno a příjmení ...............................

Adresa ........................ ...................

E-mail .....................................

Telefon .........................

Specialista pro projektování technologických zařízení staveb (zabezpečovací zařízení)

Jméno a příjmení ...............

Adresa .......................................... .........

E-mail ..........................

Telefon .....................

Specialista pro projektování technologických zařízení staveb (napájení)

Jméno a příjmení ..................................

Adresa ........................... .................

E-mail ........................

Telefon .........................

Specialista pro projektování technologických zařízení staveb (napájení)

Jméno a příjmení .....................

Adresa .......................................... .........

E-mail ............................

Telefon .....................

Specialista spolehlivosti a bezpečnosti

Jméno a příjmení ...................

Adresa .......................................... .........

E-mail ...........................

Telefon .....................

Příloha č. 6 - Oprávněné osoby
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S p e c ia lis ta  pro  g e o te ch n ik u

Jméno a příjmení ..........................

Adresa ........................ ...................

E-mail ...............................

Telefon .........................

Specialista pro geotechniku

Jméno a příjmení ....................

Adresa .......................................... .........

E-mail ..........................

Telefon .....................

Specialista pro požární bezpečnost staveb

Jméno a příjmení .........................

Adresa .............................. ...................

E-mail ..... ........................ ..

Telefon .........................

Specialista na životní prostředí

Jméno a příjmení ........................

Adresa ........................ .....................

E-mail ....................................

Telefon .........................

Specialista na inženýrskou činnost

Jméno a příjmení ............................

Adresa ........................ ...................

E-mail .......................................

Telefon .........................

Specialista na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení ...............................

Adresa ........................ ...................

E-mail .....................................

Telefon .........................

Příloha č. 6 - Oprávněné osoby
„RS 1 VRT Prosenice - Ostrava - Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě", Zpracování dokumentace pro 
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Specialista na elektrotechnická zařízení

Jméno a příjmení .................................

Adresa ........................ ...................

E-mail .....................................

Telefon .........................

Specialista na trakční vedení

Jméno a příjmení ......................

Adresa ........................ ...................

E-mail ................................

Telefon .........................

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 6 - Oprávněné osoby
„RS 1 VRT Prosenice - Ostrava - Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě", Zpracování dokumentace pro 
územní řízení
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PŘÍLOHA Č. 8

Seznam kvalifikovaných osob a poddodavatelů

Funkce/jméno Rozsah prací Uveďte, v jakém vztahu 
k Zhotoviteli osoba je

1) Manažer projektu 

...........................

Vedení a koordinace 
projekčních prací, hlavní 

kontaktní osoba pro 
objednatele, zodpovědná osoba 

za správnost díla a dodržení 
termínů

zaměstnanec 
AFRY CZ s.r.o.

2) Specialista pro 
projektování 

pozemních staveb

...........................

Vedoucí projekčního týmu 
objektů pozemních staveb, 
zodpovědný za koncepci a 
projektovou dokumentaci 
objektů pozemních staveb

zaměstnanec 
AFRY CZ s.r.o.

3) Specialista pro 
projektování 

dopravních staveb

.................. 
...............

Vedoucí projekčního týmu 
kolejových staveb, zodpovědný 

za koncepci a projektovou 
dokumentaci trasy VRT, včetně 

propojení na konvenční trati

zaměstnanec 
AFRY CZ s.r.o.

3) Specialista pro 
projektování 

dopravních staveb

........................
............

Specialista na projektování 
VRT, poradní a kontrolní 

činnost pro projekční tým VRT.

zaměstnanec
poddodavatele

SYSTRA

4) Specialista pro 
projektování mostních 

a inženýrských 
konstrukcí (mosty)

............................

Vedoucí projekčního týmu 
mostních staveb, zodpovědný 

za koncepci a projektovou 
dokumentaci všech mostních 
objektů v trase VRT a křížení 

VRT se silniční sítí

zaměstnanec 
AFRY CZ s.r.o.

4) Specialista pro 
projektování mostních 

a inženýrských 
konstrukcí (mosty)

.............

Specialista na projektování 
mostních objektů v trase VRT, 
poradní a kontrolní činnost pro 
projekční tým mostních objektů 

v trase VRT

zaměstnanec
poddodavatele

SYSTRA

Příloha č. 8 - Seznam kvalifikovaných osob a poddodavatelů
„RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě"; Zpracování dokumentace pro územní řízení
Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na Záměr projektu, Dokumentace pro územní řízení a zpracování dokumentace EIA
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5) Specialista pro 
projektování 

technologických 
zařízení staveb 
(zabezpečovací 

zařízení)

...............................

Vedoucí projekčního týmu 
zabezpečovacích zařízení, 
zodpovědný za koncepci a 

projektovou dokumentaci všech 
objektů zabezpečovacího 

zařízeni v trase VRT a propojení 
na konvenční tratě

zaměstnanec 
AFRY CZ s.r.o.

5) Specialista pro 
projektování 

technologických 
zařízení staveb 
(zabezpečovací 

zařízení)

Specialista na projektování 
zabezpečovacích zařízení 

v trase VRT, poradní a kontrolní 
činnost pro projekční tým 
zabezpečovacích zařízení

zaměstnanec
poddodavatele

SYSTRA

...............

6) Specialista pro 
projektování 

technologických 
zařízení staveb 

(napájení)

................... 
...............

Vedoucí projekčního týmu 
technologického zařízení stavby 

(napájení), zodpovědný za 
koncepci a projektovou 

dokumentaci všech objektů 
napájení v trase VRT a 

propojení na konvenční tratě

zaměstnanec 
AFRY CZ s.r.o.

6) Specialista pro 
projektování 

technologických 
zařízení staveb 

(napájení)

............................

Specialista na projektování 
technologických zařízení 

(napájení) v trase VRT, poradní 
a kontrolní činnost pro 

projekční tým technologického 
zařízení staveb (napájení)

zaměstnanec
poddodavatele

SYSTRA

7) Specialista 
spolehlivosti a 
bezpečnosti

...................

Vedoucí týmu, který bude 
zpracovávat hodnocení 

projektové dokumentace 
z hlediska spolehlivosti, 

bezpečnosti a udržitelnosti - 
RAMS

zaměstnanec
poddodavatele

SYSTRA

8) Specialista pro 
geotechniku

..........................

Vedoucí projekčního týmu 
geotechnických staveb a 
posudků, zodpovědný za 
koncepci a projektovou 

dokumentaci všech podzemních 
staveb a inženýrských 

konstrukcí v trase VRT a 
vyvolaných přeložek silniční sítě

zaměstnanec 
AFRY CZ s.r.o.
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8) Specialista pro 
geotechniku

....................

Specialista na projektování 
podzemních staveb a 

inženýrských konstrukcí v trase 
VRT, poradní a kontrolní 
činnost pro projekční tým 

geotechniky

zaměstnanec
poddodavatele

SYSTRA

9) Specialista pro 
požární bezpečnost 

staveb

......................... 
.......

Vedoucí projekčního týmu a 
zodpovědná osoba za 

vyhodnocení stavby VRT 
z hlediska požární bezpečnosti 

staveb

Zaměstnanec 
poddodavatele 

K.B.K. fire, s.r.o.

10) Specialista na 
životní prostředí

........................

Vedoucí projekčního týmu pro 
zjištění dopadů stavby VRT a 
navazujících staveb z hlediska 

vlivu na životní prostředí, 
zodpovědný za koncepci a 

dokumentaci

zaměstnanec poddodavatele 
ECOLA group, spol. s r.o.

11) Specialista na 
inženýrskou činnost

............................

Vedoucí týmu zajišťujícího 
inženýrskou činnost, pro hlavní 
trasu VRT a vyvolané přeložky 
inženýrských sítí a silniční sítě.

Bude zajišťovat jednání 
se správními dotčenými orgány 

a správci inženýrských sítí.

zaměstnanec 
AFRY CZ s.r.o.

12) Specialista na 
sdělovací zařízení

...............................

Vedoucí projekčního týmu 
sdělovacích zařízení, 

zodpovědný za koncepci a 
projektovou dokumentaci všech 

objektů sdělovacích zařízeni 
v trase VRT a propojení na 

konvenční tratě

zaměstnanec 
AFRY CZ s.r.o.

13) Specialista na 
elektrotechnická 

zařízení

................ 
................

Vedoucí projekčního týmu 
elektrotechnických zařízení, 
zodpovědný za koncepci a 

projektovou dokumentaci všech 
objektů elektrotechnických 

zařízeni v trase VRT a propojení 
na konvenční tratě

zaměstnanec 
AFRY CZ s.r.o.

14) Specialista na 
trakční vedení

................... 
...............

Vedoucí projekčního týmu 
trakčních vedení, zodpovědný 

za koncepci a projektovou 
dokumentaci všech objektů 

trakčního vedení v trase VRT a 
propojení na konvenční tratě

zaměstnanec 
AFRY CZ s.r.o.
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Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY
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