Obchodni podminky — p¥iloha €. 1
Dle § 1751 a nasledujicich zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik

ke SMLOUVE ODILO

¢islo smlouvy objednatele:

¢islo smlouvy zhotovitele:

,Ubikace Gibonu*

I. PREAMBULE:

Zakladnim uéelem smlouvy o dilo je zajisténi fadného provadéni predmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je urcen k zajiSténi vetejné sluzby; z tohoto ditvodu je provadéni dila
financovano z vefejnych prostfedki. Zpusob financovani dila je tteba povazovat za soucast zékladniho ucelu
smlouvy o dilo.

Dale uvedené pojmy budou mit pii vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem
zalozeném smlouvou o dilo dale uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich podminkach pouzit odkaz
na ¢lanek nebo kapitolu bez dalsiho upfesnéni, mini se tim ¢lanek nebo kapitola téchto obchodnich
podminek.

s,Smlouvou o dilo“

- se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiz ucastniky jsou zhotovitel a objednatel;
nedilnou soucasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale v tomto ¢lanku; uvedené dokumenty
predstavuji nedilnou soucast smlouvy o dilo a ve svém celku ptedstavuji kompletni znéni smlouvy o dilo.
Smlouva odilo se vSemi soucCastmi tvofi projev vile ucastnikti smlouvy o dilo; veSkeré ustanoveni
smluvnich dokumentt je tedy nutno vykladat pfedevS§im v souladu s ucelem smlouvy o dilo — tadnou
realizaci pfedmétu dila. Smluvni text, necht je vykladan pouzitim tzv. zakonného vykladu, smluvniho
vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V ptipad€, nedospéje-li se shora naznacenymi postupy k jednoznacnému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li néktera takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich dokumentt
v rozporu, je dana priorita obsahu jednotlivych dokumenti pro vyklad sporného ustanoveni takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez pfiloh);

b) tyto obchodni podminky;

¢) ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (polozkovy rozpocet);
d) pokyny BOZP;

e) rizika

f) veskeré dalsi listiny, jejichz obsah zhotovitel a objednatel spole¢né oznaci za soucédst smlouvy o dilo,
nebude-li soucasné ucastniky smlouvy o dilo takové listiné dana vys$si priorita.
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»Nabidka*

- znamena nabidku zhotovitele jakoZto vybraného dodavatele ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek (dale jen “zakon®) v zadavacim fizeni o zadani vefejné zakazky na vybér dodavatele
stavby a vSechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve smlouvé o dilo.

»Soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér*

- je dokument obsazeny v zadavaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem (pfipadné osobou odlisnou od
zadavatele) jako soucast zaddvaci dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zakona, ktery byl
dodavatelem vyplnén — ocenén (polozkovy rozpocet) jako soucast nabidky a ptilozen k navrhu smlouvy
o dilo (pfiloha ¢. 2). Vymezuje druh, jakost a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek a sluzeb potiebnych
ke zhotoveni stavby/provedeni stavebnich praci, a to ve skladbé odpovidajici projektu. Soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér je ¢lenén na stavebni objekty (oznaCované SO), vSeobecné
polozky. Za ,,polozku" je povazovana takova polozka, pro kterou jsou v tabelarni ¢asti vykazu vymeér
uvadény nasledujici hodnoty: jednotky méfeni (oznacené jako ,,jednotky*), mnozstvi specifikovana pro
danou polozku (oznaéena jako ,,mnozstvi‘), jednotkova ocenéni polozky v cen¢ uvedena v prislusné meéné
na jednotku méfeni (oznacena jako ,,sazba“) a cena polozky v piislusné méné vznikla jako soucin sazby
a mnozstvi polozky (oznacena jako ,,Castka‘).

»UCastnikem smlouvy o dilo*

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

»Objednatel*

- znamena subjekt nebo subjekty takto oznacené v listiné smlouvy o dilo; v ptipad€, zastava-li pozici
objednatell podle listiny smlouvy o dilo vice subjektl, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze smlouvy
o dilo spole¢né¢ a nerozdiln€, za vSechny objednatele vSak vi¢i zhotoviteli a ostatnim z(castnénym
subjektiim jedna pouze jeden z objednatelli oznaceny listinou smlouvy o dilo, neni-li smlouvou o dilo
vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod pojmem ,,objednatel*
vSichni objednatelé oznaceni listinou smlouvy o dilo a ,,jednani objednatele jednani toho z objednateld,
jehoz jednani je povazovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednani vSech objednatelti vuci
zhotovitelim, ev. dal§im subjektim v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu dila. Pro ucely smlouvy
o dilo a tyto obchodni podminky je objednatel stavebnikem dila.

»Zhotovitel*

- znamena subjekt oznaceny jako zhotovitel v listin¢ smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym dodavatelem
o zadani vetejné zakazky na vybér zhotovitele stavby, s nimz byla objednatelem, jakoZzto zadavatelem
vtomto zadavacim fizeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zakona. V piipadé, podalo-li
v zadavacim fizeni na vefejnou zakazku shora zmin€nou podle ust. § 103 odst. 1 zdkona jednu nabidku vice
dodavateld, ma se za to, Ze ji podal jeden dodavatel.

,Poddodavatel*

- je subjekt realizujici konkrétné vymezenou cast predmétu dila na zadkladé¢ povéieni zhotovitele;
za poddodavatele mtize byt povazovan pouze subjekt, jehoz povéteni zhotovitelem realizovat ¢ast piredmétu
dila bylo akceptovéno objednatelem.

»Zadavatel verejné zakazky*
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- je subjekt oznaceny jako zadavatel v oznameni o zadani vefejné zakazky vyhlaseném v ramci zadavaciho
fizeni, na jehoz zaklad¢ objednatel vybral nejvhodnéjsi nabidku, ktera je pfedmétem dila specifikovaného
smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem ve smyslu smlouvy o dilo.

,»Komunikace*

- Pisemna komunikace mezi ucastniky smlouvy o dilo a dalSimi subjekty bude realizovana na adresy
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalSiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na adresu sidla
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalSiho subjektu) registrovanou podle obecné zdvazné pravni upravy.
Povinnosti piebirat pisemné zasilky na téchto adresach v pribéhu pracovni doby objednatele se piijemce
zasilky nemiiZe zprostit, ledaze by zména adresy specifikované ve smlouvé o dilo byla dohodnuta ucastniky
smlouvy o dilo nebo by k takovéto zméné doslo z objektivnich divodl (napt. zanikem stavby oznacené
takovouto adresou) nebo v pripadé adresy sidla pfijemce registrované podle obecné zavazné pravni upravy
by doslo ke zmén¢ adresy sidla pfijemce postupem predvidanym touto obecné zadvaznou pravni upravou
(tzn. napf. zména sidla evidovana v obchodnim rejstiiku pfislusného krajského soudu nebo v ptislusném
zivnostenském rejstiiku).

Utastnici smlouvy o dilo a dal3i zG&astnéné subjekty mohou jednostranné pisemné oznamit ostatnim
ucastnikim smlouvy o dilo a z(éastnénym subjektim dal$i adresy, na které lze jim pisemnosti zasilat;
povinnosti piebirat na téchto adresach doruc¢enou postu se takovyto piijemce zprosti teprve po pisemném
odvolani relevance takovéto pfijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasilany prostfednictvim drzitele postovni licence, kuryrem, pfedavany osobné
¢i pfenaseny za pouziti systému elektronického pfenosu dat.

Ptijemce zasilky je povinen bez zbyte¢ného odkladu zasilku ptevzit, jinak odpovida za skodlivy nasledek
eventualné vznikly v souvislosti s bezdivodnym zpozdénim pievzeti zésilky ¢i jejim nedivodnym
neptrevzetim.

Jakakoliv pisemnost, kterd je v souvislosti sfadnou realizaci pfedmétu dila vystavovana nékterym
z Gcastnikti smlouvy o dilo nebo zucastnénych subjekti musi byt rovnéz prokazatelnym zptisobem doru¢ena
tém dal$im ucastnikiim smlouvy o dilo nebo zi¢astnénym subjektlim, jejichz prav a povinnosti se tyka, jinak
vystavovatel takovéto listiny zodpovidd za vznik Skodlivého nésledku, ktery by mohl vzniknout
nedorucenim listiny dot¢enému t€astnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dulezité pro tfadnou provadéni predmétu dila tykajici se stavby se zapisuji piednostné do
stavebniho deniku, jehoZz vedeni zhotovitelem, nalezitosti, podrobnosti vedeni a vyuzZiti jsou upraveny
¢lankem VII.

1. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Pfedmét smlouvy je podrobné upraven v ¢l. II smlouvy o dilo.

2. Objednatel ma pravo zucastnit se jednani s poddodavateli o technickych zalezitostech dila. Objednatel ma
pravo pozadovat ucast poddodavatele na kontrolnim dni.

3. Zhotovitel a objednatel se dohodli, ze dilo bude provedeno tak, ze v piipadé jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo rdznych nazord na vyklad wustanoveni smlouvy o dilo mezi zhotovitelem
a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vzdy smlouva o dilo vykladéana tak, ze:

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zadné jiné projekty nez dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo dodavky materialti, kromé téch vyslovné ustanovenych
smlouvou o dilo jako plnéni objednatele a dale, ze

b) zhotovitel ruéi za to, ze dilo bude provadéno v takovém rozsahu, provedeni a kvalité, funkéni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v obchodnich podminkach a ve smlouvé
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o dilo, a zhotovitel tedy odpovida za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpe¢nost, véasnost
dokonceni, dosazeni garantovanych parametri, a v ramci svych kompetenci v souladu se
smlouvou o dilo i za jeho kolaudovatelnost a moznost fadného trvalého provozovani.

III. DOBA PLNENI:

1. Objednatel si vyhrazuje pravo zmény v navrzeném harmonogramu postupu praci a zhotovitel je povinen
na pozadavek objednatele pristoupit.

2. Jestlize objednatel v pribéhu praci zjisti, ze dochazi kprodleni se zahajenim, provadénim
¢i dokoncenim praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, pozada zhotovitele zapisem
ve stavebnim deniku o zavazné vyjadieni k tomuto zjiSténi a nadvrh opatfeni (vécné a ¢asove uréenych)
k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vyjadieni a navrh opatfeni predat objednateli ve lhaté
stanovené technickym dozorem objednatele.

3. Zhotovitel je povinen udrzovat harmonogram postupu praci v aktualnim stavu a v piipadé¢ zmény vzdy
1 tyden pfedem predat technickému dozoru objednatele aktualizovany harmonogram formou zménového
listu v souladu s ujednanim uvedenym v piedchozim odstavci.

4. Prace zhotovitele budou ukonéeny dnem protokolarniho predani a pievzeti fadn€ zhotoveného dila.

5. Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pied terminem plnéni.

IV. CENA DILA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré ndklady zhotovitele potiebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢l. 11
smlouvy o dilo a jeho pfiméteny zisk.
Cena dila obsahuje mimo vlastni provedeni dila také naklady na:
a) zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace,
b) opatfeni k ochrané Zivotniho prostiedi,
¢) naklady na sjednana pojisténi,
d) zajisténi podminek pro ¢innost autorského a technického dozoru,
e) zajisténi vSech nutnych zkousek dle kontrolniho planu stavby,
f) dokumentace skute¢ného provedeni dila,
g) soucinnost v fizeni se stavebnim ufadem o uzivani dokonéené stavby, ptipadné o vydani
kolaudaéniho souhlasu.

2. Cena dila obsahuje i naklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednané cena
obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu piedani dila sjednaného
ve smlouvé o dilo, neni-li ve smlouve o dilo uvedeno jinak.

3. Objednatel je povinen v pfipad¢ nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu
s § 222 zakona (v pfipadé¢ dodateCnych nebo objektivné nepiedvidanych stavebnich praci, sluzeb
a dodavek pozadovanych objednatelem a neobsazenych v zadavaci dokumentaci nebo v pfipadé zmén
zavazku dle odst. 4 § 222 citovaného zakona nebo v piipadé¢ zmén vyvolanych zménou technického
feSeni dila nebo zménou materiald oproti projektu dle § 222 odstavec 7 citovaného zakona).

4. Nastane-li nepodstatna zména zavazku podle odstavce 3:
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a) bude ocenéni ptipadnych zmén praci provedeno soupisem zmén praci s pouzitim polozkovych cen
z polozkového rozpoctu zhotovitele (ptiloha €. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a dodavky neuvedené
v polozkovém rozpoctu bude pouzita shodna cenova soustava (cenové trovni v dobé zpracovani
projektové dokumentace. Pro prace a dodavky neuvedené ve sborniku, bude dohodnuta individualni
kalkulace. Zhotovitel je povinen v pfipadé pozadavku dolozit zhotoviteli podrobny vypocet
individualni kalkulace zahrnujici zejména cenu materiald, strojt, praci, rezii, zisk, odvody apod.
Kazda polozka soupisu vicepraci musi obsahovat jednozna¢ny popis materialu nebo vyrobku
s odkazem na pfislu§nou ¢ast projektové dokumentace tak, aby bylo mozné provést kontrolu vymeéry
dané mémeé jednotky. Kazda polozka soupisu praci musi byt jednozna¢né métitelna. Zhotovitel neni
opravnén pouzivat mérné jednotky typu komplet nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsazené prace
a dodavky rozdélit do jednotlivych polozek (méfitelnych Casti)
a tyto pak ocenit dle vySe uvedenych pravidel;

b) pfed vlastnim provedenim musi byt kazda zména technicky a cenové specifikovana v soupisu zmén
praci a spolu se zménovym listem odsouhlasena technickym dozorem stavebnika. Zhotovitel vede
seznam zménovych listd. Zhotovitel po odsouhlaseni zmén technickym dozorem stavebnika
predlozi ndvrh dodatku ke smlouvé o dilo spolu s odsouhlasenym soupisem zmén praci
a zménovym listem objednateli. Ten, v pfipadé, ze zmény uzna, se zavazuje predlozeny navrh
dodatku ke smlouvé o dilo odsouhlasit co nejdiive od jeho ptedlozeni. Zhotoviteli vznika pravo
na zménu sjednané ceny teprve v piipadé, ze zména bude odsouhlasena formou uzavieného dodatku
ke smlouvé o dilo smluvnimi stranami. Bez uzavieného dodatku ke smlouve o dilo neméa zhotovitel
pravo na uhradu ceny za provedené nepodstatné zmény. Tato povinnost plati i v pripadé
nepodstatnych zmén zavazku dle § 222 odstavec 7 zadkona;

¢) sluzby, dodavky a stavebni prace, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele provedeny (ménéprace), budou odeéteny ve vySi souétu veskerych
odpovidajicich polozek a nakladii neprovedenych dodavek a praci dle polozkového rozpoctu
a nejsou nezbytné pro fadné provedeni dila. Dale se postupuje obdobné, jako je uvedeno
v pism. a) az b) tohoto odstavce.

4. DGvodem pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichz provedeni bylo vyvolano jeho
prodlenim s provadénim dila nebo které jsou disledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z divodu chyb
nebo nedostatkll v nacenéném polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby diisledkem nepiesného nebo
neuplného ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

5. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné spravé
a o zmén¢ nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich piedpisi, osobou povinou spolupisobit
pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zboZzi nebo sluzeb z vetrejnych vydajt
v¢. prostiedktl poskytnutych EU. Toto spoluptisobeni je povinen zajistit i u svych pfip. poddodavatelti.

V. PLATEBNI PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na thrad¢ ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve
znéni pozdgjSich piedpisi (,,ZDPH), na hrazeni ceny za dilo postupné (diléi plnéni) na zaklad¢ dil¢ich
danovych dokladl, které budou vystavovany zpravidla v mésiénich intervalech dle skute¢né
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb na zakladé objednatelem schvalenych zjistovacich
protokolii a soupisti provedenych stavebnich praci, doddvek asluzeb s vyuzitim cenovych udajt
polozkového rozpoctu zhotovitele, dolozeného v nabidce ( pfiloha €. 2 smlouvy o dilo).

Zhotovitel bude piedkladat objednateli polozkovy soupis provedenych stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a zjiStovaci protokol k odsouhlaseni nejpozdéji do péti pracovnich dnti po skonceni mésice
za plnéni provedené v pfislusném mésici.
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10.

Objednatel prostiednictvim technického dozoru stavebnika provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovaciho protokolu do péti pracovnich dnti od
jejich ptedlozeni. Pokud nema k pfedlozenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb
a zjistovacimu protokolu vyhrady, vrati je zpét neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli.
V opacném pripadé soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjist'ovaci protokol s uvedenim vyhrad
vrati neprodlené po provedené kontrole k pfepracovéni zhotoviteli. Ten je povinen pfedlozit opraveny
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovaci protokol objednateli do tii pracovnich dnd od
jejich vraceni objednatelem k piepracovani. Nedojde-li ani nasledné mezi obéma stranami k dohod¢
o odsouhlaseni mnozstvi, druhu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
je zhotovitel opravnén fakturovat v pfislusném fakturacnim obdobi pouze ty prace, dodavky sluzby,
u kterych nedoslo k rozporu. Sporna ¢ast bude fesena postupem dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

.V souladu s pisemné odsouhlasenym technickym dozorem stavebnika soupisem provedenych stavebnich

praci, dodavek a sluzeb a zjistovacim protokolem je zhotovitel opravnén vystavit dil¢i danovy doklad
na objednatele.

Ptilohou danovych dokladii musi byt pisemné odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a zjistovaci protokol, u konecného danového dokladu pak i protokol o piedani
a prevzeti dila.

. Diléi a kone¢né danové doklady radné a pisemné odsouhlasené véetné vSech pozadovanych ptiloh musi

byt predlozeny zhotovitelem nejpozd€ji do 15 dnl ode dne zdanitelného plnéni a fadné dolozeny
nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jejich kontrolu. Dil¢i a kone¢né danové doklady
(faktury) bude zhotovitel zasilat elektronicky na email: office@zoozlin.eu elektronicky podpis neni
vyzadovan; faktura bude ve formatu .pdf, Faktura musi byt vzdy odsouhlasena technickym dozorem
stavebnika.

. V ptipad¢ dodatkem sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit samostatny danovy

doklad, dolozeny objednatelem odsouhlasenym soupisem praci (zmén), a to za obdobnych podminek
jako je uvedeno v odst. 1. tohoto ¢lanku smlouvy.

. Danové doklady musi obsahovat nélezitosti dle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o G€etnictvi, ve znéni pozdéjSich

predpist, a dle zdkona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané¢ hodnoty, ve znéni pozdgjsich ptedpisi.
Zhotovitel je na kazdé faktufe povinen vyslovné uvést, zda je, ¢i neni platcem DPH.

. Poskytnuté zdanitelné plnéni odpovida ¢iselnému kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patii

do kategorie stavebnich a montaznich praci podle § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdé€jsich piedpist (dale jen ,,zakon o DPH®). V daném ptipadé bude uplatnén rezim
preneseni dafiové povinnosti na ptijemce zdanitelného plnéni.

. Splatnost dafiového dokladu je do 30 dni ode dne jeho prokazatelného doruceni objednateli.

. Je-li opravnénost fakturované ¢astky nebo jeji Casti objednatelem zpochybnéna nebo neobsahuje-li

ptilohy dle tohoto ¢lanku, je objednatel povinen tuto skute¢nost do sedmi kalendainich dnd pisemné
oznamit a vratit nespravné vystaveny danovy doklad zhotoviteli s uvedenim dtvodd. Zhotovitel
je v tomto piipad¢ povinen vystavit novy daiiovy doklad. Vystavenim nového danového dokladu bézi
nova lhuta splatnosti dle odst. 7.

. Cena za dilo nebo jeho dil¢i ¢ast je uhrazena dnem piipsani ¢astky na uicet zhotovitele u penézniho tstavu

uvedeného v ¢l. 1. smlouvy o dilo.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel ma pravo pohledavky za zhotovitelem vzniklé objednateli
na zakladé smlouvy o dilo uplatnit z bankovni zaruky.
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11.

12.

13.

14.

15.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen piedlozit objednateli ke dni uzavieni smlouvy
o dilo finan¢ni zaruku formou bankovni zaruky, a to original zaru¢ni listiny vystaveny bankovnim
ustavem nebo formou slozenim finan¢ni zaruky na cet objednatele ve vysi 150.000,00 K¢. Finanéni
zaruka bude kryt finan¢ni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z diivodu
poruseni povinnosti zhotovitele tykajici se fadného provadéni dila v predepsané kvalité a smluvené dobé
plnéni, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele. Zhotovitel je povinen
navrh zaruéni listiny predlozit ke schvaleni objednateli 5 pracovnich dnti pfed pozadovanym terminem
podpisu smlouvy k odsouhlaseni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Objednatel je povinen se
k navrhu zaruéni listiny vyjadfit do 3 pracovnich dnti od pfedlozeni. tj. pfijmout nebo odmitnout. Zaru¢ni
listina musi byt u¢inné az do protokolarniho predani a pievzeti dila bez vad.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel je povinen piedlozit objednateli ke dni protokolarniho piedani
a prevzeti dila finan¢ni zaruku ve formé bankovni zaruky, a to original zarucni listiny vystaveny
bankovnim ustavem nebo formou slozenim finanéni zaruky na tcet objednatele ve vysi 150.000,00 K¢.
Finan¢ni zaruka bude kryt finanéni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z diivodu
poruseni zhotovitelem zaru¢nich, smluvnich nebo zdkonnych povinnosti v prab&hu ¢asti zaru¢ni doby
(24 mésici od protokolarniho predani a pievzeti dila), které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné
vyzveé objednatele. Zhotovitel je povinen navrh zaruéni listiny piedlozit ke schvaleni objednateli 14 dnd
pfed protokolarnim pfedanim a ptevzetim dila, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Objednatel je
povinen se k mnavrhu =zaruéni listiny vyjadiit do 3 pracovnich dnti od piredlozeni.
tj. pfijmout nebo odmitnout. Objednatel uvolni finanéni zaruku po uplynuti 24 mésici od protokolarniho
predani a prevzeti dila.

Pokud v piipadé spolecné nabidky nebude poskytnuta tzv. sdilend zaruka, tedy zaruka, u niz v zarucni
listin€ budou uvedeni vs§ichni zhotovitelé podavajici spole¢nou nabidku, pak zhotovitel, jemuz bankovni
zaruka bude poskytnuta, dolozi spolu se zaruéni listinou €estné prohlaseni, v némz prohlasi, Ze si je
védom skutec¢nosti, ze bankovni zaruka pfipadne objednateli dle sjednanych podminek, a to bez ohledu
na to, u kterého ze zhotovitelti nastane ditvod k ¢erpani bankovni zaruky. V zaruéni listiné pak musi byt
obsazen zavazek banky, Ze uspokoji objednatele bez ohledu na to, u které¢ho ze zhotovitelti podavajicich
spole¢nou nabidku nastane diivod pro ¢erpani bankovni zaruky objednatelem.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, bezpodminecna, vyplatitelna na prvni pozadavek objednatele
a bez toho, aby banka zkoumala divody pozadovaného Cerpani.

Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

VI. STAVENISTE:

1. Staveni$tém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni staveni$té projektem a smlouvou

o dilo.

. O predani a ptfevzeti staveni$té vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zapis — protokol, ktery bude

podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Pfedani a pfevzeti stavenisté bude zaznamenano i ve
stavebnim deniku.

. Zhotovitel pfedlozi do 10 dnii uzavieni smlouvy o dilo objednateli navrh zasad organizace vystavby v¢.

podrobného popisu ploch pro vyrobni, skladovaci, socialni zafizeni staveniSté. Zasady organizace
vystavby musi vychazet z projektu. Objednatel tyto schvali nebo vznese pripominky tak, aby zasady
organizace vystavby byly schvéleny do 5 prac. dnii od zahdjeni provadéni dila. Bez schvaleni
objednatelem nejsou tyto povazované za odsouhlasené a objednatel nebude povinen hradit naklady
na zfizeni, provoz a likvidaci zafizeni staveniste.
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10.

11.

12.

. Zhotovitel je povinen na své naklady jako soucast dila vybudovat v souladu s projektem provozni,

socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté. Stavenisté musi byt uzavieno oplocenim, zabezpeceno
proti vniknutim tietich osob. Zhotovitel si na své ndklady a jméno zajisti stavenistni rozvody pottebnych
médii a jejich ptipojeni a odbér z objednatelem uréenych mist za thradu. Zhotovitel uspoiada a bude
udrzovat stavenis$té¢ v souladu s projektem, obchodnimi podminkami, smlouvou o dilo a platnymi
pravnimi predpisy zejména zakonem ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci,
a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Prostory staveni§té
bude vyuzivat vyhradné pro ucely souvisejici s provadénim dila.

. Zhotovitel se zavazuje, ze umozni v rozsahu, ktery podstatné neztizi jeho plnéni dle smlouvy o dilo

ostatnim dodavateliim objednatele.

. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifika¢nimi udaji stavby v souladu se stavebnim

zakonem, ktery mu pieda technicky dozor objednatele.

. Zhotovitel je povinen pribézné¢ ode dne predani staveni$té az do doby protokolarniho piedani

a prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi predpisy a na své naklady

dopravni znaceni potiebna pro provadéni dila. Uzivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pred jejich
vyuzitim projedna pfimo s jejich provozovatelem.

. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoSlo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému

obtézovani okoli stavby, ke znecistovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pasem, pti plném
respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku tietich osob v zdjmovém tzemi.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstraiiovat bez zbyte¢ného
odkladu a na sviij ndklad obaly a odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo naklddano zptisobem, ktery je v souladu sustanovenimi zakona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech véetné provadecich piedpist a zdkona o obalech.

Zhotovitel nemé dovoleno nechat své zaméstnance nebo dal§i pracovniky piebyvat na zadné casti
staveni$té nad rdmec pracovnich ¢innosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni$té do 5 pracovnich dnt ode dne protokolarniho predéani
a prevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pii piejimacim fizeni dohodnuto jinak.

VIL STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1.

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik (dale jen ,,SD*). Tento denik je zhotovitel
povinen vést ve smyslu zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd¢&jsich predpist.

Obsahové nalezitosti SD o stavbé a zpisob jejich vedeni jsou stanoveny v SD.

. Denni zéapisy do SD ¢iteln¢ zapisuje a podepisuje stavbyvedouci (vedouci tymu) nebo ¢len tymu zasadné

v ten den, kdy byly prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mezi
jednotlivymi zaznamy nesmi byt vynechana volnd mista, zapisy nesmi byt prepisovany
a nelitelné. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem.

Mimo stavbyvedouciho mtize do SD provadét potiebné zaznamy pouze objednatel, technicky dozor
stavebnika, osoba vykonavajici autorsky dozor, osoba provadéjici kontrolni prohlidku stavby, osoba

odpovidajici za provadéni vybranych zeméméficskych praci, ptipadné autorizovany inspektor stavby
a koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, plisobi-li na stavenisti. Denni zdznamy budou
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zapisovany do SD. V prubéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelafi stavbyvedouciho
zhotovitele.

3. Technicky dozor stavebnika je povinen sledovat obsah zaznamii ve SD a stvrzovat je svym podpisem.
K zéapistim zhotovitele je povinen objednatel / technicky dozor stavebnika provést pisemné pfipominky
do 3 pracovnich dntl, jinak se mé za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi. Toto plati i pro zastupce
zhotovitele.

4. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy o dilo, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
pfipadnych dodatkd ke smlouvé o dilo. Objednatel se zavazuje, Ze na zakladé potvrzeného zapisu
ve SD projedna tento dodatek se zhotovitelem formou zménového listu, tak aby dodatek mohl byt
smluvné uzavien co mozna nejdrive.

5. Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od pfedani a prevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnt stavby dle pribéhu a potfeb stavby, nejméné
vSak 1x za tyden, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor stavebnika, ktery zaroven
vyhotovi zapis z kontrolniho dne a tento pieda vSem zucastnénym. Kontrolni dny se zaméfi na kontrolu
kvality a vécného a Casového postupu provadeéni praci, kontrola finan¢niho plnéni provadéni praci
apfipominky a podnéty osob vykondvajicich funkci technického dozoru stavebnika
a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a tikoli. Kontrolnich dni se musi
zucastnit i nejdilezitéjsi poddodavatele zhotovitele. Naklady na ui€¢asti na kontrolnich dnech nese kazdy
ucastnik samostatné ze svého. Pozada-li o to technicky dozor stavebnika, zi¢astni se kontrolniho dne
statutarni zastupce zhotovitele, piipadné hlavni poddodavatele zhotovitele. Zhotovitel je povinen zapsat
termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do SD.

VIIL. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTi
A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoznit v pracovni dobé provedeni kontroly vSem osobam, povéfenym
objednatelem pisemnym zmocnénim, v¢. Pracovnikd oddé€leni spravy budov a investiéniho oddéleni
objednatele a osobam dle zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu,
a zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozd¢jsich ptedpist. Pro
vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelafi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdé&jsich predpisi, vztahujici se ke stavbé

- seznam dokladti a rozhodnuti statnich organti ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliiky

- ptehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni smlouvy o dilo spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
stavebnika, autorskym dozorem a koordinatorem BOZP. Objednatel pied uzavienim smlouvy o dilo
seznami zhotovitele s osobou, kterou povétil vykonem technického dozoru a funkei koordinétora
dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci, ve znéni pozdéjsich predpisu,
a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v prub&hu stavby provést vymeénu osoby
vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo koordinatora BOZP. Na tuto skute¢nost je povinen
zhotovitele pisemné upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykonévat na stavbé dozor nad plnénim podminek téchto
obchodnich podminek a podminek smlouvy o dilo a v jeho pribéhu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, obchodnich podminek

a smlouvy o dilo, technickych norem, pravnich predpisi a vsouladu s rozhodnutimi
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vetejnopravnich organd. V tomto sméru spolupracuje s osobou vykonavajici autorsky dozor pfip.
autorizovanym inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrzovani piedpisti pozarni ochrany vcetné pravidel a potadku na stavenisti

¢) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zpasobilosti materialu a vyrobkl pouzitych pro plnéni
dodavky

d) provadi prubéznou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek
a zjistovaci protokoly, kontroluje spravnost faktur vsouladu s obchodnimi podminkami
a smlouvou o dilo

e) kontroluje, zda zhotovitel pribézné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmény, k nimz doslo pfi plnéni dila

f) provadi kontrolu zakryvanych praci, i¢astni se provadéni zkousek

g) Ucastni se prevzeti a predani dila, piebira doklady pfipravené zhotovitelem k pfedani a prevzeti dila

h) kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedod¢lkt pfi piejimce dila

i)  pripravuje podklady pro zavéreéné vyuctovani dila, pro vyaétovani ptipadnych smluvnich pokut,
pripravuje podklady pro uplatiiovani naroku objednatele z titulu vad dila

j)  podili se na odsouhlasovani vzorki materialt.

Za timto uc¢elem ma kdykoliv pristup na stavenisté. Na zjisténé nedostatky musi zhotovitele neprodlené
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhitu k jejich odstranéni.

4. Technicky dozor stavebnika je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v ptipadech kdy:

- hrozi nebezpedi vzniku majetkové Skody,

- je ohrozeno zdravi a bezpe¢nost zaméstnancti nebo jinych osob,
- je ohrozena bezpecnost stavby,

hrozi vyrazné zhorseni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

5. Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (ddle jen™ koordinator) je opravnén
vykonévat na stavbé dozor nad dodrzovanim bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a plnit
povinnosti, kterymi ho objednatel povéii v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozd¢jsich piedpist, a provadecich piedpist.

IX. PODMINKY PROVADENI DiLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni piedani staveni$t€ jmenovat osobu, ktera bude odborné fidit provadéni stavby
(stavbyvedouci) v souladu se zdkonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd¢jSich predpisi.
Zhotovitel je povinen pisemné seznadmit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pfipadé zmény této
osoby seznamit prokazatelné pisemné objednatele stouto zménou. Zhotovitel je povinen
pfi pfedani stavenisté seznadmit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

2. Zhotovitel provede a dokon¢i dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych témito obchodnimi podminkami,
smlouvou o dilo a projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim.

3. Zhotovitel vynalozi pfi provadéni dila nalezitou péci, dikladnost a kvalifikaci, kterou lze ocekéavat
od pfislusné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery méa zkuSenosti s realizaci praci
obdobného charakteru, rozsahu jako je pfedmétné dilo dle smlouvy o dilo.

4. Zhotovitel je odpovédny za faddnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale
za ochranu veskerych vyrobki, nafadi a materidlu, které dopravil na stavbu, pficemz tuto ochranu
zajistuje na své vlastni naklady.

5. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat podminky stanovené stavebnim povolenim.
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Zejména, co se tyCe prasnosti:

5.1 pii manipulaci s pra§nym materialem bude pouzito prostfedkti k minimalizaci produkce emisi tuhych
znecist'ujicich latek, napt. mlzenim;

5.2 bude provadéno ¢isténi vozidel vyjizd€jicich na vozovku (napt. pomoci vodni 14zné s tlakovym
¢isténim, vibracnich rohozi k odstranéni necistot z podvozkd automobild) tak, aby bylo zamezeno
znedisténi komunikace pojezdem nakladnich a obsluznych vozidel a zaroven byla minimalizovana
produkce emisi tuhych znecist'ujicich latek a jejich resuspenze (znovuzviieni);

5.3 bude provadéna pravidelna ocista a zkrapéni piijezdovych komunikaci, pojezdovych
a manipula¢nich ploch (zkrapéni v teplych mésicich) tak, aby pfi prijezdu obsluznych vozidel
nevznikala sekundarni prasnost;

5.4 budou ucinéna opatfeni ke sniZzeni druhotné prasnosti, tzn. ke sniZzeni emisi tuhych zne€ist'ujicich
latek pfi skladovani a pfepravé materiald, napt. zakrytovani nakladnich prostord expedujicich
dopravnich prostiedki, zakrytované/uzaviené skladovaci prostory, eventualné pii neptiznivych
klimatickych a povétrnostnich podminkach i zkrapéni sypkého materialu;

5.5 pfi manipulaci s prasnym materialem (nebo i pti upravé povrchi ¢i stavebnich materiald, jako napf.
fezani betonové dlazby) bude pouzito prostiedki k minimalizaci produkce emisi tuhych
zneCistujicich latek, napf. mlzenim, zkrdpénim a v pfipadé fezani dlazby ¢i jinych povrch budou
pouzity pily s odsavanim;

5.6 pfinakladce a vykladce sypkych a prasnych materiali budou minimalizovany spadové vysky; plochy,
které jsou uréené k naslednym vegeta¢nim upravam budou osdzeny co nejdfive po dokonceni praci,
tak aby nové vegetace byla co nejrychleji pudokryvna. Tam, kde neni mozné vysadit vegetaci budou
provedena takova opatieni, aby byla zvySena soudrznost povrchu (pouziti jutového platna, mulce,
...). Plochy uréené k naslednému zpevnéni (chodniky, komunikace apod.) budou do¢asné zhutnény.

. Zhotovitel ruc¢i za to, ze v rdmci provadéni praci dle smlouvy o dilo nepouZije zddny material, o kterém
je v dob¢ uziti znamo, ze je Skodlivy, v€etn¢ materiald, o nichz by mél zhotovitel na zaklad¢ svych
odbornych znalosti védét, ze jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, ze k provadéni dila nepouzije
materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i pfedepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti
nezbytné podle ptislusnych predpist.

. Zhotovitel seznami své zaméstnance a piipadné poddodavatele s pokynem Objednatele ,,Pokyny pro
pracovniky dodavatele ptsobiciho v ZOO Zlin*“ (Pfiloha €. 3 smlouvy o dilo) a zajisti jejich dodrzovani
a pripadné nasledky spojené s nedodrzenim téchto pokynd ponese zhotovitel v plné vysi.

. Pokud budou pfi provadéni dila zjistény skryté prekdzky ve smyslu § 2627 obcanského zékoniku, je
zhotovitel povinen tuto skute¢nost ozndmit neprodlen¢ objednateli pisemné zapisem do stavebniho
deniku. Pferusit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu obdrzel
souhlas od objednatele. Pokud ma zhotovitel opravnény divod se domnivat, ze hrozi nebezpeci
z prodleni, je opravnén prerusit provadéni dila bez vySe uvedeného souhlasu, avSak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho
deniku v dostate¢ném piedstihu k provéfeni praci, které budou v dal§im pracovnim postupu zakryty nebo
se stanou nepfistupnymi (izolace proti vod¢ apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele ve
stavebnim deniku podepsat.

Jestlize se technicky dozor objednatele k provéfeni praci ve stanovené lhuté, kterd nebude kratsi
nez 2 pracovni dny, nedostavi, ackoliv byl k tomu fadn¢ vyzvan, je povinen hradit naklady dodate¢ného
odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se vSak, Ze prace byly provedeny vadné, nese naklady
dodate¢ného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen prubézné ode dne piedani stavenisté az do doby protokolarniho predani
a prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.
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8. Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci na staveniSti: zhotovitel je povinen, v piipadé Ze se

10.

11.

na stavbu vztahuji povinnosti uvedené v zakoné ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pri
praci (dale jen ,,ZBOZP*), ve znéni pozdéjsich predpisi, a provadécich piedpisech, splnit
nasledujici povinnosti:

a) Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 8 dnli pied zahdjenim praci na stavenisti splnit povinnost
dle § 16 pismeno a) ZBOZP

b) zhotovitel je povinen poskytovat v souladu s § 16 pism. b) ZBOZP, koordinatorovi soucinnost
potiebnou pro plnéni jeho ukoll po celou dobu provadeéni stavby

¢) zhotovitel je povinen koordindtorovi uréenému objednatelem dle ZBOZP, nejpozdéji 10 dni pied
zahajenim praci a ¢innosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni zivota nebo
poskozeni zdravi, piedlozit navrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného
dle § 15 odst. 2 ZBOZP, a provadécich predpisli, zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o bliz8ich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Zhotovitel je povinen pfedkladat koordinatorovi
aktualizace planu dle skute¢ného prubéhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li
dohodnuto smluvnimi stranami jinak

d) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajiSténi bezpecnosti prace, provozu
technickych zatfizeni a vybaveni, dodrZzovani stanovenych provoznich a organiza¢nich podminek,
zajistujicich zachovani plynulosti a bezpecnosti dopravnich a jinych aktivit v lokalité¢ stavby.
V rémci toho je zhotovitel povinen dodrzovat zdkonik préce, zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a provadéci piedpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveni$té pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad a je povinen je
viditelné na stavenisti umistit

e) zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani povinnosti dle ZBOZP a dodrzovani ptedpist
zpracovanych dle pfedchoziho odstavce i u svych poddodavatell a jinych osob, které se osobné
podili na zhotoveni stavby (§ 17 ZBOZP)

f) dojde-li k jakémukoliv Grazu pti provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim dila
je zhotovitel povinen zabezpecit vySetieni Girazu a sepsani piislusného zaznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou sou¢innost.

Objednatel je povinen =zajistit, aby osoba vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika
a koordinatora dodrzovali predpisy bezpeénosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifikacnimi tidaji stavby, ktery mu pieda technicky
dozor stavebnika. Zhotovitel se zavazuje §titek stavby po celou dobu provadéni dila udrzovat v aktualnim
a dobrém (Citelném) stavu. Zhotovitel je povinen v kazdém misté, kde je dilo provadéno, umistit
celobarevny velkoplo$ny informacni panel v souladu s pravidly objednatele. Informacni panel musi byt
zachovan po celou dobu provadéni dila a jeho umisténi bude projednano s objednatelem.

Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn vSech technickych popisti, které vymezuji pozadované
technické charakteristiky a pozadavky na stavebni prace a soucasné dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych Casti stavby, ktery jednoznaéné stanovi stavebné-
fyzikalni pozadavky a technické  parametry navrhovanych  konstrukci, technologii, vyrobki
a materiali.

UZivatelsky standard
Uzivatelsky standard stavby je popis jednotlivych ¢asti stavby, ktery jednoznacné stanovi kvalitativni
parametry a kompletni pozadavky objednatele na kone¢nou podobu stavby.
Technické podminky formuluje objednatel s vyuzitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
potadi:
a) Ceské technické normy prejimajici evropské normy piijaté evropskymi normaliza¢nimi organy

a zpristupnéné vetejnosti,

Strana 12



12.

13.

b) evropské technické posouzeni,

c) obecné technické specifikace v oblasti informacnich a komunika¢nich technologii podle natizeni
Evropského parlamentu

d) mezinarodni normy pfijaté mezinarodnimi normaliza¢nimi organy a zptistupnéné vefejnosti,

e) technické dokumenty vydané evropskymi normalizacnimi organy postupem piizptisobenym
vyvoji potieb trhu, ktery neni evropskou normou.

Neni-li mozné technické podminky formulovat podle ptedchoziho odstavce, formuluje je objednatel

s vyuzitim odkazu na:

a) Ceské technické normy

b) stavebni technicka osvédceni, nebo

¢) narodni technické podminky vztahujici se k navrhovani, posuzovani provadéni staveb
a stavebnich praci a pouziti vyrobk.

Technické podminky a uZivatelsky standard je definovan jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace
stavby.

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je vSak povinen
upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu véci ptevzatych od objednatele nebo
pokynti danych mu objednatelem k provedeni dila. V této zaleZitosti se smluvni strany budou fidit ust.
§ 2594 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu zivotniho prostiedi, poZzarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné
pravni upraveé, Ceskym technickym normdm, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, vSem
spravnim  rozhodnutim a povolenim, zadavaci dokumentaci a zadani vefejné zakazky
a smlouvé o dilo. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici
pozadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlaSeni o shod¢ dle zakona &. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich

pfedpist, a jeho provadécich predpist.

. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

. Objednatel odpovida za to, ze podklady a doklady, které zhotoviteli piedal nebo pieda, jsou

bez pravnich vad a neporusuji zejména prava tietich osob.

2. Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spoluptisobeni bezplatn€ zhotoviteli pfedat a umoznit:

a) projekt v elektronické formé na elektronickém nosi¢i ke dni podpisu smlouvy o dilo, pokud jiz na
zéklad¢ zadavaciho fizeni nema zhotovitel k dispozici

b) vysledky projednani s dotenymi organy a vlastniky v ramci stavebniho fizeni, pokud jiz
na zéklad¢ zadavaciho fizeni nema zhotovitel k dispozici

¢) kopii Rozhodnuti o schvéleni stavebniho zaméru ke dni zahdjeni provadéni dila a Stitek stavby

d) predani stavenisté ke dni zahdjeni provadeéni dila

e) jméno technického dozoru stavebnika a jeho opravnéni a koordinatora a jeho opravnéni.

XI. PREDANI A PREVZETI DiLA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo jeho fadnym a v€asnym dokoncenim a pfedanim objednateli.

jako celek Tato povinnost je splnéna podpisem protokolu o ptedani a pfevzeti dila opravnénymi zastupci
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objednatele a zhotovitele.

. Prejimaci fizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku u¢inéném minimalné 7 pracovnich dnti pfedem pisemné

2.2

oznami datum dokonceni dila a soucasné vyzve objednatele k pfedani a pievzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit prejimaci fizeni nejpozdé€ji do 3 pracovnich dnti od ucinéné vyzvy. Pokud se
pfi pfejimacim fizeni prokaze, ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel povinen dilo dokonéit v nahradni
lhiité stanovené objednatelem a objednateli uhradit veSkeré naklady spojené s opakovanym predanim
a prevzetim dila.

Mistem pfedani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti zajistit
ucast technického dozoru objednatele piipadn¢ autorsky dozor. Zhotovitel miize vyzvat k u€asti na
predani a prevzeti dila své poddodavatele.

2.3 Ptejimaci fizeni je ukonceno podepsanim protokolu o piedani a pievzeti dila objednatelem. Nedilnou

24

2.5

soucasti protokolu jsou pfilohy véetné soupisu vad, které samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. Dilo, které
neni fadn€ ukonceno, neni objednatel povinen pievzit s vyjimkou uvedenou v ptedchozi vété. Za
nedokoncené dilo se vSak povazuje i dilo v pfipade, ze dosazené vysledky nebudou odpovidat
hodnotam a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim piedpisim véetné
technickych norem a ve smlouvé o dilo.

K ptejimce dila je zhotovitel povinen objednateli pfedlozit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby a zaméfeni stavby v¢. Geometrického
planu

b) osvédéeni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

¢) doklad o zajisténi likvidace odpadi dle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a provadécich
predpisti, a obald — originaly

d) seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, navody k obsluze
a udrzbé v Ceském jazyce

e) stavebni denik/-y

f) osvédéeni o shodé¢ nebo vlastnostech zabudovanych materiali a vyrobkd s technickymi
pozadavky na n¢ kladenymi nebo ujisténi dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky, ve znéni pozd¢jSich predpisi

g) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

h) fotodokumentaci pritbéhu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

i) finan¢ni zaruku dle ¢1. V obchodnich podminek

j) kladna vyjadieni dotéenych organd statni spravy k vydani kolauda¢niho rozhodnuti ptipadné
souhlasu

k) osvédCeni o jakosti stavebnich dilt, dal$i doklady, které bude objednatel pozadovat
po zhotoviteli k vydani kolaudacniho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zakona
a o které pisemn¢ pozada ve stavebnim deniku pied zahajenim ptejimaciho fizeni a dal$i doklady
potiebné pro kolaudaci a uzivani dila.

Nedolozi-li zhotovitel veskeré doklady dle predchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokoncené
a schopné predani.

Obsah protokolu o predani a prevzeti dila:

a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich organii nebo zmocnénych zastupcti)

b) popis dila, které¢ je odevzdavano
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¢) soupis zjisténych vad a dohodu o opatienich a lhitach k jejich odstranéni (dale viz odst. 2.6.
tohoto ¢lanku obchodnich podminek)

d) dohodu o terminu a zptisobu vyklizeni staveni$té uzivané¢ho zhotovitelem a piedani v fadném
stavu

¢) dohodu o zpfistupnéni stavenisteé za ucelem odstranovani vad a o zplisobu ptevzeti odstranénych
vad

f) seznam predanych dokladd

g) den, od kterého zacne béZet zaruéni doba

h) prohlaSeni objednatele, zda dilo piejima ¢i neptejima

1) v pfipad¢ prejimky konstatovani pfesného Casu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika
na objednatele.

2.6 Zhotovitel je povinen sestavit pro ptejimaci fizeni dila jmenovity seznam mistnosti, do kterého budou
zaznamenavany pripadné vady a nedodélky v jednotlivych mistnostech, terminy odstranéni vad
anedodélki a potvrzeni o odstranéni vad a nedodé€lkli, popt. prokazovat, ze stavebni prace
v mistnosti jsou provedeny bez vad a nedodé€lkli. Seznam se zaznamenanymi vadami a nedodelky
bude ulozen na staveniSti v kanceldfi stavbyvedouciho. Seznam bude pfedan objednateli
po odstranéni v§ech vad a nedod¢lk.

2.7 Nedohodnou-li smluvni strany v ramci pfejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o ptedani
a prevzeti dila zhotovitel.

2.8 Protokol s daty zahajeni a ukonceni pfejimaciho fizeni podepisi zastupci smluvnich stran, fadné
zmocnéni k veskerym jednanim v prejimacim fizeni.
Jestlize je protokol o pfedani a prevzeti dila fddn¢ podepsan smluvnimi stranami, povazuji se veskeré
udaje o opatienich a lhitach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud néktera
ze smluvnich stran vyslovné v protokole neuvede, Ze s uréitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, ze tim soucasné pozaduje
bezuplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o pfedani a ptevzeti dila je dilo pfedano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahajen béh zaruéni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.

2.9 Odmitne-li objednatel fadn€ a vcas zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde-li k dohodé o predani
a prevzeti dila, sepiSou strany o tom zapis, v némz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodleni, jestlize objednatel odmitl bezdiivodné prevzit fadné¢ zhotovené dilo.

2.10 Jestlize o to objednatel pozada zapisem ve stavebnim deniku nebo pisemn¢ na adresu sidla
zhotovitele min. 3 dny piedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zlcastnit zavérecné
kontrolni prohlidky stavby.

3. Predc¢asné uzivani ¢asti stavby:
3.1 Umozni-li to povaha dila, lze dilo pfedavat i po Castech, jsou-li tyto ¢asti samy o sob& schopné
uzivani a jejich uzivani nebrani dokonceni zbyvajicich ¢asti dila, a to za predpokladu, Ze objednatel
s pfevzetim Casti stavby projevi souhlas. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout
i dodate¢né, formou dodatku ke smlouvé o dilo, neni-li pfedavani po ¢astech dohodnuto v jinych
ustanovenich smlouvy o dilo. V dodatku ke smlouvé o dilo se stanovi i podminky tohoto pfedcasného
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uzivani ve vztahu k ostatnim dosud nepievzatym ¢astem predmeétu dila. Pii pfedavani dila po ¢astech
plati pro kazdou samostatné¢ pieddvanou a piejimanou cast dila vSechna predchozi ustanoveni
obdobné.

3.2 Casové omezené povoleni k pfed¢asnému uzivani stavby (nebo jeji &asti) pied jejim wplnym
dokoncenim miize na zadost objednatele vydat pfisluSny stavebni ufad. Objednatel k zadosti
na stavebni ufad pfedkladd dohodu o pfed¢asném uzivéani stavby nebo jeji Casti se zhotovitelem
obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky pfedcasného uzivani stavby, jako:

a)  popis predmétu piedéasného uzivani, jeho stav v dobé pocatku pted¢asného uzivani
b)  podminky ptedéasného uzivani
c) zavazek objednatele k zajisténi bezpecnosti osob a ochrany majetku pii predasném uzivani
d)  zavazek objednatele k provedeni takovych opatieni, ktera zabrani vlivu pted¢asného uzivani
na fadné dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.
4. Individualni vyzkousSeni:

Individualnim vyzkouSenim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementii v rozsahu nutném

k provéfeni tplnosti a spravnosti montaze. Na ukonceni montazi navazuji zkousky jednotlivych zafizeni.

Jestlize individualni vyzkouSeni bude uspé$né, bude sepsan zapis ve stavebnim deniku

a protokol, vnémz bude potvrzeno, ze montdz zafizeni je fadné dokoncena. Jestlize individualni

vyzkouSeni bude neuspésné, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montdze na své ndklady odstranit

a provést individualni vyzkouSeni opakovang. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zapisem

ve stavebnim deniku termin zahgjeni individualnich zkouSek. Objednatel ma pravo se zkousek ucastnit.

XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DILE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 ob¢anského zakoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile az do doby protokolarniho piedani a prevzeti dila objednatelem.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody (ztraty) na veskerych materidlech, hmotach a zatizenich), které pouziva
a pouzije k provedeni dila. To neplati v pfipadech, kdy zhotovitel prokaze, ze Skoda vznikla v pti¢inné
souvislosti s porusenim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.

3. Zhotovitel je povinen dolozit objednateli ke dni uzavieni smlouvy o dilo kopii pojistné smlouvy, z niz
je zfejmé, Ze ma sjednano pojisténo odpoveédnosti za Skodu zplsobené tieti osobé minimalné
na pojistnou ¢astku 10 mil. K¢&. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu
provadéni dila az do doby jeho protokolarniho ptedani a pievzeti objednateli. V ptfipadé, Zze dojde
k z&niku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzaviit neprodlené novou pojistnou smlouvu
minimalné ve stejném rozsahu a podminkach.

4. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro ptipad odpovédnosti za Skodu pfi
pracovnim tirazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancti.

XIII. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét dila ma v dob¢ jeho pfedani objednateli a po dobu béhu zaruéni
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doby vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi predpisy, zdvaznymi ustanovenimi Ceskych technickych
norem, popiipad¢ vlastnosti obvyklé, dale za to, ze dilo nemé pravni vady, je kompletni, splituje urcenou
funkci a odpovidé pozadavkiim sjednanym ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zpiisobeny pouzitim podkladt pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim uréenymi osobami v pfipadé, Ze zhotovitel ani pii vynaloZzeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto podkladii zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouziti pisemné
trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpiisobené dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Déle plati § 2630 ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel odpovida za vady, kter¢é ma dilo v dobé jeho pfedani a které¢ jsou uvedeny v protokolu
o pfedéni a prevzeti dila, popfipadé v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po predani a prevzeti dila. Objednatel je v§ak povinen tyto bez
zbyte¢ného odkladu poté, co je mohl pii dostate¢né péci zjistit, oznamit.

4. Délka zaruky za dilo se pocita ode dne protokolarniho piedani a pievzeti celého dila v délce 60 mésici
na celé dilo.

5. Zaruka zanikda provedenim zmén a uUprav bez souhlasu zhotovitele, popf. iprovedenim oprav
objednatelem ¢i uzivatelem, pokud neptijde o opravy drobné, nevyzadujici zvlastni kvalifikaci nebo
opravy havarijni, které byly zpisobeny vadami, za néz zhotovitel neodpovida.

6. Zarucni doba neb€Zi po dobu, po kterou nemize objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, ze:
a) veskera jim dodana projektova a technicka dokumentace
b) veskeré dodané zbozi, zafizeni a materialy
¢) veskeré provedené montazni prace
d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyteéného prodleni a na své vlastni naklady provede
znovu ¢innosti a doda znovu ¢asti dila nebo opravi své ¢innosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni
vad.

IV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjisti béhem zarucni lhity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho ¢asti a zjisti,
ze neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickym podminkdam a zakonnym pozadavktim, sdéli
zjisténé vady bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé
pisemné. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni
lhiity, pticemz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za vcas
uplatnénou.

2. Zhotovitel je povinen do 3 pracovnich dni od obdrzeni reklamace zacit s odstrafiovanim vad, i pfesto,
ze reklamaci nepfijima nebo neuznava, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Bez ohledu na to,
zda bylo mozné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen vadu v co mozna nejkratsi technicky
obhajitelné 1htit¢ odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’ opravou, nebo vyménou vadnych ¢asti
dila, a to na vlastni naklady, véetné potfebné demontdze a montaze, dopravnich nakladi a nakladd
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za odborniky zhotovitele, ktefi byli vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi
stranami k dohod¢ o terminu odstranéni reklamované vady, plati, ze vada musi byt odstranéna nejpozdé&ji
do 14 dnti ode dne uplatnéni reklamace.

3. O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni
vady nebo uvede divody, pro které odmita opravu pievzit.

4. V ptipadg, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnii nezahaji odstranovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratsi, technicky obhajitelné 1htité, je objednatel opravnén vadu po piedchozim oznadmeni
zhotoviteli odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniz by tim omezil sva
prava, kterd mu pfislusi na zaklad¢ zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim
spojene.

5. Zhotovitel v8ak nenese odpovédnost za vady, které byly po ptevzeti dila objednatelem zpisobeny
nespravnym jednanim objednatele nebo tietich osob, ¢i neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zptsobené postupem podle nevhodnych pokynd, popiipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynti pisemn¢ upozornil a objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoii souhlasnym zépisem
ve stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto
odchylky je zhotovitel povinen vyznacit v projektové dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to, Ze pozaduje odstranéni vady dila a Ze nemuze pied
uplynutim dodate¢né ptimétené lhity, kterou je povinen poskytnout k tomuto ucelu zhotoviteli, uplatnit
jiné naroky zvad dila, ledaze zhotovitel pisemné oznadmi objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté lhite.

8. Prokaze-li se ve spornych piipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze jim reklamovana
vada nebyla zplisobena ¢innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhita, resp., Ze vadu zpusobil
nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo tieti osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze b&hem zaru¢ni doby provede objednatel 1x za rok za soudinnosti
zhotovitele prohlidku dila, pfi niz budou spole¢né zjiStény ptipadné vady, na néz se vztahuje zaruka.
Termin kontroly bude stanoven po vzajemné dohod¢. Pokud se zhotovitel nez(€astni prohlidky, je
objednatel opravnén tuto provést sam.

XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:
a) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendaini
den prodleni s protokolarnim pfedanim a pievzetim celého dila

b) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty
kalendaini den prodleni s nedodrZzenim dil¢ich termind dle schvaleného harmonogramu postupu
praci

¢) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranovanim vad a nedodélkt
zjiSténych vramci pfejimaciho fizeni nebo zé&vére¢né kontrolni prohlidce stavby ve vysi
2.000,- K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendarni den prodleni s odstranénim vady

d) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni

reklamovanych vad v zaru¢ni lhaté ve vysi 2.000,- K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendarni den
prodleni s odstranénim vady
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e) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zaruéni lhate ve vysi 2.000,- Ké& za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni
s odstranénim vady

f) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v€asné nevyklizené staveniSté ve vysi
2.000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendatrni den prodleni

g) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni ¢lanku V odst. 15 téchto obchodnich
podminek ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad

h) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipadé, Zze nevyzve objednatele zapisem
do stavebniho deniku v dostate¢ném piedstihu k provéteni praci, které¢ budou v dalsim pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to za kazdy jednotlivy ptipad 10.000,- K¢

i) pro pripad nepiedlozeni finan¢ni zaruky ve formé bankovni zaruky nebo ve form¢ slozenim
finanéni Castky na ucet objednatele za fadné provadeéni dila nebo za fadné za tadné plnéni
smluvnich, zaruc¢nich a zakonnych podminek dle €l. V odst. 11 nebo 12 téchto obchodnich
podminek zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000.-K¢

j)  pro piipad neptedlozeni zasad organizace vystavby dle ¢I. VI odst. 3 t€chto obchodnich podminek
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢

k) pro pfipad nepiedloZeni pojistné smlouvy dle ¢1. XII odst. 3 téchto obchodnich podminek zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢

1) pro piipad poruseni ¢l. II odst. 2 nebo odst. 3 nebo odst. 4 nebo odst. 5 smlouvy o dilo zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad. Tim neni
dotceno pravo objednatele na odstoupeni od smlouvy o dilo

m) objednatel zaplati zhotoviteli trok z prodleni s uhradou faktury pfedlozenou po splnéni podminek
stanovenych témito obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo, a to ve vysi
dle vladniho natizeni ¢. 351/2013 Sb., kterym se urcuje vyse urokti z prodleni a nékladl spojenych
s uplatnénim pohledavky, uruje odménu likvidatora, likvida¢niho spravce a c¢lena organu
pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku
a vefejnych rejstiikl pravnickych a fyzickych osob, ve znéni pozdéjsich ptedpisi, a to od 61. dne
prodleni s thradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tficet dnti ode dne doruceni jejich vyuctovani.

3. Objednatel je opravnén vymahat po zhotoviteli i nahradu $kody zplsobenou porusenim povinnosti
dle téchto obchodnich podminek nebo smlouvy o dilo ve vysi pievysujici smluvni pokutu uvedenou
v odstavci 1 tohoto ¢lanku, zaplacenou zhotovitelem za poruSeni smlouvy o dilo nebo téchto obchodnich
podminek, které jsou pfic¢inou vzniku i pozadované Skody.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od jejiho vymahani na zaklad¢ své
vile upustit.

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne splnénim zavazku nebo pfed uplynutim lhity plnéni z dtivodu podstatného
poruseni povinnosti smluvnich stran — jednostrannym pravnim jedndnim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Dale muze smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterakoliv ze smluvnich stran. Objednatel mize zavazek vznikly smlouvou o dilo
vypoveédet, pokud nastanou podminky dle § 223 zakona.

2. Porusi-li smluvni strana smlouvu o dilo podstatnym zpiisobem, mize druhd strana bez zbyte¢ného
odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strané
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pisemné bez zbyte¢ného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruSeni smlouvy. Lhuta
pro doruceni odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro ob¢ strany 10 dnd ode dne, kdy jedna ze smluvnich
stran zjistila podstatné poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden diivod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a piesna citace toho bodu smlouvy o dilo nebo téchto obchodnich podminek, ktery ji
k takovému kroku opraviluje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym porusenim smlouvy opravitujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani
uvedend v jinych c¢lancich smlouvy o dilo nebo téchto obchodnich podminek se povazuji zejména
nasledujici ptipady:

a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci na provadeéni dila vétsi jak 10 (deset) kalendainich dnd
b) delsi jak 30denni prodleni zhotovitele se splnénim dila

c) vpiipadé, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zaddnim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve k odstranéni
nedostatktl a zhotovitel tak neucini

d) neposkytnuti nalezité souinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i ptes pisemné upozornéni objednatele

e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

f) pravomocné ukonceni insolvenéniho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
tizeni

g) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zakona

h) poruseni ustanoveni ¢l. II odstavec 2 nebo odstavec 3 nebo 4 nebo 5 smlouvy o dilo.

4. Podstatnym porusenim smlouvy opravilujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy o dilo je:
a) prodleni objednatele s pfedanim stavenisté a zatizeni stavenisté vétsi jak deset kalendainich dnti od
smluvng potvrzeného terminu
b) prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouve o dilo dohodnutého platebniho rezimu
delsim, jak 60 dni poc¢itaného ode dne jejich splatnosti.

5. Disledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. doru¢enim projevu vile o odstoupeni druhému tc¢astnikovi, smlouva
o dilo zanika ke dni ucinnosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku
na nahradu skody, pokud nebylo diivodem vzniku $kody uplatnéni "vyssi moci" a smluvnich pokut
vzniklych porusenim téchto obchodnich podminek a smlouvy o dilo; feseni sportt mezi smluvnimi
stranami a jinych ustanoveni, kterd podle projevené viile stran nebo vzhledem ke své povaze maji
trvat i po ukonceni smlouvy. Je-li v§ak smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenartsta jeji vyse
po zaniku smlouvy

b) zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstranovani vad a nedod¢lkd, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupeni, a to pro ¢ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

¢) odstoupi-li néktera ze stran od smlouvy o dilo na zaklad¢ ujednani téchto obchodnich podminek
nebo ze smlouvy o dilo vyplyvajicich, smluvni strany vypotadaji své zavazky z predmétné smlouvy
takto:

- zhotovitel provede soupis v§ech provedenych praci a ¢innosti ocenénych dle zptisobu, kterym
je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finan¢ni vy¢isleni provedenych praci, poskytnutych zéaloh a zpracuje
"dil¢i kone¢nou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnt od
obdrzeni vyzvani zahajit "dil¢i piejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zakladé
vystavené faktury.

6. V piipad¢, ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného v postupu ke shodé
a pisemné dohodg, bude postupovano dle ¢l. XVII obchodnich podminek.
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XVII. SPORY:

1. Veskeré spory mezi smluvnimi stranami vzniklé ze smlouvy o dilo nebo v souvislosti s ni, budou feSeny
pokud mozno nejprve smirng.

2. Jakykoli spor vznikly ze smlouvy o dilo a v souvislosti s ni, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim
mezi smluvnimi stranami, bude feSen dle pravniho fadu Ceské republiky a obecnymi soudy Ceské
republiky, pfi¢emz mistné prislusnym soudem je soud urceny vyluéné dle mista sidla objednatele.

XVIII. SOCIALNi A ENVIRONMENTALNI ODPOVEDNOST, INOVACE:

1. Objednatel pozaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé provadéli dilo v souladu s mezinarodnimi
umluvami tykajicich se organizace prace (ILO) ptijatymi Ceskou republikou.

2. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat minimaln¢ nasledujici zakladni pracovni standardy:

«  Umluva & 87 o svobodé sdruzovéani a ochrang prava organizovat se

«  Umluva & 98 o pravu organizovat se a kolektivné vyjednévat

«  Umluva & 29 o nucené praci

«  Umluva & 105 o odstranéni nucené prace

+  Umluva & 138 o minimalnim véku

«  Umluva &. 182 o nejhorsich formach détské prace

+  Umluva & 100 o rovnosti v odmétiovani

«  Umluva &. 111 o diskriminaci v zamé&stnani a povolani

«  Umluva & 155 o bezpeénosti a zdravi pracovnikii a pracovnim prostiedi.

3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovédni za zajisténi toho, aby vSichni zaméstnanci pracujici
na dile méli zdkonné pravo pracovat v Ceské republice a Ze jejich zaméstnani bude v souladu se zakonem
262/2006 Sb., zakonik prace.

4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musi zajistit rovnost a spravedlivé a diistojné zachazeni se v§emi jejich
zameéstnanci, pficemz budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivé ocenlovat své zaméestnance.
Diskriminace zamé&stnanct jakéhokoli druhu je piisn¢ zakéazana.

5. Veskery nabor zaméstnancti v ramci provadéni dila bude Zhotovitel provadét systematicky s cilem
respektovat v maximalni mozné mife preferenci Objednatele poskytnout zaméstnani vhodnych
kvalifikovanych mistnich uchaze¢t tam, kde to bude mozné. Zhotovitel se soucasné zavazuje,
ze nebude nabizet Zadné nabidky zaméstnani stavajicim zaméstnancim Objednatele. Dale se
predpoklada, ze Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektuji zakladni lidska prava, véetné plnéni
Vseobecné deklarace Lidskych prav a Evropské imluvy o lidskych pravech.

6. Pokud se Objednatel dozvi, ze Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplituji vyse uvedend natfizeni, je
Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokoncit pInéni dle smlouvy v souladu s témito pozadavky.
Jakékoli potencialni néklady spojené s touto povinnosti jsou nakladem Zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje v maximalni mozné mife pfi provadéni dila dodrzovat principy socialné
odpoveédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu
zavazuje dodrzovat veSkeré pracovnépravni predpisy, predpisy tykajici se bezpecnosti
a ochrany zdravi pii praci, jakoZ i predpisy souvisejici s ochranou zivotniho prostiedi.
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XIX. OSTATNI UJEDNANI:

1. Zhotovitel bude pii plnéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat
obecné zavazné predpisy, technické normy a podminky této smlouvy. Zhotovitel se bude tidit vychozimi
podklady objednatele, pokyny objednatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovnikii smluvnich stran
a rozhodnutimi a vyjadienimi kompetentnich orgénii statni spravy.

2. Pouziti ndhradnich materiald, zafizeni a vyrobkl oproti projektu stavby, této smlouvé ¢i nabidky
zhotovitele k vefejné zakazce, je mozno pouze s pissmnym souhlasem objednatele a s podminkou,
ze nedojde ke snizeni technickych parametrti dila.

3. Zhotovitel je povinen ¢init u¢innd opatieni proti Skodam hrozicim na majetku objednatele v souvislosti
s provadénim dila. PoruSenim této povinnosti zhotovitelem vznik4 objednateli pravo na nahradu Skody.

XX. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dilo Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prabézné cislovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznaleny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji t¢émuz smluvnimu rezimu jako smlouva o dilo.

XXI. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVi:

1. Smluvni strany prohlasuji, Ze obsah téchto obchodnich podminek nepovazuji za obchodni tajemstvi
dle § 504 zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zékonik, a dale souhlasi s pfipadnym zvetfejnénim jejiho textu
v souladu se zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich
predpisti, zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek a zakonem ¢&. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti n¢kterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zékon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich idaji v souladu s Natizenim Evropského parlamentu
a Rady 2016/679, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném
pohybu téchto udaji (GDPR).

3. Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouzije bez projednani s objednatelem vysledek ¢innosti chranény
pravem prumyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba z tohoto titulu své
naroky vuci objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani majetkovych pomeéru.

4. Zhotovitel se timto zavazuje, ze jakékoli dilo, které bude soucasti stavby a které bude napliiovat znaky
dila dle ust. § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., autorsky zakon, ve znéni pozd&jSich predpisi, bude objednatel
opravnén uzit jakymkoli zplisobem (v¢etné jeho pievodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakychkoli
omezeni, a ze vuci objednateli nebudou uplatnény opravnéné naroky majitell autorskych prav
¢i jakékoli opravnéné naroky jinych 3. osob v souvislosti s uzitim dila (prava autorska, prava ptibuzna
pravu autorskému, prava patentova, prava k ochranné zndmce, prava z nekalé soutéze, prava osobnostni
¢i prava vlastnicka aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli opravnéni k vykonu prava dilo uzit
ke vSem zplGsoblim wuziti znamym v dobé wuzavieni smlouvy vrozsahu neomezeném,
co se tyka ¢asu, mnozstvi uziti dila a opravnéni upravit ¢i jinak ménit dilo nebo dilo spojit s jinym dilem.
Objednatel muze sva opravnéni k dilu nebo jeho ¢ast postoupit téeti osobé a zhotovitel dava k takovému
poskytnuti timto sviij vyslovny souhlas.

5. Zhotovitel je povinen uspofadat si své pravni vztahy s autory autorskych dél tak, aby splnéni poskytnuti
nebo pfevodu prav nebranily zadné pravni prekdzky. Zhotovitel neni opravnén k provedeni jakychkoli
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pravnich ukonii omezujicich uziti dila objednatelem nebo zakladajicich jakékoli jiné naroky zhotovitele
nebo tietich osob, nez jaké jsou stanoveny smlouvou.

. Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek ¢innosti chranény
pravem prumyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba z tohoto titulu své
naroky vuci objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani vzniklych majetkovych narokt.

XXII. VYSSi MOC:

. Pro tcely smlouvy se za okolnosti vys$si moci, které mohou mit vliv na sjednany termin dokonceni
stavby, povazuji mimofadné, objektivné neodvratitelné okolnosti, znemoziujici splnéni povinnosti
dle této smlouvy, které nastaly po uzavieni této smlouvy a nemohou byt Zhotovitelem odvraceny jako
napt. zivelné pohromy, stavky, valka, mobilizace, povstani nebo jiné nepiedvidané a neodvratitelné
udalosti.

. Smluvni strana, u niz dojde k okolnosti vys$si moci, a bude se chtit na vyssi moc odvolat v souvislostis
plnénim této smlouvy, je povinna neprodlené pisemné doporu¢enym dopisem uvédomit druhou smluvni
stranu o vzniku této udalosti, jakoz i o jejim ukonceni, a to ve lhité nejpozdéji 7 kalendarnich dni od
vzniku a 7 kalendafnich dnti od jejiho ukonceni. NedodrZeni této lhiity ma za nasledek zanik prava
dovolavat se okolnosti vy$si moci.

. Povinnosti smluvnich stran dané touto smlouvou o dilo se po dobu trvani okolnosti vy$§i moci do¢asné
prerusuji.

. Pokud se plnéni této smlouvy o dilo stane nemozné vlivem zasahu vy$§i moci, smluvni strany se
dohodnou na odpovidajici zméné této smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni dila dodatkem
k této smlouvé. Nedojde-li k dohodg, je kterdkoliv smluvni strana opravnéna jednostrannym prohlasenim
zaslanym doporucenym dopisem druhé smluvni strané odstoupit od této smlouvy.

XXIII. ROZHODNE PRAVO:

. Smluvni vztah upraveny témito obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo se fidi a vyklada
dle zakont platnych a u¢innych v Ceské republice.

. Ve vécech vyslovné neupravenych témito obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo se smluvni vztah
tidi zdkonem €. 89/2012Sb., obc¢ansky zakonik.

. Na dtkaz, ze ob& smluvni strany byly pii uzavieni smlouvy o dilo sezndmeny s témito obchodnimi
podminkami a ze nezvyhodiuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako pfilohu €. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zahlavi téchto obchodnich podminek.

Ve Zlin¢ dne 6.5.2024 Ve Zlin¢ dne 6.5.2024
Za objednatele: Za zhotovitele:
700 a zamek Zlin — LeSna, KKS, spol. s r.o.

prispévkova organizace
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Ing. Roman Horsky, feditel Ing. Radomir Kocman, jednatel
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