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Smlouva

Číslo smlouvy objednatele (příkazce): 1555 / 2024/ OI

Požadavky na obsah smlouvy o dílo a smlouvy příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora

Ing. Břetislavem Rigerem

Ing. Pavel Himler

Zátiší 754, 735 31 Bohumín - Skřečoň

  

IČO: 008 45 451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,

pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 645 95 218

DIČ: _(plátce DPH)

Peněžní ústav:

  Číslo účtu:

  

dále jen objednatel nebo příkazce

Obsah smlouvy

dále jen zhotovitel nebo příkazník

 

Část A

Obecná ustanovení

čl. |.

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouvaje uzavřena podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění dohledu nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi a kontroly bezpečnosti provozu a pracovních podmínek na stavbě, výkonu

odborné a bezpečně činnosti zaměstnanců zhotovitele stavby, dodržování technologických předpisů

při realizaci stavby „Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace jižní část - 4. stavba, stoka D“

V k.ú. Hrabová, obec Ostrava.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

V souladu se skutečností V době uzavření této smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného

odkladu oznámit druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
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5. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši

min. 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazce)

k nahlédnutí.

6. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím

V průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence kužití loga statutárního města

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města

jako ochrannou známku ve spoj ení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) je

oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na dokumenty

nezbytné pro provedení díla v rozsahu územně neomezeném a množstevně a časově omezeném ve

vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) oprávnění užít logo města

za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam

těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné

smlouvě, znám.

10. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Část B

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

čl. I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dílo, určené pro stavbu „Inženýrské

sítě Hrabová - kanalizace jižní část - 4. stavba, stoka D“ V k.ú. Hrabová, obec Ostrava, (dále jen

„stavba“), ato Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Plán BOZP“).

Plán BOZP bude vypracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozděj ších předpisů (zákon č. 309/2006 Sb.) a nařízením

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 591/2006 Sb.), technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k této veřejné zakázce a souvisejícími

rozhodnutími.

2. Podkladem pro vypracování Plánu BOZP je příslušná část projektové dokumentace pro provádění

stavby (DPS), kterou vypracovala společnost Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Morava, pracoviště

Ostrava, se sídlem Varenská 49, Ostrava, PSČ 729 02, IČO: 264 75 081, V listopadu 2022, č. zakázky

22 2097 01 01 (dále také jako „projektová dokumentace“) a rozhodnutí:

o č. 979/09/VH o povolení stavby vodního díla ze dne 22.06.2009 (vydal odbor ochrany životního

prostředí MMO),
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. č. 54/09 - stavební povolení ze dne 18.09.2009 (vydalo SMO ÚMOb Hrabová, odbor stavebně

správní) a

o č. 118/24/VH o povolení k nakládání s vodami ze dne 1.2.2024 (vydal odbor ochrany životního

prostředí MMO).

3. Plán BOZP bude vypracován tak, aby obsahoval (přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním a

provozním podmínkám staveniště) veškeré údaje, informace a postupy zpracované V podrobnostech

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména budou obsahovat povinnosti a

odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce na

staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné

provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště. Plán

BOZP bude mimo jiné obsahovat:

a) přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během

realizace stavby vyskytnout,

b) údaje o možných rizicích, která se mohou během realizace stavby vyskytnout z hlediska práce a

činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,

c) V případě potřeby vypracování provozních řádů staveniště,

4. Plán BOZP vrozsahu dle tohoto článku smlouvy bude vyhotoven a objednateli dodán ve 3

vyhotoveních v tištěné podobě. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

5. Zadavatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.

6. Plán BOZP bude objednateli předán také v jednom vyhotovení V elektronické podobě, na CD-ROM.

Textové a tabulkové části budou objednateli poskytnuty ve formátech kompatibilních s programy

Microsoft Word a Microsoft Excel, případná Výkresová část v podobě pro čtení a zápis (*.dwg) a

(*“-13610-

7. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s příslušnou části projektové dokumentace a s příslušnými

správními rozhodnutími vztahujícími se k provádění díla.

8. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací ktéto veřejné zakázce, nabídkou

podanou zhotovitelem k veřejné zakázce a pokyny objednatele.

9. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti,

výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele.

10. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné změny může

zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této

smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

11. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je

povinen opatřit zhotovitel.

12. Objednatel se zavazuje V souladu s touto smlouvou provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu

díla dle čl. II. odst. 1 této části smlouvy.

13. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. II.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. I. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
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Cena bez DPH ............... 19.500,00 Kč

DPH 4.095,00Kč

Cenacelkem, vč. DPH 23.595,00 Kč

čl. |||.

Termíny plnění

1.

čl.

Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

Termín zpracování Plánu BOZP V požadovaném rozsahu (tj. jeho dokončení a předání objednateli)

pro stavbu uvedenou V čl. I. této části smlouvy činí 4 týdny od nabytí účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele.

V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele, či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

IV.

Provádění díla

1.

čl.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů, osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně a bez zbytečného prodlení na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.

Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Plán BOZP bude v průběhu zpracování projednáván s bezpečnostními techniky zhotovitele stavby nebo

jejich zástupci.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to

v rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat.

Požadovanou součinností objednatele může být například jeho povinnost poskytnout veškeré podklady

a informace, kterými disponuje k sjednanému předmětu díla, zajistit účast nezbytných pracovníků

objednatele nebo jiných subjektů, nutných k řádnému plnění této smlouvy zhotovitelem. Objednatel

toto může činit prostřednictvím svých zaměstnanců.

V.

Předání díla

1.

2.

Objednatel dílo převezme po jeho dokončení V termínu uvedeném v čl. III. této části smlouvy.

Předání a převzetí Plánu BOZP dle čl. I., této části smlouvy v požadovaném rozsahu bude provedeno

osobně v sídle objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí č.8, 729 30 Ostrava, odbor

investiční.

Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně provedené

dílo převzít. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který sepíše zhotovitel a ve

kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel

tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. Součástí předávacího protokolu bude

vyplněný zjišťovací protokol, který je v příloze č. 2 této smlouvy o dílo a smlouvy příkazní.
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Smluvní strany se dohodly na vyloučení použítí ustanovení § 2609 OZ.

K přejímání díla nebo jeho částí je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu

města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města

Ostravy, za zhotovitele je k předávání díla a jeho částí oprávněn jednatel firmy, případně jím pověřený

zaměstnanec.

čl. VI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.

2.

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu realizace stavby uvedené V čl. 1, části

B této smlouvy.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad objednatelem.

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

Vyskytne-li se na provedeném díle vada, započne zhotovitel s odstraněním vady nejpozději do 2

pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak. Vádá bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Obdobným způsobem

se bude postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu újmy tím není dotčeno.

7. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2 tohoto článku smlouvy.

8. Neodstrání-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné

výši uhradit.

Cást C

Funkce koordinátora BOZP

čl. |.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho ůčet odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu této

části smlouvy vykonávat po dobu realizace stavby „Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace jižní část

- 4. stavba, stoka D“ V k.ú. Hrabová, obec Ostrava, která bude realizována dle projektové dokumentace

pro provádění stavby zpracované společností Sweco Hydroprojekt as., Divize Morava, pracoviště

Ostrava, V listopadu 2022 (dále jen „stavbá“) V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády

č. 591/2006 Sb. tyto činnosti:

1.1 Funkce koordinátora bezpečnosti a ochranv zdraví při práci na staveništi (dále ien

„koordinátor BOZP“):

a) vypracuje Oznámení o zahájení prací ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení

vlády č. 591/2006 Sb., jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce a předání

kopie oznámení o zahájení prací zadavateli stavby (Statutární město Ostrava - SMO)

s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu neprodleně po podání oznámení,

5/16 Smlouva o dílo: Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace jižní část- 4. stavba, stoka D (BOZP)

 

*Qmw
OSTRAVA



Statutární město Ostrava S m | O [] va

magistrát

b) informuje všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která mohou

vzniknout na staveništi během postupu prací, zpracuje přehled právních předpisů vztahujících

se ke stavbě,

c) zabezpečí předání Plánu BOZP všem zhotovitelům stavby a v průběhu výstavby provede jeho

aktualizaci dle potřeb a požadavků příkazce, kontrolních orgánů a zhotovitele stavby. Plán

BOZP bude v průběhu aktualizace projednáván s bezpečnostními techniky zhotovitele stavby

nebo jejich zástupci,

d) kontroluje označení staveniště, zveřejnění a aktualizaci „Oznámení o zahájení prací“ na

viditelném místě u vstupu na staveniště, a to po celou dobu provádění prací až do doby předání

díla do užívání,

e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem

zamezit vstup nepovolaným osobám,

f) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a

požaduje a kontroluje bez zbytečného odkladu sjednání nápravy,

g) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP na staveništi a projednává s nimi přijetí opatření

a termíny knápravě zjištěných nedostatků, v případě potřeby zajišťuje aktualizaci plánu

BOZP,

h) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánů BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob

jím pověřených a organizuje jejich konání,

i) průběžně upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a

vyžaduje zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

j) oznamuje zadavateli stavby případy podle bodu i) tohoto odstavce, nebyla-li zhotovitelem

stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

k) dává podněty a na vyžádání zhotovitele (podzhotovitele) doporučuje, popř. navrhuje

nejvhodnější technická řešení nebo organizační opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování

bezpečného provádění jednotlivých prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při

realizaci stavby uskuteční nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

]) koordinuje spolupráci zhotovitelů a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání

opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na

všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně v těsné

návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet

vzniku nemocí z povolání,

m) koordinuje opatření během realizace stavby plynoucích ze všeobecných zásad zákona

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných předpisů

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

n) sleduje plnění navržených technických a organizačních preventivních opatření k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jejich soulad s právními předpisy, hodnotami

uvedenými v českých technických normách, a zda jsou technicky realizovatelná a ekonomicky

přijatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby

0) kontroluje realizaci nápravných opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u

příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů,

p) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a

s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický

dozor stavebníka,

q) spolupracuje se zadavatelem stavby a zhotovitelem a podzhotoviteli stavby, popř. poskytuje

odborné konzultace a doporučení při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění

jednotlivých plánovaných prací nebo činností, se zřetelem na specifická opatření, pracovní
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nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací V průběhu realizace

stavby,

r) poskytuje odbornou podporu příkazci při jednáních s orgány státní správy a samosprávy

s) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích V bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi,

na něž prokazatelně upozornil zhotovitele a dále zapisuje údaje otom, zda a jakým způsobem

byly tyto nedostatky odstraněny (nebo přetrvávají-li i přes koordinátorovo upozornění), vede

záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol (V dohodnutém rozsahu kontrolní

činnosti), 0 závadach zjištěných při své činnosti, včetně průkazné fotodokumentace (vč. popisu

na nosiči CD-2x),

t) vede bezpečnostní deník, do kterého jsou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

- seznámení všech pracovníků stavby s plánem BOZP na staveništi,

- seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se

s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi,

- zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,

- nedostatky zjištěné při pochůzkach na stavbě, včetně uložení opatření k nápravě,

- oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

- koordinace s techniky BOZP jednotlivých zhotovitelů,

- koordinace činností jednotlivých zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,

- kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi,

u) účastní se kontrolních dnů stavby, popř. porad vedení stavby a kontrolních prohlídek stavby,

k nimž byl přizván stavebním úřadem podle stavebního zákona,

V) o své činnosti podává příkazci měsíční zprávu a závěrečnou zprávu.

2. Příkázce se zavazuje za činnosti uvedené V odst. 1 tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

3. Příkázník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí

a vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy V procesu přípravy a zabezpečení

výstavby výše uvedené stavby.

4. Příkázník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, z pohledu dosažení

největšího prospěchu příkazce a vtomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality,

harmonogramu a rozpočtu výstavby.

5. V případě, že dojde k rozšíření rozsahu stavebních prací nad rámec původního zadání podstatným

způsobem, nebo k podstatnému prodloužení doby výstavby, které vyvolá nutnost rozšíření činnosti

příkazníka, zahájí smluvní strany jednání k dodatku k této příkazní smlouvě, vždy však za současného

dodržení legislativy na úseku zadávání veřejných zakázek. Za podstatné rozšíření rozsahu stavebních

prací, resp. za podstatné prodloužení doby výstavby se považuje překročení o 30 % a více. Návrh

dodatku včetně podrobného zdůvodnění navýšení odměny předloží příkazník příkazci.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. II.

Doba a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

2. Činnost koordinátora BOZP bude vykonávána do úplného dokončení realizace stavby, tj. do odstranění

poslední vady z přejímacího a kolaudačního řízení stavby, vč. splnění všech činností uvedených V čl.

I., odst. 1 této části smlouvy.
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3. V případě potřeby aktualizace Plánu BOZP dle potřeb a požadavků příkazce, kontrolních orgánů a

zhotovitele stavby dle čl. I. odst. 1.1 písm. d) této části smlouvy, bude tento aktualizovaný Plán BOZP

příkazci předán vždy nejpozději do 10 dnů od změny podmínek na staveništi.

4. Místem plnění je místo stavby, jež je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou V čl. I., odstl této

části smlouvy.

 

čl. |||.

Odměna

1. Odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran

a činí:

Předmět plnění Odměna bez DPH DPH 21% Odměna vč. DPH

 

Výkon funkce koordinátora BOZP

v průběhu realizace stavby, vč. podání

 

     
 

oznámení o zahájení prací 253.000,00 Kč 53,130,00 Kč 306.130,00 Kč

ODMĚNA CELKEM 253.000,00 Kč 53.130,00 Kč 306.130,00 Kč

čl. IV.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby a přejímacího řízení stavby.

2. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.

3. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu

plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma

stranami.

čl. V.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních stran a vyjádření

veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za újmu takto vzniklou.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce a

vyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou, příkazník se od

pokynů nesmí odchýlit.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.
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6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl. I.

Cenová ujednání

1. Celkové plnění (cena díla dle části B, čl. 11., odst. 1. a odměna dle části C, čl. 111., odst. 1. této smlouvy)

ze závazků V této smlouvě uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

 

Cena díla bez DPH 19.500,00 Kč

DPH 4095,00 Kč

Odměna bez DPH 253.000,00 Kč

DPH 53.130,00 Kč

Celková cena bez DPH 272.500,00 Kč

DPH 57.225,00 Kč

Celková cena vč. DPH 329.725,00 Kč    
2. Cena díla bez DPH a odměna bez DPH uvedené V odstavci 1. tohoto článku jsou dohodnuty jako ceny

nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné veškeré

náklady nutné a úplné pro řádné provedení díla a příkazní činnosti, včetně správních poplatků

a veškerých tisků nutných pro zabezpečení činností uvedených V části B a C této smlouvy.

4. Cena díla bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen

vstupních nákladů, ato až do doby řádného a úplného splnění závazků z této smlouvy.

5. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za

odvedení DPH, povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek

k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ.

8. Ke změně ceny díla bez DPH a odměny bez DPH dle čl. I., odst. 1. této části smlouvy může dojít pouze

na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci

obou smluvních stran V případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. I. částí B a C

nebo V případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
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čl. II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření, číslo investiční akce (ORG 7088),

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

0) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

d) dobu splatnosti faktury,

e) označení útvaru objednatele (příkazce), který případ likviduje (odbor investiční),

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

5. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

V termínech uvedených V bodě 12. tohoto článku smlouvy.

6. Doba splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli

(příkazci) Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si

smluvní strany sjednávají 10denní dobu splatnosti.

7. Faktury budou zpracovány v souladu svyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách uplatněny Pokyny

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních, včetně všech stanovených náležitostí, provede

zhotovitel (příkazník) osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako

doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě

prostřednictvím datové schránky.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem)

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat

0 účet vedený V tuzemsku.

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně

vyúčtována cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, (resp. sazba DPH se nestanoví v případě

aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které

neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit

zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení kprovedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod

vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné

faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury objednateli (příkazci)

11. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

 

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.
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12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

13. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH

a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o

DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny

(odměny) bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

14. V případě fakturace v režimu přenesené daňové působnosti se odstavec 9 věta druhá a třetí a odstavec

13 tohoto článku smlouvy neužijí.

15. Zhotovitel (příkazník) je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout

požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů

(Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších

oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly

vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.

16. Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel (příkazník)

bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s touto smlouvou.

17. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po předání Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle čl. I., části B této smlouvy vystaví zhotovitel

fakturu na částku ve výši stanovené v části B čl. II., odst. 1 této smlouvy,

b) za vykonané činnosti koordinátora BOZP dle čl. I., části C této smlouvy vystaví příkazník v rámci

realizace předmětné stavby s ohledem na prostavěnost stavebních prací a výhradně na

základě souhlasného stanoviska příkazce 2 faktury, každou na částku ve výši max. 30 %

z celkové odměny bez DPH, stanovené v čl. III., části C této smlouvy + DPH v zákonné výši,

c) za vykonané činnosti koordinátora BOZP dle čl. I., části C této smlouvy vystaví příkazník po

ukončení přejímacího řízení a odstranění veškerých vad stavby konečnou fakturu na zbývající

částku do výše celkové odměny bez DPH stanovené v části C, čl. III., odst. 1 této smlouvy + DPH

v zákonné výši.

čl. III.

Plná moc

1. Objednatel (příkazce) uděluje zhotoviteli (příkazníkovi) k úkonům za účelem plnění předmětu této

smlouvy plnou moc, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Zhotovitel (příkazník) plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl. IV.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese

zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma, vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit

náklady v důsledku porušení povinností zhotovitele (příkazníka).

3. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

4. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli (příkazci) újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena

vadným plněním předmětu této smlouvy.
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čl. V.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý izapočátý den

prodlení s předáním příslušného plnění bez vad dle části B, čl. III. této smlouvy. Za prodlení s předáním

díla bez vad se nepovažuje, když zhotovitel dílo řádně předá objednateli V terminu provedeni dila

stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání díla budou zjištěny takové drobné vady a nedodělky,

které nebrání řádnému užívání dílá.

2. Pokud příkazník nesplní povinnosti uvedené V části C této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný přípád.

3. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena V době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den

prodlení.

V případě nedodržení termínu k odstranění vad dle části B čl. VI. odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

Vpřípadě, že závazek splnit předmět smlouvy dle jeho jednotlivých částí zanikne před řádným

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

V jaké výši vznikne druhé smluvní stráně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na

náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

čl. VI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 04185 / RM2226 / 65 ze dne 30.04.2024, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné

zakázce malého rozsahu označené „Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace jižní část - 4. stavba, stoká D

(BOZP)“.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztáh vylučují použití ustanovení § 1978

odst. 2. OZ a ustanovení § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nábídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylká podstatně nemění podmínky nábídky.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn předpokládaných výslovně touto smlouvou)

mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považováná výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s 30-ti denni výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Objednatel může V případě rozhodnutí

insolvenčního soudu otom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět písemnou výpovědí

bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

Příkazce může kdykoli ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Není-li ve

výpovědi stanoveno jinak, výpověď nabude účinnosti dnem jej ího doručení příkazníkovi. Ustanovení

§ 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije V případě výpovědi ze strany příkazce z důvodu

porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu

vypovědět.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se

výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat V činnosti,

na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření

potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před řádným splněním předmětu této smlouvy je zhotovitel (příkazník)

povinen ihned předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění, včetně věcí, které opatřil a které jsou

součástí plnění této smlouvy a uhradit objednateli případně vzniklou újmu, pokud je jejím

prokazatelným původcem. Objednatel (příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu

řádně provedených dodávek, prací, či služeb, které zhotovitel (příkazník) poskytnul a které se staly

součástí plnění této smlouvy. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a

povinnosti.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním

předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednaní týkajících

se plnění této smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod.

písemnou formou.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního

Magistrátu města Ostravy, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního Magistrátu

města Ostravy.

Inženýrskou činnost při realizaci stavby uvedené V čl. I. části A této smlouvy bude vykonávat

společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28, Ostrava (dále „OVAK“). Za OVAK je

oprávněn jednat vedoucí investičního oddělení a jim pověřený pracovník.

. Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár,

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění

příslušných závazků.
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22. Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný proj ev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žadný závazek žádné ze stran.

23. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

24. Všechny osoby oprávněné podepisovat písemnosti budou disponovat kvalifikovaným elektronickým

podpisem. Zhotovitel (příkázník) předá veškeré písemnosti, dokumenty, přílohy v tištěné i elektronické

verzi. Veškeré elektronicky předávané dokumenty budou předávány ve dvojím vyhotovení na

archivním DVD. Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní datový formát dle

vyhlášky č. 259/2012, o podrobnostech výkonu spisové služby.

25. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

26. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

27. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1 - Plná moc

Příloha č.2 - Zjišťovací protokol

Za objednatele (příkazce) Zhotovitel (příkaznik)

 

 

 

Ing. Břetislav Riger Ing. Pavel Himler

náměstek primátora

na základě plné moci
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1555 / 2024 / OI

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1555 I 2024 I OI IVZ

na výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

pro stavbu „Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace jižní část - 4. stavba, stoka D“

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava

Objednatel (přikazce): Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 008 45 451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Zhotovitel (příkazník): Ing. Pavel Himler

se sídlem: Zátiší 754, 735 31 Bohumin - Skřečoň

IČO: 645 95 218

zastoupen: Ing. Pavel Himler

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (přikazce):

a) zastupovat objednatele (přikazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před

správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a

přijímat za objednatele (přikazce) písemnosti

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do

odstraněni poslední vady z přejimaciho řízení na stavbu „Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace jižní část

- 4. stavba, stoka D“.

za objednatele (přikazce):

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

zhotovitel (příkazník):

Ing. Pavel Himler
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1555 / 2024 / OI

Počet stran: 1
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