Zápis z jednání

Dne 18. 12. 2023 se na MHMP, investiční oddělení odboru odbor školství, mládeže a sportu konalo jednání mezi účastníky zakázky stavby  „SŠAI Weilova, Praha 10 – vybudování auly“ 

Účastníci:
Ing. Věra Labuťová, odbor školství , mládeže a sportu, zástupce investora stavby 
Tomáš Dunda, 3L studio s.r.o., technický dozor investora (TDI)
Lenka Komárková, ved. stavební výroby JANUSTAV s.r.o., zhotovitel stavby 
Ing. Martin Karel  Kostka Projekt, autorský dozor  (AD), on line
Ing. Zdeněk Kočárek, SŠAI, zástupce uživatele stavby, on line


Obsah jednání:

V rámci plnění díla a s ohledem na dodržení požadovaných norem požární bezpečnosti provedl zhotovitel protipožární ucpávky v prostorách SŠAI přiléhajících k aule (přilehlé chodby, zázemí auly, strojovna vzduchotechniky , místnost rozdělovač topení, nově zřízený sklad- dílna udržby). Realizace požárních ucpávek byla provedena ve větším rozsahu, než předpokládal projekt (výkaz výměr) auly. 

Požární ucpávky nad rámec projektové dokumentace přednesl zhotovitel jako vícepráce Technický dozor investora požádal ing. Karla, autorský dozor, a zhotovitele JANUSTAV s.r.o. o rozdělení a požárních ucpávek na ty, které jsou zahrnuty v projektové dokumentaci a ostatní uznatelné, které byly provedeny nad rámec projektu a představují odůvodněné opravy stávajících ucpávek a vylepšení  požární bezpečnosti budovy SŠAI. 

Při jednání byly posouzeny jednotlivé položky seznamu požárních ucpávek ze ZL 007b, který předložil zhotovitel dne 18. 09. 2023, a po zdůvodnění a odstranění některých položek se strany shodly na částce 69 000,- Kč + DPH, viz „ZL 007b Konečné vyúčtování požární ucpávky – dle kontroly a odsouhlasení TDI a AD“.
 
Zhotovitel JANUSTAV s.r.o. a Střední škola automobilní a informatiky jako uživatel stavby souhlasili s rozhodnutím a postupem TDI a zástupce investora. SŠAI vystaví na zhotovitele příslušnou objednávku v souladu s tímto zápisem a ZL 007b. 


Zapsal:							Datum:					
Ing. Zdeněk Kočárek, SŠAI				18. 12. 2023



Potvrdil:						Datum:
JANUSTAV s.r.o.
