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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INVIO356/23

ze dne 18.12.2023

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „ Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

 

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: C200845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

ID datové schránky: 562bpub

zástupce: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických:

 

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359/0800

číslo smlouvy: INV/0356/23

identifikátor veřejné zakázky:

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „ Objednatel“

a

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

sídlo: Čs. armády 20, 710 00 Ostrava—Slezská Ostrava

zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl B, vložka 662

doručovací adresa: Čs. armády 20, 710 00 Ostrava—Slezská Ostrava

ID datové schránky: pp6gi22

zástupce: Ing. Jiřina Gáliková, předseda představenstva

ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Gáliková, předseda představenstva

— tel.: 595 223 240, e-mail: ' alikova technickesluzbycz

  

  

ve věcech technických:

IČO: 47674725

DIČ: CZ47674725

bankovní ústav: Česká spořitelna as., pobočka Ostrava.

číslo účtu: 1642388339/0800

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: INV/0227/22

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“
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Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava

\__/ úřad městského obvodu

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. INV/0356/23 uzavřené dne 18.12.2023 (dále jen „Dodatek“).

Článek I.

Uvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.12.2023 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská

Ostrava (usnesení č. 1362/RMOb—Sle/2226/45 ze dne 5.12.2023) Smlouvu o dílo

č. INV/O356/23 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo

dle projektové dokumentace za cenu 3 967 582,80 Kč bez DPH.

Článek ||.

Předmět Dodatku

Vprůběhu realizace díla vznikla potřeba provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy

V původní projektové dokumentaci stavby a které jsou nutné pro dokončení díla (dále též

„vícepráce“). Zároveň V rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny

některé práce a dodávky, které již nej sou nutné a budou nahrazeny jinými pracemi a dodávkami

(dále též „méněpráce“). Podrobný popis změn je obsažen ve Změnovém listu č. 1, který tvoří

Přílohu č. 1 tohoto Dodatku á Položkovem rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tímto Dodatkem.

Smluvní strany se dohodly takto:

Vícepráce uvedené, V tomto Dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich

provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené V tomto Dodatku. O vícepráce

se rozšiřuje sjednaný předmět díla, méněpráce se naopak z předmětu díla sjednaného Smlouvou

vypouští.

Cena sjednaných víceprací činí 844 023,10 Kč bez DPH, cena neprovedených méněprací činí

-849 956,67 Kč bez DPH. Celková cena méněprací á víceprací činí - 5 933,57 Kč bez DPH.

Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:

„Cena za Dílo po započtení víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 této Smlouvy, ve výši

3 961 649,23 Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet,

který tvoří přílohu této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná

po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovítele, jako cena

smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě. Méněpráce

i vícepráce byly projednány a odsouhlaseny technickým dozorem stavby. “

V důsledku víceprací se posouvá termín dokončení díla a Čl. IV. odst. 3 Smlouvy se tedy mění

a nově zní:

„Zhotovitel se zavaztg'e Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu s touto Smlouvou

v následujících termínech:

a) termín zahájení provádění díla: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště,

tj. do 2.1.2024,

b) termín dokončení Díla: do 30. 04. 2024. “

Článek |||.

Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.

2. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z Dodatku, uzavřené V souladu s českým právním

řádem a Dodatkem neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejmena

Občanským zákoníkem á právními předpisy souvisejícími.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen

po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv
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\__/ úřad městského obvodu

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost

Dodatku svými níže uvedenými zaručenými elektronickými podpisy.

4. Dodatek je vyhotoven V elektronické podobě, přičemž Zhotovitel i Objednatel jej opatří zaručenými

elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání á účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

0 změně Smlouvy a o uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne

22. 04. 2024 svým usnesením č. 1867/RMOb-Sle/2226/60

Za Objednatele Za Zhotovitele

 

Mgr. Richard Vereš Ing. Jiřina Gáliková

starosta předseda představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1 — Změnový list č. 1

Příloha č. 2 — Položkový rozpočet
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