
Stavba:   Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)
Objekt:   Změnový list č. 3 Další změny vyplývající z realizace - vícepráce

Objednatel:   Regionální knihovna Teplice p.o. Lipová 796/13
Zhotovitel:   MATURE TEPLICE s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Teplice Datum:   4.4.2024

Č. Požadavek na upřesnění Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   20 719,97

3 Svislé a kompletní konstrukce   6 140,10

1

ZL 3 CS ÚRS 2024 01 
VP 311113130

Nadzákladová zeď tl do 100 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 16/20   m2 7,275 844,00 6 140,10

(2,05*2+0,75)*1,5 "zajištění stěn v m.č. 003 - prostor pod 
schodištěm   7,275

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   925,60

2

ZL 3 CS ÚRS 2024 01 
VP 644941111

Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 
mm   kus 8,000 75,60 604,80

3

ZL 3 CS ÚRS 2024 01 
VP 56245653 mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm   kus 8,000 40,10 320,80

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   11 449,25

4

ZL 3 CS ÚRS 2024 01 
VP 953961113

Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB 
nebo kamene s vyvrtáním otvoru   kus 115,000 67,30 7 739,50

(42,8/0,75)*2 "propojení staré a nové betonové desky - 
kanalizace 1.PP   114,133

Součet   114,133

115 "zaokrouhlení na ks   115,000

5

ZL 3 CS ÚRS 2024 01 
VP 13021012

tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 
505) výztuž do betonu D 10mm   t 0,015 30 000,00 450,00

115*0,2*0,617*0,001*1,05 "propojení staré a nové 
betonové desky - kanalizace 1.PP   0,015

6

ZL 3 CS ÚRS 2024 01 
VP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t 0,080 37 400,00 2 992,00

42,8*0,4*4,44*0,001*1,05 "propojení staré a nové 
betonové desky - kanalizace 1.PP   0,080

7

ZL 3 CS ÚRS 2024 01 
VP 962086110

Bourání pórobetonových příček nebo přizdívek tl do 100 
mm   m2 2,125 126,00 267,75

0,5*4,25 "vybourání zazdívky niky v m.č. 112   2,125

997 Přesun sutě   244,63

8 ZL 3 pol. 191 D1.1 VP 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace   t 0,128 1 217,50 155,84

9 ZL 3 pol. 192 D1.1 VP 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 0,128 235,14 30,10

10 ZL 3 pol. 193 D1.1 VP 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km   t 1,792 8,13 14,57

0,128 * 14   1,792

11 ZL 3 pol. 194 D1.1 VP 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07   t 0,128 344,65 44,12

998 Přesun hmot   1 960,39

12 ZL 3 pol. 195 D1.1 VP 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m   t 1,735 1 129,91 1 960,39

PSV Práce a dodávky PSV   462 792,81

714 Akustická a protiotřesová opatření   45 232,83
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Č. Požadavek na upřesnění Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

13 ZL 3 pol. 231 D1.1 VP 714123001
Montáž akustických stěnových obkladů z 
demontovatelných panelů na viditelný rošt  výtah   m2 63,000 409,36 25 789,68

(2.35+2.15)*2*15.64 "vytah - správná výměra   140,760

((2.35+2.15)*15.64)*-1 "vytah - již v SoD"   -70,380

-1.2*2.18*4   -10,464

Součet   59,916

59.92*1.05   62,916

63   63,000

14 ZL 3 pol. 232 D1.1 VP 6315093R

deska speciální akustická ze skleněných vláken  
jednostranně kašírovaná černou netkanou textílií tl 
50mm   m2 66,150 291,12 19 257,59

63*1.05   66,150

Součet   66,150

15 ZL 3 pol. 234 D1.1 VP 998714103
Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 24 m   t 0,126 1 069,54 134,76

16 ZL 3 pol. 235 D1.1 VP 998714181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 714 prováděný bez 
použití mechanizace   t 0,126 403,15 50,80

741 Elektroinstalace - silnoproud   9 344,42

17

ZL 3 CS ÚRS 2024 01 
VP 741421833

Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 
mm šikmá střecha   m 19,000 150,00 2 850,00

5+12+2 "demontáž stávajícího bleskosvodu   19,000

18

ZL 3 CS ÚRS 2024 01 
VP 741421843 Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby   kus 18,000 75,40 1 357,20

19

ZL 3 CS ÚRS 2024 01 
VP 741420011

Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm bez podpěry   m 19,000 123,00 2 337,00

20

ZL 3 CS ÚRS 2024 01 
VP 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod   kg 2,565 54,90 140,82

19*0,135   2,565

21

ZL 3 CS ÚRS 2024 01 
VP 741420024 Montáž svorka hromosvodná na konstrukce   kus 18,000 128,00 2 304,00

22

ZL 3 CS ÚRS 2024 01 
VP 35431019

svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 
vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby   kus 18,000 17,30 311,40

23

ZL 3 CS ÚRS 2024 01 
VP 998741123

Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v 
přes 12 do 24 m   t 0,005 8 800,00 44,00

763 Konstrukce suché výstavby   81 338,83

24

ZL 3 CS ÚRS 2024 01 
VP 763121622

Montáž desek tl 15 mm na nosnou kci SDK stěna 
předsazená   m2 179,263 109,00 19 539,67

(17.05+ 25.3+0.4)*2*1.8 "3np - provedení opláštění 
předstěn z desek DF tl. 15mm   153,900

-(3.51+3.65+2.5)*1.8   -17,388

Mezisoučet   136,512

(7.15+25.3+0.4*2+0.76*2+8.22)*2.0   85,980

-(2.15*2+4.0)*2.0   -16,600

Mezisoučet   69,380

-1*(8,2+1,15+6,8+0,4*2+6,8+0,95+7,15) "odpočet 
opláštění předstěn u zdiva (budou za předstěnami s 
deskami DF 15), bude proveden pouze rastr+TI   -31,850

Mezisoučet   -31,850

Součet   174,042

174,042*1.03   179,263

25

ZL 3 CS ÚRS 2024 01 
VP 59030029 deska SDK protipožární DF tl 15mm   m2 188,226 139,00 26 163,41

179,263 * 1,05   188,226

26

ZL 3 CS ÚRS 2024 01 
VP 763172415

Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 600 
x 600 mm pro příčky a předsazené stěny   kus 4,000 913,00 3 652,00

27 URS materiály online 3630802720
Dvířka revizní protipožární DK Mont RD 15 US 600×600 
mm   kus 4,000 2 588,77 10 355,08

28

ZL 3 CS ÚRS 2024 01 
VP 763221670

Montáž nosné konstrukce z UW+CW profilů 
sádrovláknitá stěna předsazená   m2 17,996 358,00 6 442,57

(3,91+3,2+1,07)*2,2 "vytvoření předstěny v 1.PP - m.č. 
007 a 019   17,996
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Č. Požadavek na upřesnění Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

29

ZL 3 CS ÚRS 2024 01 
VP 59030048 profil stěnový CW 100   m 34,012 48,70 1 656,38

17,996*1,89   34,012

30

ZL 3 CS ÚRS 2024 01 
VP 59030044 profil vodící stěnový UW 100   m 15,117 44,20 668,17

17,996*0,84   15,117

31

ZL 3 CS ÚRS 2024 01 
VP 763221672

Montáž desek tl 1 x 12,5 mm sádrovláknitá stěna 
předsazená jednoduše opláštěná   m2 17,996 141,00 2 537,44

(3,91+3,2+1,07)*2,2 "vytvoření předstěny v 1.PP - m.č. 
007 a 019   17,996

32

ZL 3 CS ÚRS 2024 01 
VP 59030914 deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm   m2 18,896 287,00 5 423,15

17,996 * 1,05   18,896

33 ZL 3 pol. 326 D1.1 VP 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m   t 2,956 1 150,51 3 400,91

34 ZL 3 pol. 327 D1.1 VP 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace   t 2,956 507,46 1 500,05

766 Konstrukce truhlářské   11 346,43

35 ZL 3 pol. 390 D1.1 VP 766660191
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m masivní dřevo polodrážka obložková zárubeň   kus 1,000 2 825,00 2 825,00

1 "změna typu dveří v m.č. 0.19, poz. 11 (nově otočné, 
levé)   1,000

36 ZL 3 pol. 410 D1.1 VP 61182307
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem 
tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm   kus 1,000 4 463,50 4 463,50

1 "změna typu dveří v m.č. 0.19, poz. 11 (nově otočné, 
levé)   1,000

37 ZL 3 pol. 401 D1.1 VP 766660717
Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou 
zárubeň   kus 2,000 225,54 451,08

2,0 "doplnění samozavíračů dle vyjádření AD - m.č. 0.03, 
ozn. dv. 12   2,000

38 ZL 3 pol. 403 D1.1 VP 5491725R
samozavírač dveří hydraulický  -protipožární - barva  
výběr dle investora   kus 2,000 1 785,40 3 570,80

39 ZL 3 pol. 418 D1.1 VP 998766103
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 12 do 24 m   t 0,022 1 230,16 27,06

40 ZL 3 pol. 419 D1.1 VP 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 
použití mechanizace   t 0,022 408,79 8,99

771 Podlahy z dlaždic   84 326,70

41 URS materiály online
LSS.DAR2Y6
64

RAKO Siena DAR2Y664 dlaždice slinutá, povrch 
glazovaný hnědá 221x221x8 mm   m2 107,000 788,10 84 326,70

776 Podlahy povlakové   28 409,61

42 ZL 3 pol. 470 D1.1 VP 28411017

PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná 
vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 
0,10%, R10, hořlavost Bfl S1   m2 46,937 603,42 28 322,72

(34,07+8,6)*1,1 "změna krytiny m.č. 303 a 309   46,937

43 ZL 3 pol. 475 D1.1 VP 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech 
v přes 12 do 24 m   t 0,113 430,63 48,66

44 ZL 3 pol. 476 D1.1 VP 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez 
použití mechanizace   t 0,113 338,31 38,23

781 Dokončovací práce - obklady   160 378,35

45 URS materiály online
LSS.DAR2Y6
63

RAKO Siena DAR2Y663 dlaždice slinutá, povrch 
glazovaný světle béžová 221x221x8 mm   m2 203,500 788,10 160 378,35

783 Dokončovací práce - nátěry   6 330,44

46

ZL 3 CS ÚRS 2024 01 
VP 783118211

Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí s mezibroušením   m2 24,923 254,00 6 330,44

(1,3+0,04)*(1,97+0,04)*2-(0,7*1,45+0,12*1,45)*2 "dveře 
04/L - sjednocení povrchové úpravy vnitřních dveří   3,009

(1,3+0,04)*(1,97+0,04)*2-(0,7*1,45+0,2*1,45)*2 "dveře 
05/L   2,777

(0,9+0,04)*(1,97+0,04)*2*2 "dveře 06/L a 06/P   7,558
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Č. Požadavek na upřesnění Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

(0,8+0,04)*(1,97+0,04)*2 "dveře 07/P   3,377

(0,9+0,04)*(1,97+0,04)*2 "dveře 08/P   3,779

(1,1+0,04)*(1,90+0,04)*2 "dveře 10/L   4,423

Součet   24,923

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy   36 085,20

47

ZL 3 CS ÚRS 2024 01 
VP 786616310

Montáž zastiňujících rolet dřevěných výklopných s 
vyklápěcím zařízením do 2 m2   kus 4,000 1 020,00 4 080,00

4 "0.01 - přípočet elektricky ovládaných stínících rolet   4,000

48

ZL 3 CS ÚRS 2024 01 
VP 63128000

roleta látková zipscreen systém box š 100mm ovládaná 
základním motorem včetně příslušenství plochy do 
1,0m2   m2 1,999 15 900,00 31 784,10

(0.66*0.7*4)*1.03*1,05 "0.01 - přípočet elektricky 
ovládaných stínících rolet   1,999

Součet   1,999

49 ZL 3 pol. 519 D1.1 VP 998786103
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 
objektech v přes 12 do 24 m   t 0,026 5 902,54 153,47

50 ZL 3 pol. 520 D1.1 VP 998786181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez 
použití mechanizace   t 0,026 2 601,12 67,63

Celkem   483 512,78
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Stavba:   Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)
Objekt:   Změnový list č. 3 Další změny vyplývající z realizace - méněpráce

Objednatel:   Regionální knihovna Teplice p.o. Lipová 796/13
Zhotovitel:   MATURE TEPLICE s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Teplice Datum:   4.4.2024

Č. Požadavek na upřesnění Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D3 Zařízení 3 - WC   -525,45

1 ZL 3 pol. 68 D1.4b MP specifikace.9
Talířový ventil kovový odvodní pr. 125 vč. montážního 
kroužku pr. 125   ks -1,000 214,70 -214,70

-1 "odpočet nuceného větrání m.č. 110   -1,000

2 ZL 3 pol. 69 D1.4b MP 751322012 Montáž talířového ventilu pr. 125   ks -1,000 169,50 -169,50

-1 "odpočet nuceného větrání m.č. 110   -1,000

3 ZL 3 pol. 72 D1.4b MP
specifikace.1
1 Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 127   m -0,500 169,50 -84,75

-0,5 "odpočet nuceného větrání m.č. 110   -0,500

4 ZL 3 pol. 73 D1.4b MP 751537112 Montáž ohebné hadice pr. 127   m -0,500 113,00 -56,50

-0,5 "odpočet nuceného větrání m.č. 110   -0,500

HSV Práce a dodávky HSV   -22 240,15

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   -21 251,48

5 ZL 3 pol. 77 D1.1 MP 612331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně   m2 -16,360 239,12 -3 912,00

-1*(3.2+1.07*2)*2.0   "007 - nahrazení omítek 
provětrávanou předstěnou   -10,680

-1*(2.64+0,1*2)*2.0 "019 "   -5,680

Součet   -16,360

6 ZL 3 pol. 78 D1.1 MP 61282101R
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 
zdivo prováděná ručně  -strop+zdivo   m2 -16,360 903,02 -14 773,41

-1*(3.2+1.07*2)*2.0   "007"   -10,680

-1*(2.64+0,1*2)*2.0 "019 "   -5,680

Součet   -16,360

7 ZL 3 pol. 79 D1.1 MP 61282104R Vnitřní  cementový -sanační  postřik  prováděná ručně   m2 -16,360 156,85 -2 566,07

-1*(3.2+1.07*2)*2.0   "007"   -10,680

-1*(2.64+0,1*2)*2.0 "019 "   -5,680

Součet   -16,360

998 Přesun hmot   -988,67

8 ZL 3 pol. 195 D1.1 MP 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m   t -0,875 1 129,91 -988,67

PSV Práce a dodávky PSV   -295 784,00

763 Konstrukce suché výstavby   -41 269,53

9 CS ÚRS 2024 01 763121621
Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna 
předsazená   m2 -212,100 79,20 -16 798,32

-1*(17.05+ 25.3+0.4)*2*1.8 "3np - odpočet opláštění SDK 
předstěn   -153,900

-1*-(3.51+3.65+2.5)*1.8   17,388

Mezisoučet   -136,512

-1*(7.15+25.3+0.4*2+0.76*2+8.22)*2.0   -85,980

-1*-(2.15*2+4.0)*2.0   16,600

Mezisoučet   -69,380

Součet   -205,892

-205.89*1.03   -212,067

-212.1   -212,100

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

   Strana 5  z 6



Č. Požadavek na upřesnění Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

10 CS ÚRS 2024 01 59030021 deska SDK A tl 12,5mm   m2 -222,705 94,30 -21 001,08

-212,1 * 1,05   -222,705

11 ZL 3 pol. 326 D1.1 MP 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m   t -2,093 1 150,51 -2 408,02

12 ZL 3 pol. 327 D1.1 MP 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace   t -2,093 507,46 -1 062,11

766 Konstrukce truhlářské   -23 993,59

13 ZL 3 pol. 396 D1.1 MP 766660311
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky 
do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou   kus -1,000 2 825,00 -2 825,00

-1 " 11/P - odpočet posuvných dveří v m.č. 0.19   -1,000

14 ZL 3 pol. 411 D1.1 MP 61182350

zárubeň jednokřídlá obložková na pozdro s laminátovým 
povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 
2100mm   kus -1,000 5 763,00 -5 763,00

-1 " 80/197  -11 - odpočet posuvných dveří v m.č. 0.19   -1,000

15 ZL 3 pol. 398 D1.1 MP 55331612
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 
800mm standardní rozměr  poz. 11/P   kus -1,000 8 350,70 -8 350,70

-1 "odpočet posuvných dveří v m.č. 0.19   -1,000

16 CS ÚRS 2024 01 61140718 elektrický motor řetězový ke střešním oknům   kus -1,000 6 950,00 -6 950,00

-1 "odpočet elektrického ovládání - výlez na střechu z 
půdního meziprostoru   -1,000

17 ZL 3 pol. 418 D1.1 MP 998766103
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 12 do 24 m   t -0,064 1 230,16 -78,73

18 ZL 3 pol. 419 D1.1 MP 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 
použití mechanizace   t -0,064 408,79 -26,16

771 Podlahy z dlaždic   -75 931,48

19 ZL 3 pol. 458 D1.1 MP 59761406

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 
25ks/m2   m2 -107,000 709,64 -75 931,48

97.2*1.1   106,920

Součet   106,920

-1*107   -107,000

776 Podlahy povlakové   -37 568,43

20 ZL 3 pol. 471 D1.1 MP 28411069
linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, 
zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1   m2 -46,937 797,78 -37 445,40

-1*(34,07+8,6)*1,1 "odpočet krytiny m.č. 303 a 309   -46,937

21 ZL 3 pol. 475 D1.1 MP 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech 
v přes 12 do 24 m   t -0,160 430,63 -68,90

22 ZL 3 pol. 476 D1.1 MP 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez 
použití mechanizace   t -0,160 338,31 -54,13

781 Dokončovací práce - obklady   -108 998,67
23 ZL 3 pol. 478 D1.1 MP 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2   m2 -203,500 535,62 -108 998,67

-1*185*1.1   -203,500

Součet   -203,500

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy   -8 022,30

24 ZL 3 pol. 517 D1.1 MP 786624111
Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných 
otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích   m2 -2,855 1 113,05 -3 177,76

-1*(0.66*0.7*6)*1.03 "0.01 - odpočet manuálních žaluzií   -2,855

Součet   -2,855

25 ZL 3 pol. 518 D1.1 MP 61124345R žaluzie hliníková  k střešním oknům   m2 -2,998 1 610,25 -4 827,53

-1*2,855*1.05 "0.01 - odpočet manuálních žaluzií   -2,998

Součet   -2,998

26 ZL 3 pol. 519 D1.1 MP 998786103
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 
objektech v přes 12 do 24 m   t -0,002 5 902,54 -11,81

27 ZL 3 pol. 520 D1.1 MP 998786181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez 
použití mechanizace   t -0,002 2 601,12 -5,20

Celkem   -318 549,60
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