Dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo — ,, Diagnostika silnic a mostu oblast Zapad 2024 *“ 11/396 Vémyslice — TuleSice

(::islo smlouvy objednatele: 84/2024/99 Cislo smlouvy zhotovitele: V245012
Cislo dodatku €. 1 objednatele: 362/2024/99

Dodatek €. 1 ke smlouvé o dilo
Diagnostika silnic a mostu oblast Zapad 2024 (I11/396 Vémyslice — TuleSice)

OBJEDNATEL

Sprava a udrZba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

sidlem Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno ICO: 709 32 581

zapsana v OR u Krajského soudu v Brn¢ sp. zn. Pr 287

zastoupena Be. Romanem Handkem, feditelem

a

ZHOTOVITEL

Silni¢ni vyvoj a laboratof, s. r. o. 5

sidlem Olomoucka 704/174, 627 00 Brno 1CO: 28279 174

zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brné sp. zn. oddil C, vlozka 58267

zastoupena Ing. Petrem Meluzinem, jednatelem

L

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ¢l. VII. odst. 3. smlouvy o dilo uzaviené dne 26. 2. 2024 (dale jen
,,smlouva“) dohodli na tomto dodatku ¢. 1.

Zduvodnéni:  Objednatel a zhotovitel se dohodli Ze, nebude realizovana cast dila, konkrétné polozka soupisu
praci ¢. 8 ,Rozbor podloZi zeminy“ v poctu 1 ks a polozka €. 9 ,,Vyhodnoceni mnoZstvi
polyaromatickych uhlovodiki — PAU®“ vpocétu 2 ks, z divodu nedostateného mnozstvi
vhodného materidlu v provedenych vyvrtech. Ostatni polozky zlstavaji nezménény.

II.

Ob¢ smluvni strany se timto dodatkem dohodly na zméné pftilohy €. 2 a 3, kterd se méni a jejich nové znéni jsou
prilohou tohoto dodatku.

III.

Ostatni ujednani smlouvy zlistavaji v platnosti.

Tento dodatek €. 1 se uzavira elektronicky.

Tento dodatek €. 1 je uzavien dnem podpisu druhou smluvni stranou a u¢inny dnem zvetejnéni v registru smluv.
Dodatek ¢. 1 podléha povinnosti zvefejnéni dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach wGc¢innosti
nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozd¢jsich

predpist. Zvetejnéni dodatku €. 1 zajisti objednatel.

Nedilnou soucasti tohoto dodatku je: pfiloha €. 2 — soupis silnic
priloha ¢. 3 — kalkulace ceny praci diagnostického prizkumu - soupis praci

V Brné, dne 6.5.2024 V Brné, dne 7.5.2024
Ing. Petr Meluzin Bc. Roman Hanak
Silni¢ni vyvoj a laboratof, s. r. o. feditel

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
prispévkova organizace kraje
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Dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo — ,, Diagnostika silnic a mostu oblast Zapad 2024 11/396 Vémyslice — Tulesice

(:Iislo smlouvy objednatele: 84/2024/99
Cislo dodatku €. 1 objednatele: 362/2024/99

priloha €. 2 — soupis silnic

Diagnostiky silnic a mostti obl. Zapad 2024
REKAPITULACE

Cislo smlouvy zhotovitele: V245012

P Ndzev stavby Cena DGN Cena DGN
" | (stanic¢eni, mistopis) K¢ bez DPH K¢ vé. DPH
11/396 Vémyslice - Tulesice
2 | 11/396 km 9,550 - 12,050, extravildn mezi obcemi TuleSice - 68 100,00 82 401,00
Vémyslice
CELKEM (K¢) 68 100,00 82 401,00
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Dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo — ,, Diagnostika silnic a mostu oblast Zapad 2024 11/396 Vémyslice — Tulesice

Cislo smlouvy objednatele: 84/2024/99
Cislo dodatku . 1 objednatele: 362/2024/99

Cislo smlouvy zhotovitele: V245012

ptiloha €. 3 —kalkulace ceny praci diagnostického prizkumu - soupis praci

11/396 Vémyslice - Tulesice

povoleni) pro cely usek

Cena celkem bez DPH (Kc)

délka (m) sitka (m) plocha (m2)
2500 7 17500
Pol. | Ndzev polozky Jedn. | Vyméra Cena/ledn. (K¢) | Cena celkem (K¢&)
1. |[Vizudlni prohlidka se zaznamem poruch kpl. 1
2. | Fotodokumentace kpl. 1
Razova zatéZovaci zkouska véetné vypoctu
3. | zbytkové doby Zivotnosti vozovky a tloustky ks 100
zesileni
4. |Jadrovy vyvrt ks 13
5. |Vrtana sonda ks 5
6. | Kopand sonda ks 1
7. | Rozbor asfaltové smési ks 6
8. | Rozbor podlozni zeminy ks 5
9 Vyhodnoceni mnozstvi polyaromatickych ks 10
" | uhlovodikd - PAU
10. Vypracovani zpravy a navrh technologie ks 1
rekonstrukce
11, Dopravni zabezpeceni (v€. zajisténi potfebnych kpl. 1

68 100,00

Pozn.:

Sil. 11/396 km 9,550 - 12,050, extravilan mezi obcemi Tulesice - Vémyslice (celk. dl. 2500 m)
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