	

D o d a t e k   č. 3 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO
                                               
č. zhotovitele: SOD 00200763			       č. objednatele: SML 2023-012.03-Ko 

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky:    „Přerov, Jižní čtvrť I. – oprava kanalizačních stok“


I. Smluvní strany

1.1.  Objednatel:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: Mgr. Eduardem Kavalou, předsedou představenstva společnosti 
IČO			: 476 74 521
DIČ			: CZ476 74 521
Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxx	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)


1.2.  Zhotovitel:	
OHLA ŽS, a.s.
Statutární zástupce	: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize Východ a 
Ing. Jiří Calábek, MBA, manažer výrobní divize Východ, ředitel oblasti Střední Morava, oba na základě pověření
[bookmark: _GoBack]IČ			: 463 42 796
DIČ			: CZ 463 42 796  
Bankovní účet		: xxxxxxxxxx  
Telefon		: +420 585 100 333
E-mail			: divizevychod@ohla-zs.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce č 695
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany mezi sebou uzavřeli dne 01.07.2023 smlouvu č. zhotovitele: SOD 00200763 smlouvu objednatele č. SML 2023-012-ko, jejímž předmětem je realizace opravy kanalizačních stok. 


II. Předmět dodatku 

Na základě požadavku objednatele se mění čl. V. Cena za dílo,  v tomto znění: 








V. Cena za dílo

Celková cena díla sjednává ve výši určené podle skutečného rozsahu řádně provedeného plnění Zhotovitele na Díle a jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu obsaženém v doplnění Cenové nabídky. Méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny v soupisech prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.


	Původní cena
	16 390 827,38 Kč bez DPH

	Cena díla dle dodatku č. 2
	17 382 779,21 Kč bez DPH

	
	

	Méněpráce celkem
	- 476 730,73 Kč bez DPH

	Vícepráce celkem
	638 852,83 Kč bez DPH

	Nová celková cena díla
	17 544 901,31 Kč bez DPH



Výše uvedenou maximální výši ceny Díla ani jednotkové ceny dle Cenové nabídky není možno překročit bez uzavření dodatku k této Smlouvě o dílo. 	


XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 3

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 16.5.2023 nedotčená a tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SOD00200763 ze dne 16.5.2023

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podpínek a její autentičnost potvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 3 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha č. 1 – Doplnění cenové nabídky (Rozpočty změnových listů – ZL 04, ZL 05) 

V Olomouci dne 30.4.2024                                             V Přerově dne 30.4.2024	

Za zhotovitele:    						Za objednatele:


………………….……………                                              ..………………………………
Ing. Jaromír Pelinka, MBA						Mgr. Eduard Kavala
ředitel divize Východ 					         	předseda představenstva



………………….……………  
Ing. Jiří Calábek, MBA
ředitel oblasti Střední Morava
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