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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-024, která nabyla účinnosti

dne 12.9.2023
(SMVS: 107V692002301)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel OŘS AHNM

Tel.: 206 211, 724 801 149
E-mail:
E-mail pouze pro fakturaci: fakturace@army.cz
Datová schránka: hjyaavk
Datová schránka pouze pro fakturaci: ukbwcxd
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Marek Hampl (technický dozor objednatele)

Ing. Vladimír Baleka, (technický dozor objednatele)

Tomáš Olšina (technický dozor objednatele)
tel.:
Ing. Josef Kamenišťak (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb
AHNM)
tel.:
společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo TDO“

BIM koordinátor: Ing. Imrich Vincúr, tel.:
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „Objednatel“)

a

Arch.Design, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43305
Sídlo: Sochorova 3262/23, 616 00 Brno
IČO: 25764314
DIČ: CZ25764314
Zastoupená: Ing. Ivo Kovalíkem, jednatelem
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: 27-0504190207/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických: Ing. Jakub Kapsa, jednatel, tel.:
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- vedoucí projekčního týmu:
E-mail:
Koordinátor BOZP:

Datová schránka: s7ucc2n
Adresa pro doručování: Sochorova 3262/23, 616 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-
2022-02 uzavřené dne 8.9.2023, která nabyla účinnosti dne 12.9.2023 na zhotovení inženýrsko-
projektových prací pro stavbu „Olomouc, Bystrovany – skladová a distribuční hala – výstavba -
PD“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1
Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o
vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související
vypuštění méněprací, které nebudou Zhotovitelem provedeny a prodloužení termínu plnění 2., 3. a 4.
etapy Díla.

Článek 2
Předmět dodatku

2.1. V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „ Olomouc, Bystrovany – skladová a
distribuční hala – výstavba - PD“ dle odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „Projektová
dokumentace“) vznikla v souvislosti s požadavkem vzneseným na TER uživatelem potřeba
úpravy a doplnění projektové dokumentace o následující změny:
- změna mobilních posuvných regálů na stacionární,
- zrušení automatického dopravníkového systému,
- doplnění technologie na úpravu a balení pitné vody,
- přesun revizního místa zvedacích zařízení,
- rozšíření stávajícího objektu č. 34 o prostory potřebné pro systémy BS a ochrannou směnu,
- doplnění vykládací rampy.
Tyto projektové práce, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli před zahájením prací na
Projektové dokumentaci předpokládat, jsou nezbytné pro splnění záměru uživatele na užívání
objektu (dále jen „vícepráce“).

2.2. Mezi Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou
Zhotovitelem realizovány některé práce a činnosti obsažené v cenové kalkulaci (dále jen
„méněpráce“).

2.3. Předmět Smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány v příloze
„Cenová kalkulace“ včetně jejich finančního ocenění, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí
dodatku č. 1 a podle těchto příloh činí:
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             cena víceprací: 
                    +  4 023 588,80 Kč vč. DPH (3 325 280,00 Kč bez DPH, 698 308,80 Kč 21% DPH) 
             
  cena méněprací: 

          - 308 550,00 Kč vč. DPH (- 255 000,00 Kč bez DPH, - 53 550,00 Kč 21% DPH) 
  
              tj.  navýšení  o: 
                   3 715 038,80 Kč vč. DPH (3 070 280,00 Kč bez DPH, 644 758,80 Kč 21% DPH). 
 
 
 
2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1., 3. 2. a 3. 3.  čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním: 

„ 3.1. Smluvní strany se  dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, 
a to ve výši: 

13 570 280,00 Kč bez DPH 
(slovy: třináct milionů pět set sedmdesát tisíc dvě stě osmdesát korun českých bez DPH). 

 

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této 
smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2.5 nebo 2. 6. čl. 2 
Smlouvy. 

3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy, resp. dodatku č. 
1,  je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 2 849 758,80 Kč  

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 16 420 038,80 Kč 
(slovy: šestnáct milionů čtyři sta dvacet tisíc třicet osm korun českých osmdesát haléřů včetně 

DPH). 

3.3. Celková cena za Dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 Smlouvy se skládá z ceny: 
a) za 1. etapu díla  

 925 000,- Kč bez DPH 
 194 250,- Kč DPH 21% 
 1 119 250,- Kč včetně DPH 
 (slovy: jeden milion sto devatenáct tisíc dvě stě padesát korun českých včetně DPH) 
 

b) za 2. etapu díla  
 3 185 992,00,- Kč bez DPH 
 669 058,32,- Kč DPH 21% 
 3 855 050,32,- Kč včetně DPH 

  (slovy: tři miliony osm set padesát pět tisíc padesát korun českých třicet dva haléřů včetně   
DPH) 

 
c) za 3. etapu díla  

 3 982 489,00,- Kč bez DPH 
 836 322,69,- Kč DPH 21% 
 4 818 811,69,- Kč včetně DPH 

    (slovy: čtyři miliony osm set osmnáct tisíc osm set jedenáct korun českých šedesát devět  
haléřů včetně DPH) 
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d) za 4. etapu díla  
 4 579 863,00,- Kč bez DPH 
 961 771,23,- Kč DPH 21% 
 5 541 634,23,- Kč včetně DPH 

        (slovy: pět milionů pět set čtyřicet jeden tisíc šest set třicet čtyři korun českých dvacet tři 
haléřů včetně DPH)“ 

 
 

e) za 5. etapu díla  
                      696 936,00,- Kč bez DPH 
 146 356,56,- Kč DPH 21% 
 843 292,56,- Kč včetně DPH 

(slovy: osm set čtyřicet tři tisíc dvě stě devadesát dva korun českých padesát šest haléřů 
včetně DPH) 

 
f) za 6. etapu díla  

                      200 000,00,- Kč bez DPH 
 42 000,00,- Kč DPH 21% 
 242 000,00,- Kč včetně DPH 
(slovy: dvě stě čtyřicet dva tisíc korun českých včetně DPH) 
 

 
2.5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 3., 4. 4. a 4. 6. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním: 

 
„4.3. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel předá do 330 

kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 
smlouvy. 

   4.4. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 3. etapy Díla Zhotovitel předá do 390 
kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 
smlouvy. 

   4.6. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 4. etapy Díla Zhotovitel předá do 445 
kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 
smlouvy.“ 

 
2.6. Dodatkem č. 1 se nahrazuje v odst. 6. 2. písmeno d) čl. 6 Smlouvy stávající text následujícím 

zněním:  
 
„ d)  číslo Smlouvy (6440-OŘS3-2022-024) a datum jejího uzavření (nabytí účinnosti)“; 

            
a doplňuje se o nový text písmena j) : 
 
„ j) číslo NS: 644000, AP: 94“. 

 
a současně se ruší odst. 6.4. čl. 6 Smlouvy, který se nahrazuje zněním: 
 
„6.4. Faktura bude Objednateli doručena elektronicky, a to datovou zprávou do datové schránky 

Objednatele nebo na e-mailovou adresu Objednatele, určené pouze pro fakturaci, uvedené 
v záhlaví této Smlouvy. Na faktuře musí být uvedeno: NS: 644000, AP 94, SML 6440-
OŘS3-2022-024. Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A; 
UBL 2.1 ISO/IEC nebo UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální 
velikost 20 MB a bude obsahovat vždy jednu fakturu s příslušnými přílohami.“ 
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Článek 3 

    Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
 

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: 
Příloha č. 1 -  Cenová kalkulace – počet stran: 1 

 
3.3.  Dodatek č. 1  je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní   

        strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými  
        podpisy.   

 
3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1. 

 
3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění dle zákona o registru smluv. 
  
 
 
 
 

 
              Za Objednatele:                                                                             Za Zhotovitele: 
 
          Mgr. Tomáš Urbánek                                                                        Ing. Ivo Kovalík 
ředitel Odboru řízení staveb AHNM                                                                  jednatel 
                                                                                                                       Arch.Design, s.r.o. 
                                                                                                                        
 
      podepsáno elektronicky                                                                   podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
 
            
 

Ing. Ivo 
Kovalík

Digitálně podepsal 
Ing. Ivo Kovalík 
Datum: 2024.05.02 
14:34:25 +02'00'

Mgr. 
Tomáš 
Urbánek

Digitálně podepsal 
Mgr. Tomáš 
Urbánek 
Datum: 2024.05.09 
14:16:59 +02'00'




