
MmM Z_OI_013

Změnový list č. 1 ze dne 23.04.2024

Název stavby: Chanov bl. 10 - výměna stoupacího potrubí studené vody a osazení 13ks 
vodoměrů do obývaných bytů

Číslo smluvního vztahu: obj 303/01/2024

Název části stavby (PS, SO):

Objednatel:

Statutární město Most
Radniční 1/2 
434 01 Most 
IČO: 00266094

Zhotovitel:

ZPS Stavební s.r.o.
Dolní Jiřetín 13 
434 01 Most 
IČO: 08012202

Na základě oznámení prejektanta/zhetevitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bedn-4r9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvm-cemt/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
dokončení prací do 30.04.2024

Nové řešení:
dokončení prací do 14.06.2024

Zdůvodnění změny:
Po vstupu do sklepů bylo zjištěno poškození ležatého potrubí kanalizace, jehož opravu zajišťuje správa sídliště 
Chanov. Ve sklepních prostorech je množství nečistot a nelze provádět požadované práce. Práce budou provedeny 
ihned, jakmile proběhne oprava kanalizace a vyčištění sklepů.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: —

Vliv změny na smluvní cenu: ane/ne

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 94 533,79 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH: —

Nová cena díla bez DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 30.04.2024

Nový termín dokončení díla: 14.06.2024
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení)

Datum: 23.04.2024 Podpis

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 23.4.2024

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jmé

Příloha změnového listu:

ZPS Stav
Dolní J

434 01 H
IČO: 0

Podpi

Datum:
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