DODATEK  Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PROJEKČNÍ PRÁCE
Č. 2/2024

dle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL:		Město Valašské Klobouky
se sídlem: 		Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky
IČ			00284611
DIČ			CZ00284611
jednající 		Josef Bělaška, starosta

Jako objednatel na jedné straně

ZHOTOVITEL:		MARCELA SEDLÁŘOVÁ
se sídlem		xxxxxxxxxxxxxxxxx, 763 02 Zlín-Malenovice
IČ			65795954
[bookmark: _GoBack]DIČ			xxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení	xxxxxxxxxxxxxxxxx
Jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel) 



Článek I. 
Účel dodatku

Dodatek č. 1 smlouvy č. 2/2024  se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínů splnění dílčích částí Díla a změny termínu splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo –

„VALAŠSKÉ KLOBOUKY – REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ – ULICE LUČNÍ – 3.ETAPA,,  



Článek II.
Změny ve smlouvě

Smluvní strany se dohodly změnit čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo na projekční práce ze dne 10. 1. 2024, č. 2/2024, který nově zní takto: 

2.   Zpracování díla proběhne v těchto etapách:
A) Dokumentace pro stavební povolení - 8 měsíců od podpisu smlouvy, předání 1x v listinné formě
B) Dokladová část - zajištění dokladů a závazných stanovisek dotčených orgánů a správců sítí potřebná pro vydání stavebního povolení – 11 měsíců od podpisu smlouvy
C) Inženýrská činnost - zajištění vydání právoplatného stavebního povolení – 14 měsíců od podpisu smlouvy
D)  Dokumentace pro zadání stavby, položkové rozpočty stavby – 14 měsíců od podpisu smlouvy,   předání 6x v listinné formě + 1x v digitální formě /pdf/

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v platném znění.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Valašské Klobouky ze dne 15. 04. 2024, č. usnesení: RM/37/190/2024


Ve Valašských Kloboukách dne	30. 04. 2024	                Ve Zlíně dne 30. 04. 2024
 



………………………………………………				…………………………………………………
         Josef Bělaška, starosta		                               Marcela Sedlářová                       
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