
dílo „Zhotovení projektu stavby“
Název zakázky: „Oprava výhybek v ŽST Hněvice (PD)“

Číslo registru VZ: 

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město 
IČ DIČ: C
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 

Martinem Kašparem, ředitelem Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, na základě 
pověření č. 2652 ze dne 22.02.2019

dresa pro zasílání smluvní k
Správa železnic, státní organizace
Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 Ústí nad Labem 

dresa pro zasílání daňových dokladů
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubi
Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:

(dále jen „ “)

číslo smlouvy č. j. SŽ OŘ UNL

se sídlem: Hviezdoslavova 614/16, 400 03 Ústí nad Labem

IČ , DIČ:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským Ústí nad Labem,

oddíl , vložka 

bank. spojení: , č. účtu: 

Michal Černý, jednatel

Korespondenční adresa: Hviezdoslavova 614/16, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „ “)

číslo smlouvy:

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „ “) § 2586 a násl. zák
č. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k na základě 
zákona č. akciové společnosti České dráhy, státní organizaci 
Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů splňuje veškeré podmínky a 
požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 

v ní obsažené.

prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit v ní 
obsažené.

Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 
jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 
své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu

Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného díla, které jsou 

Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 
mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této 
Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“)

ÚČEL SMLOUVY

Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky č. j. 
SŽ OŘ UNL svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou 

zakázku ev. č. názvem „Oprava výhybek v ŽST Hněvice (PD)“ 
(dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro 
plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.

Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

je Objednateli splnění předmětu Veřejné 
zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací 

abídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním 
podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv 
pochybností to znamená, že:

v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 
budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 
účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

Zhotovitel je vázán svou abídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úp
vzájemných vztahů vyplývajících z této Sm uvy použije subsidiárně
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PŘEDMĚT NĚNÍ

provést dílo spočívající 
zhotovení uvedené v příloze č. Zvláštních 
technických podmínkách této Smlouvy, a předat je a dále se zavazuje, 
že zajistí občasný výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude 
zajištěn soulad provádění Stavby s ověřeným a projednaným Projektem Součástí 
rojektu budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fáz
přípravy, tj. při zpracování p , a to v souladu se zákonem č. 30
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v příloze č. b) Všeobecné technické 
podmínky.

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinno
provedení díla

bjednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a za řádně ý
předaný zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou 

díla, která představuje za zpracování ve výši dle 
přílo č. 3 této Smlouvy, přičemž maximální celková C díla

díla Kč

šest set osmdesát tisíc korun českých

Smluvní strany se dohodly, že stane li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
§ 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 

finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 

souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 
dílo nebo jeho jednotlivé části termínech uvedených 
obsaženém v říloze č. této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“).

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 

použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že hotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu ust § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 
Tzn., ž vůči bjednateli při změně okolností právo domáhat 
se obnovení jednání o mlouvě ani zvýšení dílo ani zrušení 

§ 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo
li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

Místem plnění projektu stavby je: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

V případě přenesené daňové povinnosti Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s 
tím, že Objednatel uhradí Zhotoviteli vystavenou fakturu dělenou platbou, 
rozdělenou na základ daně a částku odpovídající DPH, ze dvou různých účtů.

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou 
nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé 
společně a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) 

ašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, 
jakož i všechny Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a 

vovat daňové doklady faktury za činnosti vykonávané v 
případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou 



DÍLO „Oprava výhybek v ŽST Hněvice (PD)“
Zhotovení 

je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dok
ifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 

poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty). Zmocnění vedoucího společníka musí být ve smlouvě či jiném 
dokumentu obsaženo. Vedoucí společník musí být určen po celou dobu trvání 
účasti společnosti dodavatelů ve zadávacím řízení, resp. při plnění smluv 
uzavřených na základě rámcové dohody. Případná změna vedoucího společníka 
musí být oznámena zadavateli spolu se sdělením souhlasu ostatních společníků. 
Účinnost změny vedoucího společníka vůči zadavateli nastává uplynutím třetího 
pracovního dne po doručení oznámení o této změně.

ZÁRUKY ZHOTOVITELE

Bankovní záruka za provedení díla čl. 1 Obchodních podmínek za zpracování 
není u této zakázky požadován . Cena za zpracování 

říloze č. této Smlouvy

ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ COMPLIENCE DOLOŽKA A ETICKÉ ZÁSADY

Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 
hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byl
uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 
1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere po
této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím 
související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 
jednotlivé prvky odpovědného zadávání uveden následujících ustanovení tohoto 
článku smlouvy.

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci díla pro Objednatele zajistil 
rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s
následovně:

s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 
Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká 
je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu 
předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní 
dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery 
Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat 
splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní 

nymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či 
obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní 
však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce 

it smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý
byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní 
dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý 
en, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele 

stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v 
této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě 
postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých 
činnostech s ní souvisejících. Každá ze Smluvních st
souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot 
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druhé Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, 
a jsou uveřejněny na webových stránkách Smluvních stran.

Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na 
webových stránkách: 

STŘET ZÁJMŮ, POVI
UKRAJINĚ

Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná 

vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 

kcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím 
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 
obchodní společnosti.

Zhotovitel prohlašuje, že:

on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vzta
zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje 
nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající 
do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 
odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 
měrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) 

a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a 
písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) 
až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu

on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady 
(EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 8.5 
této Smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“).

li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce .2 této 
Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené
ohledu na právní formu tohoto sdružení.

Přestane li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 
splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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tovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s 
ařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních 

vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 
března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
prováděcích předpisů k těmto nařízením.

se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 
drží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 

nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich 
prospěch.

Ukáží li se prohlášení Zho .2 této Smlouvy jako 
nepravdivá nebo poruší li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 8.4. 
nebo povinnosti dle odstavců 8.5 nebo 8.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé 
porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny díla 
(Cena bez DPH) sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

ožné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu

Dle ustanovení odst. 10.5 Obchodních podmínek je – daňového
dokladu třicet (30) dnů od doručení řádného daňového dokladu Ob

Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost 
před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy 
právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní 
strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdy že mezi smluvními 
stranami neplatí ust § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z této smlouvy trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní stra hlasí. 

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či bo jejich část na třetí
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z 
odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před 
ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další 
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ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti 
této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

onicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v regi
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 
Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 

Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
o Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo 

uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která 
by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
uvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského 
zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které 
nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, 
která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy
znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pok
důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez 
ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi 
Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před 
uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím 
nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího 
přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za 
obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést,
že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 
504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 
tajemství.

zavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se zhotovi
zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako

í a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli.
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Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. 
li Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v 

, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

oučást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. Obchodní podmínky

Příloha č. Technické podmínky: 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

Všeobecné technické podmínk pro projektové 
ntace OŘ Ústí n.

Zvláštní technické podmínky

Příloha č. díla

Příloha č. Harmonogram plnění

Příloha č. Oprávněné osoby

Příloha č. Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 7 dodavatelů

mluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

……………………………………… ………………………………………

Ing. Martin Kašpar Michal Černý DiS.
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace 



Příloha č. 1

Obchodní podmínky pro projektové dokumentace



Příloha č.

Obchodní podmínky

zhotovení stavební
povolení a uzemní rozhodnutí
Projektové dokumentace pro provádění

výkon autorského



POJMŮ
VŠEOBECNÉ

PLNĚNÍ
PŘI VÝKONU AUTORSKÉHO

OPRÁVNĚNÉ
PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTĚ
PODDODAVATELÉ
PŘEDÁNÍ PŘEVZETÍ DÍLA
CELKOVÁ DÍLA
PLATEBNÍ PODMÍNKY
BANKOVNÍ ZÁRUKA PROVEDENÍ DÍLA
BANKOVNÍ ZÁRUKA ODSTRANĚNÍ DÍLA
VLASTNICKÁ PRÁVA UŽÍVACÍ PRÁVA
ZMĚNY DÍLA
ODPOVĚDNOST ŠKODU ZPROŠTĚNÍ JEJÍ NÁHRADĚ
ODPOVĚDNOST ZÁRUKY

ODSTOUPENÍ
ODSTOUPENÍ NÁROKY
ŘEŠENÍ SPORŮ



Obchodní podmínky Smlouvě všechna práva
neupravené Smlouvě.

POJMŮ
Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či

uvedených Smlouvě příloh) nevyplývá mají v těchto
Obchodních podmínkách Smlouvě velkým počátečním písmenem význam uvedený
níže:

Bankovní
záruka

finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012
občanského zákoníku, vydána českou českou

oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání
zahraniční (kreditní institucí) sídlem členském státu 
EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“)
zahraniční (kreditní institucí) sídlem členském státu 
EU působící v České republice na základě práva volného pohybu 
služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch
oprávněného; bankovní záruka vydána zahraniční 
bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby postavení Objednatele v případě 
čerpání z bankovní záruky a vymáhání jeho práv z bankovní záruky

méně výhodné, než v případě čerpání
vymáhání bankovní záruky vydané českou bankou (tj. zejména, že 
rozhodné právo, postup čerpání a proces vymáhání nejsou méně
výhodné) a že dodatečné náklady s tím spojené hradí plně

např. potvrzením záruky českou bankou. V této 
souvislosti si Objednatel v případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat 
Zhotovitele k prokázání takových skutečností, včetně doložení 
příslušných dokladů.

Díla celkový součet zpracování výkon
autorského

části Díla částka, přílohy Rozpis Ceny Díla 
Část Díla předaného rámci některé Dílčích

zpracování
celková částka zpracování uvedená příloze

rozpis Ceny Díla

Část Díla plnění připadající plnění určitou Dílčí
v případě, že Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, tak se Částí Díla
rozumí celé Dílo

zahájení
prací

označené plnění „Den zahájení prací“,
nevyplývá

Dílčí časový úsek určený plnění poskytnutí určité
Části Díla

Dílo znamená plnění, kterým se rozumí zpracování výkon
autorského dozoru v souladu se Smlouvou či podle okolností věci
všechna tato plnění část

pro stavební
povolení

plnění

dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení staveb ve
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle
vyhlášky č. příloha

představuje grafické znázornění předpokládaného provádění
Díla, skládající ednotlivých Dílčích přiložené Smlouvě

příloha armonogram plnění/Rozpis Ceny Díla.



Interní
předpisy

Nabídka

Obchodní
podmínky

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v příloze Smlouvy
Všeobecné é podmínk kterými
prokazatelně seznámen nebo se kterými se byl 
seznámit

nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na Veřejnou
zakázku

tento dokument, tvořící přílohu Smlouvy; všechny odstavce, uvedené 
v těchto Obchodních podmínkách bez bližšího upřesnění,
odstavce těchto Obchodních podmínek

smluvní označená ve Smlouvě „Objednatel“

který provádí část plnění namísto
uvedeném příloze davatelů

Projektová

pro provádění

Podrobný

provedení Díla

Předávací

Projektová dokumentace, zpracovaná v vyhlášky
č. přílohy Harmonogram plnění/Rozpis Ceny Díla
která doplňuje upřesňuje ohlášení

pro stavební povolení

blíže specifikující plnění pořízený
čl. 3 těchto Obchodních podmínek

písemný dokument prokazující předání Díla Zhotovitelem a převzetí

písemný vydaný prokazující že
Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající

Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla

smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž
součástí Obchodní podmínky

Stát Česká

která má

SŽ                        zkratka názvu Objednatele 

SŽDC názvu před

osoba vykonávající technický dozor stavebníka, určená
zplnomocněná vykonávala určité činnosti
související prováděním

Technické
podmínky

Veřejná
zakázka

Výkaz
poskytnutých
služeb
Zadávací

dokumentů, tvořících přílohu

veřejná zakázka, označená Smlouvě „Veřejná zakázka“

jednorázový čtvrtletní všech provedených úkonů
rámci výkonu autorského dozoru

označený Smlouvě „Zadávací dokumentace“

smluvní označenou Smlouvě „Zhotovitel“



VŠEOBECNÉ
provést Dílo:

svůj náklad své nebezpečí sjednané době,

způsobem uvedeným Smlouvě, Zadávací Nabídce
veškerými udělenými základě

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními
aplikovatelnými pro provedení Díla a Interními předpisy Objednatele,

které se týkají předmětného Díla;

péčí přihlédnutím plynoucím
§ občanského zákoníku předmětu

podnikání jejichž splnění dokládal před uzavřením
s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci 

vhodně vybavených zařízení;

způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění souhlasů
nezbytných zahájení stavebních prací dokumentů uvedených Zadávací 
dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla územním 
rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími příslušnými povoleními a souhlasy

předat jednotlivé uvedené Zadávací
zpracované v rámci provádění Díla v termínech stanovených dle Harmonogramu plnění.

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit veškeré doklady zajišťující komplexní
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných povolení, podkladů a certifikátů
nutných vydání stavebního povolení zákona č. územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, včetně 
prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, nezbytných k možnosti realizace
základě Díla, nestanoví li tato povolení či zajištěny

změny obecně závazných právních předpisů, Interních
předpisů které týkají předmětného Díla těmto 
změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo již
prováděné. Změna interních předpisů závazná okamžikem
prokazatelného seznámení příslušnou změnou, přičemž Objednatel má 

nost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna Interních předpisů 
Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu § občanského 
zákoníku závazný.

Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje
přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. Bez předchozího
oznámení žádná významná změna těchto opatření

dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím pověřenou
osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně

případě, že jakýkoliv závazného
provádění Díla účel,

něž Dílo prováděno, těchtoskutečností je vědom nebo pokud si jich 
mohl být vědom při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy 
odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoliv zpoždění, překážku
opatření způsobené přičitatelné třetím stranám zavinění 
Zhotovitele), které brání řádnému pokračování nebo dokončení Díla nebo jeho části, 
nejpozději však do 28 dní po té, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo
ze které uplatňuje nárok. Objednatel může na návrh odůvodněných
případech lhůtu pro oznámení přiměřeně prodloužit.



vlastní náklady veškerá příslušná oprávnění
provádění veškerých prací v rámci provádění Díla jako předmětu své činnosti nebo

podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je zapotřebí určitého 
oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu 
těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. musí mít
všechna ostatní oprávnění vyžadovaná výkon činností spojených s prováděním Díla, 

obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy
že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůs

celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí těchto povinností považují
prohlášení ust. § §

občanského zákoníku.

vést, ukládat záznamy ohledně lhůt a výdajů spojených
prováděním Díla právními předpisy požadavky Evropské komise, Evropského 

úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro zakázky spolufinancované 
z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím 
určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení účinnosti
provedení závěrečné který termín později, po předchozím 
oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, 
že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích osob, kteří mají prospěch 

prostředků spolufinancování ES, budou uchovány žno řádně provést
předchozí věty. § občanského

zákoníku smluvní prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou 
sjednávány jako plnění třetí osoby uvedeného zákonného ustanovení. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností že neuzavře

žádným který těmto povinnostem nezaváže.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení
dokladů souvisejících plněním zakázky, při provádění či
Poddodavatelů ze kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, aj.), včetně
vyžádané komisí, Evropským úřadem podvodům
Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jím pověřenou 
osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména které

předpisech Evropského společenství čních zájmů
Evropských společenství zpronevěře jiným

nejpozději do zahájení prací na díle povinen předložit Objednateli pojištění 
uvedená v příloze Seznam požadovaných pojištění Smlouvy a tato bude udržovat v 
platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže 
Objednateli existenci pojištění uvedených v příloze Seznam požadovaných pojištění
Smlouvy doložením příslušných smluv či písemných potvrzení. V případě porušení 
povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti požadované pojištění po celou dobu trvání 
Smlouvy a/nebo porušení povinnosti Zhotovitele na výzvu Objednatele kdykoliv prokázat 
Objednateli existenci požadovaného pojištění není Objednatel povinen 
Zhotoviteli do napravení tohoto porušení žádná finanční plnění podle této Smlouvy. 

Oprávněné které přílohy Oprávněné osoby
oprávněny musí mít českého
umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen 

účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle 
potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. Výše uvedené se týká i osob 
vykonávajících autorský

Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být
českém původním překladem českého
všech úředních musí být takový překlad úředně ověřen.

případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou
odpovědnost plnění povinností všichni Zhotovitelé společně

nerozdílně. Vedoucí (dále „Vedoucí “ prohlašuje, že oprávněn 
ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny
společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby 
daňové doklady faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování Díla více 
Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli



Vedoucí Zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako
uskutečňující činnost služby zákonem 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří další 
přílohu Zmocnění Vedoucího musí trvání této 
Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena sdělením

ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli 
nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně 
bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v

Osobní údaje třetích které zpracovávat
dílo, zpracovávány dále uvedených podmínek:

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních jejichž
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

může zapracování základě
předchozího písemného případě

těmito uzavřít zajišťující dodržování práv
povinností stanovených zvláště povinnosti mlčenlivosti 
zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk

zavedení stejných technických organizačních opatření

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění

žádost výkon práv subjektů

být nápomocen při zajišťování
článku až při zohlednění

zpracovaných informací, jež má případech,
věcí vyžaduje informování

zbytečného

Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné
pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování
povinností týkajících zpracování osobních údajů vyplývajících této
a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této

měsíců jejího ukončení.

ukončení zpracování osobních údajů této
všechna zařízení obsahující osobní údaje,

je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých
systémů databází, včetně vymazání všech záložních kopií,

výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný

V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou
nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému
zpracování „správce“

součinnost při přípravě vysvětlení
Objednatele (v pozici zadavatele v zadávacím řízení na realizaci Stavby) na žádost
dodavatele o vysvětlení v zadávacím řízení na zhotovení Stavby ve 
a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele, není–
lhůta delší.

li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 
měrnice Evropského parlamentu a 

května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii a ve smyslu ust. § 2 
odst. 14 až 18 a ust. § 49a zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších 
předpisů, zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit činnosti Notifikované osoby u 
těchto prvků za účelem vydání prohlášení o splnění podmínek interoperability ve smyslu 
předmětných ustanovení



Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 
zákona č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány 
Objednateli, pokud je třeba dle uvedeného předpisu 

zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým 
posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 
2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení 
nařízení (ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného nařízení 
třeba zajistit. 

PLNĚNÍ
provádět Dílo plnění.

Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku překážek
vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku
bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací, je Zhotovitel povinen oznámit
Objednateli bezodkladně tyto překážky, a v případě odpadnutí překážek dle tohoto
odstavce bezodkladně zahájit příslušné práce. V případě, že Zhotovitel učinil veškeré
úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily
okolnosti či překážky vylučující povinnost k náhradě škody, vzniká Zhotoviteli nárok na
změnu plnění.

Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap ve lhůtách pro dokončení
stanovených plnění, přičemž:

se má za to, že okamžikem dokončení Dílčí etapy je okamžik splnění veškerých
podmínek vydání příslušného Předávacího

má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění veškerých
podmínek vydání Protokolu provedení Díla

Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně pravděpodobné budoucí události
nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si dodatečné
práce rámec Díla provedení Díla plnění.
Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu
budoucí události nebo okolností a/nebo návrh na změnu dle čl. 14 těchto Obchodních
podmí

Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části
Díla případě, že některá z následujících okolností:

změna Díla čl. těchto Obchodních podmínek,

okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého
článku těchto Obchodních podmínek,

zprostí li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského
zákoníku,

jakékoliv zpoždění, překážka opatření způsobené přičitatelné
třetím straná zavinění

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části Díla
vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní
důvody pro prodloužení lhůty prokáže.

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění Díla
nebo příslušné části Díla, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odst. 2.7 těchto
Obchodních podmínek současně předložit podrobné odůvodnění
předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše
uvedené tvrzené nároky.

případě že nárok prodloužení termínu dokončení 
některé Dílčí etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnů od doručení výzvy

úpravu plnění písemného 
dodatku k Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Dílčí etapy 

dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu dokončení



příslušné Dílčí zároveň případné prodloužení termínů
dokončení následujících Dílčích odpovídající

Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, že Dílo
Část Díla dokončeny včas došlo důsledku prodlení

prováděním Díla k nedodržení některého z termínů pro plnění některé z Dílčích etap
plnění, předložit

Podrobný průvodní zprávou, níž popíše revidované
které hodlá přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny plnění

plnění nejvyšší možné míře dodrženy. Podrobný
časové upřesnění kterým hodlá provádět Dílo.

Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
přerušil postup prací na Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán. 
Za odůvodněný případ se považuje rovněž pokyn k přerušení prací v případě porušování 
povinností Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, jeví

nezbytným nápravu další provádění Díla řádným způsobem.

případě, že vydá přerušit prací Díle
Části Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla
Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí
neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti

prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými
právními předpisy veřejnoprávními rozhodnutími.

liže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním některé Části Díla a/nebo mu
vzniknou náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a přerušil provádění prací na Díle

tím, že začal prací, oznámí
takovém případě vznikne nárok na prodloužení termínů Harmonogramu plnění o dobu
odpovídající době, provádění Díla přerušeno.

Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, bude mít
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti s přerušením prací 
prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto nároku a jeho výši 
vyrozumí bezodkladně poté, nárok

zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen
obnovení prací.

PŘI VÝKONU AUTORSKÉHO
V případě, že bude zahájena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat výkon
autorského Stavby až do jejího konečného předání

převzetí v souladu s příslušnou smlouvou. Povinnosti výkonu autorského dozoru jsou

OPRÁVNĚNÉ
Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či které uvede v příloze

Oprávněné osoby Oprávněné smluvní
záležitostechsouvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou 
mimo jiné osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele jako členy odborného 
personálu dále které účel hodnocení Nabídce
Zhotovitele a které splnily minimální úroveň kvalifikace. V případě více oprávněných
pro požadovanou funkci je v příloze Smlouvy Oprávněné osoby označena osoba, která je 

oprávněna označení není, považuje
oprávněnou osobu jednat ta, která je uvedena pro konkrétní funkci na prvním místě.
Oprávněné osoby uvedené v příloze Smlouvy Oprávněné osoby nejsou oprávněny měnit 

písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran 
zmocněnými jednání za smluvní stranu.

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze Smlouvy Oprávněné 
Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, 

je však změnu smluvní písemně



nejpozději tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných 
osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího pracovního doručení
oznámení této změně. Změna oprávněných není považována změnu

dmínkou změnu oprávněné která v Nabídce 
Zhotovitele jako člen odborného personálu dodavatele, a dále osoby, kterou pro účel 
hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň 
kvalifikace je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby
předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály dokladů nebo ověřené kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve ém

změně jejíž zkušenosti hodnoceny, může být 
nahrazena pouze osobou, která splňuje minimálně parametry kvality (tzn. bodové 
ohodnocení), jež měla hodnocená osoba, která má být nahrazena. U této osoby nemusí 
ýt dodržena míra zkušenosti a praxe původně hodnocené osoby, které nad rámec

hodnoceného maxima.

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele pro účel hodnocení a které splnily
minimální úroveň kvalifikace, stejně jako osoby, které je v souladu s výše uvedeným

se musí plnění Díla přímo podílet.

OVNÍCI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří 
vykonávat prác budou mít platné doklady způsobilosti (tj. doklady o odborné způsobilosti, 
vydané na základě zmocnění dle ust. § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních 
předpisů). Odbornou způsobilost musí prokázat způsobem
stanoveném předpisem SŽ o odborné způsobilosti při provozování
dráhy drážní vydaného č.j.: SŽDC GŘ

účinností 1.1.2020 v platném znění. Příslušný interní předpis Objednatele (předpis 
SŽ Zam1), kterým řídit, Všeobecných technických
podmínkách. Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit (originál
ověřenou kopii) před zahájením výkonu á a při jakékoliv změně se zavazuje k
bezodkladnému předložení předmětných dokladů způsobilosti (originál nebo ověřenou
kopii). Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel vykonávat 
práce Díle. § občanského zákoníku smluvní prohlašují,
že Poddodavatelů článku sjednávány jako plnění třetí

uvedeného zákonného ustanovení. zajistit plnění 
těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který těmto 

nezaváže.

Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů 
zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení) žádost doložit

osvědčení odborné způsobilosti § č.
odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných

specialistů trakční vedení, elektrotechnická zařízení) 
vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro 

vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, znění
pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování elektrických
zařízení.
Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými

terními předpisy zejména Předpisem SŽDC Díl „Vydávání povolení
míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz „cizí subjekt“, schválený GŘ SŽ

č.j.: 10583/2019 SŽDC účinností znění 
pozdějších předpisů, zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se při provádění Díla

dráze dráhy místech veřejnosti nepřístupných, měly
povolení těchto Vydávajícím generální ředitelství státní

Správy železnic, bezpečnosti krizového řízení, Kontaktní elektronická
podávání žádostí oznamování změn ztrát

Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy 
Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou Všeobecných
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technických podmínkách.

Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se
kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky
při práci provozované železniční cestě. seznámit

ostí své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola
prováděna zkouškou přítomnost a slinným přítomnost
návykových látek. prováděna prostřednictvím určených

příloze Oprávněné osoby Pozitivní výsledek ověření neprodleně oznámen 
Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku hradí
případě pozitivního výsledku nesmí dotčená Zhotovitele pokračovat ve 

onávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty“. Kontrola bude prováděna v souladu směrnicí
č. č.j. SŽDC GŘ „Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek v platném znění. 

PODDODAVATELÉ

Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo minimálně v rozsahu stanoveném Smlouvou
vlastními prostředky tím, že zbývající prací oprávněn prostřednictvím 
poddodávek. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný
část plnění v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji dalšího Poddodavatele 
ani ji ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem 
pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769občanského zákoníku smluvní 
strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána plnění třetí

uvedeného zákonného ustanovení. plnění
této že neuzavře žádným který této 

nezaváže.

oprávněn provádět prostřednictvím takové plnění
které příslušného příloze

poddodavatelů

Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat
zařízeními, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení příslušné Části Díla. Pod 
pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo osoby tvořící s 
ním koncern mají zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi nakládat 
na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má zajištěné které

osobám tvořícím pracovněprávním
práce provedené vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, 

které společně se Zhotovitelem tvoří § zákona č.
obchodních společnostecha družstvech (zákon o obchodních korporacích). Příslušnost 

těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem 
koncern se přiměřeně vztahují Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při
provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží 
stejným způsobem, jako Poddodavatelé.

odpovídat plnění všech svých Poddodavatelů škodu způsobenou, 
stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. není stanoveno 

dalšího oprávněn pomocí Poddodavatelů, kteří
příloze Seznam poddodavatelů plnění tam uvedeném

Poddodavatelé uvedení v příloze Smlouvy Seznam poddodavatelů, jejich podíl v % na 
provádění Díla ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla měnit 
nebo doplňovat písemného Smlouvě;

podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v 
zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení 
předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie 
dokladů, miž prokáže, že nový splňuje minimálně

v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního 
nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění 

Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení



předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie
dokladů, jimiž prokáže, že nový splňuje základní profesní způsobilost
minimálně jakém prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím
původního

Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění
příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby
vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání
prováděny fyzickými které mají výkonu těchto činností veškerá požadovaná 
oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna 
ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla obecně
závaznými právními předpisy, Interními předpisy

§ občanského zákoníku smluvní prohlašují, že
Poddodavatelů článku sjednávány plnění třetí osoby
uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností 
tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který s těmto povinnostem
nezaváže.

PŘEDÁNÍ PŘEVZETÍ DÍLA
li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli předkládáno po sjednaných

částech s tím, že za předané ve smyslu ust. § 2604 občanského zákoníku se Dílo považuje
až předložením poslední Části Díla provedení Díla

Částmi Díla rozumí plnění, připadající plnění určitou
Dílčí etapu. předložení Části Díla pořízen Předávací

Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla před termínem sjednaným v Harmonogramu
plnění příslušnou Dílčí nevyplývá výslovně

předložit Část Díla, své považuje dokončenou,
souladu s Harmonogramem plnění jinak stanovené lhůtě domluvené

má přednost lhůta, která
součinnosti smluvních později na základě 
oboustranně odsouhlasené lhůty (písemně, emailem)

Před převzetím Díla musí Objednatel Dílo po obsahové stránce akceptovat. Celé Dílo
předloží Zhotovitel k akceptaci s předložením poslední části Díla dle Harmonogramu
plnění. sdělí, zda přijal Dílo ke dni předložení Díla k akceptaci bez 
výhrad nebo vznese veškeré své výhrady nebo připomínky k předloženému Dílu. Vznese
li Objednatel výhrady nebo připomínky, považuje se Dílo předložené k akceptaci za první

stanovené lhůtě k Dílu žádné výhrady ani připomínky, 
mají smluvní strany Dílo za akceptované. Výhradami a připomínkami dle tohoto odstavce 
se rozumí nejen výhrady ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, ale rovněž věcné
požadavky na úpravu Díla tak, aby lépe vyhovovalo potřebám a záměrům Objednatele, 
avšak neměnící povahu Díla. Objednatel je oprávněn činit výhrady i k jednotlivým Částem 
Díla poté, co předány. Využije svého práva, obdobně,

uvedeno v tomto i následujících odstavcích tohoto článku. Takové úpravy se 
nepovažují vícepráce.

li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi Díla dle
odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu
dle Harmonogramu plnění či lhůtě přiměřené výhrady) provést veškeré

potřebné úpravy Díla výhrada připomínek Objednatele a takto upravené Dílo předložit 

Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi Díla
předloženého dle odst. 8.5 těchto Obchodních podmínek gramu plnění

li Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi Díla žádné výhrady ani 
připomínky nebo převezme li druhou verzi Díla bez výhrad, považují í Dílo

znění druhé akceptované. výhradách platí obdobně
těchto Obchodních podmínek.

li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi Díla 
dle odst. 8.6 těchto Obchodních podmínek, zavazují se smluvní strany zahájit společné
jednání účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů Díla



dle Harmonogramu plnění případně dle vzájemné dohody smluvních stran.

Dílo akceptované, může předložit
podepsaný Protokol o provedení Díla. Objednatel se zavazuje v takovém případě

provedení Díla bytečného

Splnění povinností pokládáno úplné,
o provedení Díla podepsán uvedením
splnil své

Protokolu o provedení Díla/Části Díla oběma smluvními stranami se má Dílo 
převzaté a provedené a pouze Protokol o provedení Díla Části díla

konečného převzetí provedení celého Díla/Části díla předmětem plnění díla rovněž
zajištění pravomocných stavebních povolení a/nebo schválení DSP Ministerstvem dopravy 
ČR, pak se za definitivní ukončení předání Díla považuje okamžik nabytí právní moci všech
stavebních povolení. Zhotovitel je však vždy povinen zapracovat do Díla změny, které

požadavky příslušných orgánů řízeních předcházejících vydání stavebních
povolení, schválení Ministerstvem

provedení Díla/Části díla oběma smluvními zůstávají
nadále v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají 
nesplněny jejichž vyplývá že mají zůstat po dokončení Díla.

Část Díla spočívající ve výkonu autorského dozoru se má ve smyslu ust. § 2632
občanského zákoníku provedené okamžikem, splní veškeré své

plynoucí konečnému předání převzetí
příslušnou smlouvou.

CELKOVÁ DÍLA
Cena Díla v sobě zahrnuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského
dozoru, která je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze Smlouvy Rozpis Ceny Díla

zpracování DSP a PDPS vymezena dle jednotlivých Částí Díla odpovídajících 
jednotlivým Dílčím etapám plnění výkonu autorského

stanovena jako jednotková hodinová sazba, která zahrnuje veškeré náklady na výkon
Stavby, včetně cestovného.

potvrzuje, že předmět Veřejné zakázky
příloze Rozpis Ceny Díla plném

potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze Smlouvy 
Ceny Díla konečnou nepřekročitelnou veškeré práce nezbytné
řádné dokončenía předání Díla a pro řádné poskytování autorského dozoru, přičemž může 
být měněna výhradně:

v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH),
přičemž v takovém případě se Cena za zpracování DSP 
výkon autorského zvýší sníží způsobem odpovídajícím změně

základě písemné zákonem č.
zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“).

Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na provedení Díla.
prohlašuje, že seznámil celým Zadávací (vč.

požadavků posuzovacího žádné

Cena Díla zahrnuje veškeré náklady na vypracování Projektové dokumentace, včetně 
činností zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, projednání s vlastníky dotčených 
nemovitostí a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů a žádostí nutných k vydání 
stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení a náklady na výkon autorského 

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového dokladu. Zhotovitel je

daňový provedení Části Díla nejdříve příslušného 
Předávacího protokolu nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí 



etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a doručit jej Objednateli do patnácti (15) dnů ode 
dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění, 
a Objednatel se zavazuje uhradit předmětnou částku dle podmínek uvedených v
článku Obchodních podmínek.

Daňové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Směrnice SŽ č. 41 v platném znění),
který zašle elektronické podobě. Vystavené daňové doklady 
se mají za kompletní, obsahují li všechny přílohy, kterými jsou: 

předávací protokoly

výkaz poskytnutých služeb

zašle daňový digitální podobě a doručí je na e
nebo datovou zprávou na identifikátor: 

případě, že nelze daňový doklad vyhotovit nebo doručit v digitální podobě, bude tento
doučen v listinné podobě ve 2 vyhotoveních 
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za výkon autorského dozoru nejdříve ke
potvrzení Výkazu poskytnutých služeb předcházející kalendářní čtvrtletí

Objednatel se zavazuje zaplatit předmětnou částku dle podmínek uvedených v tomto
článku Obchodních podmínek.

daňového závazku, administrativní 
náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, třicet dnů doručení
řádného daňového délku považují smluvní strany za 
přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla,
odchýlily § občanského zákoníku.

Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na
účet určený příslušném daňovém Částka připsáním
příslušné peněžní částky účet platebních služeb Zhotovitele. Provedení 
změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele
základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná,

prostřednictvím datové schránky datové schránky
právnických úředně ověřenou – fyzické osoby, 

pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní schránku.

Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve
Smlouvě vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem
č. přidané znění pozdějších předpisů zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat
přiloženou kopii podepsaného Předávacího protokolu, pokud se jedná o daňový doklad
Dílčí nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí
nebo Výkazu poskytnutých služeb potvrzeného TDS a/nebo hlavním inženýrem

jedná daňový doklad za výkon autorského dozoru.

případě, že daňový mít výše uvedené náležitosti, oprávněn 
lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 

se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě
doplněné či opravené

U autorského dozoru se období platby stanovuje tříměsíční í strany si vzájemně 
ujednávají, že Zhotovitel předloží Objednateli Soupis poskytnutých služeb za práce 
provedené v období tří (3) po sobě jdoucích kalendářní h měsíců roku, vždy nejpozději do 
pěti pracovních dnů, po uplynutí příslušného období. 

Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených
Zhotovitelem bude v případě jednotlivých dokončených Částí Díla vždy den podpisu
příslušného Předávacího protokolu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že
nepostoupí žádnou pohledávku vůči její část, vzniklou na základě
třetí osobě předchozího písemného souhlasu

oprávněn užít jednostrannému zápočtu pohledávku
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§ občanského zákoníku

není oprávněn použít zápočtu vůči pohledávku svého
spoludlužníka § občanského zákoníku.

může zálohu zhotovení Díla. výši zálohy, 
počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny,
ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi

zálohu

BANKOVNÍ ZÁRUKA PROVEDENÍ DÍLA
předal Bankovní záruku provedení Díla před uzavřením
podmínkami stanovenými Bankovní 

záruka za provedení Díla (dále též jen „Bankovní záruka“) bude zajišťovat dodržení 
smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla. Bankovní záruka

použita nároků, které nedodržením povinností
vyplývajících

Objednatel je oprávněn využít prostředků Bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši
splatné částky smluvní jakéhokoli neuspokojeného vůči

nákladů nezbytných odstranění Díla či případného nároku
Ceny Díla, škod způsobených plněním jakékoli 
částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění

Bankovní záruka musí splňovat podmínky:
Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž
česká zahraniční která Bankovní záruku
provedení Díla) zaváže plnění námitek základě první výzvy
oprávněného,

Bankovní záruka bude platná a vymahatelná nejméně po dobu provádění Díla
Smlouvě dále minimálně měsíce předání převzetí Díla,

Bankovní záruka musí být dále platná a vymahatelná, dokud Objednatel neobdrží
Bankovní záruku odstraněná článku těchto Obchodních podmínek.

Právo uhradit z Bankovní záruky své nároky dle odst. 11.2 bude Objednatel oprávněn
případech,

Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své
vyplývající ze

Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně

Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 
která vůči němu uplatněna;

vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
úpadku insolvenční návrh zamítnut že nepostačuje
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek

zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů.

podmínky Bankovní záruky provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší
banky, která vydala Bankovní záruku („datum ukončení platnosti")

Zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu o provedení Díla do data třiceti (30) dnů
před ukončení Bankovní záruky provedení Díla,
toho prodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, dokud není Dílo dokončeno,
všechny závady odstraněny.

oprávněn právo Bankovní záruky dále případech,

Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, v případech
přičemž těchto okolností může

nárokovat ýši částky Bankovní záruky provedení Díla,

Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi
sjednáno do čtyřiceti dnů



Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co
obdržel oznámení němž požadováno splnění takové

Objednatel vrátí záruční listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy Objednatel
Zhotovitel podepsali Protokol o provedení Díla a Objednatel od Zhotovitele obdržel
Bankovní záruku za odstranění vad Díla.

BANKOVNÍ ZÁRUKA ODSTRANĚNÍ DÍLA
nejpozději třiceti dnů

provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem předat Objednateli Bankovní záruku za 
odstranění vad. Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vystavena na částku 
odpovídající výši 50 % Bankovní záruky za provedení Díla uvedené v odst. 4.1 Smlouvy. 

itel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vydána na
vystavení vystavení počátek účinnosti však dříve

než o provedení Díla.

Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla specifikují datum ukončení
platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla a Zhotovitel neodstranil všechny vady
do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění
vad Díla, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla
prodloužit, všechny odstraněny.

oprávněn právo Bankovní záruky odstranění Díla
případech,

neprodlouží Bankovní záruky odstranění Díla
případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci;

za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky
Bankovní záruky za odstranění vad Díla škody důsledku

Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k ní je
která vůči němu uplatněna,

Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi
sjednáno čtyřiceti (40) dnů

Zhotovitel neodstraní vadu do čtrnácti (14) dnů poté, co obdržel oznámení
Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo v jiné přiměřené
lhůtě dodatečně poskytnuté,

nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy
čl. těchto Obchodních podmínek, odstoupení
oznámeno či nikoliv,

Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění vad Díla Zhotoviteli do
dnů poté, Bankovní zár odstranění Díla

ustanovení článku, včetně jejího případného prodloužení.

VLASTNICKÁ PRÁVA UŽÍVACÍ PRÁVA
Vlastnické právo jednotlivým Částem Díla veškerým dokumentům, předaným

základě nabývá okamžikem předání
Stát současně získává odpovídající právo

hospodaření ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších
předpisů.

výsledkům činnost plněním které autorským
dílem § zákona č. právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k 
takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem
takového autorského díla oprávnění užít – výhradní,

umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění 
účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, množstevním

účelu přiměřenému, územním vymezeným územím České republiky a 



časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv autorskému
dílu, včetně možnosti zásahu autorského díla, prostřednictvím třetích
možnosti udělení a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení 
pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již 
zahrnuta v Ceně Díla. či jeho právní nástupce využít.

případě předcházejícího význam
způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370
občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle

§ občanského zákoníku.

ZMĚNY DÍLA

Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu
Díla, provedení prací, jež součástí plnění

neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, 
než jak bylo popsáno ve Smlouvě. Vždy se musí jednat o změnu, která nebude změnou

takové žádosti vyhovět.

Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 
plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění
úsporou které řeší nově vzniklé

Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po
schválené změny splňovat všechny podmínky znění zapracování příslušné
změny. Stejně celé Dílo všechny Části Díla musí provedení změny nadále splňovat 
všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění nemá

veškerých ustanovení

li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost druhé
straně zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické řešení

předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem a obě
nejbližším jednání návrh změny projednají.

Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši Ceny za
zpracování DSP a PDPS (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou
způsobených) a případně též na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a součinnost
Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do
patnácti dnů navržení změny
se písemně Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za
provedení hodnocení dopadů navrhované změny.

výsledkem navrhované změny Díla také změna zpracování
Zhotovitel povinen sestavit v hodnocení dopadů navrhované změny rozpočet

nebo kvalifikovaný odhad změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna
dotýká veškerých nákladů úspor změnou způsobených).

Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny schválí
nebo odmítne.

V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně změny
sjednány písemně formě Smlouvě podepsaného oběma smluvními

případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 
Zadávací dokumentaci, je objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce 

Zhotovitele, a to postupem a za podmínek obdobně jako je stanoveno v ZZVZ. Veškeré 
vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané formou příslušného zadávacího řízení 
budou fakturovány samostatným daňovým dokladem.

Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se 
přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovitele, případně jednotkové 
ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. Pokud se druh 
víceprací v Nabídce Zhotovitele nevyskytuje, porovná se jejich skladba s oceněnými 
pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření 
porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani 



porovnávací práce náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které 
vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 
občanského zákoníku. 

Smluvní při změnách Díla článku
kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména

postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné plnění
plnění.

Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu změny
Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení
navrhované změny Díla. Vedlo li by respektování takové povinnosti dle názoru

zpoždění plnění, neprodleně skutečnost
oznámit Objednateli.

Ujednání čl. 8 těchto Obchodních podmínek o akceptaci Díla nejsou ujednáními tohoto
článku dotčena.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ
NÁHRADĚ
Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku
řádného předání celého Díla, provedení Díla

i po předložení Díla či Části Díla

odpovídá veškerou škodu, která třetím osobám
důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na

základě právních předpisů důsledku porušení povinností vyplývajících

veškerou škodu, utrpí
důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě zákona

důsledku porušení povinností vyplývajících

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě řádně
uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv povinnosti
Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv
třetích duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které součástí plnění
Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv
je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo
Část Díla nadále práva třetích neporušovalo.

Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze
Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná
překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
Překážka vzniklá škůdcových osobních poměrů vzniklá až době
škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle 
Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím však nejsou 
dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zh

pojistnými uvedenými příloze Seznam požadovaných 
pojištění

Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty patnácti
počítané právo mohlo být uplatněno poprvé.

ODPOVĚDNOST ZÁRUKY
Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho
předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v době
měsíců od ukončení výkonu autorského dozoru; v případě, že by došlo k ukončení
před započetím výkonu autorského běží lhůta předanému

převzatému Dílu nebo Části Díla okamžiku ukončení Smlouvy.



Kdykoli v době 60 měsíců ode dne předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat
duplikát Díla, předání převzetí

úplnému či částečnému zničení Díla vydání duplikátu Díla požádá,
opakovaně. Náklady pořízení duplikátu Díla

zejména odpovídá správnost Díla (včetně Díla s obecně závaznými
právními předpisy a Interními předpisy Objednatele), přesnost a úplnost Díla
veškeré vypracované rámci plnění odpovídá
všechny vady včetně vad právních.

neběží:

po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo vadou dotčenou Část Díla,
řádně užívat (zejména pokračovat v řízeních dle zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, nebo v činnostech vedoucích ke zhotovení Stavby) pro vadu,

odpovídá

po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které
odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla
Části Díla, se opakovaně.

Nemůže li Objednatel pro vadu užívat Část Díla, doba podle odst. 16.1 neběží ani pro jiné
ní funkčně související Části Díla.

Doba dle odst. 16.1 neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy
povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel
umožní zahájit práce jejím odstraňování, až

předá příslušnou Část Díla řádném odstranění

e prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato doba podle předchozích
ustanovení neběží.

vady Díla považují zejména:

technické řešení

chybějící, vadné, neodborné nedostatečné zajištění
následujících požadovaných činností souvisejících zhotovením Díla:

průzkumy/měření (např. průzkum geotechnický, stavebně technický, 
stavebně historický, hydrogeologický, měření vibrací, měření
hlukové hladiny atd.), vyjma činností uvedených

návrh technického řešení,

eodetické doměření stávajícího

zajištění podkladů návrh technického řešení (např. neprověření
aktuálnosti těchto podkladů, neprověření
stávajících inženýrských sítí);

neprojednání návrhu odchylného technického řešení vůči platným
obecně závazným právním předpisům (zejména zákonům, nařízením
a vyhláškám ČR, evropským předpisům), echnickým ormám
Interním předpisům

nedostatečná či chybná postupů činností při
navržená technickém řešení Díla, která způsobí změny

nezapracování, či případné nedostatečné zapracování
neprovedení jiného řádného vypořádání požadavků připomínek
vznesených ze strany Objednatele, případně ze strany stavebního
úřadu, dotčených orgánů, účastníků či jiných stavebním
řízení

chyby v návrhu technického řešení, které způsobí způsobující zničení
části Stavby nebo celé Stavby jak v průběhu realizace Stavby,

po jejím dokončení);

chybná, či nepřesná analýza a vyhodnocení průzkumných prací, které



jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu pro
odpadové hospodářství např. nesprávné zatřídění materiálu
určeného jako odpad, nesprávné zatřídění materiálu určeného
recyklaci; nesprávné vyhodnocení nebezpečných vlastností odpadů;
neprovedení všech zkoušek, které nutné provést správné
zatřídění odpadů)

chybějící, vadné, nedostatečné či neodborné zpracování
majetkoprávního vypořádání a/nebo umístění stavby na cizí pozemek

projednání vlastníky nebo smluvní zajištění
dotčeného pozemku;

Nezdůvodněné odchýlení expertních položek stanovených v rámci
použité cenové celkových investičních nákladů

plánování, zabezpečení časovém řízení
nezajištění dokladů Přílohy
Všeobecné technické podmínky projektu stavby okamžiku
podepsání „Protokolu provedení díla“;

nedodržení požadavků návrh efektivního optimálního
stádium Přílohy

Technické podmínky

další chyby a nedostatky Díla (jako např. nekompletní dokladová část
jejichž odstraňování negativně ovlivní zahájení

navazujícího zadávacího řízení na realizaci Stavby, zahájení či průběh
stavebního řízení, či schvalovacího řízení Objednatele,

poskytovatelů finančních prostředků

Vady mající za následek změny během výstavby v rámci realizace Stavby
spočívající v nesouladu mezi grafickou a textovou částí (včetně soupisu prací)
projektové

bez dopadu do technického řešení Stavby (bez úpravy grafické části,
či technické zprávy),

technického řešení Stavby (s úpravou grafické části, či
technické zprávy).

Díla, mající následek prodloužení lhůty podání nabídek dodavatelů
v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení Stavby nejméně o celou svou
původní délku nebo zrušení ávacího řízení.

Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo Část 
Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté,
zjistili při předání a převzetí Díla nebo Části Díla nebo kdykoliv v průběhu doby
16.1. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba rovněž Zhotovitele upozorní na škody
vznikající Objednateli se zjištěnými vadami Díla.

započít odstraňováním Díla Části Díla zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné
že Dílo Část Díla má včetně požadavku odstranění. odstraňování

přerušení pokračovat nejkratší 
technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel
odsouhlasí. Nedojde li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění

dnů oznámení oprávněnou
lhůtě stanovené Objednatelem, která bude přiměřená povaze 

vady a která nebude kratší než pět ( pracovních dnů
své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, které odpovědnost odmítá,

které neuznává. vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava
Díla. následně nesporným, že skutečně
neodpovídal, náklady, které odstranění
účelně vynaložil, dnů prokázání Zhotovitelem.

V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp.
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn



odstranění této vlastními jiným náklady
souhlasí, že tímto žádným

způsobem dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla nebo dotčené Části Díla včetně 
jejího případného prodloužení, a to bez ohledu na to, zda odpovědnost za vady vyplývá ze 
Smlouvy nebo ze zákona. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit

základě výzvy úhradě. má právo využít k úhradě
nákladů na odstranění vad své nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad 
Díla, případně z Bankovní záruky za dílo, pokud Bankovní záruka není předložena.

V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je 
provést náhradní Dílo Část Díla

přiměřenou zpracování Rozhodnutí,
přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny za zpracování

není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva případě, že 
Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část Díla, je 
oprávněn provedení vlastními jiným dodavatelem na náklady 
Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla 
nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla své 
nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad Díla.

Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti let,
počítané právo mohlo být uplatněno poprvé.

Ujednáními článku není dotčeno § občanského zákoníku.

V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní
strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně
závaznými právními předpisy. Strany sjednávají, že ve smyslu § 1971 občanského
zákoníku není náhrada ško úroky z prodlení, a to v části odpovídající
uhrazeným úrokům prodlení.

Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do třiceti
dnů doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody
plné výši.

Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčena povinnost strany, která porušila
smluvní smluvní smluvní

Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí uplynutím lhůty patnácti let,
počítané právo mohlo být uplatněno poprvé. Obě smluvní strany se vzdávají 
práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051 občanského zákoníku.

Dopadá ově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více
ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna
smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce. Uvedené se nevztahuje na smluvní

stanovené které může společně
smluvní vícero smluvními uvedenými bodě

Maximální celková výše všech smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem je stanovena
výši zpracování

případě zjištění některé vad Díla

technické řešení

smluvní pokutu ve výši 
zpracování DSP a PDPS jednorázově za každou vadu (minimálně Kč

případě prodlení

předáním řádně provedené Části Díla/Celého díla či předložením
v termínech podmínek stanovených plnění

jednotlivé Dílčí etapy/Celého Díla je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
výši Celého díla každý započatý prodlení



minimálně denní částce uvedené v následující tabulce 

díla Kč minimální částka za 
prodlení za den/Kč

maximální celková částka 
za prodlení v Kč

celkové Díla
25% z celkové ceny Díla

z celkové ceny Díla
– 25% z celkové ceny Díla

25% z celkové ceny Díla

odstraněním reklamované lhůtě dnů lhůtě.
stanovené Objednatelem pokud Objednatel stanovil lhůtu delší než 14 dnů
(iii) ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každý započatý den 
prodlení (minimálně však 500 Kč každý započatý den prodlení). Použití tohoto 
ustanovení nevylučuje uplatnění smluvní

odstraněním vad Díla a předáním opraveného soupisu prací v požadovaných
elektronických formátech zjištěných průběhu zadávacího řízení

zhotovení lhůtě pracovních dnů výzvy
není–li Objednatelem stanovena lhůta delší, je Zhotovitel povinen
smluvní výši zpracování za každý 
započatý den prodlení (minimálně 500 Kč každý započatý den prodlení); 
použití tohoto ustanovení nevylučuje uplatnění smluvní

poskytnutím součinnosti dle odst. 2.15 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní
výši zpracování každý započatý

den prodlení (minimálně 500 Kč za každý započatý prodlení)

V případě porušení dalších smluvních povinností se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní

pověřil prováděním Díla jiného než který
v příloze Seznam poddodavatelů předchozího písemného

provedeného Smlouvě;
smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každý 

případ (minimálně Kč, maximálně Kč každý případ);

při ukončení činnosti prostřednictvím kterého
zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci stanovenou v Zadávací dokumentaci,

nesplnil podmínky pro schválení jiného Poddodavatele a ani jinak nezajistil
plnění Smlouvy prostřednictvím osob splňujících kvalifikaci 
Zadávací dokumentaci; Zhotovitel je povinen uhradit jednorázově smluvní

výši 15 zpracování DSP a

pověřil prováděním významné činnosti, Smlouvě, 
že musí být plněna přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky, některého 
Poddodavatele či jinou třetí osobu, která není v pracovním poměru

smluvní výši
zpracování DSP

nesplní udržovat provádění 
Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo nepředloží

prokázání splnění této své stanovené
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny
zpracování DSP a PDPS za každý započatý den neplnění této povinnosti
(minimálně Kč, maximálně Kč každý započatý prodlení);

při ukončení činnosti některé z oprávněných osob, která byla uvedena člen 
odborného personálu dodavatele, nebo osoby, kterou pro účel hodnocení

Nabídce která minimální úroveň



eoznámí Objednateli inou oprávněnou
požadavky stanovenými v odst. 5.2; Zhotovitel je povinen uhradit smluvní

pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každý takový případ
započatý prodlení, minimálně však Kč započatý prodlení

nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli Bankovní záruku za
provedení Díla Bankovní záruku odstranění Díla neudržuje
v platnosti Bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou, je Zhotovitel

smluvní výši zpracování
a PDPS za každý započatý den neplnění této povinnosti (minimálně 1.000 Kč,
maximálně Kč každý započatý prodlení);

poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 2.14, je povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každé
jednotlivé porušení (minimálně Kč každé jednotlivé porušení);

poruší povinnost Zhotovitele při výkonu autorského dozoru dle Přílohy Smlouvy
Všeobecné technické podmínky projektu stavby
smluvní pokutu ve výši Kč, a to každou neomluvenou neúčast na 
jednáních, nebo za neúčast osoby/osob disponující(ch) elektronickým podpisem 
v případě, že na Stavbě bude používán elektronický stavební deník, příp.
pozdní nekvalitní výkon autorského dozoru. Za pozdní výkon autorského 
dozoru se považuje nedodržení termínů sjednaných
smluvních a uvedených v zápisech z jednání nebo v zápisech ve 
stavebních denících; za případy pozdního výkonu autorského
nepovažují případy, nedodržení termínů sjednaných

smluvních uvedených zápisech jednání zápisech
stavebních denících ýlučně z důvodů straně

nekvalitní výkon autorského považuje
činnost která v plném rozsahu nevede ke konečnému vyřešení 
vzniklých problémů
při výkonu autorského péčí; případy nekvalitního výkonu
autorského nepovažují případy, kdy nedojde k vyřešení vzniklých
problémů v souvislosti s DSP a PDPS výlučně z důvodů na straně Objednatele

je v prodlení s oznámením zpoždění, překážky nebo opatření dle odst. těchto 
Obchodních podmínek a/nebo podrobného odůvodnění předloženého nároku dle 
odst. 3.6 těchto Obchodních podmínek, a to 10.000 Kč za každý případ;

odstranění pochybností uvádí, že uplatnění

• v případech, jednorázovou – znamená jednorázové uplatnění 
smluvní pokuty dle příslušného odstavce Obchodních podmínek při prvním zjištění té
které další zjištění/opakování té které 
vady již jednou sankcionované; výše smluvní pokuty je uvažována uplatnění
každé jednotlivé smluvní

• v případech, kdy je uvedeno, že jde o smluvní pokutu za každý případ, příp. není
výslovně specifikováno, o jaký typ smluvní pokuty jde, platí, že jde o smluvní

každý jednotlivý zjištěný případ jiného porušení,
opakovaně.

ODSTOUPENÍ
Kromě jiných důvodů, vyplývajících právních předpisů, oprávněn 

případě podstatného porušení jestliže:

prodlení provedením Díla Části Díla delším než třicet (
dní.

Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu
na straně Zhotovitele trvá i po (třicet) dnech ode dne písemného upozornění

tuto skutečnost.

Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku za provedení Díla



čl. těchto Obchodních podmínek Bankovní záruku odstranění vad 
Díla dle čl. 12 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji
udržovat po celou provádění Díla platnosti některou
vyžadovaných pojistných

Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla
nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že

pokračovat provádění Díla.

nesplní výzvu odstranění některé čl. těchto Obchodních 
podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu
Díla nebo Části Díla.

poruší závazek, že Poddodavatelé plnění
Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy Smlouvy Seznam poddodavatelů 
postoupí práva či písemného

Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je
prohlášen úpadek, sám podá dlužnický návrh zahájení
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů) zrušen že

nepostačující uspokojení věřitelů, jestliže
zahájeno exekuční řízení nařízen výkon rozhodnutí,
k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako
kterýkoli uvedených úkonů nebo událostí.

straně zástupce
s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku.

Jakékoli prohlášení ukáže nepravdivým.

Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů ukončení činnosti některé
z oprávněných která člen odborného personálu
dodavatele, nebo osoby, která pro účel hodnocení byla Zhotovitelem navržena
v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, v souladu

oprávněnou

Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě originál
ověřenou prokazujícího způsobilost

zákonem č. dráhách, prováděcími vyhláškami k
zákonu, to vše ve znění pozdějších předpisů, kterým prokáže, že každý 
pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti
na železniční dopravní cestě, je li takový doklad vzhledem Díla
prováděných prací nezbytný.

vůči nárok zaplacení smluvních
celkové výši odpovídající limitu stanovenému v odst. 17.7, čímž není dotčeno

právo jiných ustanovení
právních předpisů.

Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupí byť i jen 
částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě.

kterákoli událostí okolností, uvedených může
od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem 

doručení Zhotoviteli. Kromě toho v případech uvedených v odst. 18.1.7 a 18.1.8 může 
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke doručení 

Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv
která jí své odstoupení.

že účinnosti odstoupení

přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel



života nebo majetku bezpečnost Díla;

předá veškerou niž obdržel

vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění
Díla převzal.

Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo zařídit,
učinily jiné využít

další projektové zhotovené zastoupení.

Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu prokazatelných
nákladů

práce, které byly na Díle vč. prací při výkonu autorského dozoru provedeny do
okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za
Část Díla rámci jiné Dílčí etapy;

materiály, které provedení Díla účinnosti
odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku je

přijmout: materiály stávají okamžikem
zaplacení vlastnictvím přičemž

místě určeném

nemá právo úhradu předcházejících odstavců
práci materiálu, jejichž provedení, použití při provádění Díla 

včetně provedení použití při autorském vadám Díla
(nesprávnému při výkonu autorského

ODSTOUPENÍ NÁROKY
Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů zákona, je Zhotovitel oprávněn

jestliže:

nepodepíše Předávací šedesáti dnů poté,
podmínky

Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích
odečtení finančních nároků vůči více než 

čtyřiceti dnů vypršení lhůty příslušného daňového
a doručení písemné výzvy úhradě předmětné splatné částky.

Odstoupení článku účinné patnáctým (15) 
po dni doručení odstoupení 

Rozhodnutí nemá uplatnění jiných práv

Ustanovení až použijí případě odstoupení

ŘEŠENÍ SPORŮ
Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či
či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení
a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných 

nebo pověřených zástupců.

vznikající ní, příslušnému
obecnému České



DÍLO „Oprava výhybek v ŽST Hněvice (PD)“
Zhotovení 

Příloha č. 2

Technické podmínky: 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) pevně připojeny ke 
Smlouvě, jsou přístupné na Smluvní strany podpisem této Smlouvy 
stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v ust. §
občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele 
závazné s ací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

Všeobecné technické podmínky pro jednostupňové projektové dokumentace opravných 
prací OŘ Ústí nad Labem 6/2018

Zvláštní technické podmínky „Oprava výhybek v ŽST Hněvice (PD)“

http://typdok.tudc.cz/
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VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Pro jednostupňové ové dokumentace opravných prací 
OŘ Ústí nad Labem

Datum vydání:



Příloha č. – Všeobecné technické podmínky
Jednostupňový projekt OŘ Ústí nad Labem  

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ......

2.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
RČENÍ ZÁSTUPCŮ BJEDNATELE A DALŠÍCH DOTČENÝCH OSOB K PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE 
OKYNY K PROJEDNÁNÍ A K PŘIPOMÍNKOVÉMU ŘÍZENÍ DOKUMENTACE 
OKYNY PRO ODEVZDÁNÍ DOKUMENTACE 

3. POŽADAVKY NA ROZSAH A Č NĚNÍ DOKUMENTACE .............

4. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE .......................................

ŠEOBECNĚ 
ÁKLADY STAVBY 

YZÍSKANÝ MATERIÁL 
4.5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OSTNÍ OBJEKTY 

5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ GEODETICKÉ DOKUMENTACE ...

ŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
EODETICKÁ DOKUMENTACE 

6. POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ ....................

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY ....................

ŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

LATNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZÁKONY A VYHLÁŠKY ČR..
ECHNICKÉ NORMY

NTERNÍ PŘEDPISY SMĚRNICE A VZOROVÉ LISTY
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ezpečnost a ochrana zdraví při práci
elkové investiční náklady

ČD ..................České dráhy, akciová společnost
ČR ..................Česká republika
ČSN ................Česká technická norma
ČSN EN ........... armonizovaná česká norma

Projektová dokumentace 
GŘ SŽDC ...... enerální ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

rovozní soubor
tavební objekt
mlouva o dílo
práva osobních nádraží

SŽG ................ práva železniční geodezie
SŽDC .............. práva železniční dopravní cesty, státní organizace
TNŽ ................ echnická norma železnic

echnické kvalitativní podmínky staveb státních drah
TÚ .................. raťový úsek
TÚDC ....... echnická ústředna dopravní cesty

olný mostní průřez
edlejší rozpočtové náklady
olný schůdný a manipulační prostor
šeobecné technické podmínky
emědělský půdní fond
vláštní technické podmínky

ŽBP ................Železniční bodové pole
ŽP ...................Životní prostředí
ŽMP ...............Železniční mapové podklady
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Všeobecné technické podmínky (VTP) jsou přílohou Smlouvy o dílo (SOD), jako součást základních dokumentů 
pod označením „Technické podmínky“.

Technické podmínky jsou souborem dokumentů, které stanoví požadavky Objednatele na provedení Díla. 
oru jsou Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, Všeobecné technické 

podmínky a Zvláštní technické podmínky.

VTP doplňují a upřesňují všechny obecné požadavky Objednatele na zhotovení Díla a vycházejí z aktuálních 
TKP, dokumentů a předpisů vydaných Objednatelem, obecně platných technických norem a obecně závazných 
právních předpisů, zákonů a vyhlášek právního řádu.

Zvláštní technické podmínky (ZTP) jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla, 
upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla.

1.1.5. VTP vychází z aktuálního stavu uvedených právních předpisů, technických norem a interních dokumentů 
předpisů v době vydání VTP. Zhotovitel odpovídá za použití aktuální verze výchozích podkladů.

1.1.6. Ustanovení Zvláštních technických podmínek mají přednost před ustanovením Všeobecných technických 
podmínek, pokud jsou ustanovení VTP a ZTP v rozporu, uplatní se ustanovení uvedené v ZTP .

Projektová dokumentace ová dokumentace, která se zpracovává hu vyhlášky č. 146/2008 
dle přílohy č. 5. Jedná se o p stupni pro provádění stavby, mimo čás

které nelze zpracovat v rozsahu pro provádění stavby bez dodržení zásad tr přiměřenosti a rovného 
zacházení. U těchto částí stavby se předpokládá dopracování Projektové dokumentace pro provádění stavby ve 
stádiu realizace, (jedná se zejména o technologické části, které nelze zpracovat bez znalosti konkrétních výrobků, 

technologického zařízení). 

Realizační dokumentace stavby (RDS) zahrnuje výrobně technickou dokumentaci, kterou zajišťuje 
stavby pro vlastní potřebu v rozsahu dokumentace konstrukční, dílenské, montážní 
mostních objektů. Náklady spojené se zpracováním realizační dokumentace budou uvedené v samostatné položce 
pouze u SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která se zpracovává v rozsahu vyhlášky 499/2
požadavků Smlouvy. Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací, a 
která zahrnuje dokumentaci skutečného provedení v listinné a elektronické formě včetně geodetické čá

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Úvodní ustanovení

2.1.1. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu některého ujednání těchto podmínek strany sjednávají, že 
takové nejasné ujednání vyloží primárně dle vůle stran obsažené v SOD případně Obchodních podmínkách. Při 
výkladu těchto VTP se dále bude přihlížet k tomu, že jejich obsahem jsou ujednání stran týkající se plnění 
veřejnoprávních povinností spojených s prováděním Díla. Výklad nejasných ujednání těchto VTP tedy bude vždy 
směřovat k tomu, aby byly především naplněny všechny veřejnoprávní povinnosti s Dílem spojené a dále k tomu, aby 

ních stran odpovídal Zvyklostem panujícím při provádění děl tohoto druhu.

2.1.2. Dokumentace bude vypracována v českém jazyce.

2.2. Určení zástupců Objednatele a dalších dotčených osob k projednání dokumentace

2.2.1. S ohledem na povahu Díla si smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel bude při projednávání 
jednat s jednotlivými odbory a správ ele a dalšími dotčeným a orgány vždy prostřednictvím, 
případně v součinnosti se zástupcem Objednatele ve věcech technických, dle příslušné SOD. Dokumentace musí být 
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projednána s zástupci a profesními specialisty Objednatele, dále se zástupci dalších dotčených orgánů a osob státní 
správy, případně fyzickými a právnickými osobami dle požadavků příslušného úřadu, vydávajícího územní rozhodnutí. 
Objednatel si vyhrazuje právo přizvat další níže uvedené dbory a správy k projednání:

Odbory GŘ SŽDC:
 úsek modernizace dráhy, Odbor přípravy staveb (O6)
 úsek řízení provozu, Odbor operativního řízení a výluk (O11 )
 úsek řízení provozu, Odbor základního řízení (O12)
 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor traťového hospodářství (O13),
 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14),
 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor elektrotechniky a energetiky (O24),
 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor provozuschopnosti (O15)

Organizační jednotky SŽDC (OJ SŽDC):
 správy železniční geodézie SŽG
 správa železniční energetiky SŽE
 Technická ústředna dopravní cesty TÚDC

ČD a jejich smluvní udržující organizace:
 ČD Telematika a.s.

Dotčené orgány a osoby žadavků zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb

2.3. Pokyny k projednání a k připomínkovému řízení dokumentace

2.3.1. Dokumentace bude řádně projednána, a to jak po stránce technické a obsahové, tak po stránce legislativní a 
bude posuzována a schvalována v připomínkovém řízení Objednatele dle požadavků Objednatele na Dílo. Technická 
a obsahová náplň bude projednána na poradách s oprávněnými osobami Objednatele a s určenými zástupci 
Objednatele dle článku 2.2 těchto VTP. Zároveň musí splňovat požadavky platných dokumentů a předpisů vydaných 

2.3.2. Projednání dokumentace bude probíhat formou porad.

2.3.3. Poradu na projednání dokumentace může svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V případě potřeby může 
Zhotovitel o svolání jednání požádat Objednatele. Na každé projednání musí být pozvány oprávněné 

určení zástupci Objednatele dle článku 2.2 těchto VTP, pokud nebude výslovně SOD zmocněn pro 
konkrétní jednání Zhotovitel. Pozvánka na poradu se zasílá elektronicky (emailem), případně také písemně, alespoň 7 
dnů před konáním porady. Svolání porady musí být provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné osoby 

emailových adres bude Zhotoviteli předán zástupcem Objednatele po podpisu Smlouvy.

Vstupní porada při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci 
Objednatele a s určenými zástupci Objednatele dle článku 2.2 těchto VTP. Vstupní porada může mít i formu místního 
šetření.

ůběžné porady odborné otázky navrženého technického řešení, v průběhu projekčních prací, bude 
zástupce Zhotovitele řešit na profesních poradách a konzultacích, i elektronických konzultacích, které bude provádět 
a svolávat podle potřeby. Pro každou profesní oblast činnosti musí být svolána minimálně jedna odborná průběžná 

Průběžná porada může mít i formu místního šetření.

Závěrečná porada – bude provedena před odevzdáním dokumentace k připomínkovému řízení s oprávněnými 
osobami Objednatele a určenými zástupci Objednatele dle článku 2.2 těchto VTP, kteří se účastnili předešlých 
projednávání, a byli seznámeni s obsahem dokumentace. Závěrečné projednání může být provedeno formou 
konferenčního projednání, nebo jako závěrečné profesní projednání.
2.3.7. Průběh a výsledky projednání dokumentace se zaznamenávají v listinné podobě (záznamy, zápisy, 
Tento výstup z jednání se zasílá všem pozvaným a přítomným účastníkům pouze elektronicky. Záznam z jednání musí 
být rozeslán nejpozději do 7 dnů ode dne jednání. Účastníci jednání mohou ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení 
záznamu zaslat k záznamu připomín Připomínky k záznamu nemohou obsahovat 
požadavky na doplnění týkající se záležitostí, které nebyly předmětem projednání. Podle předmětu jednání a dohody 
účastníků je možné pro zaznamenání obsahu jednání zvolit formu zápisu, který bude na závěr jednání přečte
odsouhlasen a podepsán všemi účastníky.
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2.3.8. Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož se projednávaná 
problematika také týká, musí Objednatel a Zhoto nepřizvaným zástupcem dodatečně 
dokumentaci nebo její dílčí část projednat. Ovlivní li výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je 
nutno opakovat projednání dokumentace za účasti všech dotčených zástupců Objednatele. Dodatečné projednání 
musí být provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněného osoby Objednatele.

2.3.9. Veškeré požadavky na změnu věcného rozsahu stavby nebo technického řešení nad rámec zadávací 
dokumentace, případně nad rámec požadavků platné legislativy, je nutno vždy uplatňovat písemně nebo 
elektronicky přímo u oprávněné osoby Objednatele. Objednatel požadavek posoudí a roz schválení 
nebo odmítnutí.

2.3.10. Odevzdání definitivní dokumentace k připomínkovému řízení pro posouzení ze strany Objednatele bud
provedeno v podobě dle článku 2.4 těchto VTP.

2.3.11. Součástí definitivního odevzdání dokumentace budou i zápisy z projednání a veřejnoprávní inženýrsko
investorské činnosti, prováděné na základě plné moci Ob

. Před zahájením připomínkového řízení provede Objednatel kontrolu úplnosti převzaté dokumentace 

. Lhůta pro zpracování stanovisek Objednatele je stanovena zpravidla 28 dní od data předání 
Zhotovitelem, pokud není v zadávacím řízení stanoveno jin

. Připomínkové řízení je uzavřeno zpravidla projednáním připomínek obsažených v jednotlivých stanoviscích, 
na kterém se dohodne konečný způsob vypořádání připomínek. Projednání připomínek je zpravidla konferenční a 
svolává jej Objednatel nebo Zh

Konferenční projednání připomínek – bude provedeno jako projednání odborných vyjádření, připomínek a 
požadavků vzešlých z připomínkového řízení oprávněných zástupců Objedna a určených zástupců Objednatele 
dle článku 2.2 těchto VTP, kteří se účastnili předešlých projednávání a byli seznámeni s obsahem dokumentace, 
případně byli jinak obeznámeni s obsahem a rozsahem dokumentace a vznesli předmětné připomínky. Všem 
zástupcům Objednatele bude před projednáváním zaslán písemný návrh vypořádání všech připomínek ze strany 

, který zašle v souhrnné podobě elektronicky oprávněnému zástupci Objednatele a zpracovatelům 
tanovisek nejpozději 7 dní před projednáním připomínek, přičemž do něj zahrne stanoviska obdržené nejméně 

dní před projednáním připomínek. Každá připomínka musí být vypořádána jednoznačně.

. Součástí dokladové části bude samostatný dokument „Vypořádání připomínek SŽDC“. Tento bude 
seznam veškerých připomínek Objednatele vyjadřujícíc ané dokumentaci, včetně identifikace připomínkující 
složky a osoby. Součástí „Vypořádání připomínek SŽDC“ připomínek bude způsob vypořádání jednotlivých 
připomínek a požadavků ze strany Zhotovitele a způsob zapracování připomínek do příslušné části dokumen
Dokument o vypořádání připomínek musí být při převzetí díla podepsán Zhotovitelem a oprávněnou osobou 

. V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních ustanovení a interních 
dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové části H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením 
příslušných dotčených orgánů a osob, případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna 
pro řádnou akceptaci díla.

zdání 

2.4.1. Dle požadavku Smlouvy o dílo, bude provedeno odevzdání v listinné a elektronické podobě v dílčích termínech 
(dle etapizace Díla) a v definitivním termínu dokončení Díla.

2.4.2. Ke každé dílčí etapě spojené s předáním části Díla bude provedeno odevzdání dokumentace odpovídající 
stupni rozpracovanosti dle požadavků SOD, na základě projednaného technického řešení, a to v listinné podobě v 
počtu a v elektronické podobě v počtu (pokud není Odevzdání v 
elektronické podobě bude provedeno v uzavřené formě
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2.4.3. Odevzdání dokumentace k odbornému připomínkovému řízení, které je součástí akceptace Díla 
ve smyslu SOD, bude provedeno v listinné a elektronické podobě. Odevzdání v elektronické podobě 
v uzavřeném formátu (kompletní v otevřeném formátu se souřadnicově připojenými výkresy v 
rozsahu příloh:

C.2 Koordinační situace
E.1.1 Železniční svršek a spodek
E.1.2 Nástupiště
I Geodetická dokumentac

Elektronická dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat členění listinné formy podoby 
a bude doručena společně s pozvánkou na konferenční projednání připomínek stavby. Počet vyhotovení odevzdané 
listinné a elektronické dokument bude v takovém počtu, který dostatečně zajistí včasné a odborné projednání s 
určenými zástupci Objednatele a dotčenými osobami (pokud v ZTP není stanoveno jinak). Mimo tento počet 

ednatel obdrží Rozsah odevzdání dokumentaci v listinné a elektronické dokumentace bude v listinné formě 
podobě v počtu d a v elektronické podobě v uzavřené formě v počtu 2 x CD (DVD). Náklady na odevzdání 

v požadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Díla.

. Součástí odevzdání každé dílčí etapy musí být dokladová část stavby v aktuálním rozsahu, minimálně však s 
doložením záznamů a zápisů z uskutečněných porad a jednání a případná jádření dotčených orgánů a osob, které 
podstatným způsobem ovlivňují ekonomické a technické parametry stavby.

initivní odevzdání díla, (pokud v SOD nebo v ZTP není stanoveno ji listinné podobě 
v počtu šesti souprav, se zapracováním veškerých akceptovaných požadavků a připomínek Objednatele a dalších 
dotčených osob a veškerých požadavků vzešlých z konferenčního projednání připomínek

. Definitivní odevzdání kompletního díla, dle SOD, bude v elektronické podobě provedeno následovně:
 struktura TreeInfo, kompletní otevřená a uzavřená forma, bez rozpočtů
 tace stavby v kompletní otevřené a uzavřené formě, bez rozpočtů
 rozpočet stavby v otevřené a uzavřené formě

. Struktura elektronické formy odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru Objednatele:

otevřená forma (editovatelná): textové části ve formátu *.DOC; souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve 
formátu *.XLS; výkresové části ve formátu *.DGN a *.DWG

uzavřená forma: ve formátu *.PDF (verze PDF/A)

. Zhotovitel ručí za shodu dokumentace v uzavřené a otevřené formě. Elektronická dokumentace
obsahově a strukturou plně odpovídat listinné formě.

. Každé odevzdání dokumentace v dílčí etapě musí být doloženo písemným dokladem prokazujícím předání 
dokumentace Zhotovitelem a převzetí Objednatelem s odsouhlasením požadovaného rozsahu činností a splnění 
termínů dle SOD.

. Čistopis definitivního odevzdání bude autorizován a číslován dle pokynů Objednatele, minimálně však ve 
třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace 
jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícími 

razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele.

POŽADAVKY NA ROZSAH A ČLENĚNÍ 

1. Členění bude odpovídat interní směrnici GŘ SŽDC č. 11/2006

bude zpracovaná tak, aby určovala stavbu do technických, ekonomických a architektonických podrobností, 
které jednoznačně vymezuje předmět Díla dle zadání. Jeho hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, 
dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále zohledňují vliv stavby na životní prostředí a umožňují vyhotovení 
Soupisu prací jednotlivých SO a PS a rozpočtu stavby ve stanovené a požadované přesnosti dle Sborníků pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury a databáze URS
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3.1.3. Rozsah a obsah jednotlivých částí dokumentace provedený odchylně od směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
provést po projednání s Objednatelem. Návrh odchylného zpracování dokumentace musí splňovat rozdělení dle 
technologických a stavebně technických celků s členění hmotného investičního majetku Objednatele i jiných 
subjektů.

3.1.4. Obsahová struktura, pojmenování a číslování jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů musí být 
dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 a současně musí splňovat rozdělení dle technologických a stavebně technických 
celků a členění hmotného investičního majetku Objednatele i jiných subjektů. Navržená objektová skladba musí být 

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUME

Všeobecně

4.1.1. Návrh technického řešení Dokumentace musí být zpracována a projednána v takovém rozsahu, aby v navazující 
fázi přípravy Díla nedošlo k navýšení nákladů a současně k podstatným měnám v rozsahu ekonomických či 
technických parametrů.

4.1.2. Návrh technického řešení bude řešit požadavky a požadavky a připomínky vzešlé z projednání a posouzení PD

4.1.3. Pro zhotovení dokumentace jsou závaznými podklady SOD, dále pak platné dokumenty a předpisy é 
Objednatelem (jako například Směrnice, TKP, předpisy, metodické pokyny, zaváděcí listy, vzorové listy apod.), VTP, 
ZTP, normy TNŽ a ČSN, vše v platném znění. Při zpracování dokumentace si Zhotovitel zajistí veškeré výše uvedené 
závazné podklady na vlastní náklady a předmětnou dokumentaci 
umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým interním dokumentům a předpisům viz Kapitola 7. Při zpracování dokumentace 

Zhotovitel zajistí veškeré výše uvedené závazné podklady na vlastní náklady a předmětnou dokume

4.1.4. V souhrnné technické zprávě a stejně tak v technických zprávách všech SO a PS budou uvedené veškeré 
požadavky na technické řešení, průzkumy, měření a případné legislativní požadavky vzešlé z rojednání 
dokumentace s dotčenými osobami, orgány a organizacemi

4.1.5. V popisovém poli dokumentace včetně výkresových příloh (viz ČSN EN ISO 7200), musí být jednoznačně 
stanovené osoby (jménem a příjmením), které se na zpracování dokumentace podílely, a to v rozsahu:
Odpovědná osoba za zpracování a koordinaci dané části dokumentace,
Osoba nebo více osob, které navrhly a vypracovaly dokumentaci (v případě, že jednotlivé přílohy 
vypracovalo více osob lze uvést v základním popisovém poli dokumentace jednotlivých SO a PS „dle příloh“),
Osoba, která příslušnou část dokumentaci kontrolovala a ověřovala autorizačním otiskem razítka (v případě, že 
jednotlivé přílohy kontrolovalo více osob lze uvést v základním popisovém poli kumentace jednotlivých SO a PS 
„dle příloh“ a nad základním popisovým polem otisk razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu 

4.1.6. Osoby odborného personálu Zhotovitele, kterým prokazoval Zhotovitel kvalifikaci a osoby, které byly 
hodnoceny v rámci dílčího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti vybraných členů odborného personálu dodavatele“ 
případně osoby, které je nahradily, dle příslušných ustanovení SOD, se musí přímo podílet na plnění Díla. Tato 
skutečnost bude doložena uvedením tě b v popisovém poli dokumentace, případně účastí na jednání, což 
bude doloženo prezenční listinou z jednání.

4.1.7. Veškerá navržená řešení, materiály a technologické postupy navržené projektem stavby musí umožnit využití 
technologií, dostupných na trhu a certifikovaných pro použití v České republice. Projektant bude dále respektovat 
skutečnost, že technologie pro použití na celostátních a regionálních drahách ve vlastnictví státu podléhají 

alovacímu řízení podle příslušných směrnic SŽDC
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Náklady stavby

4.2.1. Součástí dokumentace, část „G. Náklady a ekonomické hodnocení“ budou zpracované soupisy prací
jednotlivých SO a PS a rozpočet stavby. Soupisy prací jednotlivých SO a PS budou zpracované ve volně dostupně 
cenové soustavě, které vyhlášky č. 169/2016 Sb., a to v přiměřené míře zohledňující 

peň zpracování dokumentace. Pro otevřenou formu bude použit formát *.XLS

4.2.3. Náklady na vyzískaný materiál budou oceněny v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 znění všech změn 
dodatků. 

4.2.4. V souladu se Směrnicí SŽDC č. 20 budou v samostatné položce uvedené mimo položkový propočet jednotlivých 
SO/PS ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele vyplývající z jinýc
podmínek neuvedených v položkových propočtech SO/PS a které zahrnují:
a) Realizační dokumentace stavby,
b) Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části dokumentace skutečného
provedení a geodetického zaměření skutečného provedení a dodání geometrických plánů,
c) Vybudování vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě
d) koordinátor BOZP v

4.3.1. Dokumentace musí svojí koncepcí a obsahovou náplní provést důslednou koordinaci s dalšími stavbami SŽDC, 
jiných investorů na pozemcích SŽDC, v ochranném pásmu dráhy a s ostatními stavbami dotčeném území.

4.3.2. Dokumentace musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených energetických zařízení dle požadavků 
zákona č. 458/2000 Sb. [16] a správci dotčených elekt nických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb

4.3.3. Dokumentace musí řešit základní postupy výstavby, požadavky na výlukové časy, případně jiná omezení 
železničního provozu, uzavírky komunikací, zařízení staveniště a všechny další náležitosti související s prováděním 
stavby, doložené v příloze OV a to s ohledem na charakter stavby.

4.3.4. Pokládka nové kabelizace a úpravy železničního svršku a spodku a umělých objektů budou řešeny přednostně 
ve stávajícím obvodu dráhy a na pozemku dráhy a to tak, aby ošlo k narušení stávajících nedotčených konstrukcí. 
Jako podklad pro zakreslení nové kabelové trasy se požaduje použít katastrální mapu. V případě nutnosti zásahů na 
pozemky třetích osob, zpracuje projektant patřičné podklady pro majetkoprávní řízení.

Vyzískaný materiál

navrhne řešení na vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby
a doloženou koordinací jednotlivých stavebních postupů OV (Organizace výstavby), přičemž musí jasně stanovi
způsob nakládání s přehledným zatříděním. Dokumentace také navrhne alternativní možnosti uložení 
nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz a uložení na skládce.

4.4.2. V rámci zpracování dokumentace je nutno do kapitoly týkající se nakládání 
a odborný odhad množství všech druhů a kategorií odpadů a použitých stavebních výrobků vztahujících se k 
jednotlivým PS a SO, ale i seznam skládek odpadů příslušných skupin včetně jejich kilometrických vzdáleností. 
Obdobným způsobem budou uvedeny i konkrétní možnosti nakládání s použitými stavebními výrobky, které 
nesplňují definici odpadu.

4.4.3. V případě vzniku vyzískaného materiálu ve smyslu Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným 
materiálem, sah opětovného využití stanoven kategorizátorem a odborným posudkem oprávněné osoby na 

ání nebezpečných vlastností dle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a bude schválen zástupcem 
Objednatele. V případě, že použité dřevěné pražce nebudou sloužit opětovnému použití k původnímu účelu, je nutno 
je zařadit pod katalogové číslo 17 02 04 a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem, případně je možný jejich 

následné využití dle podmínek a omezení stanovených dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č
07/2006 [59], příloha XVII, položka 31, odst. 2c. Kontaminace štěrkového lože a ostatních zemin z demolovaných 

objektů (včetně výkopových zemin) bude určena na základě předběžného průzkumu, včetně chemického složení 
(geotechnické sondy atp.).
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Životní prostředí, hluk a odpady

4.5.1. Bude prověřena poloha stavby vůči zvláště chráněným územím, evropsky významným lokalitám a ptačím
astem dle příslušného zákona. Předměty ochrany budou obecně popsány Součástí bude zákres předmětných 

mapového podkladu. 

4.5.2. Dále bude prověřena poloha stavby vůči územnímu systému ekologické stability, významným krajinným 
prvkům (VKP), přírodním památkám, památným stromům atp. dle příslušného zákona. Předměty 
obecně popsány, bude proveden inventární průzkum a bude provedeno vyhodnocení. Součástí bude i znázornění 
mapovém podkladu.

. V případě rekonstrukce mostů a propustků ve volné krajině bude respektována Metodika křížení komunikací a 
vodních toků s funkcí biokoridorů (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1995). V návrhu projektového řešení bude 
pokud možno zachován stávající profil pod mostním objektem v s odtokovými poměry v daném povodí, tak 
aby nebyla omezována migrace volně žijících živočichů. Podmostí musí být upraveno tak, aby nedošlo ke zhoršení 
migrační prostupnosti zejména pro vodní obratlovce, obojživelníky a plazy.

. Pro stavbu bude proveden Dendrologický průzkum v obvodu připravované stavby a z bezpečnostních důvodů 
pro provoz dráhy i v přilehlém okolí. Průzkum bude dotčenou legislativou (pádová 
vzdálenost, ochrana elektrického vedení atp.) s důrazem na ochranu lesní a mimolesní zeleně. Dále bude projednán 
způsob nakládání s vytěženou dřevní hmotou a ostatními zbytky vegetace. Závěr Dendrologického průzkumu bude 
obsahovat přesný seznam dřevin a zapojených porostů mimolesní zeleně kácených v režimu rozhodnutí o povolení 
ke kácení dle (příp. oznámení o kácení) dle Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a v režimu bez 

amovací povinnosti. Součástí budou mapové zákresy zjištěné situace.

4.5.18. Zhotovitel provede pro zatřídění a nakládání s odpady vzorkování kolejového lože z důvodu jeho možné 
kontaminace. Postupováno bude v souladu s doporučeným postupem, který je uvede metodickém pokynu MŽP 
Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi
reprezentativní vzorek představuje směsný vzorek minimálně ze tří sond. V železničních stanicích, dopraven nebo 
jiného obdobného drážního zařízení, bude při vzorkování kolejového lože provedeno místní šetření za účasti 
zástupců Objednatele, správce dotčeného TÚ – DÚ a Zhotovitele a bude určen rozsah kontaminovaných úseků a 
určen rozsah odběru vzorků i s možného šíření kontaminace do okolí. Vzorky budou v takovém případě 
odebrány ze všech kolejí dotčených stavbou v místech zvýšené možnosti kontaminace. Ve všech případech odběru 
vzorků bude provedena fotodokumentace, lokalizace odběrů vzorků formou mapového zákresu s uvedením 
kilometráže.

Mostní objekty

4.6.1. U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle Metodického pokynu pro určování 
zatížitelnosti železničních mostních objektů. U stávajících propustků lze zatížitelnost stanovit „A“, u mostů 
v kategorii „C“. U mostů i propustků se stavebním počinem s vlivem na zatížitelnost (nový most nebo propustek, 
zesílení, rozsáhlá sanace, …) musí být stanovena zatížitelnost v kategorii „C“.

4.6.2. Na stávajících mostních objektech bude proveden stavebně technický a geotechnický průzkum nezbytný 
stanovení zatížitelnosti a pro předpokládaný stavební počin (rekonstrukce, sanace,…) a zjištěno prostorové 
uspořádání (VSMP, VMP, obrys kolejového lože). Na základě výsledků průzkumů, statického osouzení a 
prostorového uspořádání bude rozhodnuto o stavebním počinu na mostním objektu. U mostních objektů, které 
budou sanovány, je přednostně požadováno prostorové uspořádání dle ČSN 73 6201 včetně nutného obrysu 
kolejového lože. Při návrhu rek í mostních objektů jsou požadovány konstrukce s minimálními náklady na 
údržbu.

. Na rekonstruovaných mostních objektech s ložisky, u nichž bude dosaženo 80 % a více největší přípustné 
dilatující délky podle Tab. 1 dílu XII předpisu SŽDC S3 , musí být prověřeno spolupůsobení 
posouzení prvků železniční konstrukce, uložení, …). Toto se týká mostních objektů s nepřerušenou bezstykovou 
kolejí, případně mostů s více dilatujícími nosníky, kde budou kolejnice svařeny do větší délky přes tyto nosníky (Tab. 
1, případy 2, 3 a 4). U konstrukcí v Tab. 1 neuvedených stanoví další postup O13.
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POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ É 

Všeobecná ustanovení

.1.1. Geodetická dokumentace PD bude zpracovaná na základě platných norem, předpisů, vyhlášek a opatření, které 
jsou uvedeny v následujícím textu. Geodetická dokumentace musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro další 
přípravu a provedení díla.

5.1.2. Geodetická dokumentace musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická 
které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb

5.1.3. ÚOZI Objednatele před započetím prací poskytne Zhotoviteli vzor tabulky s názvem: „Přehled majetkoprávního 
vypořádání.xls“ pro vypořádání majetkoprávních vztahů (bude závazná pro stadium přípravy i
postupně aktualizována jednotlivými Zhotoviteli a bude předána dle dohody s ÚOZI Objednatele).

Geodetická dokumentace

5.2.1. Ustanovení směrnice GŘ SŽDC Č. , Příloha č. 1, část I. Geodetická dokumentace se použijí
v následujícím znění:

GEODETICKÁ DOKUMENTACE

I.1 Technická zpráva
I.2 Majetkoprávní část
I.3 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících geodetických a mapových podkladů

Technická zpráva
a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části stavby podle aktuálního číselníku 
„Přehled traťových a definičních úseků“ (tj. TUDU a staničení (km)) – viz SŽDC (ČD) M 12 Předpis pro jednotné 
označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, 
oboje č.j. 5 v platném znění.
b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů.
c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických a mapových podkladů, 
geodetického měření a jeho technologie a dosažené přesnosti, informace o bodech stávajících bodových polí, 
přesnost geodetického základu, použité referenční systémy.

ace o podkladech pro majetkoprávní část:
katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním operátu, apod., podle
územního umístění stavby,
ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech (katastrální mapa a její
číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové evidence, ohraničovací plán pozemků v obvodu
dráhy, geometrický plán, původní výsledky zeměměřické činnosti, apod.),
o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ transformace katastrální mapy,
výběr identických bodů pro transformaci a jejich původ a přesnost, zhodnocení přesnosti
transformace katastrální mapy, apod.),
ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih a operátů dřívějších
pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data šetření,
ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih a operátů dřívějších
pozemkových evidencí apod.

Majetkoprávní část
hotovuje se tak, aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo 

omezení pozemků ze ZPF a PUPFL. Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví České 
právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC a pozemků ve vlastnictví ČD, případně pozemků 

jiných subjektů je urče em evidovaným v KN. Pokud je Zhotovitelem navrhováno řešení, které je situováno za 
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ci pozemku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC, je třeba 
navrhnout trvalý zábor dotčeného pozemku nebo jeho části v rozsahu příslušné normy (Projektování železničních 

– ČSN 73 6301
Hranice pozemních komunikací se určují podle zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon č. 13/1997 Sb.) a podle ustanovení vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemníc komunikacích, vše ve znění 
pozdějších předpisů (vyhláška č. 104/1997 Sb., § 11 odst. 2 a příloha č. 3). Na pozemcích ČD Zhotovitel v součinnosti s 

novou dělicí čáru pro „Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu“, podle níž se rozliší 
valé a dočasné zábory na těchto pozemcích. Tyto zábory se projednají v rámci přípravy stavby, případně upraví po 

připomínkách. Finální stav návrhu bude sloužit jako podklad pro návrh změn do systémů majetkoprávních agend 
(např. UMVŽST
Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných omezení týkajících se pozemků 
určuje s ohledem na ustanovení obecně závazných právních předpisů. V případě pochybnosti o správném zobrazení 
polohopisného obsahu katastrální ma projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel 
požadovat zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické
hranice a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků nebo v případě opravy 
geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení pozemku. Postup při vyhotovení grafických návrhů 
geometrických plánů pro zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické hranice, jejich vyhotovení a předání Obje
sdělí ÚOZI Objednatele.

Majetkoprávní část bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových 
evidencí a obsahuje údaje:
o katastrálních územích, pozemcích a stavbách bytech a nebytových prostorech (v ustanovení tohoto článku 
dále jen „nemovitosti“),
vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena,
a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, u nichž mohou být á a jiná práva 
stavbou dotčena (dále jen „sousední nemovitosti“).
b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle katastrálních území a s určením výměry 
záboru nebo jiného dotčení nemovitosti. V rámci každého katastrálního území členění nemovitostí provedeno 
následovně:
seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů vlastnictví s uvedením všech údajů o nich a 

seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění na ZPF, PUPFL nemovitosti ostatní,
seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 roku v členění na ZPF, 
ostatní,
seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 rok v členění na ZPF, 

tní,
seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo jiným omezením (např. plnění mající povahu 
věcného břemene) s uvedením PS či SO, pro něž se věcné břemeno bude zřizovat,
seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí,
 itosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC,
nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich (včetně trvalého záboru, dočasného záboru, atd.),
nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů,
 znam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
seznam sousedních nemovitostí.
c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území
Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL 

tní.
d) Klad mapových listů katastrální mapy
Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, zobrazující použité platné katastrální mapy 
(popř. mapy dřívější pozemkové evidence) s vyznačením označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území 
a stávající a projektované trasy stavby s jejich staničením.
e) Předběžný výkres výkupu pozemků
Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější pozemkové evidence) v měřítku platné 
katastrální mapy, v rozsahu potřebném pro vydání územního povolení, s barevným vyznačením:
trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL 
ostatní,
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trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí ve vlastnictví Č v členění na ZPF, PUPFL a 
nemovitosti ostatní,
dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC,
nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu z katastru nemovitostí),
orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě,
rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové evidence, včetně
označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území,
bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ),
označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor nemovitostí a jiné dotčení vitostí 
I. 2 část b). Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně přehledná, vyhotoví se detail ve větším 
měřítku.

Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících geodetických a mapových podkladů
Geodetické a mapové podklady tvoří podklady předané atelem a doplněné Zhotovitelem. Součástí díla bude 
doplnění stávajících geodetických a mapových podkladů v přiměřeném rozsahu s ohledem na charakter prací.(měření 
bude vztaženo k ŽBP vyhovujícímu TKP).
Obsah, členění, přesnost a počet vyhotovení geodetických a mapových podkladů je stanoveno 
„Specifikace geodetických podkladů pro přípra umentaci“ (č.j. 3033/2002
platném znění – viz obecná část, související dokumenty).
Závazným souřadnicovým systémem je JTSK a výškovým systémem Bpv. Způsob zaměřování a zobrazování objektů 
železniční dopravní c anoven předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční 
dopravní cesty
Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální 

z investiční výstavby SŽDC generálního ředitele č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a 
i SŽDC a externími subjekty, včetně předpisu SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových 

at pro mapy velkého měřítka
Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují pro oblast v působnosti SŽG Praha 
podle Metodického pokynu ředitele SŽG Praha – prozatímní č. 05/2016 Budování a správa ŽBP. Zhotovitel díla 
provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření bude využito pro ocenění při nutném kácení a 
odstraňování porostu a pro posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah zaměření bude konzultován s 
příslušným oddělením Objednatele.
Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras včetně přechodů a to tam, kde 
koliduje se stavebními úpravami v rozsahu díla včetně zjištění skutečné hloubky uložení kabelové 
Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního tělesa a jeho rozsáhlejší úpravy 
(rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné provést zpřesňující geodetická měření průběhu všech hran zemního tělesa.

Geodetické a mapové podklady v digitální podobě obsahují:
a) technickou zprávu (viz I.1),
b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP a nivelační údaje o bode výškového 
bodového pole,
c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v měřítku 1 : 10 000 v otevřené formě (*.dgn),
d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D provedení v otevřené formě 
e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf,
f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální podobě (*.txt),
g) případné další podklady.
V listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b). Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před 
ukončením prací na zhotovení díla kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP a JŽM příslušného 
pracoviště SŽG.

POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ

6.1.1. V průběhu zpracování dokumentace si Zhotovitel ve spolupráci se správci TÚ zajistí archivní dokumentaci 
objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu technického řešení 

6.1.2. Geotechnický průzkum bude proveden u těch inženýrských objektů, které řeší
železničního svršku a spodku a umělých staveb.
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6.1.3. Geodetické zaměření stávajícího stavu bude provedeno v rozsahu potřebném pro návrh technického řešení 
stavby v rozsahu a podrobnosti potřebném pro zpracování PD (pokud není v ZTP stanoveno 

6.1.4. Součástí práce Zhotovitele bude i zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí v obvodu stavby.

6.1.5. Pro určení majetkoprávních vztahů Zhotovitel zajistí platné údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí 
a pozemků v místech, kde dochází k nevyhnutnému zásahu v obvodu stav

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

Všeobecná ustanovení

7.1.1. Výčet interních dokumentů a předpisů, právních předpisů a technických dokumentů je demonstrativní 
uvedení nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele provést Dílo právními předpisy a interními 
dokumenty a předpisy, a to i takovými, které v tomto výčtu uvedené nejsou. Před zahájením prací Zhotovitel provede 
aktualizaci a doplnění všech výchozích podkladů, zejména platných vnitropodnikových dokumentů a předpisů SŽDC 
(směrnice, vzorové listy, normy TNŽ, TKP, ZTP apod.) a nových ČSN EN. Potřebné informace o těchto podkladech 
obdrží u Technické ústředny dopravní cesty.

7.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním dokumentům a předpisům ásledujícím 
způsobem:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace, Nerudova 1, Olomouc, 772 58
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, GSM: 725 039 782,

7.1.3. Při zhotovení Díla musí být respektovány jako výchozí zejména Obecně závazné předpisy (zákony a 
vyhlášky) České republiky, Obecně závazné evropské předpisy, Technické normy a interní a předpisy 
vydané Objednatelem. Právní předpisy vydané Objednatelem v platném znění si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR
Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k 
tomuto zákonu v platném znění,
Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k zákonu v platném 
znění,
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k 
tomuto zákonu v platném znění,
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
kanalizacích), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění
Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu správy v energetickém odvětví a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
Zákon č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění,
Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných z kazkách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění,
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k zákonu v platném znění,

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
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Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 
znění,
Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění,
Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění,
Vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění,
Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení 
konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,
Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění,
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění,
Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění,
Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává Dopravní řád drah, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v 
platném znění,
Vyhláška č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,
Vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění
Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném 
znění,
Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, v platném znění,
Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v 
platném znění,
Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, v platném znění,
Vyhláška MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění,
Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů MŽP a pro nakládání s nimi, Věstník MŽP 
2008/03, platnost s ohledem na provedené změny v legislativě,

Technické normy:
Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy č.177/1995 Sb., kterou
se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění
Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP.
Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům je uveden v příloze příslušného 

ČSN 73 6301 Projektování železničních drah.

Interní předpisy, směrnice a vzorové listy:
Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném 
znění včetně příslušných dodatků a dle platnosti uváděných souvisejících dokumentů a předpisů,
Směrnice GŘ SŽDC č. 28/2005 – Koncepce používání jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích železničních drah ve
vlastnictví České republiky, v platném znění,
Směrnice SŽDC č. 30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému, 
v platném znění
Směrnice SŽDC č. 32 – Zásady pro rekonstrukci regionálních drah, v platném znění,
Směrnice SŽDC č. 34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a 
zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty, v platném znění,
Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, č.j.: 45731/20 ONVZ/1, s účinností od 7. 1. 2013, v platném znění,
Směrnice SŽDC č. 50 – Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráhách provozovaných státní organizací 
Správa železniční dopravní cesty, v platném znění,
Směrnice SŽDC č. 77 – Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustavy UIC 60 a S
platném znění,
Pokyn GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externí s platností od 5. 9. 

Předpis SŽDC Ob 1 díl II „Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí objekt.“, schválený GŘ 
SŽDC dne 10. 2. 2015 pod č – 0, s účinností od 01. 04. 2014, v platném znění.
Směrnice SŽDC č. 67 – Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství, č.j.: S 35410/11 s účinností od 1. září 
2011, v platném znění,
Metodický pokyn GŘ SŽDC pro údržbu vyšší zeleně ze dne 31. 10. 2016, č. platném znění,
Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů, ze dne 31. 7. 2015, s účinností od 1. 9. 2015, č.j.: S 

O13, v platném znění



Příloha č. – Všeobecné technické podmínky
Jednostupňový projekt OŘ Ústí nad Labem  

SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty č.j. S4730/2016 SŽDC (účinnost 15.2.2017), v 
platném znění,
M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka č.j. S620/2016 SŽDCO13 (účinnost 
1.9.2016), v platném znění.
Metodický pokyn ředitele SŽG Praha prozatímní č. 05/2016 – Budování a správa ŽBP, č.j. 3324/2016 SŽDC SŽG 
účinností od 1.10.2016, v platném znění (

http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szgpraha/


Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
Předmět zadání
Předmětem zadání je zpracování jednostupňového projektu pro provedení opravných prací „
výhybek v ŽST Hněvice“
Předpokládá oprava železničního svršku vodnění v výhybek č. 302, 

dvojité kolejové spojky v ŽST Hněvice“
jednostupňový projekt pro vypsání realizační VZ. Oborově bude projekt obsahovat 

stavební část – železniční svršek, spodek, úprava zab čovacího zařízení a oprava zařízení ve správě SEE.
V průběhu zpracování dokumentace budou provedeny průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro 
zpracování projektu: 

Zajištění potřebného inženýringu pro zpracování PD a zajištění stavebního řízení včetně Stavebního 
povolení a posouzení interoperability ve fázi projektu, dále vyjádření k postradatelnosti ORI včetně 
souhlasu DÚ se snesením zbytných staveb.
Zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí, které mohou být dotčeny touto stavbou pro potřeby PD 

avní cíle stavby
Hlavním cílem stavby je vybudování odvodnění a zřízení nových vrstev železničního spodku. Dále 
předpokládáme položení nových výhybek křižovatkových tvaru C49 1:11/300 PHS 303ab, 304ab, 305ab a 
jednoduché výhybky 302 tvaru J49 1:11/300 kombinaci do DKS + dvě výhybky č. 307, 306 tvaru J49 1:9/300.
Místo stavby 
edná se úsek ŽST Hněvice celostátní koridorová trať

Ústecký
Litoměřice

Katastrální území: Račice u Štětí
Správce: OŘ Ústí nad Labem – Ústí nad Labem Ústí na

Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)
Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní
Kategorie dráhy podle TSI INF
Součást sítě TEN
Číslo trati podle Prohlášení o dráze arykovo nádraží – Děčín hl. n.
Číslo trati podle nákresného jízdního řádu
Číslo trati podle knižního jízdního řádu
Číslo traťového a definičního úseku
Traťová třída zatížení
Maximální traťová rychlost místě opravy je V=4
Trakční soustava stejnosměrná
Počet traťových kolejí

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ
Závazné podklady pro zpracování

Ostatní podklady pro zpracování
Železniční bodové pole a železniční mapové podklady z roku 2022 zaměřené do hranice dráhy, pro úsek 

úseku ŽST Hněvice splňující TKP staveb státních drah – bude předáno po podpisu SoD.
Nestavební projekt pro 1. a 2. kolej „VYHOTOVENÍ PROJEKTU PROSTOROVÉ POLOHY KOLEJE NA I. KORIDORU 
NA TRATI TÚ 0801 A 0802 V ÚSEKU PRAHA STÁTNÍ HRANICE“



JINÝMI STAVBAMI

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Všeobecně
Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti k zajištění všech potřebných podkladů nutných k vydání 
stavebního povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění.
Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona provádění Autorského dozoru 
projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění.
Na základě níže uvedených parametrů a požadavků bude dokumentace zpracovaná tak, aby zlepšil
technické a technologické vlastnosti úseku ŽST Hněvice v ýhybek č.302, 303, 304, 305,
dvojité kolejové spojky

rojektové práce ukončen předáním podkladů pro VZ
Případné správní poplatky hradí zhotovitel a za tímto účelem si je ocení
Kontrolní rozpočet předloží zhotovitel před dokončením ke kontrole 
Dostupné geodetické a mapové podklady uvedené v dnatel, prostřednictvím 
Správy železniční geodézie (SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro vyhotovení dokumentace. 
Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace. 
Kontaktní osoba za SŽG bude určena v

průběhu prací si zajistí všechny potřebné technické podklady u správců dotčených zařízení 
vlastními silami. Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí potřebné vnitropodnikové směrnice SŽDC, 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy SŽDC, zaváděcí listy, normy TNŽ apod.
Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci Objednatele a 

určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může mít i formu místního šetření. jednání bude 
proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným.
Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve investora a dotč né 
organizační složky rávy železnic a ČD, ojednání připomínek zajistí zapracování zadavatelem 
přijatých připomínek . Součástí projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta 

připomínkám. Návrh vypořádání připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. 
jednání bude proveden zápis.

Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů Objednavatele, 
minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude potvrzení Zhotovitele o provedení 
podrobné koordinace jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů stavby, případně koordinace s 
dotčenými souvisejícími stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu 

V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních ustanovení a interních 
dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové části H vyjádření a souhlas s úlevovým 
řešením příslušných dotčených orgánů a osob, případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka 
musí být splněna pro řádnou akceptaci díla.
Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti spojené s výkonem 
Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle zákona č. 360/1992 Sb.  Náplní práce 
AD je dodržení hlavních zásad celkového řešení DSP a udržení souladu mezi jednotlivými částmi 
dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavební povolení bude AD vykonávat zejména tyto 
hlavní činnosti:

Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský dozor kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla 
vypracována projektová dokumentace.



Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů 
vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace 
stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací.

Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky 
dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná.

Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění n
prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti neprodleně informovat.

Organizace výstavby
Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání 
rozhodujících SO a PS).

taci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro výstavbu jednotlivých 
SO a PS, přístupy na staveniště, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, popř. plynu 
včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely 
zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí.
Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, 
k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením.

Zhotovitel je povinen zpracovat Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle Přílohy B.1 
SŽ SM096 a předat jí technickému dozoru stavebníka SŽ.

abezpečovací zařízení
Popis stávajícího stavu – Dotčené výhybky jsou vybaveny elektromotorickými přestavníky č. 302, 304a1, 

EP631. Do provozu bylo zařízení uvedeno v roce 1981 (45let), ovšem střední dobu životnosti udává výrobce 
15 až 25 let dle použitého typu přestavníku. Stáří a silný provoz ŽKV na vlečku Mondi Štětí a.s. se pode
zvýšenou poruchovostí zařízení. Zařízení je uvázáno do staničního zabezpečovacího zařízení původní kabeláží 
(r.v. 1973), která neprošla v roce 2001 rekonstrukcí při přestavbě. Paralelní kolejové obvody V302

řenosu kódu LVZ. Paralelní kolejový obvody V306 a 307 jsou typu KO
bez přenosu kódu LVZ. Obchozí kolejová lana KO V303 304, pro odvod zpětného trakčního 
proudu o délce 120 metrů typu FE4x20 a 15 metrů typu FE2x20.
Mezi výhybkami č.29 a č.302 zůstal po rekonstrukci v roce 2001 neprofilový styk, který nezajišťuje volnost 
průjezdného průřezu a v současné konfiguraci kolejiště pozbývá smysl. Obsazení kolejového obvodu výhybky 
č 302 tak zbytečně omezuje železniční dopravu v hlavních průjezdových kolejí
Požadavky na nový stav – Požadujeme výměnu kabelizace pro zabezpečovací zařízení prvků v předmětné 
části kolejiště dotčené stavbou podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. s ochranným kovovým obalem –
TCEPKPFLEZE. Dále požadujeme výměnu přestavníků č. 30

303b2, 305a1, 305a2, 305b1, 305b2, 306 a 307. Dále požadujeme výměnu obchozích kolejových lan 
304 pro odvod zpětného trakčního proudu. 

Zrušení neprofilového styku mezi výhybkami č.29 a č. 302 a zřízení nového izolovaného tak, aby byly 
dodrženy požadavky na volnost průjezdného průřezu v hlavních kolejích, včetně souvisejících úprav 
staničního zabezpečovacího zařízení.

Energetická zařízení
Popis stávajícího stavu

Současný technický ŽST Hněvice v oblasti výhybek 302 – 307 je vyhovující. Z důvodů přípravy 
celkových oprav TV v oblasti Vraňany (mimo) až Lovosice (včetně) není nutné do TV při této akci jakkoliv 

Výměny 302,
Požadavky na nový stav
Osadit výměny 302, 304 a 305 novými sestavami EOV, pokud nebudou jiné požadavky dopravy.



Železniční svršek a spodek
Popis stávajícího stavu – Železniční svršek je tvořen třemi křižovatkovými výhybkami č

výhybkou č.302 
dřevěných pražcích + další dvě výhybky č. ýhybky jsou svařeny do bezstykové 
koleje a je na nich zabudovány elektrický ohřev výměn. Výhybky byly do vloženy do koleje v
nové. V minulých letech proběhly pouze dílčí opravy celé konstrukce spočívající ve výměně pražců a čištění 
kolejového lože. Celkově jsou výhybky zcela vyžilé a vykazují velké množství závad jako zbahnění štěrkového 

že, zputování jazyků, hniloba pražců, rozpad LIS, defektoskopické vady na srdcovkách. Při západkové 
zkoušce výhybky opakovaně nevyhoví. V oblastí výhybek není odvodnění anebo je zcela nefunkční
Požadavky na nový stav – předmětné části koleje předpokládá vybudování odvodnění a zřízení nových 
vrstev železničního spodku. Dále předpokládáme položení nových výhybek křižovatkových tvaru C49 
1:11/300 PHS 303ab, 304ab, 305ab a jednoduché výhybk + dvě 
výhybky č. všechno na dřevěných pražcích) celém úseku bude zřízena 
bezstyková kolej
Zrušení stávajícího LIS mezi výhybkami č. 29 a č. 302 a vložení nového LIS za úroveň námezníku výhybky č. 29.

SPECIFICKÉ POŽADAVKY
Objednatel požaduje zpracova vlastní jednostupňovou projekční dokumentaci členění dle Směrnice 11 SŽDC, 
části A, B, C, D, E, F dále výkazy výměr a položkové rozpočt aktuální databáze cen ÚRS a Sborníku ÚOŽI
pro údržbu a opravy železniční infrastruktury. Členění výkazů výměr a žkového rozpočtu bude upřesněno 
při pracovních projednáních

Doba plnění Popis činnosti v dílčí 
etapě Podmínky dokončení etapy

Zahájení prací po nabytí účin

První etapa
o 4 měsíců í účinnosti 

Návrh technického řešení 
připomínkovému 

řízení
Předávací protokol

Druhá etapa o 6 měsíců od nabytí
účinnosti Smlouvy

Definitivní předání

zapracovanými
připomínkami bez
dokladové části

Předávací protokol 

Třetí etapa o 8 měsíců od nabytí
účinnosti Smlouvy

Předání stavebního
povolení v právní moci Stavební povolení

Čtvrtá
ukončení díla

Závisí na termínu realizace

Autorský dozor projektanta 
při realizaci stav

provádět AD ode dne 
hájení realizace stavby do 

ukončení realizace stavby

Výkaz poskytnutých služeb (1 
x za čtvrtletí) stručný popis 
výkonů a specifikace výkonu 
autorského dozoru 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací



SOUVISEJÍCÍ A PŘEDPISY
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v obecně závaznými právními předpisy České 
technickými normami a s interními předpisy směrnice, vzorové listy, 

vše platném znění
umožňuje přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 

způsobem:
Správa ž , státní organizace

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972

mailto:typdok@tudc.cz
http://typdok.tudc.cz/
http://www.tudc.cz/
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
mailto:sonnenberg@spravazeleznic.cz


DÍLO „Oprava výhybek v ŽST Hněvice (PD)“
Zhotovení 

Příloha č. 3

díla



Oprava výhybek v ŽST Hněvice
Cena za vypracování projektové dokumentace, zajištění stavebního řízení a 
autorského dozoru

Měrná jednotka Množství Jednotková 

Zajištění mapových podkladů

Geodetické práce

Zpracování DSP dle přílohy P6 směrnice SŽ SM011 v platném 
znění, a dle požadavku ZTP

Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu SM011 v platném znění, a dle požadavku ZTP)

Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury 
Vytýčení trasy inženýrských sítí V sazbě jsou započteny 
náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení 
trasy a předání výstupu zaměření.

Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma 
dále jmenované práce) přes 20 mil. Kč

Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP 
(statický posudek), průzkumy, interoperabilita

Kompletní geodetická část (dle přílohy P9 SM011 platném 
znění, a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské č
zpracování znaleckých posudků

Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě 
(dle požadavku ZTP)

Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické 
formě (dle požadavku ZTP)

Kompletní dokladová část (dle SM011 v platném znění, a dle 
požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání 
stavebního povolení s nabytím právní moci

Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon 
autorského dozoru:

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa 2 385 000,00 Kč 2 885 850,00 Kč

2. Dílčí etapa 60 000,00 Kč 72 600,00 Kč

3. Dílčí etapa 180 000,00 Kč 217 800,00 Kč

4. Výkon autorského dozoru 55 000,00 Kč 66 550,00 Kč

2 680 000,00 Kč 3 242 800,00 Kč

Položka
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říloha č. 

Harmonogram plnění

Doba plnění Popis činnosti 
dílčí etapě

Podmínky dokončení 

Zahájení 
prací

po nabytí účinnosti 

První etapa
do 4 měsíců tí 
účinnosti smlouvy

Návrh technického 
řešení DUSP 

připomínkovému 
řízení 

Předávací protokol

Druhá do 6 měsíců od nabytí
účinnosti Smlouvy

Definitivní předání

zapracovanými
připomínkami bez
dokladové části

Předávací protokol 

Třetí etapa
do 8 měsíců od nabytí
účinnosti Smlouvy

Předání stavebního
povolení v právní moci Stavební povolení

Čtvrtá 

ukončení 
díla

Závisí na termínu 

ký dozor 
projektanta při 

provádět AD ode dne 
ahájení realizace 

stavby do ukončení 

Výkaz poskytnutých 
služeb (1 x za čtvrtletí) 

stručný popis výkonů 
a specifikace výkonu 
autorského dozoru 

Fakturace bude probíhat dle dílčích etap plnění



Příloha č.

Oprávněné os

▪ ve věcech smluvních a obchodních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků):

Jméno a příjmení

▪ ve věcech technických:

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

▪ ve věcech technických 

Jméno a příjmení

▪ ve věcech technických (TDS):

Jméno a příjmení



DÍLO „Oprava výhybek v ŽST Hněvice (PD)“
Zhotovení 

• ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení



DÍLO „Oprava výhybek v ŽST Hněvice (PD)“
Zhotovení 

▪ ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení

• ve věcech technických:

Jméno a příjmení

• specialista na dopravní stavby

Jméno a příjmení

•

Jméno a příjmení

• specialista na sdělovací a zabezpečovací techniku:

Jméno a příjmení

• autorizovaný/úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení



DÍLO „Oprava výhybek v ŽST Hněvice (PD)“
Zhotovení 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního chara

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.



Příloha č. 

Seznam požadovaných pojištění

• Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE 
POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

Kč



DÍLO „Oprava výhybek v ŽST Hněvice (PD)“
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Příloha č. 

poddodavatelů

(obchodní firma, sídlo a IČ
VĚCNÝ ROZSAH 
SUBDODÁVKY

DODÁVKY V % 
za zpracování 

Dlouhá 186/28, 417 42 Krupka, IČO 

cká dokumentace

WALTEC, veřejná obchodní společnost, 

Olomučany 3, 67903 Olomučany, IČO 

Geotechnický průzkum

Oldřichovská 70/58, 405 02 Děčín, IČO 

Úpravy zab. zař.



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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