
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

NA ZHOTOVENÍ STAVBY  

Název zakázky: „Oprava staniční koleje v žst. Ústí 

n.L. západ 2, 2b.SK“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, 

na základě pověření č. 2652, ze dne 22. 02. 2019. 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 

1386/31, 400 03 Ústí nad Labem  

 

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: 

ePodatelnaORUNL@spravazelenic.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-773/2023, č. j. 12982/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

 

a 

 

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 

IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  

spisová značka C 1805 

bank. spojení: XXX 

zastoupena: Ing. Davidem Novákem, jednatelem společnosti, Ing. Tomášem Novákem,  

jednatelem společnosti, (jednají samostatně) 

Korespondenční adresa:  

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 19/23-23131  
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení odpovídající podlimitní 

sektorové veřejné zakázce pod ev. číslem 65023004 s názvem „Oprava staniční 

koleje v žst. Ústí n.L. západ 2, 2b.SK“, č.j.: 2040/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ uzavřely 

dne 07. 03. 2023 Smlouvu o Dílo (dále jen „Smlouva“). 

1.1 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavce 8.4 dohodly na uzavření tohoto 

Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). 

1.2 Důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava Přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů 

na základě žádosti Zhotovitele ze dne 29. 04. 2024 o schválení doplnění 

poddodavatele – HROCHOSTROJ a.s. (IČO: 03012191). 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Tímto Dodatkem se ruší Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů a nahrazuje 

aktuálním zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.   

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ustanovení Dohody a jejích příloh nedotčených tímto Dodatkem zůstávají v 

beze změn. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje 

povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále 

jen ZRS). 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto 

Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se 

zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či 

hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru 

smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k 

uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze 

Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani 

jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel 

podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním 

těla Dodatku (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 

internetových stránkách Objednatele. 

3.5 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů (aktualizovaná Příloha č. 8 Smlouvy) 
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elektronicky podepsal     elektronicky podepsal 

dne 09. 05. 2024     dne 06. 05. 2024 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Tomáš Novák 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  jednatel společnosti 

Správa železnic, státní organizace N+N – Konstrukce a dopravní stavby 

Litoměřice, s.r.o. 
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PŘÍLOHA Č. 1 (aktualizovaná PŘÍLOHA Č. 8 Smlouvy) 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 

(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY 

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA 

 

FOXGeo, s.r.o. 

Za tratí 928/6, Čakovice,  

196 00 Praha 9 

 

IČO: 05090709 

 

 

Geodetické práce odborně 
způsobilé osoby, Úředně 

oprávněný zeměměřický inženýr 

 

0,62% 

 

Chládek & Tintěra, a.s. 

Nerudova 1022/16 

41201 Litoměřice 

 

IČO: 62743881 

 

Realizace stavebních prací části 
veřejné zakázky. 

 

50% 

 

HROCHOSTROJ a.s. 

K Vápence 2677 

530 02 Pardubice 

 

IČO: 03012191 

 

 

Strojní čištění 

 

 

8% 

 

 

 


