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DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo 

č.j. VS-185013-11/ČJ-2023-803251-VERZAK  

 

 
I. 

Smluvní strany 

 

1. Česká republika - Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 00 

Praha 4 - Nusle, 

zastoupená na základě pověření generálního ředitele Č.j.: VS-88537-5/ČJ-2016-800020-SP ze dne 

1.9.2016 ředitelem Věznice a ústavu pro VZD Opava plk. Mgr. Ivo Turokem 

 

Adresa věznice: Vězeňská služba České republiky, Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence 

Opava se sídlem Krnovská 68, 746 49 Opava 1 

 

IČO: 002 12 423 

DIČ: není plátcem DPH 

Tel.XXXXXXXXXX, fax: XXXXXXXX 

ID DS: e2cd3ps 

Bankovní spojení:XXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXX 

 

Správce zakázky: 

Vězeňská služba České republiky 

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava 

Krnovská 68 

746 49 Opava 1 

   

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

 

2. ELVIA, spol s r.o. 
 

Se sídlem Poděbradská 188/51, 198 00 Praha 9 – Hloubětín 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5471, jejímž jménem 

jedná Ing. Jiří Balcar, jednatel společnosti 

 

IČO: 442 69 277 

DIČ: CZ44269277 

Tel. XXXXXXXXXX 

 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX; č.ú. XXXXXXXXXXXX 

 

(dále jen „zhotovitel‘‘) na straně druhé 

 

 

 
 

 

uzavřely v souladu s čl. XIX odst. 1 smlouvy o dílo č.j. VS-185013/ČJ-2023-803251-VERZAK  ze dne 

21. 12. 2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení zakázky „Opava – navýšení kapacit 

zabezpečovací detence – elektro (opakovaná)“ (dále jen ,,Dílo“), následující dodatek ke Smlouvě:  

 

 

 

 

 

https://etrss.vez-slu.justice.cz/etr_vs/dotazy/get_xml.asp?id=1645103&rp=20231220084338
https://etrss.vez-slu.justice.cz/etr_vs/dotazy/get_xml.asp?id=1645103&rp=20231220084338
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II. 

Předmět dodatku  

 

 

1. Mění se čl. IV odst. 2 Smlouvy. Nový čl. IV odst. 2 Smlouvy zní:  

 

„Místo díla bude předáno v období od 15. 01. 2024 do 15. 02. 2024. Zhotovitel je povinen zahájit 

práce nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne předání místa provádění díla objednatelem. 

Zhotovitel ukončí práce a dodávky vymezené v čl. III. této Smlouvy a předá dílo objednateli  

do 80 kalendářních dnů, tato lhůta počíná běžet od dne 15. 02. 2024.“ 

 

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny. 

 

2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.  

 

3. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu smluvní stranou, která jej podepsala jako 

druhá v pořadí.  Účinností nabývá dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv na 

základě zákona o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel. 

 

 

 

V Praze dne                     V Opavě dne 

 

 

 

Za zhotovitele:       Za objednatele: 

 

 

 

 

    Ing. Jiří Balcar                                                           Vrchní rada 

Jednatel společnosti                         plk. Mgr. Ivo Turok 

  ELVIA, spol. s r.o.               ředitel věznice a ústavu pro VZD 


