[bookmark: _Hlk163107099]Dodatek č. 1
[bookmark: _Hlk163107977]ke smlouvě o dílo č. 918-2023-537202 ze dne 23.8.2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) [bookmark: _Hlk163545776]Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3, Pobočka Benešov na adrese: Žižkova 360, 256 01 Benešov
Zastoupená: Ing. Rostislav Trochta, vedoucí pobočky
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Rostislav Trochta, Pobočka Benešov
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jana Chromá, Pobočka Benešov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 385 662
E-mail: r.trochta@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) APC SILNICE s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem  Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno,  IČO: 60705981,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 15132
[bookmark: _Hlk163545786]Zastoupená:  Ing. Martin Rambousek, jednatel 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Martin Rambousek, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Martin Rambousek, jednatel
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: xi2mrzr
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7243290227/0100
DIČ: CZ60705981
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
1.1. [bookmark: _Hlk163545796][bookmark: _Hlk163137992][bookmark: _Hlk163107865]Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna termínu v čl. III Termín plnění, bod 3.1.1 písm. b) stavební povolení (rozhodnutí  s doložkou právní moci) na základě žádosti Zhotovitele ze dne 5.4.2024, zaevidováno pod čj. SPU 133535/2024. Důvodem ke změně termínu jsou nepředvídatelné okolnosti, které se objevily ve fázi povolovacího procesu 
a způsobily tak neočekávané průtahy v termínu předání díla (bod 3.1.1 písm. b) SoD 
č. 918-2023-537202). Překážkou k získání stavebního povolení je kolize napojení polní cesty HC4 (par. č. 3199) na silnici II/127 (par. č. 3218) přes pozemek par. č. 3206, která je 
v podílovém vlastnictví fyzických osob. V rámci povolovacího procesu je nezbytné mít souhlas vlastníků k umístění stavby. Obec Pravonín zajistí výkup předmětného pozemku, čímž umožní pokračovat v povolovacím procesu. 
1.2. Dále se z důvodu personálních změn mění zastoupená osoba v technických záležitostech z Ing. Terezy Hejné na Ing. Janu Chromou.

Předmět Dodatku
Změna termínu v čl. III Termín plnění, bod 3.1.1 písm. b) Smlouvy o dílo
[bookmark: _Hlk163137720]Termín v čl. III. bod 3.1.1 písmeno b) se mění na: do 5 měsíců od udělení písemného souhlasu k umístění stavby všemi spoluvlastníky pozemku par. č. 3206.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Hlk148360253][bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), 
se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.














PODPISOVÁ STRANA 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


		Číslo smlouvy objednatele: 918-2023-537202
		Č.j.: SPU 306650/2023; UID: spudms00000013848766
                                                                                                                  	Číslo smlouvy zhotovitele:                                                                                                                                           

                                                                         1
5

8
          
Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Benešov 
Datum: 9.4.2024



_________________________
Ing. Rostislav Trochta
vedoucí Pobočky Benešov
Státního pozemkového úřadu
	APC SILNICE s.r.o.
	
	Místo: Brno
	Datum: 9.4.2024
	

	
	_________________________
	Ing. Martin Rambousek
	jednatel APC SILNICE s.r.o




