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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0529/2023/ODaSH

uzavřen podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu:
ID datové schránky:
tel. – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Miroslav Hronovský – vedoucí odboru DaSH
Ing. Jaromír Madenský – zástupce vedoucího odboru DaSH
email: tel:

- dále jen objednatel
a

Verone synergy s.r.o.
se sídlem: Pražmo 225, 739 04 Pražmo
zastoupena: Ing. Jiřím Muroněm, jednatelem společnosti
IČ: 14053349
DIČ: CZ14053349
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v pod sp. zn. Oddíl C
vložka 878 27
č. účtu:
tel:
fax: -
e-mail:

- dále jen zhotovitel
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce
„Rozšíření chodníku na ul. Frýdlantská, k.ú. Místek“ následujícího znění a obsahu (dále jen
dodatek).

článek 1.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o
dílo ze dne 14.09.2023 na stavební práce pod názvem „„Rozšíření chodníku na ul. Frýdlantská,
k.ú. Místek“
1.1 Původní článek č. 2 Předmět smlouvy a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o

následující ujednání:
Předmět díla se upravuje o neprováděné stavební práce v rozsahu změnového listu č. 1.

1.2 Odstavec 1, původního článku č. 5 Cena díla zní takto:



 

 S/0529/2023/ODaSH/1 

strana 2 
 

 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

článek 2. 
Závěrečná ujednání 

                                                   
1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém 

rozsahu. 
  
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 

1 vyhotovení. 
 
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí……schůze Rady města Frýdku-Místku ze 

dne………………… 
 

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek 
způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá 
účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 

 
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních 
údajů a právech subjektu jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz. 

 

6. Součástí smlouvy jsou její přílohy:  
 
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně jeho přílohy 
 

 
 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 
 

Ve Frýdku-Místku   V Pražmě 
 

 

_____________________________   __________________________ 
Petr Korč   Ing. Jiří Muroň 
primátor                                                                          jednatel společnosti 
   
 
 

  Cena bez DPH DPH 21% 
Cena včetně 

DPH 

Cena díla dle SoD 419 999,00 Kč 88 199,79 Kč 508 198,79 Kč 

Neprováděné práce dle 
dodatku č. 1 - 8 621,00 Kč - 1 810,41 Kč - 10 431,41 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 1 411 378,00 Kč  86 389,38 Kč 497 767,38 Kč 


