
Položkový rozpočet

Zakázka:

Zhotovitel:

úprava komunikací  Paleopark  -  vyúčtování  

Základ pro sníženou DPH:

Vypracoval:

Základ pro základní DPH:

Nadoz, s.r.o. 49283171

Místo Datum

Za zhotovitele Za objednatele

Snížená DPH

Základní DPH

0,00

482 703,87

0,00

101 367,81

%

%

%

%

12

12

21

21

26.4.2024

Objednatel:

IČO:

IČO:

DIČ:

DIČ:

CZ49283171

00271888
CZ00271888

Kumburský  Újezd    24

Nová Paka 50901

Dukelské náměstí 39

Nová Paka50901

Město Nová Paka

Cena celkem: 584 071,68 CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

Zaokrouhlení: 0,00

           Nová Paka - Balka 

Rozpis ceny
382 502,87HSV

PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady

0,00
0,00

18 095,00
82 106,00

Popis:

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 2024/I



List č.2Stavba: úprava komunikací  Paleopark  -  vyúčtování  
Rozpočet: Nová Paka - Balka 

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Zemní práce1 125 660,39 0,00000HSV
Vodorovné konstrukce4 66 301,20 44,41500HSV
Komunikace5 140 021,02 231,36424HSV
Staveništní přesun hmot99 44 663,91 0,00000HSV
Ostatní nákladyON 82 106,00 0,00000ON
Přesuny sutí a vybouraných hmotD96 5 856,35 0,00000HSV
Vedlejší nákladyVN 18 095,00 0,00000VN

275,77924482 703,87Celkem:
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List č.3Stavba:

Rozpočet: Nová Paka - Balka 

úprava komunikací  Paleopark  -  vyúčtování  

Část:

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemní práceDíl: 125 660,39
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ132 30-1110.R001 m3 49,00000 1 058,00 51 842,00
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ132 30-1119.R002 m3 49,00000 317,50 15 557,50
Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3122 30-1101.R003 m3 10,35000 894,00 9 252,90
Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4122 30-1109.R004 m3 10,35000 251,00 2 597,85
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m161 10-1101.R005 m3 59,35000 156,50 9 288,28
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m162 60-1102.R006 m3 59,35000 196,50 11 662,28
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4139 60-1103.R007 m3 6,50000 2 055,00 13 357,50
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m171 20-1201.R008 m3 64,35000 18,90 1 216,21
Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2182 00-1112.R009 m2 50,00000 77,50 3 875,00
Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:1182 00-1113.R0010 m2 20,00000 114,50 2 290,00
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.2 cm113 10-7605.R0011 m2 145,60000 7,12 1 036,67
Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.7 cm,  - parkoviště 113 10-7307.R0012 m2 43,60000 84,50 3 684,20

4 Vodorovné konstrukceDíl: 66 301,20
Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm451 50-4111.R0013 m2 63,00000 74,40 4 687,20
Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm451 31-3531.R0014 m2 63,00000 978,00 61 614,00

5 KomunikaceDíl: 140 021,02
Kladení dlažby velké kostky do betonu591 11-1111.R0015 m2 63,00000 629,00 39 627,00
Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15918 10-1111.R0016 m3 8,82000 4 690,00 41 365,80
Kostka dlažební žulová štípaná - dodávka invstora 583-80120R17 t 0,00000 3 170,00 0,00
Zpevněná plocha, úprva povrchu fr.0/4564 0118 m2 433,00000 90,00 38 970,00
Zpevněná plocha, mlatový povrch - chodníčky564 92-1010.RA019 m2 13,80000 648,00 8 942,40
Vodorovné přemíst.materiálu, kolečko hor.1-4, do 10m162 20-1203.R0020 m3 3,50000 303,00 1 060,50
Dlažba z lomového kamene,lože z betonu 594 41-1111.R0021 m2 2,00000 2 985,00 5 970,00
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 7 cm, štěrkodrť frakce 
0-32 mm

564 81-1113.RT222 m2 43,60000 93,70 4 085,32

99 Staveništní přesun hmotDíl: 44 663,91
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva998 22-2011.R0023 t 248,82400 179,50 44 663,91

ON Ostatní nákladyDíl: 82 106,00
Přebírání, nakládání, převoz a čištění  kostek ON 124 t 16,80000 3 000,00 50 400,00
Přeložení svodnicON 225 kus 8,00000 2 900,00 23 200,00
Doprava 0/4 z lomu vč.materiálu 126 soubor 1,00000 8 506,00 8 506,00

D96 Přesuny sutí a vybouraných hmotDíl: 5 856,35
Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášt.zakl.obj.979 08-8212.R0027 t 22,72000 118,00 2 680,96
Vodorovné přemístění suti do 1 km979 08-3513.R0028 t 22,73000 100,50 2 284,37
Příplatek za dalších 1000 m979 08-3519.R0029 t 90,92000 9,80 891,02
Uložení suti na skládku bez zhutnění979 09-3111.R0030 t 0,00000 12,50 0,00

VN Vedlejší nákladyDíl: 18 095,00
Kompletační činnost VN 131 - 2,00000 5 170,00 10 340,00
Mimostaveništní doprava VN 232 - 1,50000 5 170,00 7 755,00
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