
Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. SML/027/2024

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel:
Statutární 6/1, 602 00 Brno, Brno - město
zastoupené vedoucí Oddělení investičního
Odboru m ta Brna, Brno – Královo Pole na
základě části B čl. 5. odst. 5.1. organizační směrnice č. 168/23 „Směrnice k
zadávání veřejných zakázek“, schválené usnesením Rady MČ Brno – Královo
Pole č. 23R23/35, ve znění pozdějších změn
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole

Palackého tř. 59, 612 93 Brno
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
čísl
tel.:
zástupce ve věcech technických:

2. Zhotovitel:
Mlénský stavební, s.r.o.
se sídlem: Rumiště 532/8, Trnitá, 602 00 Brno
statutární orgán: Jan M l společnosti
ve věcech technických:
IČO: 107 09 703
DIČ: CZ10709703
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu:
Tel., email.
Datová sch

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 122376.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na provádění dodatečných stavebních prací díla „Oprava bytu č. 6
v BD Bystřinova 4, Brno“ dle smlouvy o dílo č. SML/035/2024 uzavřené dne 23.02.2024 mezi
Zhotovitelem a Objednatelem, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po
uzavření smlouvy o dílo a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla. Dále se z důvodu
provádění víceprací dohodli na změně termínu ukončení díla.

2. Rozsah dodatečných stavebních prací je specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí 12 198 Kč
bez DPH.





REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bystřinova 4,Brno Datum: 5. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

St.m.Brno,M.č. Královo Pole, Palackého třída 59 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 13 662,02

12,00% 12 198,23 1 463,79

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 0,00 0,00

Bystrinova4,6-dodate

Oprava bytu č.6

12 198,23
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Bystrinova4,6-dodate

Stavba:

Místo: Bystřinova 4,Brno Datum:

Zadavatel: St.m.Brno,M.č. Královo Pole, Palackého třída 59 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 12 198,23 13 662,02

bystrinova
4,6-dodate

Oprava bytu č.6 12 198,23 13 662,02

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava bytu č.6

5. 5. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bystřinova 4,Brno Datum: 5. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

St.m.Brno,M.č. Královo Pole, Palackého třída 59 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 198,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 12 198,23 12,00% 1 463,79

Cena s DPH v CZK 13 662,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava bytu č.6

Strana 3 z



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Bystřinova 4,Brno Datum: 5. 5. 2024

Zadavatel: St.m.Brno,M.č. Královo Pole, Palackého třída 59 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 198,23

HSV - Práce a dodávky HSV 10 930,43

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 287,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 788,68

997 - Přesun sutě 1 719,92

998 - Přesun hmot 134,55

PSV - Práce a dodávky PSV 907,80

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 907,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 360,00

VRN3 - Zařízení staveniště 120,00

VRN6 - Územní vlivy 240,00

Oprava bytu č.6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Bystřinova 4,Brno Datum: 5. 5. 2024

Zadavatel: St.m.Brno,M.č. Královo Pole, Palackého třída 59 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 198,23

D HSV Práce a dodávky HSV 10 930,43

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 287,28

1 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený
ručně

m2 20,400 90,20 1 840,08 CS ÚRS 2024 01

2 K 611321131
Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů
tloušťky do 3 mm

m2 20,400 218,00 4 447,20 CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 788,68

3 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 20,400 64,80 1 321,92 CS ÚRS 2024 01

4 K 978011161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do
50 %

m2 20,400 71,90 1 466,76 CS ÚRS 2024 01

D 997 Přesun sutě 1 719,92

5 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 9 do 12 m ručně

t 0,408 2 270,00 926,16 CS ÚRS 2024 01

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t 0,408 288,00 117,50 CS ÚRS 2024 01

7 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t 7,752 12,50 96,90 CS ÚRS 2024 01

VV 0,408*19 'Přepočtené koeficientem množství 7,752

8 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu

t 0,408 1 420,00 579,36 CS ÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot 134,55

9 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 0,069 1 950,00 134,55 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 907,80

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 907,80

10 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 20,400 44,50 907,80 CS ÚRS 2024 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 360,00

D VRN3 Zařízení staveniště 120,00

11 K 030001000 Zařízení staveniště 1% sada 1,000 120,00 120,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN6 Územní vlivy 240,00

12 K 060001000 Územní vlivy 2,0% sada 1,000 240,00 240,00 CS ÚRS 2024 01

Oprava bytu č.6
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