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ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

OPRAVA TISKOVÉ CHYBY

k vyloučení jakýchkoliv pochybností ve Smlouvě,
číslo Smlouvy Objednatele: 08PU-003581, 
číslo Smlouvy Konzultanta: CH/27/2024/TA 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009 _
název veřejné zakázky: „Agenda Centrální Evidence Závad (CEV), BEŽNÉ 

PROHLÍDKY dálnic D6 a D7 a silnic I. třídy v Ústeckém kraji“ 
uzavřené dne 07. 05. 2024

z Rámcové dohody č. 01PU-005734 s názvem „Rámcová dohoda na výkon 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby -  2022"

Účastníci Smlouvy, tj. Ředitelství silnic a dálnic s.p., se sídlem Praha 4 -  Nusle, 
Na Pankráci 546/56, 140 00, IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390 dále jako 
„Objednatel", na straně jedné, a společnost „SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY- 
TDS-2022" zastoupená Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s., se 
sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno -  Veveří, IČO: 463 47 488, 
DIČ: CZ46347488 dále jako „Konzultant" na straně druhé, shodně prohlašují, 
že chybně uvedený termín plnění uvedený v čl. III. Harmonogram Smlouvy 
s následujícím zněním:

Termín dokončení prací: 24 měsíců ode dne zahájení prací

se nahrazuje zněním v souladu s Přílohou č. 3 Smlouvy -  Soupis prací 
následovně:

Termín dokončení prací: 12 měsíců ode dne zahájení prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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DN: c.................................................... 
c=CZ, o =D opravo projekt Brno a.s.,
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Chomutov, 430 01

zapsaný v obchodním rejstříku y  IČO 65993390 
vedeném u Městského soudu /  DIČ CZ65993390 
v Praze, oddíl A, vložka 80478
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www.rsd.cz

http://www.rsd.cz

