Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 14/2018/504203
Č.j. objednatele: SPU 179199/2024
UID: spudms00000014552164

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 14/2018/504203, číslo smlouvy zhotovitele 1b/2018), uzavřené dne 9. 7. 2018
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kroměždice“ (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Iva Rodová, , vrchní referent Pobočky Klatovy
Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon: 															+ 420 727 956 850
E-mail:																plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GROMA PLAN s.r.o. a 
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.  
Reprezentant sdružení: 										GROMA PLAN s.r.o.
Sídlo: 																Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Pavlem Vostrackým – jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Pavel Vostracký – jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx 
ID DS: 																ekc85xd
Bankovní spojení: 												KB Plzeň
Číslo účtu: 															27-4501350277/0100
IČ: 																	   	252 33 025
DIČ: 																	CZ25233025
Člen sdružení: 													POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:																	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Helenou Krausovou, jednatelka
IČ:																		290 99 323
DIČ:																	CZ29099323

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: ---------
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci zpracování etapy 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona byl upraven průběh katastrální hranice dle dohody obcí Bolešiny a Myslovice. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna úpravy měrných jednotek a harmonogramu plnění.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 5)
	1 110 100,- Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,- Kč

	Vícepráce bez DPH
	4 000,- Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	1 114 100,- Kč

	DPH 21%
	233 961,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 348 061,- Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.4.3
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	+1
	4 000
	+ 4 000
	------
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	+ 4 000
	
	


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 5 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne: 14. 5. 2024									V Plzni dne: 7. 5. 2024

Za objednatele:													Za zhotovitele:

													

elektronicky podepsáno

…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež		Pavel Vostracký
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel
Státní pozemkový úřad	GROMA PLAN s.r.o.
		reprezentant sdružení



V Plzni dne: 9. 5. 2024





…………………………
Ing. Helena Krausová
jednatelka 
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o
		člen sdružení

Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová
2

