
 

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

evidovaná pod číslem: 
u objednatele: 14/2023, čj.:ORRI/16786-2023/2954-23/jenm 

u zhotovitele:   ………………… 

 

1. Smluvní strany 

Objednatel:   

Název:      Město Rumburk 

Sídlo:      Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 

IČ:      002 61 602 

DIČ:      CZ00261602 

Zastoupený:     Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí ORRI MěÚ 

E-mail:       

Tel., mob.:     

Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., pobočka Rumburk 

Číslo účtu:     

Adresa pro zasílání korespondence,  
vč. daňových dokladů:   Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 

Pracovník pověřený jednáním  
ve věcech smluvních plnění dodávek 

a předání prací:    Ing. Dagmar Mertlová,  
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic  

E-mail:       

Tel., mob.:     

(dále jen jako „objednatel“) 
 

Zhotovitel: 

obchodní firma   B K N , spol. s r. o.  

sídlo    Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto   

právní forma    společnost s ručením omezeným  

IČ    15028909  

DIČ    CZ15028909 

zápis v OR   u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
464 

jednající   Ing. Pavel Král, jednatel společnosti 
dále za zhotovitele jednají   
ve věcech smluvních   Ing. Pavel Král, jednatel společnosti    
ve věcech technických   Ing. Jiří Fišer, hl. inženýr   
bankovní spojení    Komerční banka Ústí nad Orlicí     
č. účtu    

telefon   

e-mail   

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), a to článku 
3 Termín plnění a článku 4 Cena díla z důvodu změny požadavků na předmět plnění, následovně: 

 

3. Termín plnění 

Nové znění čl. 3, odst. 1: 
 

Dokončení plnění:   

- Dokončení PD do 3 měsíců od odsouhlasení herních prvků a vybavení investorem a 
uživatelem 

- Inženýrská činnost a dokončení čistopisu do 90 dní od odsouhlasení vybavení a herních 
prvků investorem a uživatelem 

- Podání žádosti o povolení stavby – do 1 měsíce po obdržení souhlasných stanovisek 
dotčených orgánů 

 

4. Cena díla 

 

Cena bez DPH dle SoD:   171.000 Kč   

Cena Dodatku č. 3 bez DPH     70 000 Kč 

Cena díla Dle SoD a Dodatku č. 3 241 000 Kč 

DPH 21 %:            50 610 Kč   

Cena včetně DPH:   291 610 Kč 

[slovy:  dvěstěšdevadesátjednatisícšetsetdeset korun českých včetně DPH] 

 

Zhotovitel je plátce DPH. 

10. Závěrečná ustanovení 

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
2. Ostatní ujednání smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn. 
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A a je podepsána platnými 

zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 
Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran. 

 

V Rumburku dne:      Ve Vysokém Mýtě dne: 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

Ing. Dagmar Mertlová     Ing. Pavel Král 
Vedoucí ORRI MěÚ Rumburk     jednatel společnosti   

       

Ing. Pavel 

Král

Digitálně podepsal 

Ing. Pavel Král 

Datum: 2024.05.13 

16:23:49 +02'00'

Ing. 

Dagmar 

Mertlová

Digitálně podepsal 

Ing. Dagmar 

Mertlová 

Datum: 2024.05.14 

07:39:22 +02'00'


