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                                                         číslo smlouvy objednatele: D6 /2024

SMLOUVA O DÍLO dodatek č.1
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů
na realizaci akce: 
SÚS Val. Klobouky – Výměna vnitřních svítidel hlavní budovy
1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO:

269 13 453
DIČ:

                                    CZ26913453
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

PPF banka a.s. č.ú. XXXXXXXX
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti
v technických záležitostech:
XXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXX 
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


Blik Elektro s.r.o.
Adresa: 


Nevšová 24, 763 21 Slavičín 
IČO:

07835035

DIČ :

CZ07835035

Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v

                                               Brně, oddíl  C, vložka  110493

Bankovní spojení: 

Moneta Money Bank, a.s.  č.ú. XXXXXXXXX
Zastoupená:

Vojtěch Fusek jednatel, tel. XXXXXXXX, 
                                                e-mail:     XXXXXXXXXXXXX
/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Název akce:  SÚS Val. Klobouky – Výměna vnitřních svítidel hlavní budovy
2.2. Místo stavby: areál SÚS, Sychrov 707, Valašské Klobouky 766 01, parc.č. 1005/4, 1321, 1322/1, k.ú. Valašské Klobouky 
2.3. Stavební povolení: nepodléhá správnímu řízení
2.4. Investor: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o. K Majáku 5001, Zlín 
2.5. Uživatel: SÚS Valašské Klobouky, stř. 50
XXXXX – vedoucí střediska

XXXXXXXXX – provozní mistr

Tel. XXXXXXXXXX, mob. XXXXXXXXX
2.6. Projektant: projektová dokumentace nebyla zpracována 
2.7. Autorský dozor: nebude vykonáván
2.8. Stavbyvedoucí: XXXXXX (oprávněná osoba s certifikátem dle NV 194/2022 Sb.      
                          zhotovitele pověřená řízením stavby)      
3. PŘEDMĚT A ROZSAH DODATKU
3.1. Při realizaci díla dle SOD č.6/2024 bylo Zhotovitelem zjištěno, že u původních přisazených žárovkových svítidel v místnostech sociálního zařízení a prostoru schodiště a chodby ve  2.N.P. hlavní budovy nebylo možno provést pouze výměnu žárovek. Tato původní svítidla vzhledem ke stáří jejich původní instalace již nejsou kompatibilní s nově navrženými LED zdroji a byla tedy nutná výměna celého svítidla v celkovém počtu 7ks. Tato změna rozsahu díla – vícepráce byla před realizací odsouhlasena TDS a zástupcem objednatele (viz. Zápis v deníku SD dne 30.4.2024). 

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cena víceprací byla stanovena v souladu s odst. 4.1.5. SOD. Cenová kalkulace víceprací viz. Příloha č.1 dodatku.

4.2. Cena díla dle SOD původní: 179.880,-Kč bez DPH (217.654,8,-Kč vč. DPH)
Cena víceprací dle dodatku č.1 SOD: 5.473,10Kč bez DPH (6.622.45-Kč vč. DPH)
Cena díla dle dodatku č.1 SOD: 185.353,10 bez DPH (224.277,25-Kč vč. DPH)
4.3. Přílohou faktury musí být : 
· protokol o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků,
· další dokumenty, které si objednatel vyžádá (např. Potvrzení o nakládání odpady v souladu se zák.č.541/2020 Sb. Zákon o odpadech)).
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo D6/2024 zůstávají v platnosti. 
5.2. Dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 
5.3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel-Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě odešle Dodatek č.1 Smlouvy k řádnému uveřejnění v registru smluv MV ČR. 

5.4. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

PŘÍLOHY:
XXXXXXXXXXXXXXX
Ve Zlíně,  dne: ………. 

                            Ve Zlíně,  dne …………
Objednatel:
                                                                Zhotovitel:

…………………………………                                   ………………………………………
Libor Lukáš, jednatel společnosti                                  Vojtěch Fusek, jednatel společnosti
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