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Č. J.: MCBS/2024/0065025/NEMI

VYŘIZUJE:

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
K podpisu dodatku
pověřen: Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-
střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail:
podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : Roman Vlaha
Vyškovská 959, 685 01 Bučovice

zapsán v Živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle živnostenského
zákona: Městský úřad Bučovice

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel. kontakt:
E-mail:

ID Datové schránky:

2. Úvodní prohlášení
Výše uvedené smluvní strany spolu dne 02.01.2024 uzavřely smlouvu o dílo čj.
MCBS/2023/0177257/NEMI, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „Stará 2 – oprava bytu č. 10, 12
a 19“ (dále jen „Smlouva“). Během realizace byly provedeny změny oproti projektové dokumentaci
tak, aby mohla být oprava bytů úspěšně dokončena. Změny jsou popsány ve změnovém listu č. 1 a 2,
které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Vzhledem k tomu, že čl. 4.2.2. a čl. 16. Smlouvy umožňují změnu smlouvy po vzájemné dohodě
smluvních stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu Smlouvy dále uvedeným
způsobem.
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3. Předmět dodatku 

Smluvní strany mění čl. 4.1.1  

 
původní znění: 
„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 

sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:  
 

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen: 
 
a) byt č. 10  996.094,75 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
b) byt č. 12  932.082,48 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
c) byt č. 19  962.263,36 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
 
Celková cena díla  2.890.440,59 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
Výše DPH:     433.566,09 Kč 
Celková cena díla  3.324.006,68 Kč vč. DPH 

 
Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací 
dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“ 
 
 

se nahrazuje tímto novým zněním takto: 
 
4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 

sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:  
 

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen: 
 
a) byt č. 10  1.152.917,99 Kč bez DPH (snížená sazba) 
b) byt č. 12     951.478,78 Kč bez DPH (snížená sazba) 
c) byt č. 19  1.013.863,70 Kč bez DPH (snížená sazba) 
 
Celková cena díla  3.118.260,47 Kč bez DPH (snížená sazba) 
Výše DPH:     374.191,26 Kč 
Celková cena díla  3.492.451,73 Kč vč. DPH 

 
Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací 
dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací, změnového listu č. 1 a 2 a dle této 
smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“ 
 

 
4. Závěrečná ustanovení 

 
4.1.Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
4.2.Tento Dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
 
4.3.Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Zveřejnění zajistí objednatel. 
 
4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na základě 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma 
informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, 
zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 
 
2.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabude 

zveřejněním dle čl. 4.3. tohoto dodatku. 
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4.6. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily na základě vzájemné dohody již 
ode dne jeho dojednání a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání tohoto dodatku do 
dne nabytí účinnosti tohoto dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku. 
 
4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnový list č. 1 a 2. 
 
5. Doložka schválení 
    dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
   
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 06.05.2024 usnesením 
RMČ/2024/66/20, kde byl podpisem tohoto dodatku pověřen Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a 
správy bytových domů ÚMČ BS.  

  
 
 
 
V Brně dne 13.05.2024      V Brně dne 13.05.2024 
 
 

 
Za objednatele       Za zhotovitele 
 

 



Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

X

X

X

X

X

ocenění změny předložil: Zhotovitel

2,77%

sazba: 12%

4,17%

6,93%

11,10%

TDI:
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y Změnu odsouhlasil:

přílohy
Přílohy:

Rozpočty k ZL č.1 (Stará 2 byt 10, Stará 2 byt 12, Stará 2 byt 19)

Objednatel (statutární zástupce):

04/24

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

3 326 819,07 Kč
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2
2
2

Z
Z
V
Z Méněpráce celkem bez DPH 120 486,42 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 200 420,00 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 320 906,42 Kč

t
e
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y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné
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Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 79 933,58 Kč

Výše DPH 9 592,03 Kč

náklady na změnu vč. DPH 89 525,61 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 2 890 440,59 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 2 970 374,17 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
Byty 10, 12 a 19 (všechny byty):
- Záměna odtokového žlabu za sprchovou vaničku - po odkrytí podlahy zjištěno křížení odpadu s nosnými trámy, nevycházel spád.
- Doplnění svítidel do všech místností dle aktuálních požadavků vyššího standardu. V době vzniku projektové dokumentace ještě tento
požadavek nebyl.
- Navržený sametový vinyl není vhodný pro bytové prostory nahrazen běžně užívaným vinylem.
Byt 19:
- Doplnění 10m VZT potrubí z důvodu úpravy trasy.
- Na balkoně doplněna dlažba. Řešení sjednoceno podle bytu č.12.
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Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: Roman Vlaha

TDI:

Projektant:

Předmět díla: Stará 2 – oprava bytu č. 10, 12 a 19

Objekt: Stará 2 byt č. 10, 12 a 19

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed



Stavba:

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: Roman Vlaha                                                                       IČO: 09001166
Vyškovská 959 , Bučovice 685 01 DIČ: CZ8509265171

Číslo SOD: MCBS/2023/0177257/NEMI

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí
Číslo Název

1

2

Celkem za stavbu

29 396,41

20 459,47

8 936,94

Více práce

8 936,94

Za zhotovitele

Méně práce

8 936,94

Rozpočet ke zmenovému listu č.1
Stará 2 - oprava bytu č.10

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-město 

Roman Vlaha



R: 00
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 776 Podlahy povlakové 16 250,41
129 77652-0010.RAC Podlaha povlaková z PVC pásů,soklík,podlahovina zátěžová,oblast použití 34-42 m2 12,11000 1 341,90 16 250,41

3.01, 3.04 chodba, šatna :(6,48+5,65) 12,11000

Díl: D9 KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY,STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC 8 790,00

29 Pol30 Svítidlo nástěnné Led IP44 -D ks 1,00000 890,00 890,00

32 Pol33 Svítidlo stropní Led IP20 -A ks 10,00000 790,00 7 900,00

33 734 43-2138.R00 Prostorový termostat Gabotherm BT-DP 230 V ks 1,00000 2 479,50 2 479,50

Díl: 725 Zařizovací předměty 4 356,00
1 642 938096.R Vanička sprchová keramická čtverec 900 x 900 mm  ks 1,00000 4 356,00 4 356,00

Cena celkem 29 396,41

Vícepráce byt č.10



R: 01
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: D8 KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE 495,00
20 Pol20 Objímka na žárovky ks 10,00000 49,50 495,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 6 508,00
9 721213214R00 Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění ke zdi , rošt pro dlažbu, délka 800 

mm, včetně dodávky materiálu
kus 1,00000 6 508,00 6 508,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 12 224,47
129 28411080 vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6,6, hustota 

vlákna 70mil/m2, zátěž 33,, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB,dle výběru 
investora

m2 12,49390 655,00 8 183,50

nový stav : 

ztratné 3% : (6,48+5,65)*1,03 12,49390

124 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 12,13000 13,20 160,12

128 776241111 Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru) m2 12,13000 142,00 1 722,46

130 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 16,13000 64,60 1 042,00

131 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 16,45260 64,10 1 054,61

132 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený zhmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

t 0,13200 468,00 61,78

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 232,00
110 771574414 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem 

hladkých, tloušťky do, 10 mm přes 4 do 6 ks/m2
m2 1,00000 738,00 738,00

111 59761150 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9 povrch 
reliéfní/matný tl do 10mm, přes 4 do 6ks/m2, dle výběru investora

m2 1,00000 494,00 494,00

Cena celkem 20 459,47

Méněpráce byt č.10



Stavba:

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: Roman Vlaha                                                                       IČO: 09001166
Vyškovská 959 , Bučovice 685 01 DIČ: CZ8509265171

Číslo SOD: MCBS/2023/0177257/NEMI

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí
Číslo Název

1

2

19 396,30

Rozpočet ke zmenovému listu č.1
Stará 2 - oprava bytu č.12

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-město 

Roman Vlaha

Méně práce 48 415,14
Celkem za stavbu 19 396,30

19 396,30

Za zhotovitele

Více práce 67 811,44



R: 00
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 776 Podlahy povlakové 60 975,94
129 77652-0010.RAC Podlaha povlaková z PVC pásů,soklík,podlahovina zátěžová,oblast použití 34-42 m2 45,44000 1 341,90 60 975,94

nový stav : 

45,44000 45,44000

Díl: D9 KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY,STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC 2 479,50

33 734 43-2138.R00 Prostorový termostat Gabotherm BT-DP 230 V ks 1,00000 2 479,50 2 479,50

Díl: 725 Zařizovací předměty 4 356,00
1 642 938096.R Vanička sprchová keramická čtverec 900 x 900 mm  ks 1,00000 4 356,00 4 356,00

67 811,44

Vícepráce byt č.12



R: 01
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 1 856,00
11 721211403 Podlahové vpusti svodorovným odtokem DN 50/75 skulovým kloubem, mřížka 

nerez 115x115
kus 1,00000 1 856,00 1 856,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 43 623,14
129 28411080 vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6,6, hustota 

vlákna 70mil/m2, zátěž 33,, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB,dle výběru 
investora

m2 46,80320 655,00 30 656,10

nový stav : 

ztratné 3% : 45,44*1,03 46,80320

133 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 45,44000 13,20 599,81

nový stav : 

1.01 předsíň : 9,42 9,42000

1.02 kuchyň : 11,0 11,00000

1.03 spíž : 0,95 0,95000

1.07 pokoj : 24,07 24,07000

137 776241111 Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru) m2 45,44000 142,00 6 452,48

139 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 43,74500 64,60 2 825,93

140 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 44,61990 64,10 2 860,14

141 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený zhmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

t 0,48863 468,00 228,68

Díl: 34 Stěny a příčky 1 938,00
7 346272256 Přizdívky zpórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké 

maltové lože, tloušťka, přizdívky 150 mm
m2 2,12500 912,00 1 938,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 998,00
119 771574416 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem 

hladkých, tloušťky do, 10 mm přes 9 do 12 ks/m2
m2 1,00000 534,00 534,00

120 59761166 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch 
hladký/matný tl do 10mm, přes 9 do 12ks/m2,dle výběru investora

m2 1,00000 464,00 464,00

48 415,14

Méněpráce byt č.12

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311



Stavba:

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: Roman Vlaha                                                                       IČO: 09001166
Vyškovská 959 , Bučovice 685 01 DIČ: CZ8509265171

Číslo SOD: MCBS/2023/0177257/NEMI

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí
Číslo Název

1

2

51 600,34

Rozpočet ke změnovému listu č.1
Stará 2 - oprava bytu č.19

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-město 

Roman Vlaha

Méně práce 51 611,81
Celkem za stavbu 51 600,34

51 600,34

Za zhotovitele

Více práce 103 212,15



R: 00

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 771 Podlahy z dlaždic 3 315,89
100 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 1,66000 13,20 21,91

5.06 balkón : 1,66 1,66000

101 771121015 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu m2 1,66000 40,20 66,73

5.06 balkón : 1,66 1,66000

102 771151022 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 
3, do 5 mm

m2 1,66000 338,00 561,08

5.06 balkón : 1,66 1,66000

103 771574414 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky 
do, 10 mm přes 4 do 6 ks/m2

m2 1,66000 738,00 1 225,08

5.06 balkón : 1,66 1,66000

104 59761150 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm, 
přes 4 do 6ks/m2

m2 1,83000 494,00 904,02

ztratné 10% : 1,66*1,10 1,83000

105 771577111 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek kcenám za, 
plochu do 5 m2 jednotlivě

m2 7,16000 72,60 519,82

5.06 balkón : 1,66 1,66000

106 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,03000 575,00 17,25

Díl: 751 Vzduchotechnika 4 552,85
43 751510041 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, 

průměru, do 100 mm
m 10,00000 448,80 4 488,00

44 998728102R00Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,01970 3 292,00 64,85

Díl: 725 Zařizovací předměty 11 900,00
44 725 R01 D + M Sprchové dveře 900 bezpečnostní sklo soubor 1,00000 11 900,00 11 900,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 4 356,00
1 642 938096.RVanička sprchová keramická čtverec 900 x 900 mm  ks 1,00000 4 356,00 4 356,00

Díl: D9 KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY,STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC 12 059,50
29 Pol30 Svítidlo nástěnné Led IP44 -D ks 1,00000 890,00 890,00

30 Pol31 Svítidlo stropní Led IP44 -C ks 11,00000 790,00 8 690,00

33 734 43-2138.R00Prostorový termostat Gabotherm BT-DP 230 V ks 1,00000 2 479,50 2 479,50

Díl: 776 Podlahy povlakové 67 027,91
129 77652-0010.RACPodlaha povlaková z PVC pásů,soklík,podlahovina zátěžová,oblast použití 34-42 m2 49,95000 1 341,90 67 027,91

nový stav : 

49,95000 49,95000

103 212,15

vodorovně do 50 m

Vícepráce byt č.19



R: 01

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 725 Zařizovací předměty 2 440,00
43 725249101R00Montáž sprchového boxu  soubor 1,00000 2 440,00 2 440,00

Díl: D8 KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE 594,00
20 Pol20 Objímka na žárovky ks 12,00000 49,50 594,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 47 345,81
114 28411080 vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6,6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33,, 

R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB
m2 51,44850 655,00 33 698,77

nový stav : 

ztratné 3% : 49,95*1,03 51,44850

109 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 49,95000 13,20 659,34

113 776241111 Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru) m2 49,95000 142,00 7 092,90

115 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 43,36700 64,60 2 801,51

116 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 44,23434 64,10 2 835,42

117 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,55100 468,00 257,87

Díl: 771 Podlahy z dlaždic 1 232,00
103 771574414 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do, 10 

mm přes 4 do 6 ks/m2
m2 1,00000 738,00 738,00

104 59761150 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm, přes 4 
do 6ks/m2

m2 1,00000 494,00 494,00

51 611,81

Méněpráce byt č.19



Protokol o změně díla Změnový list č. 2

Změnu vyvolal:

X

X

X

X

X

ocenění změny předložil: Zhotovitel

5,12%

sazba: 12%

1,26%

6,37%

7,63%

TDI:
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z
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y Změnu odsouhlasil:

přílohy
Přílohy:

Rozpočty k ZL č.2 (Stará 2 byt 10)

Objednatel (statutární zástupce):

04/24

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

3 402 926,12 Kč

Z
m
ě
n
y

d
l
e

§

2
2
2

Z
Z
V
Z Méněpráce celkem bez DPH 36 306,00 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 184 192,30 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 220 498,30 Kč

t
e
r
m
í
n
y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

ú
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a
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o

c
e
n
ě

d
í
l
a

Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 147 886,30 Kč

Výše DPH 17 746,36 Kč

náklady na změnu vč. DPH 165 632,66 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 2 890 440,59 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 3 038 326,89 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
Byt 10:
- Parkety určené k repasi byly na první pohled zachovalé. Po jejich čtyřnásobném přebroušen však odborná firma nahlásila jejich
nevyhovující stav. Černé fleky po zavlhnutí a vypálené fleky až do hloubky materiálu. Praskliny uvnitř materiálu. Dřevo je navíc velmi
měkké. Z tohoto důvodu není možné provést repasi v požadované kvalite. Původní parketové podlahy budou nahrazeny novou skladbou s
krytinou vinyl.

ú
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o

z
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ě

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Předmět díla: Stará 2 – oprava bytu č. 10, 12 a 19

Objekt: Stará 2 byt č. 10

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed



Stavba:

Objednatel: IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: Roman Vlaha                                                                       IČO: 09001166
Vyškovská 959 , Bučovice 685 01 DIČ: CZ8509265171

Číslo SOD: MCBS/2023/0177257/NEMI
Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí
Číslo Název

1
2

147 886,30

Rozpočet ke zmenovému listu č.2
Stará 2 - oprava bytu č.10

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-město 

Roman Vlaha

Méně práce 36 306,00

Celkem za stavbu 147 886,30

147 886,30

Za zhotovitele

Více práce 184 192,30



R: 00
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 763 Konstrukce suché výstavby 69 242,72
65 763251221 Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm 

podlaha tl. 25 mm, s podsypem tl. 10 mm
m2 48,63000 944,00 45 906,72

3.03 pokoj :24,98 99,92000

3.04 ob.pokoj :23,65 94,60000

66 763251391 Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek kcenám za každých 
dalších 10 mm suchého, podsypu

m2 194,52000 110,00 21 397,20

3.03 pokoj :24,98*4 99,92000

3.04 ob.pokoj :23,65*4 94,60000

67 998763302 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých, nebo cementových stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

t 1,85000 1 048,00 1 938,80

Díl: 762 Konstrukce tesařské 4 153,00
59 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , 

tloušťky do 20 mm
m2 48,63000 33,40 1 624,24

3.03 pokoj :24,98 24,98000

3.04 ob.pokoj :23,65 23,65000

60 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm m2 48,63000 52,00 2 528,76

3.03 pokoj :24,98 24,98000

3.04 ob.pokoj :23,65 23,65000

Díl: 775 Podlahy skládané 5 062,38
115 775411820 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti připevněných vruty m 48,63000 29,80 1 449,17

3.03 pokoj :24,98 24,98000

3.04 ob.pokoj :23,65 23,65000

116 775511800 Demontáž podlah vlysových do suti slištami lepených m2 48,63000 74,30 3 613,21

3.03 pokoj :24,98 24,98000

3.04 ob.pokoj :23,65 23,65000

Díl: 997 Přesun sutě 5 572,60
43 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro 

budovy a haly, výšky přes 9 do 12 m
t 1,87000 1 135,00 2 122,45

44 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 1,87000 230,00 430,10

45 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 35,53000 10,00 355,30

46 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 
a demoličního, zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,87000 1 425,00 2 664,75

Díl: 998 Přesun hmot 3 295,50
47 998018002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 3,38000 975,00 3 295,50

Díl: 776 Podlahy povlakové 96 866,10
125 776121411 Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) m2 48,63000 147,00 7 148,61

3.03 pokoj :24,98 24,98000

3.04 ob.pokoj :23,65 23,65000

126 776131111 Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken m2 48,63000 218,00 10 601,34

3.03 pokoj :24,98 24,98000

3.04 ob.pokoj :23,65 23,65000

127 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, 
tloušťky přes 3 do 5, mm

m2 48,63000 285,00 13 859,55

3.03 pokoj :24,98 24,98000

3.04 ob.pokoj :23,65 23,65000

129 77652-0010.RAC Podlaha povlaková z PVC pásů,soklík,podlahovina zátěžová,oblast použití 34-42 m2 48,63000 1 341,90 65 256,60

3.03 pokoj :24,98 24,98000

3.04 ob.pokoj :23,65 23,65000

Cena celkem 184 192,30

Vícepráce byt č.10

vobjektech výšky přes 6 do 12 m



R: 01
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 775 Podlahy skládané 36 306,00
117 775 R01 D+M REPASE vlysů  broušení, tmelení s broušením,zapravení,doplnění, lakování, 

kompletní provedení
m2 48,63000 640,00 31 123,20

nový stav : 

3.03 obývací pokoj + KK : 24,98 24,98000

3.04 pokoj : 23,65 23,65000

119 775413120 Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního 
nátěru lišty ze, dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněné vruty, 
spřetmelením

m 36,20800 53,20 1 926,27

nový stav : 

3.03 obývací pokoj + KK : (4,18+5,63+0,8+0,927+1,05+0,927+0,91+5,63)-(1+0,8) 18,25400

3.04 pokoj : (3,95+5,63+0,88+0,927+1,05+0,927+0,6+5,63)-(0,84+0,8) 17,95400

120 61418101 lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm m 38,01840 84,00 3 193,55

ztratné 5% : 36,208*1,05 38,01840

121 998775102 Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,06010 1 048,00 62,98

Cena celkem 36 306,00

Méněpráce byt č.10

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775413120

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998775102


