DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 1AS1240025
uzavřený mezi dále uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále též jen občanský zákoník)


I. SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s
Sídlo objednatele:		Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav	
Zástupce:	, ředitel, na základě plné moci ze dne 24.2.2023
				
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:	, ředitel		tel.  
	e-mail:  
				
- ve věcech technických:	  
	provozně technický náměstek			tel.  
	e-mail:  

· oprávněn k převzetí:		 
				technolog střediska ČOV a kanalizací		tel.  
            			e-mail:  
		

IČ: 49455168	DIČ: CZ49455168
Registrace:			Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 1176
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s. pobočka Břeclav,  č.ú.:  
Vyřizuje: 	 , technický pracovník	tel.  
	e-mail:  

(dále také jen objednatel)
a

ZHOTOVITEL:		FORTEX - AGS, a. s.  
Sídlo zhotovitele:	Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
Nositel certifikátů 		ISO 9001, ISO 14001 a 45001
Zástupce:	 , ředitel divize ČOV,
	na základě plné moci ze dne 19.12.2023	 

Kontaktní osoba:	
- ve věcech smluvních:	 , ředitel divize ČOV,	 tel.  
 e-mail:    

- ve věcech technických:	 , vedoucí výroby ČOV 	     	tel.  
 e-mail:   


IČ:00150584          	DIČ:CZ699000025
Registrace:			Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 95
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s., č.ú.:  
Vyřizuje: 	 		    	   	tel.:  
e-mail:  

(dále také jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel společně také jako smluvní strany)




Dále také obecně jako „smluvní strany“ uzavřely dne  17.4.2024 smlouvu o dílo č. 1AS1240025, název stavby „ČOV Podivín“ , v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník). 

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě upravuje č. IV. odst. 1.

Z původního: 

IV. TERMÍN A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA: 
1. Termín provedení díla - II. etapa:	do 3.5.2024


Nově:

IV. TERMÍN A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA: 
1.  Termín provedení díla - II. etapa:	do 7.5.2024


                                         
OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ: 
1. Tento dodatek nabývá platnosti  v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít as účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.. Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Plná moc –  .
Plná moc –  

3. Vystupuje – li na straně objednatele více účastníků, jsou všichni účastníci povinni splnit veškeré závazky vyplývající jim z této smlouvy a dodatku společně a nerozdílně.

4. Smluvní strany  shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní, respektive plně způsobilí k právním jednáním, dodatek si řádně přečetli a k seznámení s jeho obsahem měli dostatek času, s jeho obsahem souhlasí a tomuto rozumí a tento dodatek neuzavírají v tísni, v rozrušení či z lehkomyslnosti, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn.

5. Smluvní strany prohlašují, že se při zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto dodatkem řídí obecným nařízením EP č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), a dalšími právními předpisy.




V Břeclavi, dne: 2.5.2024			          	          V Šumperku dne: 30.4.2024

Objednatel:						           Zhotovitel:






………………………………..					………………………………..
 	
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.                 		FORTEX - AGS, a.s.
 .	                      
ředitel                                                                                         	   ředitel divize ČOV


