


D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Číslo smlouvy o dílo objednatele:	SML/0074/23      
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:  0423


I. Smluvní strany

	Objednatel:	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	Zastoupený:               
	Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva

	
	k podpisu smlouvy je oprávněn XXX 


	IČO:
	463 47 275

	DIČ:
	CZ46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	číslo účtu:	
	5501621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	  XXX
  XXX



(„objednatel“)



	Zhotovitel:
	Jihomoravská stavební s.r.o.

	Sídlo:
	Vlhká 166/10, Zábrdovice, 602 00 Brno

	
	

	Zastoupený:
	Radkem Chelíkem, jednatelem

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61510

	IČO:
	283 26 881

	DIČ:
	CZ28326881

	Bankovní spojení:
	XXX 

	číslo účtu:
	XXX

	
	

	
	oprávnění zaměstnanci

	
	XXX

	
	


                                                                                                                        („zhotovitel“)







II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „ČOV Brno - Modřice, rekonstrukce zasedací místnosti správní budovy“. 

2) Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu plnění.

III.   Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek II odst. 1 se doplňuje o následující znění:

„Předmět díla se upravuje o následující vícepráce:

	
Změna č. 1 – Výměna vnitřních žaluzií

	
tj. navýšení ceny o
	
15 000,00 Kč bez DPH

	
Změna č. 2 – Provedení omítek

	
tj. navýšení ceny o
	
31 823,25 	Kč bez DPH

	
Změna č. 3 – Kuchyňská linka

	
tj. navýšení ceny o
	
40 000,00 Kč bez DPH

	
Změna č. 4 – Jednací židle

	
tj. navýšení ceny o
	
41 533,06 Kč bez DPH

	
Změna č. 5 – Podlaha

	
tj. navýšení ceny o
	
3 523,08 Kč bez DPH

	
Změna č. 6 – Oprava otevírání oken

	
tj. navýšení ceny o
	
13 091,00 Kč bez DPH

	
Změna č. 7 – Vestavěné zásuvky

	
tj. navýšení ceny o
	
19 555,00 Kč bez DPH

	
Změna č. 8 – Úprava nadpraží
a změna typu vchodových dveří

	
tj. navýšení ceny o
tj. navýšení ceny o
	
8 339,25 Kč bez DPH
39 152,00 Kč bez DPH

	
Změna č. 9 – Ústřední topení

	
tj. navýšení ceny o
	
35 103,76 Kč bez DPH




Podrobný rozsah víceprací je blíže uveden v dokumentu Změnový list - rekapitulace ze dne 19. 4. 2024.

2) Článek IV odst. 1 ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 

	Cena celkem bez DPH
	
	2 697 801,22 Kč“



      se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 

	Cena bez DPH
	2 697 801,22 Kč

	Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH
	247 120,40 Kč

	Celková cena bez DPH
	2 944 921,62 Kč





IV. Závěrečná ustanovení

1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

3) Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4) Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

5) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

6) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

7) Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.





	V Brně  dne 30.4.2024
	V Brně  dne 30.4.2024

	Za objednatele
	Za zhotovitele

	……………………………………………
	………………………………………………

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
[bookmark: _GoBack]XXX

	Jihomoravská stavební s.r.o.
Radek Chelík
jednatel
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