
*MMFMP00DU8D4*
S/0732/2023/OSOM/2

strana 1

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. S/0732/2023/OSOM
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643

tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technick

- dále jen objednatel

a

SUBSTAV Invest s.r.o.
se sídlem Antonínov 636, 739 44 Brušperk

IČ: 27797554
DIČ: CZ27797554

ložka 29969

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo pod názvem „RekonstrukceTICFrýdekaTICMístekIII“
následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1.1. Původní článek 2. Předmětarozsahplněníse upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné práce vzniklé v průběhu prací a požadované ze strany objednatele
a související neprováděné práce, to vše v rozsahu dle Změnového listu č. 11, který je přílohou tohoto
dodatku.

1.2. Původní článek 5.Cenadíla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:
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Cena sjednaná v SOD 
 

6 241 561,60 Kč bez DPH 

tj.  7 552 289,54 Kč vč. DPH 

Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 
6 597 656,03 Kč bez DPH 

                     tj. 7 983 163,80 Kč vč. DPH  

Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2 
– 44 148,00 Kč bez DPH 

                       tj. – 53 419,08 Kč vč. DPH 

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2 
14 000,00 Kč bez DPH 

tj. 16 940,00 Kč vč. DPH 

Oprava chyby v rámci vyúčtování 
60 000,00 Kč bez DPH 

tj. 72 600,00 Kč vč. DPH 

Cena díla celkem dle Dodatku č. 2 
6 627 508,03 Kč bez DPH 

                     tj. 8 019 284,72 Kč vč. DPH  

 

1.3. Přípustnost změn 

Změna smlouvy dle Dodatku č. 2 naplňuje režim přípustné změny podle § 222 ZZVZ, a to dodatečné práce a 
neprováděné práce dle ZL č. 11 režim přípustné změny dle § 222 odst. 1 ZZVZ:  

a) podle § 222 odst. 3 ZZVZ* v rozsahu doúčtovaných prací dle změnového listu č. 11, položky 
f);   

*Podle § 222 odst. 3 ZZVZ platí, že podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková 
změna smluvních podmínek, která by 

 
a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud 
by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,  
b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo 
c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

 
b) podle § 222 odst. 2 ZZVZ** v rozsahu neprováděných prací dle přiloženého změnového listu 

č. 11, položky a), když za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje 
uplatnění změn závazku vyhrazených podle § 100 odst. 1. 
** Dle článku X. odst. 6 zadávací dokumentace, bylo stanoveno, že jako vyhrazená změna dle ust. § 100 
odst. 1 ZZVZ se dále posoudí každá obchodní podmínka uvedená v závazném vzoru smlouvy, která svým 
obsahem odpovídá tomuto zákonnému ustanovení. 
Podle článku 6 odst. 19 smlouvy o dílo bylo sjednáno, že za neprovedené práce nelze požadovat úhradu 
(nelze je fakturovat) a budou z ceny díla odečteny dodatkem ke smlouvě. 
 

** Dle § 100 odst. 1 ZZVZ platí, že Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah 
jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Taková změna se může týkat rozsahu 
dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek. 
 

c) podle § 222 odst. 6 ZZVZ ve spojení s ust. § 222 odst. 9 ** v rozsahu změnového listu č. 11, 
položky b), c), d) a e),   když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota změny závazku 
v důsledku dodatečných prací po odečtení souvisejích neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí 
0,45 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 30 % oproti původní sjednané ceně díla.  
 

 
** § 222 odst. 6 ZZVZ - Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, 
jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, kterém zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky. 
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§222odst.9ZZVZ- Proúčelyvýpočtuhodnotyzměnynebocenovéhonárůstusepůvodníhodnotouzávazku

rozumícenasjednanávesmlouvěnaveřejnouzakázkuupravenávsouladusustanovenímiozměněceny,
obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle
odstavců5nebo6přiodečtenístavebníchprací,služebnebododávek,kterénebylysohledemnatytozměny
realizovány,nesmípřesáhnout30%původníhodnotyzávazku;pokudbudeprovedenovícezměn,jerozhodný
součetcenovýchnárůstůvšechzměnpodleodstavců5a6.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 2, 6 a 9 ZZVZ dle Dodatku č. 2 v rozsahu všech
dodatečných prací po odečtení neprováděných prací představuje částku 29 852,- Kč bez DPH, což je
0,45 % oproti původní hodnotě závazku – ceně díla sjednané ve smlouvě ve znění Dodatku č. 1 a
nepřekračuje limit pro zakázku malého rozsahu dle § 222 odst. 1 písm b) ZZVZ dle ust. § 27 ZZVZ.

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém
rozsahu.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 42. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne
30.4.2024.

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30
dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění
Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.

Přílohy: Přílohač.1–Změnovýlistč.11

VeFrýdku-Místkudne………………… VeFrýdku-Místkudne…………………

Zaobjednatele: Zazhotovitele:

__________________________ _________________________________


