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ke SMLOUVĚ Č.3/0602/2010/S
O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY, PROVOZU, ÚDRŽBY, OPRAV A OBNOVY VEŘEJNÉHO A
SLAVNOSTNÍHO OSVĚTLENÍ A SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ NA
SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN
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Město Český Těšín
tfeřiltf dokumonf byl uveřejněn v registru smluv
dfl§! 		
ŽÍBteffi (10 smlouvy):				
Se sídlem: zastoupené: ve věcech smluvních: ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „Objednatel" nebo
Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
Karlem Kulou, starostou
xxx, vedoucí odboru místního hospodářství
xxx, referent místního hospodářství
00297437
xxxx
xxxx
86-6000360257/0100
„Město") na straně jedné
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Se sídlem: zastoupené:
IČ:
DIČ:
Zapsaná: Bankovní spojení: Číslo účtu:
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
xxx
xxx
25751018
CZ25751018
[bookmark: _GoBack]xxx
xxx
(dále jen „Poskytovatel") na straně druhé
(Objednatel a Poskytovatel jsou dále společně uváděni jen jako „smluvní strany" nebo kterýkoliv z nich samostatně jen jako „smluvní strana")
v souladu s ČE15. odst. 3 „Smlouvy o zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného a slavnostního osvětlení a světelného signalizačního zařízení na správním území Města Český Těšín uzavřené dne 1.11.2010 a následujících dodatků č.1. - č. 18. smlouvy se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy, které sjednávají v tomto
dodatku č. 19
I.
1. V příloze č.1 „Specifikace plnění" se mění tabulka Věcný a finanční plán obnovy Český Těšín a nahrazuje se zněním uvedeným v příloze č.1 dodatku č.19.
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1. Objednatel prohlašuje, že stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.
2. Město informovalo druhou smluvní stranu, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tento dodatek č. 19 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží dodatek č.19 do registru smluv, Město, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
3. Osobní údaje, uvedené v tomto dodatku č. 19, budou zpracovány pouze za účelem plnění smlouvy.
4. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 19 zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek č.19 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Dodatek č.19 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informací GFR a MFČR ze dne 10.11.2011 nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPF|.
8. Dodáte^ č. 19 byl schválen usnesením č.	Rady města Český Těšín, konané dne
$?:. .7. .fG.iy
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.19, a zároveň nedílnou součástí Smlouvy je příloha : Příloha č. 1 - Věcný a finanční plán obnovy Český Těšín a Tabulka více a méně prací při
obnově.
Místo:
Datum:
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Místo:
Datum:

Za a jménem
Za a jménem
Město Český Těšín
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
[image: C:\Users\martynkova\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\6J0IFAH6\media\image2.jpeg]
[image: C:\Users\martynkova\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\6J0IFAH6\media\image3.jpeg]
Karel Kula starosta
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Ing. Vítězslav Chmelík jednatel společnosti
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Příloha č. 1 dodatku č. 19 ke smlouvě
O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY, PROVOZU, ÚDRŽBY, OPRAV A OBNOVY VEŘEJNÉHO A SLAVNOSTNÍHO OSVĚTLENÍ A SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO
ZAŘÍZENÍ NA SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN
Věcný a finanční plán obnovy Český Těšín (tabulka celkového vyčíslení obnovy v Českém Těšíně, uvedené ceny jsou bez DPH)
	Věcný a finační plán obnovy Český Těšín
	Jednotkové
ceny
	Věcný plán od začátku smlouvy
	Finanční plán od začátku smlouvy
	Věcný plán upravený dodatkem č.4
	Finanční plán upravený dodatkem č.4

	Svítidla
	VÝMĚNA SVÍTIDEL
	
	2 528
	
	2 528
	

	Svítidlo
	Uliční svítidlo 70-150W
	2 563 Kč
	713
	1827419 Kč
	713
	1827419 Kč

	Svítidlo
	Parkové svítidlo 50 -70
	2 541 Kč
	1 315
	3 341415 Kč
	1 315
	3 341415 Kč

	Svítidlo
	Repase svít. připdně doplnění reg.
	1232 Kč
	500
	616 000 Kč
	500
	616 000 Kč

	Výložník
	typy budou specifikovány dle umístění svítidel
	770 Kč
	500
	385 000 Kč
	500
	385 000 Kč

	Regulace
	el. stmívatelný předřadník
	1210 Kč
	582
	704 220 Kč
	712
	861520 Kč

	Stožáry
	VÝMĚNA STOŽÁRŮ A NÁTĚRY
	
	460
	
	460
	

	Stožár
	Výměna stožáru do 6m
	9 570 Kč
	280
	2 679 600 Kč
	280
	2 679 600 Kč

	Stožár
	Výměna stožáru nad 6m
	22 440 Kč
	180
	4039 200 Kč
	180
	4 039 200 Kč

	NÁTĚRY
	NÁTĚRY
	990 Kč
	1 400
	1386 000 Kč
	1 400
	1386 000 Kč

	
	
	
	0
	
	
	

	ZM
	VÝMĚNA ZM
	
	30
	
	30
	

	ZM
	ZM 3fvč. dohledu
	72 600 Kč
	5
	363 000 Kč
	5
	363 000 Kč

	ZM
	ZM 3f bez dohledu
	63 800 Kč
	16
	1020 800 Kč
	25
	1 595 000 Kč

	ZM
	ZM 1f bez dohledu
	40 700 Kč
	9
	366 300 Kč
	0
	- Kč

	Kabeláž
	VÝMĚNA KABEL. POLÍ A PORUCHY
	
	6 325
	
	6 325
	

	typ A
	zemní vedení CYKY 4x10-16mm + 3x2,5
	770 Kč
	4 000
	3 080 000 Kč
	4 000
	3 080 000 Kč

	typ B
	vrchní vedení AES 4x25
	187 Kč
	2 250
	420 750 Kč
	2 250
	420 750 Kč

	Kabel, poruchy
	8 580 Kč
	75
	643 500 Kč
	75
	643 500 Kč

	Ostatní
	
	
	3 055
	
	3 055
	

	
	štítkování
	39 Kč
	2 980
	114 730 Kč
	2 980
	114 730 Kč

	
	výměna RSH
	2 948 Kč
	68
	200 464 Kč
	68
	200464 Kč

	
	Ostatní (patice, svorkovnice atd.)
	55 000 Kč
	7
	385 000 Kč
	7
	385 000 Kč

	MODERNIZACE SSZ
	664151 Kč
	4
	2 656 604 Kč
	4
	2 656 604 Kč

	Modernizace SO
	192 500 Kč
	4
	770 000 Kč
	4
	770000 Kč


Celkem	25 000 002 Kč	25 365 202 Kč
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Tabulka obnovy v Českém Těšíně - méněpráce a vícepráce
	Věcný a íinačni plám obnovy Český Těšín
	Jednotkové
ceny
	Věcný plán dle smlouvy příloha č.1
	Věcný plán upravený dodatkem č.4
	Splněný věcný plán do roku 2023 včetně
	Věcný návrti méněprací
	Věcný návrh vícepraci
	Věcný plán po odečtení méněprací a přičteni vícepraci do konce smlouvy
	Celkem po úpravě dodatkem č.19 (ks)

	Svítidla
	VÝMĚNA SVÍTIDEL
	
	2 528
	2 528
	
	
	
	
	

	Svítidlo
	Uliční svítidlo 70-150W
	2 563
	713
	713
	577
	-136
	
	
	577

	Svítidlo
	Parkové svítidlo 50 -70
	2 541
	1 315
	1 315
	1 128
	-187
	
	
	1 128

	Svítidlo
	Repase svit. připdné doplnění reg.
	1 232
	500
	500
	500
	
	
	
	500

	Výložnlk
	typy budou specifikovány dle umístění svítidr
	770
	500
	500
	486
	
	25
	39
	525

	Regulace
	el. stmívatelný předřadník
	1 210
	582
	582
	710
	
	128
	0
	710

	Stožáry
	VÝMĚNA stožárů a nátěry
	
	460
	460
	
	
	
	
	

	Stožár
	Výměna stožáru do 6m
	9 570
	280
	280
	218
	-40
	
	22
	240

	Stožár
	Výměna stožáru nad 6m
	22 440
	180
	180
	154
	-10
	
	16
	170

	NÁTĚRY
	NÁTĚRY
	990
	1 400
	1 400
	779
	-600
	
	21
	800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ZM
	VÝMĚNA ZM
	
	30
	30
	
	
	
	
	

	ZM
	ZM 3fvč. dohledu
	72 600
	5
	5
	5
	
	
	
	5

	ZM
	ZM 3f bez dohledu
	63 800
	16
	25
	24
	
	9
	1
	25

	ZM
	ZM 1f bez dohledu
	40 700
	9
	0
	0
	-9
	
	
	O

	Kabeláž
	VÝMĚNA KABEL. POLI A PORUCHY
	
	6 325
	6 325
	
	
	
	
	

	typ A
	zemní vedení CYKY 4x10-16mm + 3x2,5
	770
	4 000
	4 000
	3 735
	-150
	
	115
	3 850

	typ B
	vrchní vedení AES 4x25
	187
	2 250
	2 250
	2 200
	
	280
	330
	2 530

	Kabel, poruchy
	8 580
	75
	75
	20
	-20
	
	35
	55

	Ostatní
	
	
	3 055
	3 055
	
	
	
	
	

	
	štítkování
	39
	2 980
	2 980
	3 005
	
	25
	
	3 005

	
	výměna RSH
	2 948
	68
	68
	43
	
	
	25
	68

	
	Ostatní (patíce. svorkovnice atd.)
	55 000
	7
	7
	7
	
	2
	2
	9

	MODERNIZACE SSZ
	664 151
	4
	4
	1
	-1
	
	2
	3

	Modernizace SO
	192 500
	4
	4
	4
	
	1
	1
	5

	LED svítidla
	svítidlo LED silniční
	6 440
	
	
	
	
	185
	185
	185

	
	svítidlo LED sadové
	5 750
	
	
	
	
	183
	183
	1S3

	
	
	
	25 000 002 Kč
	25 207 902 Kč
	
	
	
	
	25 005 319 Kč

	Celkem méněpráce
	
	
	
	
	- 3 342 486 Kč
	
	
	

	Celkem vícepráce
	
	
	
	
	
	3 347 803 Kč
	
	

	LIMIT změny	5 610 000/0,5*0,3
	
	
	
	
	
	3 366 000 Kč
	
	


Absolutní změna pro zakázku byla stanovena na 5 610 000Kč bez DPH. 50% z této částky byl určen pro méněpráce a 50% pro vícepráce.
Limit pro méněpráce byl zrušen a zůstává limit pro vícerpáce 30% .
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