DODATEK č. 1 NPU-450/39796/2024
KLVZ/NPU – 450/64/2024
ke smlouvě o dílo č. NPU-450/60420/2023
Čl. I 
Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro účely dotace)
č.ú. 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“) 

a

SKS s.r.o., s.r.o.
se sídlem Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko
IČO: 43420117 DIČ: CZ43420117
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3557
Zastoupena: XXXX, jednatelem
Bankovní spojení: XXXX (dále jen „zhotovitel“) 

Čl. II
Předmět dodatku
1. Smluvní strany konstatují, že dne 7.8. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace nové silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v prostorách B a C křídel zámku. Dále též jako „dílo“.
2. Po zahájení prací zhotovitel zjistil, že dřevěná okna jsou v havarijním stavu, který neumožňuje na ně instalovat tříštivá čidla.
3. Při realizaci díla zhotovitel zjistil, že změnou klimatických podmínek se v loveckém muzeu a Tureckém sále se snížila kvalita omítkových vrstev a jejich zapravení v původním rozsahu tak není možné.
4. Tyto skutečnosti jsou uvedeny v zápisech z kontrolních dní stavby a ve stavebním deníku a jsou popsány ve změnovém listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku.
5. Výše popsané změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku, kterou objednatel akceptoval. Tyto změny nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu §222 odst. 6, nutnost jejich provedení objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předpokládat, protože byly zjištěny až průběhu realizace díla.
6. Touto změnou dojde ke navýšení ceny o 823.267,41Kč bez DPH. Celkové cenové navýšení dle tohoto změnového listu je ve výši 9,21 % původní hodnoty závazku.


7. Objednatel a zadavatel se dohodli na doplnění kamery a propojení s novou systému s novou bránou.
8. Objednatel a zadavatel se dohodli na obestavění skříňových rozvaděčů lehkou montovanou konstrukcí.
9. Tyto skutečnosti jsou uvedeny v zápisech z kontrolních dní stavby a ve stavebním deníku a jsou popsány ve změnovém listu č.2, který je přílohou tohoto dodatku.
10. Tyto změny nejsou podstatnou změnou závazku, nemění jeho celkovou povahu ve smyslu § 222 odst. 4, pouze rozšiřují předmět závazku o doplnění kamery a propojení brány se zabezpečovacím systémem a zároveň obestavění rozvaděče tak, aby nebyl pohledově uplatněn v návštěvnickém koridoru. 
11. Touto změnou dojde ke navýšení ceny o 73.787,34 Kč bez DPH. Tato změna je ve výši 0,83 % původní hodnoty závazku.

12. Těmito změnami dojde k navýšení ceny za vícepráce v částce 897.054,75 Kč bez DPH + 21 % DPH.  Celková cena včetně DPH je vyčíslena na 1.085.436,25 Kč.
13. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena   následovně:
Cena v Kč bez DPH		8.939.242,09 Kč 		           	
Cena celkem s 21% DPH		10.816.482,93 Kč

Celková cena bez DPH		9.836.296,84 Kč
Celková cena včetně DPH		11.901.919,18 Kč

                                                                                    Čl.III
                                                                       Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
3. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č.1 nedotčené a beze změn.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

[bookmark: _GoBack]V Kroměříži dne 10. 5. 2024				V Blansku dne 13. 5. 2024






-------------------------------------					-----------------------------------------
Ing. Petr Šubík, ředitel	XXXX, jednatel




