č.j.: MUSY/55420/2023/OZP/sta	ev. č.: 0441/2023 dodatek č. 4
spis: 9895 -2023
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	Ulehla Ivan s.r.o. 
	IČO: 292 12 375, DIČ: CZ29212375
	sídlo Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057
zastoupen Ivanem Ulehlou, jednatelem 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen zhotovitel - 


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15.8.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce dešťové kanalizace na ul. Lanškrouská“, která byla měněna dodatky č. 1 až č. 3 (dále též jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 30.8.2023; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 6.11.2023; dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 22.11.2023 a dodatek č. 3 nabyl účinnosti dne 19.12.2023.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 266 481,80 Kč bez DPH a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -6 436,- Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4 - Změnovém listu č. 2.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2a. doplňuje nový bod 1.2b., který zní takto:
„1.2b. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 4 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1.	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 3 804 452,80 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 - Změnový list č. 2. 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 13.05.2024.

[bookmark: _GoBack]Ve Svitavách dne 14.05.2024

Za objednatele:		Za zhotovitele:






	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ivan Ulehla, jednatel
	starosta města Svitavy	Ulehla Ivan s.r.o.
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