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20.12.2023

05.12.2022 prodlení/dny:

NÁZEV A MÍSTO STAVBY: 

OBJEDNATEL : ZHOTOVITEL :

07.12.2022

Podpisem "Protokolu o předání a převzetí díla" zhotovitel předává a objednatel přebírá provedené práce. Tímto

předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

PROHLÁŠENÍ

60 záruční lhůta na provedené práce 

602 00 Brno

Bašty 413/2

7942095 CZ07942095

Stavební zásahy v prostoru Hlavního nádvoří zahrnují 

- kompletní obnovu fasád Hlavního nádvoří včetně kamenických, zámečnických, 

klempířských prvků, výplní oken a dveří, 

- opravy krovu východní arkádové chodby.

- opravy komínů č. 4, 5, 6, 7, 18, 19.

- restaurování vybraných prvků fasád včetně štítku nad východní arkádovou 

chodbou.

  

Dílčí část: restaurování reliéfu Adama s Evou - etapa čištění, etapa konsolidace 

štukového materiálu, etapa plastické rekonstrukce a doplnění chybějících částí, 

ošetření kovových prvků, etapa barevné rekonstrukce.

Č. SMLOUVY/OBJEDNÁVKY:

NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích

PŘEDMĚT DÍLA :

Termín zahájení díla : 

prodlení/dny:

záruční lhůta na provedené práce HSV

dle smlouvy/objednávky:

včetně dodatků č.: 1

ZÁRUKY :

08.10.2023

60

73dle skutečnosti:dle smlouvy/objednávky:

0

Termín dokončení díla: 

měsíců

dle skutečnosti:

3016H1220024

75032333

Pastiglia Praha s.r.o.

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

NKP SZ Telč – Obnova fasád Hlavního nádvoří
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Zásobování energií / vodou:                                Stav elektroměru / vodoměru:

číslo vyhotovení
poznámky

jméno, funkce:

Další účastníci jednání :

za zhotovitele předal :

podpis :

poznámky :

SEZNAM PŘÍLOH / DOKLADOVÁ ČÁST :

název přílohy
počet 

161.000,- Kč vč. DPH

70.000,- Kč + DPH = 84.700,- Kč

0,- Kč

Částka, která bude zhotoviteli 

uhrazena:

SOUPIS VAD A NEDODĚLKŮ:

popis vady, nedodělku

restaurování reliéfu Adama a Evy:

Byla provedena etapa čištění, etapa konsolidace štukového materiálu, etapa plastické rekonstrukce a 

doplnění chybějících částí, ošetření kovových částí (restaurátor Korecký).

Etapa barevné rekonstrukce byla provedena částečně v rozsahu cca 30% (restaurátorka Rečová).

Nebyla provedena etapa závěrečné konzervace.

příloha

jméno, funkce: podpis :

za objednatele převzal :

jméno, funkce:
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