

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1458/OTS/2023
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
_________________________________________________________________________________
Čl. I. 		Smluvní strany
	1. Objednatel:
	Statutární město Jihlava 

	Adresa sídla:
	Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

	Zastoupený:
	Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora 

	IČO:
	00286010

	DIČ:
	CZ00286010


(dále jen "objednatel")
	2. Zhotovitel:
	VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o.


	Adresa sídla:
	U Malého lesa 1784/5, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

	Zastoupený:
	Ing. Ladislavem Houzarem, jednatelem

	IČO:
	136 95 355

	DIČ:
	CZ13695355



(dále jen "zhotovitel")

3.	V technických věcech jedná:
za objednatele: 	pověřený pracovník vodohospodářského oddělení, odboru technických služeb, Magistrátu města Jihlavy
za zhotovitele: 	Ing. Ladislav Houzar

Čl. II. 	Předmět dodatku smlouvy
Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2023 smlouvu o dílo evidovanou pod č. 1458/OTS/2023, (dále jen „smlouva“) na stavební práce na akci: “ Objekty na vodovodech - Obnova části přiváděcího řadu pod starým Brněnským mostem“.
Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění díla na základě zaslaného harmonogramu prací ze dne 1. 3. 2024 a žádosti o prodloužení lhůty k provedení díla ze dne 4. 4. 2024  z  důvodů: nutné součinnosti EG.D při vypínání VN kabelu na staveništi, čekání na povolení kácení dřevin a nepředpokládaných více prací při instalaci suchovodu.

Čl. 	III. Termíny plnění

Tímto dodatkem č. 1 se mění v čl. 4.1. lhůta plnění, takto:
4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následující lhůtě plnění:
Lhůta k provedení díla: 
nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště zhotoviteli (dále též jako „termín dokončení“ či „lhůta plnění“)

                                                                                                      
Uvedená lhůta nevylučuje možnost dřívějšího plnění.             

Čl. IV. 	Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou tímto dodatkem výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv v souladu s právními předpisy.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.
8. Tento dodatek byl schválen Radou města Jihlavy dne 25. 4. 2024 usnesením č. 2103/24-RM. 


V Jihlavě dne 15. 5. 2024	Ve Žďáře nad Sázavou dne 13. 5. 2024
za objednatele:	 za zhotovitele: 
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……………………………………………			……………………………………………….
      Radek Popelka, MBA			             Ing. Ladislav Houzar
       náměstek primátora		                         jednatel           
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